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Denne domssamling er den tredie i serien af "Edb-retlige 
afgørelser”. Interessen for de to første samlinger, der 
blev udgivet i 1984 og 1986 har været ganske betydelig. Da 
retstilstanden på edb-området stadig er uklar, er det 
vores opfattelse, at der stadigt eksisterer et stort behov 
hos advokater, erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitu­
tioner for at kunne holde sig ajour med den seneste rets­
praksis inden for dette område.

Domssamlingen rummer som den foregående alene civilret­
lige afgørelser. Alle afgørelser, hvor der er indblandet 
edb-anlæg, er medtaget, bortset fra afgørelser, som kun 
vedrører helt almindelige civilretlige problemer, hvor det 
forhold, at der er tale om et edb-anlæg er helt uden be­
tydning. I alt indeholder samlingen 28 afgørelser, der med 
enkelte undtagelser er gengivet uforkortet og i nøjagtig 
overensstemmelse med de originale tekster. I overensstem­
melse med systematikken i de første afgørelsessamlinger 
indledes hver afgørelse med et kort referat af sagens ho­
vedproblemer, ligesom der er anført nogle centrale juri­
diske stikord. Desuden henvises i videst muligt omfang til 
den relevante edb-retlige litteratur:
- Mads Bryde Andersen (red.), "Edb-ret for brugere", Tek­

nisk Forlag 1987 (citeret: Mads Bryde Andersen).
- Peter Blume, "Retsinformationssamfundet", Akademisk For­

lag 1986 (citeret: Peter Blume).
- Jacob Nørager-Nielsen, "Edb-kontrakter", GAD's Forlag

1987 (citeret: Jacob Nørager-Nielsen).
Afgørelserne er samlet kronologisk. Den emnemæssige op­

deling, som er foretaget i de to første samlinger, har vi 
opgivet, idet stikordsregisteret giver mulighed for at 
finde relevante afgørelser.

Samlingen er forsynet med indholdsfortegnelse (på s. 5)
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og med stikordsregister (på s. 269 ff.). Begge registre 
indeholder henvisninger til såvel nærværende samling som 
til de to første afgørelsessamlinger. Specielt henledes 
opmærksomheden på, at der i indholdsfortegnelsen er indar­
bejdet oplysninger om, hvorvidt de refererede afgørelser 
er anket, og om der er truffet afgørelse i ankesagen. Det 
er vores hensigt, at denne model skal gennemføres i kom­
mende udgaver af domssamlingen, således at man ved in­
formationssøgning kan indskrænke sig til at gennemgå re­
gistrene i den seneste udgave af samlingen.

Vi har forsøgt at gøre samlingen udtømmende. I den for­
bindelse vil vi gerne takke alle de enkelt personer og in­
stitutioner, som vi har fået materiale fra. Hovedparten af 
afgørelserne hidrører fra en rundspørge, som vi i marts
1988 gennemførte over for samtlige domstole. Vi vil derfor 
gerne ikke mindst takke for den imødekommenhed, som vi har 
mødt fra retterne. Selv om vi har allieret os med mange 
gode kræfter kan det dog ikke udelukkes, at vi er gået 
glip af enkelte afgørelser. Blandt andet af denne grund 
vil vi opfordre brugerne til at gøre os opmærksomme på nye 
afgørelser på området, således at kommende samlinger kan 
blive så dækkende som mulige. Brugere er også velkomne til 
at rette henvendelse til os, hvis man ønsker oplysning om, 
hvorvidt vi på specielle områder har registeret praksis i 
tiden efter sidste samlingsudgivelse. Vi kan kontaktes på 
adressen: Institut for Privatret, Aarhus Universitet, 8000 
Arhus C. Telefon 06 13 01 11.

Redaktionen er sluttet i april 1988.

Aarhus Universitet, den 5. maj 1988

Hanne Bender Ole Bruun Nielsen
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INDHOLDSFORTEGNELSE

( 1) foran sidetallet henviser til "EDB-retlige af­
gørelser 1". (2) henviser til "EDB-retlige afgø­
relser 2". (3) henviser til "EDB-retlige afgørel­
ser 3 " .

I. KONTRAKTSRETLIGE SAGER

Side:

OLD af 1.2.1973 (UfR 1973, s. 607) ....(1) 167
S HD af 23.1.1974 (UfR 1974, s,. 557) ...(1) 119
HD af 15.1.1976 (UfR 1976, s ,. 156) ...(1) 11
GSR af 7.1.1980 (UfR 1981, s. 179) ....(1) 138
VLD af 4.3.1980 .......... ...(1) 34
VLD af 20.6.1980 ......... ...(1) 44
ERU af 26.8.1981 ......... ...(1) 67
ØLD af 28.8.1981 (UfR 1981, s . 1067) . .(1) 169
VLD af 15.10.1982 (se HD af 20.2 .1985,

(2 ;), s. 14) .......... . . .(1) 69
SHD af 26.1.1983 (ankesag hævet, UfR

1986, s. 938 ......... ...(1) 72
VLD af 13.12.1983 ........ ...(1) 92
BRD (Odense) af 2.2.1984 (ankesag udenret­

ligt forligt på grundlag af byrettens
dom)................... ...(3) 9

BRD (Skive) af 17.2.1984 .. ...(1) 161
ØLD af 16.5.1984 (UfR 1984, s. 896) ...(1) 170
VLD af 23.5.1984 ......... ...(1) 104
ØLD af 14.6.1984 (UfR 1984, s. 1032) ..(1) 139
VLK af 10.7.1984 (UfR 1984, s. 1009) ..(1) 171
FKN af 5.9.1984 .......... 113
FKN 1984 (årsberetningen 1984, s. 43

f. ) ...(2) 11
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HD af 20.2.1985 (UfR 1985, s. 334) ...(2) 14
BRD (Esbjerg) af 2.4.1985 .............(3) 27
BRD (Gladsaxe) af 25.4.1985 ...........(2) 40
BRD (Vejle) af 24.7.1985 ..............(2) 56
FKN af 23.9.1985 ...................... (2) 78
FKN af 23.9.1985 ...................... (2) 85
BRD (København) af 25.10.1985 ........ (2) 241
BRD (Vejle) af 13.11.1985 (stadfæstet ved 

Vestre Landsrets dom af 16.10.1987, se
(3), s. 172) ...................... (2) 103

BRD (Odense) af 28.11.1985 ............(3) 35
BRD (Løgstør) af 29.11.1985 ...........(3) 40
BRD (Sønderborg) af 24.2.1986 ........ (2) 117
VLD af 17.3.1986 ...................... (2) 131
VLD af 7.4.1986 (ankesag hævet) ...... (2) 155
BRD (Skanderborg) af 16.4.1986 (ankesag

hævet) ............................ (2) 181
BRD (København) af 10.6.1986 ......... (3) 48
BRD (Rudkøbing) af 13.6.1986 (ankesag hæ­

vet) ...............................(3) 57
BRD (Viborg) af 16.6.1986 .............(2) 201
ØLD af 20.6.1986 ...................... (2) 228
FKN af 12.8.1986 ...................... (3) 66
BRD (Holsted) af 26.9.1986 ............(3) 71
BRD (Tåstrup) af 18.11.1986 .......... (3) 77
BRD (Køge) af 15.1.1987 ...............(3) 83
FKN af 23.1.1987 ...................... (3) 89
BRD (Svendborg Herred) af 23.2.1987 ...(3) 91 
BRD (København) af 16.7.1987 (anket til

Østre Landsret, 4. afd., 249/1987) (3) 99
BRD (Ballerup) af 31.7.1987 ...........(3) 111
BRD (København) af 15.9.1987 (anket til

Østre Landsret, 12. afd., 478/1987)(3) 138
FKN af 2.10.1987 ...................... (3) 151
BRD (Århus) af 15.10.1987 .............(3) 160
VLD af 16.10.1987 ..................... (3) 172
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BRD (Lemvig) af 28.10.1987 ............(3) 177
BRD (Korsør) af 13.11.1987 ............(3) 188
BRD (Korsør) af 8.12.1987 .............(3) 197
BRD (Kolding) af 22.12.1987 (anket til Ve­

stre Landsret, 5. afd., B 124/1988)(3) 203
BRD (Arhus) af 13.1.1988 ..............(3) 211
BRD (Arhus) af 13.1.1988 ..............(3) 216
BRD (Fjerritslev) af 22.1.1988 ....... (3) 226
BRD (Arhus) af 24.2.1988 ..............(3) 245
BRD (Lyngby) af 26.2.1988 .............(3) 250
BRD (Aalborg) af 11.4.1988 ........... (3) 262

II. STRAFFERETLIGE SAGER

ØLD AF 13.11.1974 ..................... (1) 177
BRD (Gentofte) af 28.6.1979 .......... (1) 183
ØLD af 28.10.1982 ..................... (1) 193
BRD (Frederikshavn) af 22.2.1980 ..... (1) 194
BRD (Grindsted) af 16.4.1980 ......... (1) 195
ØLD af 22.5.1980 ...................... (1) 196
VLD af 26.8.1980 ...................... (1) 197
BRD (København) af 29.6.1982 ......... (1) 198
BRD (Brønderslev) af 7.9.1982 ........ (1) 199
BRD (København) af 8.3.1983 .......... (1) 200
ØLD af 28.3.1983 ...................... (1) 201
BRD (Hillerød) af 21.4.1983 .......... (1) 202
BRD (Hillerød) af 11.8.1983 .......... (1) 207
BRD (Grästen) af 21.11.1983 .......... (1) 208
ØLD af 16.3.1984 ...................... (1) 209

STIKORDSREGISTER ............................. 269

Anvendte forkortelser:

BRD: Byretsdom
ERU: EDB-rådets udtalelse
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FKN: Forbrugerklagenævnets afgørelse 
GSR: Grosserer-Societetets responsum 
HD: Højesterets dom 
KBL: Købeloven
SHD: Sø- og Handelsrettens dom 
UfR: Ugeskrift for Retsvæsen 
VLD: Vestre Landsrets dom 
VLK: Vestre Landsrets kendelse 
ÖLD: Ostre Landsrets dom
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E _ B Y R E T S _ D0M _ A F _ 2̂ _ F E B R U A R _ 1984
J.nr. BS 638/82 (9. afd.). Dommen blev anket til Østre 
Landsret, men forligt på grundlag af byrettens dom. Sagen 
er omtalt i Edb-retlige afgørelser 1, s. 101 ff.

S

mod

K

FORTOLKNING (AF KONTRAKT), BETALING: Kontrakt ansås ikke 
for at omfatte udviklingen af specielt interface. K måtte 
betale det af S forlangte beløb. Leveringstid m.v. fast­
lagt ved fortolkning.

GARANTI M.V.: Garantiperiode skulle løbe fra "mangelfri 
levering", mens en gratis serviceperiode skulle løbe fra 
"levering". Serviceperioden ansås for at starte ved "man­
gelfri levering".

LEVERINGSTID (MANGELFRI LEVERING): Afgørende for, hvornår 
mangelfri levering havde fundet sted, anset for at være, 
at maskinen i 3 mdr. havde haft en effektivitet på mere 
end 90%. Levering ansås for at have fundet sted på det 
tidspunkt, hvor S meddelte K, at maskinen i henhold til 
hans målinger havde haft en sådan effektivitet.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 28 ff., s. 52 f. og s. 
54 ff.
Peter Blume, s. 93 ff., s. 95 f. og s. 102. 
Jacob Nørager-Nielsen, s. 65 f., s. 67 ff-, s. 
90 og s. 185 ff.
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Hospitalet K, der havde anskaffet et EDB-anlæg, anmodede i 
efteråret 1978 S om tilbud på forskelligt periferieudstyr, 
herunder bl.a. interface til brug for tilslutning af en 
prægemaskine til anlægget, der angaves at være en IBM- 
terminal 3271. S fremsendte på dette grundlag et tilbud af 
18. september 1978. Vedrørende service hed det heri, at 
man forpligtede sig til at yde service uden beregning i 3 
mdr. efter leveringen. K akcepterede dette tilbud den 29. 
september 1978. idet anlægget dog i akcepten angaves at 
være et IBM type 3274. K oplyste ikke nærmere om, hvordan 
dette anlæg var konfigureret, og S undersøgte ikke dette 
spørgsmål nærmere. Det viste sig efterfølgende at anlægget 
var konfigueret således, at det ikke som forudsat af S 
kunne tilsluttes en prægemaskine ved hjælp af et 
Standardinterface, men at det krævede udviklet et specielt 
interface. Hvis anlægget havde været af type 3271, ville 
standardinterfacet have været anvendeligt under alle om­
stændigheder.

Efter fornyede forhandlinger traf parterne den 26. juli
1979 bl.a. aftale om, at S senest den 1. maj 1980 skulle 
levere 2 stk. interface, og at garantiperioden på 1 år 
først skulle løbe fra den dato, hvor mangel fri levering 
havde fundet sted. S leverede interfacene den 23. juli
1980 og afkrævede herefter K i alt 58.033,25 kr. (merom­
kostninger ved udvikling af interface 52.910 kr. og monte­
ringen m.v. af interface 5.123,87 kr.). K afviste dette 
krav.

Da anlægget efter K's opfattelse ikke fungerede til­
fredsstillende, afholdtes et forgæves forligsmøde mellem 
parterne den 13. april 1981. S foretog herefter kontrol af 
funktionsdygtigheden, i perioden 1. maj til 1. august
1981. S meddelte i skrivelse af 1. september 1981 K, at 
maskinerne i denne periode tilsammen havde været ude af 
drift i 18 dage ud af 246 maskindage, og at man derfor 
havde opfyldt aftalen.
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På baggrund af egne undersøgelser over maskinernes 
driftseffektivitet kunne K først akceptere, at fejlfri le­
vering var sket den 3. august 1982.

Under den af S anlagte sag fremsatte K modkrav vedrø­
rende reparationer på maskinerne d. 6. november 1981, d.
30. april og d. 23. juli 1982.

Det oplystes under sagen at interfacenes funktionstid 
skulle overstige 90 % i en prøveperiode på 3 mdr., for at 
leverancen kunne betragtes som fejlfri.

Ved afgørelsen af hovedkravet lagde retten til grund, 
at ingen af parterne havde haft kendskab til, hvorledes en 
IBM 3274 kunne konfigureres. Rettens præmisser er herefter 
sålydende:

"Retten finder herefter, hvilket parterne er enige om, 
at afgørende for tvistens løsning må være, hvem af parter­
ne , der er nærmest til at bære risikoen for den opståede 
misforståelse. Efter alt foreliggende, herunder at sagsøg­
te, der anmodede om tilbud på interface til 3271 Control 
Unit, ændrede dette til 3274 uden udtrykkeligt at gøre 
sagsøgeren opmærksom på, at man skulle bruge et udstyr med 
32 udgangen, findes sagsøgte nærmest til at bære risikoen. 
Herefter og idet udviklingen af interface til IBM 3274 CU, 
der ikke var udviklet på aftalens tidspunkt, ikke findes 
omfattet af den oprindelige aftale, vil sagsøgte være at 
tilpligte at betale beløbet 44.000 kr. + moms 8.910 kr. 
eller 52.910 kr.

Da monteringen var omfattet af parternes aftale, og da 
sagsøgte har betalt det i henhold hertil aftalte beløb, 
findes sagsøgte ikke pligtig at betale for monteringen af 
det nyudviklede produkt. Sagsøgte vil derfor være at 
frifinde for posten 5.123,85 kr.

Vedr. modkravet
Det fremgår af sagsøgtes skrivelse af 22. juli 1980, at 

levering da havde fundet sted, hvorfor retten som anført 
af sagsøgeren lægger til grund, at den fysiske levering
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fandt sted den 23. juni 1980. Ifølge parternes aftale af 
26. juli 1979 skulle garantiperioden løbe 1 år fra mangel- 
fri levering. Efter rettens opfattelse må denne frist løbe 
fra udløbet af den 3 måneders kontrolundersøgelse, d.v.s. 
fra 1. september 1981 til 1. september 1982, som parterne 
aftalte på mødet den 13. april 1981, ligesom retten 
finder, at den i den oprindelige aftale lovede service på 
3 måneder må løbe fra den 1. september 1981 til 1. decem­
ber 1981.

Da de af sagsøgte til NN for reparationer og service i 
tiden 6. november 1981, 30. april 1982 og 23. juni 1982 
betalte regninger ikke findes at angå forhold, der er om­
fattet af den af sagsøgeren givne garanti, findes sagsøgte 
ikke af denne grund at kunne kræve disse udgifter betalt 
af sagsøgeren. Da imidlertid serviceperioden som ovenfor 
anført først udløb den 1. december 1981, findes sagsøgeren 
at burde godtgøre sagsøgte regningen af 6. november 1981,

ODENSE BYRETS DOM:

Under denne sag har sagsøgeren, S, efter den endelige 
påstand påstået sagsøgte, K, dømt til at betale 58.033,25 
kr. med procesrenter fra sagens anlæg den 6. september
1982 til betaling sker, hvilket beløb sagsøgeren hævder at 
have til gode for

1. Merudgift for udvikling af interface 
for 3274/76 for A-adapter i henhold 
til brev af 2. juli (bilag 1), leveret
den 23. juni 1980 44.000,00 kr.
Moms 20 1/4% 8.910,00 kr.

52.910,00 kr.
Montering m.v. af ovennævnte (bilag 2) 5.123,85 kr.
I alt 58.033,25 kr.
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Sagsøgte har efter sin endelige påstand påstået 
frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et 
mindre beløb end det påstævnte, idet sagsøgte har gjort 
gældende, at den omhandlede leverence er omfattet af sag­
søgerens tilbud af 18. september 1978, der bl.a. omfatter 
levering af prægemaskiner til K.

Sagsøgte har nedlagt påstand om selvstændig dom for
23.515,50 kr. med procesrenter fra den 21. oktober 1982 
til betaling sker, hvilket beløb sagsøgte hævder at have 
til gode for udgift til reparation og service af anlægget, 
som sagsøgte hævder, var behæftet med mangler.

Beløbet fremkommer således:

Regning fra X af 6. november 1981 6.328,75 kr.
do. af 30. april 1982 5.194,15 kr.
do. af 23. juni 1982 5.404,60 kr.
Forbrug af prægeplader 6.588,00 kr.

23.515,50 kr.

Sagsøgeren har påstået frifindelse for modkravet.
Af en syns- og skønserklæring (bilag O) fra afdelings­

chef, cand.merc. M fremgår bl.a. at et edb-system er et 
hieraki af enheder, hvor styring er delegeret til forskel­
lige enheder. I forenklet form således:

En IBM centralenhed kontrollerer alle aktiviteter, men 
en Control Unit 3271, 3272 og 3274 er en "selvstændig da­
tamat", der varetager den direkte terminalstyring. Til 
Control Unit (CU) kan forbindes dataskærme og en interfa­
ce, der kan styre en prægemaskine. Centralenheden og CU 
havde O købt hos IBM, medens interface og prægemaskine 
blev købt hos sagsøgte. Der omtales 2 typer CU i sagen. 
Den ældre type 3271 og den nyere 3274. CU 3271 er udstyret 
med 1 adapter å 4 porte, ekstra 7 adapters å 4 porte, 
d.v.s. at i alt 32 porte kan tilsluttes. På disse porte
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kan der kobles 32 terminaler af B-typen, hvorfor de benæv­
nes maks. 8 adapters for B-adapters.

CU 3274 er født med en A-adapter å 8 porte eller en B- 
adapter å 4 porte. Dertil kan tilsluttes yderligere 4 A- 
adapters å 8 porte, eller 4 B-adapters å 4 porte, altså i 
alt 5 adapters, men maksimalt 32 porte, d.v.s. 32 termi­
naltilslutninger.

En 3274 CU er ikke et entydigt begreb. Den skal "kon­
figureres" afhængig af type og antal terminaler hos den 
pågældende kunde. O har ifølge skønsmanden forsømt at 
specificere dette over for sagsøgeren, og denne har samti­
dig forsømt at læse relevant tilgængelig litteratur om 
emnet.

Skønsmanden slutter dette afsnit af erklæringen med at 
anføre, at sagsøgeren kun har kunnet levere et "standard 
interface" til en B-adapter, og da O hos IBM har bestilt 
en 3274 CU med kun A-adapters opstår problemet, idet en­
hederne ikke kan interfaces, de er nemlig incompatible. 
Her kommes misforståelsen ind i billedet, idet begge 
parter tror, at der kun kan være 4 adapters på en IBM 3274 
CU, og O lægger vægt på 32 terminaludgange.

Sagens øvrige omstændigheder er følgende:
I skrivelse af december 1977 (bilag 5) anmodede K sag­

søgeren om tilbud på levering af nærmere i skrivelsen de­
fineret udstyr, bl.a. separat interface for automatisk 
prægning styret af IBM terminal 3271.

I henhold hertil afgav sagsøgeren den 18. september 
1978 tilbud (bilag A), hvor det blandt andet hedder:

"Med separat eksternt interface model 480-14 for 
tilslutning til IBM terminal 3871 med buffer for 380 
bytes.......................  53.500 kr..............
Levering og montering af internt parallel interface.
......  pris ..............................  4.350 kr.
Eksternt parallel interface model 480-14 for til­
slutning til IBM terminal 3271 med buffer for 380 
bytes.....................................  53.500 kr.
Garanti: 1 års garanti mod fabrikationsfej 1 og mate­
rialefej 1.
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Service: 3 mdr. efter levering vil vi uden bereg­
ning servicere alle FIMA prægemaskiner i henhold til 
vedlagte serviceplan................................ "

I skrivelse af 29. september 1978 (bilag B) accepterede O
tilbuddet. I skrivelsen hedder det blandt andet:

"........... 1 stk. FIMA 9500 elektronisk tastatur-
prægemaskine bordmodel med automatisk vogn i henhold 
til specifikation samt separat eksternt interface 
for tilslutning til IBM 3274 Control Unit 
...................... Eksternt interface for til­
slutning til IBM 3274 control unit ................ "

I skrivelse af 5. oktober 1978 (bilag C) bekræftede sagsø­
geren ordren, herunder at der skulle leveres separat eks­
ternt interface for tilslutning til IBM 3274 Control Unit 
og eksternt interface for tilslutning til IBM 3274 Control 
Unit.

Af et notat af 30. maj 1979 (bilag 6) udarbejdet af O's 
administration fremgår, at der i anledning af forsinkelsen 
med leverancen den 30. maj 1979 blev afholdt et møde, hvoi 
fra sagsøgeren bl.a. deltog direktør S og fra O afdeling­
sleder K, og at O's repræsentanter spurgte sagsøgerens re­
præsentanter "hvornår man ville være i stand til at levere 
interface, der kan tilkobles EDB-afdelingens IBM Control 
Unit 3274, som er udstyret med A-adapter, og at sagsøge­
rens repræsentanter svarede "man er nødsaget til at få ud­
viklet nye prints til det elektroniske udstyr. Levering af 
interface, der kan tilkobles IBM Control Unit 3274 med A- 
adapter, vil kunne finde sted i oktober måned 1979". 
Endelig fremgår det af notatet "at sagsøgeren erklærede 
sig fuldt ud enig i, at den af O bestilte leverance om­
fatter elektronisk udstyr, som er indrettet til sammenko­
bling med IBM Control Unit udstyret med adaptertype A".

I en skrivelse af 31. maj 1979 (bilag K) fra sagsøgeren 
til K hedder det bl.a.:

"........ Vi gjorde Dem opmærksom på, at der hverken
i Deres ordre eller i vor ordrebekræftelse står 
mere, end at sammenkobling mellem IBM 3274 og FIMA 
9500 er mulig, men at der intet er anført om betin­
gelserne for denne sammenkobling................... "
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I skrivelse af 12. juni 1979 (bilag L) svarede 0 bl.a.:
".............................................. Ved af­
givelse af vores ordre gjorde vi opmærksom på, at 
den nævnte sammenkobling skal foretages via IBM 3274 
kontrolenhed og ikke som anført i Deres tilbud via 
IBM 3271. Såfremt edb-afdelingens anvendelse af IBM 
3274 ikke ville medføre ændringer i de tekniske 
specifikationer, d.v.s. hvis edb-afdelingen havde 
til hensigt at simulere IBM 3271 ved hjælp af IBM 
3274, havde det ved ordrebekræftelsen ikke været 
påkrævet at gøre opmærksom på dette forhold. I Deres 
ordrebekræftelse af den 5. oktober 1978 er denne 
specifikation accepteret, hvilket naturligvis har 
givet os den opfattelse, at De inden bekræftelsen af 
ordren havde sikret Dem, De ville være i stand til 
at levere det ønskede udstyr."

Sagsøgeren svarede herpå i skrivelse af 22. juni 1979
(bilag 10), hvori det bl.a. hedder:

"............................................  Et in­
terface for sammenkobling af FIMA 9500 med IBM 3274 
med A-adapter findes ikke i dag, bl.a. af den grund, 
at hverken IBM i Danmark eller i Italien kender de 
tekniske specifikationer ......................"

I skrivelsen opgjorde sagsøgeren sit tilgodehavende i 
henhold til fakturaer til 750.360 kr. og anmodede om beta­
ling .

I en af begge parter den 26. juli 1979 underskrevet 
aftale (bilag D) blev aftalt, at sagsøgte straks skulle 
betale 350.000 kr. og 200.000 kr., når levering af 2 nye 
prægemaskiner havde fundet sted. I aftalen hedder det end­
videre :

"Sagsøgeren forpligter sig til senest inden 1. maj
1980 at levere 2 stk. ekstern interface for tilslut­
ning til IBM 3274 udstyret med adapter type A. Den 
aftalte fakturapris betales af sagsøgte ved rettidig 
og mangelfri levering. Garantiperioden på 1 år løber 
først fra den dato, da mangelfri levering har fundet 
sted."

Med skrivelse af 29. juli 1980 (bilag 7) fremsendte sag­
søgte det beløb, man mente at skylde sagsøgeren. I 
skrivelsen anførtes, at man ikke kunne godkende merudgif­
ten efter udvikling af interface på 44.000 kr. og heller
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ikke monteringsudgifterne på 5.123,85 kr. , idet begge 
poster var omfattet af den oprindelige aftale. Endelig be­
mærkede man, at man på nuværende tidspunkt må konstatere, 
at de leverede interface er funktionsdygtige, når man 
bortser fra vanskelighederne med modtagelse af visse tegn.

Den 13. april 1981 (bilag 3) blev der afholdt et møde 
mellem parterne. Af det af sagsøgte udarbejdede referat 
fremgår bl.a., at sagsøgte tilbød til fuld og endelig af­
gørelse at betale 50.000 kr. under forudsætning af, at ma­
skinerne i en prøveperiode på 3 måneder fra den 1. juni
1981 skulle være funktionsdygtig i 90 % af anvendelsespe­
rioden. Hvis kravet om funktionsdygtighed ikke blev op­
fyldt, ville sagsøgte være berettiget til at hæve aftalen. 
Denne sidste del af aftalen ville sagsøgeren ikke accepte­
re .

Sagsøgeren foretog herefter kontrol af funktionsdygtig­
heden og meddelte i skrivelse af 1. september 1981 (bilag 
4) sagsøgte, at de 2 maskiner tilsammen i tiden 1. maj
1981 til 1. august 1981 havde været ude af drift i 18 
dage, at der i de 4 måneder havde været 123 dage eller 246 
maskindage, og at man derfor havde opfyldt aftalen.

Sagsøgte lod selv i perioden 24. oktober 1980 - 30. 
september 1982 foretage en kontrol af funktionsdygtigheden 
(bilag E). Det fremgår af denne, at sagsøgte kom til, at 
der i perioden kun var en driftssikkerhed på 78,8 %.

X, der for sagsøgeren har udviklet og produceret den 
omhandlede prægemaskineinterface for IBM 3274 A control­
ler, har i skrivelse af 7. september 1982 (bilag 9) til 
sagsøgerens advokat bl.a. skrevet:

"..................................  Vi har i for­
bindelse med en mellem S og K indgået aftale, ydet 
driftsmæssig service i en 3 måneders periode pr. ku­
lance, og i denne periode bevist en driftssikkerhed 
på væsentligt over de anførte 90 %.

De af prægecentralen udarbejdede statistikker 
vedrører en periode efter udløb af ovenstående 
aftale. Vi bestrider ikke tallenes rigtighed, men 
deres fortolkning er aldeles fejlagtig, idet vi på 
ingen måde i den anførte periode har været underlagt
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driftsmæssig serviceaftale .....................
Fejlmeldingerne 14/9, 21/9 og 14/10 hhv. 20/11 og 

29/11 hhv. 3/6 og 9/6 vedrører kun en fejl pr. pe­
riode, som ikke har kunnet påvises udbedret ved 
første servicebesøg, hvilket også er årsagen til at 
der kun er fremsendt 1 faktura for hver af disse pe­
rioder.

Det man eventuelt kan anvende de af prægecentra­
len udarbejdede tal til, er: MTBF (Mean Time Between 
Failure) beregning, som følger:
Antal maskintimer:
273 dage x 24 timer x 2 interfacer = 14832 timer
Antal fejl under hensyntagen til

ovenstående i alt = 8 timer
MTBF værdi (14832/8) = 1854 timer

Denne MTBF værdi må siges at være en uhørt impone­
rende præstation, for en O-serieproduktion i 24 
timers on-line drift."

I den førnævnte syns- og skønserklæring er de stillede 
spørgsmål besvaret således:

"Spørgsmål 1:
Er det korrekt som hævdet af sagsøgeren, at der i 

oktober 1978 var udviklet et interface til tilslut­
ning til IBM 3274 Control Unit, med tilslutning af 3 
A-adaptere og 1 B-adapter, med i alt 28 udgange?

Svar:
Ja det er korrekt .......
Desuden kan jeg oplyse, at F havde og har instal­

leret en 4374 Control Unit med B-adapter, hvortil er 
koblet et interface og en prægemaskine.

Denne 3274 Control Unit kunne sågar fås med 4 
stk. A-adapters og 1 B-adapter, hvilket som sagt 
desværre ingen af parterne var opmærksomme på.

Spørgsmål 2:
Er det korrekt, at der på samme tidspunkt ikke 

var udviklet et interface til IBM 3274 Control Unit 
med tilslutning af 4 adaptere med i alt 32 udgange?

Svar:
Såfremt spørgsmål to besvares bekræftende, ønskes 

spørgsmålene 3 og 4 besvaret.
Dette spørgsmål er det teoretisk umuligt at 

besvare korrekt, da det ikke kan udelukkes, at en 
dygtig plug compatible elektronikfabrikant i Japan, 
USA eller et andet sted i verden havde fundet et ni­
chemarked for et sådant interface.
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På den anden side må man gå ud fra, at S som turn 
key leverandør har haft en god indsigt i dette 
marked og sandynligheden taler derfor for, at et 
sådant interface ikke har været markedsført i 
oktober 1978.

Spørgsmål 3:
Kan en køber, der bestiller et interface som 

nævnt i spørgsmål 2, påregne, at en professionel 
EDB-leverandør er bekendt med om et sådant interface 
er udviklet?

Svar:
Da køberen bestiller en turn key leverance hos S, 

nemlig prægemaskine inklusive interface, og da in­
terface bevirker, at prægemaskinen "opfører sig" som 
en IBM 3287 terminal, må leverancen betragtes som en 
helhed. Og begge komponenter skal fungere førend 
køberen opnår sin tilsigtede målsætning. Og da leve­
randøren bevæger sig på det "know-how" mæssige meget 
krævende "interface marked", må køber gå ud fra, at 
leverandør til enhver tid har en opdateret viden på 
dette område.

På den anden side havde det være rimeligt, om 
køber havde præciseret sin konfiguration af 3274 
Control Unit overfor leverandøren i sin accept af 
tilbuddet, dateret 29. september 1978 (bilag B side 
1 nederst). Så meget desto mere, da O i sit tilbud 
af 18. september 1978 (bilag A side 2 øverst) havde 
anmodet om tilslutning til en IBM 3271 Control Unit, 
der som beskrevet kun fås med B-adapters.

Spørgsmål 4:
Gælder der en sædvane eller kutyme, hvorefter en 

EDB-leverandør ikke har sædvanligt ansvar for fejl 
og mangler ved levering af et interface, der ikke er 
udviklet på bestillingstidspunktet, når leverandøren 
ikke har taget forbehold herom?

Svar:
Svaret er naturligvis nej på dette spørgsmål. Men 

leverandøren har taget for givet at interfacet 
skulle udvikles til en 3274 CU med B-adapter å lå 
modellen for F. Dette er som beskrevet en klar fejl 
hos en "interface leverandør", da denne bør vide, at 
en 3274 Control Unit ikke er en standard enhed, men 
at den konfigureres individuelt afhængigt af købers 
behov.

Jeg henviser desuden til slutningen af svaret på 
spørgsmål 3, hvoraf det fremgår, at det havde lettet 
samarbejdet, såfremt O havde præciseret sin 3274 
Control Unit konfiguration overfor S.

Spørgsmål 5:
Er det sædvanligt, at der til et interface som 

nævnt i spørgsmål 2 leveres: a. Betjenings- og ser­
vicevejledning og/eller b. Justeringsvejledning og/ 
eller c. Strømskemaer
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ad a. Det er normalt, at der leveres en brugerma­
nual, således at operatøren kan få vejledning 
i, hvorledes maskinen skal betjenes, 

ad b. Såfremt der er specifikke krav til justering, 
som køber skal udføre dagligt, ugentligt el. 
lign., vil det normalt fremgå af betjenings- 

ad c. vejledningen.
Indenfor edb-sektoren er det ikke normalt, at 
der udleveres strømskemaer. Såfremt køber 
ønsker leveret strømskemaer, bør han sikre 
sig, at dette forhold specifikt er aftalt. 
Strømskemaer er jo en væsentlig del af den 
produktidee, som sælger baserer sin forretning 
på, og ved udlevering af strømskemaer risike­
rer sælger, at disse kopieres og anvendes i 
konkurrence med hans eget produkt.

Spørgsmål 6:
I det omfang spørgsmål 5 besvares bekræftende 

ønskes oplyst, hvad det vil koste at få det manglen­
de leveret fra tredjemand?

Svar:
Prisen for at få disse vejledninger leveret vil 

være proportional med det arebejde, der er forbundet 
med at konstruere disse, såfremt de skal leveres af 
tredjemand. Det præcise svar fås ved at indhente 
konkret tilbud fra markedet.
Tillægsspørgsmål....................................
A. Om det er sædvanligt at tegne teknisk service­

abonnement ved køb af anlæg af denne art?
Såfremt køber lægger vægt på en høj optid af ma­
skinen, og at leverandøren skal komme hurtigt ved 
maskinnedbræk, vil det være nærliggende at køber 
sikrer sig mod driftsforstyrrelser ved at tegne 
serviceabonnement. Subsidiært at køber har aftalt 
reparation efter regning, men at leverandøren vil 
komme "hurtigt" ved maskinnedbræk og udbedre 
fejlen. Fordelen ved serviceabonnementet er, at 
dette inkluderer forebyggende vedligeholdelse.

B. Må en erhverver påregne driftsstop ved erhvervel­
se af et nyudviklet prototypeanlæg som beset, og 
hvis det besvares bekræftende, er driftsstop som 
beskrevet i bilag 4, 8 og 9 uantagelige?
På ethvert nyt system må der påregnes driftsstop. 
Hvorvidt antal driftsstop MTBF - Mean Time 
Between Failure) og tiden for at udbedre skaden 
(MTTR - Mean Time To Repair) er uantagelig må ses 
i relation til den konkrete aftale. Der var 
aftalt en optid på 90%. Optid = (praktisk 
driftstid: teoretisk driftstid) x 100. Og ifølge 
bilag 4, 8 og 9 har anlægget præsteret den optid,
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hvorfor de nævnte driftsstop ikke kan betegnes 
som uantagelige.
Tillægsspørgsmål.................................

C. Såfremt tillægsspørgsmål A besvares bekræftende, 
er det da sædvanligt, at en sådan servicekontrakt 
tegnes til ikrafttræden før udløb af garantipe­
rioden?
Nej, da man må gå ud fra, at teknisk service fo­
retages uden beregning af leverandøren i garanti­
perioden .

D. Såfremt sp. B besvares benægtende, gør det da 
nogen forskel, hvis der har været driftsstop som 
omhandlet i bilet E?
I bilag 4 har S meddelt O det konstaterede udfald 
af prøveperioden, og dette udfald var positivt.
Og i bilag 7, side 2, midt på, skriver O, citat: 
"Det skal bemærkes, at man på nuværende tidspunkt 
må konstatere, at de leverede interface er funk­
tionsdygtige" . . .
Bilag E betragter jeg som en intern statistik på
O, hvis indhold ikke præcist er kommunikeret til 
S, og den lave optid på anlægget beror bl.a. på, 
at O ikke har tegnet teknisk serviceabonnement.
Og da O tidligere, jf. bilag 7, har meddelt, at 
interface fungerede tilfredsstillende, kan jeg 
ikke tillægge bilag E nogen udsagnskraft i 
driftsmæssig henseende."

Direktør hos sagsøgeren, S1, har forklaret, at sagsøgeren 
driver handelsvirksomhed med agenturer bl.a. for FIMA, der 
fabrikerer interface og prægemaskiner. Sagsøgeren har tid­
ligere leveret til sygehuse. Da sagsøgte ændrede fra IBM 
3271 til 3274, var det ikke noget nyt for vidnet, idet et 
sådant anlæg kørte på H, og han regnede med, at sagsøgte 
ville have det samme, idet en repræsentant fra sagsøgeren 
og en fra sagsøgte sammen havde beset anlægget i H. Vidnet 
opdagede, at der var problemer, da der ikke kunne ske sam­
menkobling, fordi der ikke fandtes B-adaptere på 3274. På 
mødet i maj 1979 var der enighed om, at man skulle hjælpe 
hinanden. Vidnet kontaktede IBM i Danmark og Italien, men 
de kunne ikke hjælpe. Man måtte så selv i gang, og firma X 
løste opgaven. Han nævnte på mødet, at han betragtede ænd­
ringen som en ny ordre. Det gav han også udtryk for i
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brevet af 30. maj 1979 til sagsøgte (bilag K). Det sidste 
afsnit i notatet af 31. maj 1979 (bilag 6) er forkert. Det 
fremgår også af aftalen af 26. juli 1979 (bilag D), at 
sagsøgeren anså ændringen for en ny ordre.

Afdelingsleder ved EDB-afdelingen for K, K1 , har for­
klaret, at han blev ansat i 1977. Vidnet fik forelagt sag­
søgerens tilbud og gjorde opmærksom på, at man burde ændre 
3271 til 3274, som man havde i ordre. Vidnet kendte ikke 
problemet med A- og B-adapters. Da man fik ordrebekræftel­
sen, vidste vidnet ikke, om interface var udviklet. Det 
undrede vidnet, at sagsøgeren ikke reagerede på ændringen 
fra 3271 til 3274. Vidnet deltog i møderne med sagsøgeren, 
men har ikke opfattet, at der ville komme en ekstra reg­
ning .

Fuldmægtig K2, sagsøgtes juridiske kontor, har forkla­
ret, at sagsøgtes forligstilbud var under forbehold af 
godkendelse af sygehusforvaltningen. Hvis driftssikker­
heden var under 90%, ville sagsøgte ikke beholde anlægget. 
Dette kunne sagsøgeren ikke godkende.

Sagsøgeren har til støtte for påstanden gjort gældende, 
at de leverede interface ikke var omfattet af de oprinde­
lige tilbud, og at udviklingen af de pågældende interfaces 
blev foretaget efter sagsøgtes ønske, hvorfor sagsøgte er 
pligtig at betale herfor. Sagsøgeren har nærmere anført, 
at det var ved ændringen til 3274, at problemet opstod, 
idet parterne ikke vidste, hvad denne ændring betød. Risi­
koen herfor må påhvile sagsøgte, der havde købt det grund­
læggende udstyr hos IBM, og derfor var nærmest til at 
vide, hvad det var, man ønskede. Sagsøgte, der i så hense­
ende må anses som eksperten, burde have gjort sagsøgeren 
opmærksom på, at man skulle bruge et udstyr med 32 udgan­
ge. Hertil kommer, at der på aftalens tidspunkt ikke 
fandtes en interface, der kunne køre med A-adapters. Sag­
søgte kan ikke påberåbe sig, at det var en forudsætning 
for handlen, at den omhandlede interface blev leveret, 
idet hverken sagsøgeren eller sagsøgte kendte denne forud­
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sætning.
Endelig har sagsøgeren anført, at der ikke kan udledes 

noget af, at der i aftalen af 26. juli 1979 (bilag D) står 
"aftalt fakturapris", idet man jo ikke kendte denne på det 
tidspunkt. Det, der er henvist til, er sagsøgerens brev af 
22. juni 1979 (bilag 10), hvor beløbet 750.360 kr. er 
opgjort i henhold til de fremsendte fakturaer.

Over for sagsøgtes anbringende om, at anlægget var man­
gelfuldt, har sagsøgeren anført, at sagsøgeren i brevet af
31. maj 1979 (bilag K) kun lovede, at interfaces kunne 
fungere, og på mødet i maj blev perioden herfor fikseret 
til 3 måneder, og det viste sig ved den foretagne kontrol, 
at de holdt den lovede optid på 90%. Hertil kommer, at 
sagsøgte selv i brevet af 29. juli 1980 (bilag 7) har be­
mærket, at de leverede interfaces var funktionsdygtige. 
Der kan ikke lægges vægt på sagsøgtes kontrolundersøgelse, 
som sagsøgeren ikke har haft kendskab til, jfr. også 
skønsmandens udtalelse herom vedrørende tillægsspørgsmål 
D.

Med hensyn til modkravet har sagsøgeren anført, at der 
alene blev givet 1 års garanti mod fabrikations- og mate­
rialefejl, og det blev specificeret, hvilken service, der 
ville blive ydet. De af sagsøgte til X betalte regninger, 
der udgør modkravet, angår serviceydelser, og sagsøgte 
burde have tegnet en servicekontrakt.

Til støtte for anbringendet om, at de leverede interfa­
ces er omfattet af den oprindelige aftale har sagsøgte 
anført, at man vidste, at man ville have en 3274, men man 
vidste ikke, hvad den indeholdt i forhold til 3271. Det 
burde sagsøgeren havde vidst eller undersøgt og gjort sag­
søgte opmærksom herpå. Da sagsøgeren må anses som 
specialisten, bør sagsøgeren bære risikoen for misforstå­
elsen. Hertil kommer, at sagsøgeren, som det fremgår af 
notatet af 30. maj 1979, sidste afsnit (bilag 6), har er­
klæret sig enig i at levere udstyr, som er indrettet til 
sammenkobling med IBM 3274.
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Sagsøgtes synspunkt støttes også af ordene "aftalt fak­
turapris" i aftalen af 26. juni 1979 (bilag D), idet det 
betyder, at sagsøgeren vedstår den oprindelige aftale. 
Hvis sagsøgeren ville kræve ekstra, burde sagsøgeren have 
indføjet en bestemmelse herom i denne aftale.

Endelig har sagsøgte anført, at selv om der ikke gives 
medhold i det ovenfor anførte, så må sagsøgerens krav i 
hvert fald reduceres med beløbet, der er beregnet for mon­
tering, idet montering var omfattet af den oprindelige 
aftale.

Til støtte for modkravet har sagsøgte anført, at selv 
om det er rigtigt, at dette indeholder serviceprægede ud­
gifter, så må sagsøgeren alligevel være pligtig at godt­
gøre sagsøgte disse udgifter. Forholdet er nemlig, at 
disse regninger angår perioden 6. november 1981 til 13. 
juni 1982, og da havde sagsøgte ikke accepteret anlægget, 
idet levering først kan anses at være sket den 3. august
1982. Ifølge aftalen af 26. juli 1979 (bilag D) in fine og 
sagsøgerens skrivelse af 31. maj 1979 (bilag K) in fine 
har sagsøgte accepteret, at 1 års garantien løber fra den 
data mangelfri levering har fundet sted, og sagsøgtes egen 
undersøgelse (bilag E) dokumenterer, at anlægget ikke var 
mangelfri før den 3. august 1982. I øvrigt har sagsøgeren 
bevirsbyrden for, at mangelfri levering er sket før denne 
dato, og dette bevis er ikke ført.

Retten skal udtale:
Vedr. hovedkravet
Det må efter skønsmandens udtalelse lægges til grund, 

at begge parter, da de traf aftale, har været genstand for 
en misforståelse, idet de begge har troet, at der kun 
kunne være 4-adapters på en IBM 3274 CU, og idet sagsøgte 
lagde vægt på 32 terminaludgange. Det må endelig efter 
skønsmandens erklæring lægges til grund, at der på afta­
lens tidspunkt ikke var udviklet et i hvert fald alminde­
lig kendt interface til IBM med i alt 32 udgange.
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Retten finder herefter, hvilket parterne er enige om, 
at afgørende for tvistens løsning må være, hvem af parter­
ne, der er nærmest til at bære risikoen for den opståede 
misforståelse. Efter alt foreliggende, herunder at sagsøg­
te, der anmodede om tilbud på interface til 3271 Control 
Unit, ændrede dette til 3274 uden udtrykkeligt at gøre 
sagsøgeren opmærksom på, at man skulle bruge et udstyr med 
32 udgange, findes sagsøgte nærmest til at bære risikoen. 
Herefter og idet udviklingen af interface til IBM 3274 CU, 
der ikke var udviklet på aftalens tidspunkt, ikke findes 
omfattet af den oprindelige aftale, vil sagsøgte være at 
tilpligte at betale beløbet 44.000 kr. + moms 8.910 kr. 
eller 52.910 kr.

Da monteringen var omfattet af parternes aftale, og da 
sagsøgte har betalt det i henhold hertil aftalte beløb, 
findes sagsøgte ikke pligtig at betale for monteringen af 
det nyudviklede produkt. Sagsøgte vil derfor være at 
frifinde for posten 5.123,85 kr.

Vedr. modkravet
Det fremgår af sagsøgtes skrivelse af 22. juli 1980 

(bilag 7), at levering da havde fundet sted, hvorfor 
retten som anført af sagsøgeren lægger til grund, at den 
fysiske levering fandt sted den 23. juni 1980. Ifølge par­
ternes aftale af 26. juli 1979 (bilag D) skulle garantipe­
rioden løbe 1 år fra mangelfri levering. Efter rettens op­
fattelse må denne frist løbe fra udløbet af den 3 måneders 
kontrolundersøgelse, d.v.s. fra 1. september 1981 til 1. 
september 1982, som parterne aftalte på mødet den 13. 
april 1981, ligesom retten finder, at den i den oprindeli­
ge aftale lovede service på 3 måneder må løbe fra den 1. 
september 1981 til 1. december 1981.

Da de af sagsøgte til X for reparationer og service i 
tiden 6. november 1981, 30. april 1982 og 23. juni 1982 
betalte regninger ikke findes at angå forhold, der er om­
fattet af den af sagsøgeren givne garanti, findes sagsøgte 
ikke af denne grund, at kunne kræve disse udgifter betalt
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af sagsøgeren. Da imidlertid srviceperioden som ovenfor 
anført først udløb den 1. december 1981, findes sagsøgeren 
at burde godtgøre sagsøgte regningen af 6. november 1981, 
d.v.s. 6.328,75 kr.

Som følge af det anførte, vil sagsøgte være at tilplig­
te at betale sagsøgeren 52.910 kr. med fradrag 5.123,85 
kr. og 6.328,75 kr. eller i alt 41.457,40 kr.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Inden 14 dage fra dato betaler sagsøgte, K, til sagsøge­
ren, S, 41.457,40 kr. med procesrenter fra den 6. septem­
ber 1982 til betaling sker samt 5.800 kr. i sagsomkost­
ninger.



ESBJERGJETSJ0HJL2,JPRILm5
J.nr. BS 1963/84 (3. afd.).

O

mod

F

OPHAVSRET, BRUGERVEJLEDNING: F blev dømt for at have kræn­
ket O's ophavsret til brugervejledninger, idet F i forbin­
delse med salg parallelimporterede hjemmecomputere havde 
udleveret fotokopi af denne brugervejledning.

OPHAVSRET, KRÆNKELSE, SANKTIONER: Godtgørelse fastsat 
skønsmæssigt til 1.000 kr.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 139 og s. 152 f.

I forbindelse med salg af parallelimporterede Commodore 
hjemmecomputere havde F i et antal tilfælde udleveret fo­
tokopier af O's dansksprogede brugervejledning.

I forbindelse med sagsanlægget påstod O det pålagt F:
1) at anerkende, at han var uberettiget til at anvende 

fotokopier af O's vejledning som sket,
2) at hjemkalde udleverede kopier og udlevere disse og 

ubrugte eksemplarer til destruktion,
3) at betale erstatning og godtgørelse med i alt 5.000 

kr.
Retten gav O medhold f.s.v. angik pkt. 1, og pålagde F 

at betale en godtgørelse på 1.000 kr. Derimod fandt retten 
ikke, at der var grundlag for O's erstatningskrav, idet O 
ikke havde bevist, at han havde lidt et økonomisk tab.
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F.s.v. angik pkt. 2 fandt retten, at F havde opfyldt dette 
krav.

ESBJERG RETS DOM:

Under denne sag, der er anlagt den 13. juli 1984, har sag­
søgerne, O, påstået sagsøgte, F, dømt til at anerkende at 
være uberettiget til at kopiere sagsøgernes brugervejled­
ning til Commodore 64 og til at uddele sådanne kopier, at 
hjemkalde udleverede kopier af brugervejledning til Commo­
dore 64 samt at udlevere disse og eksisterende lager af 
sådanne kopier til sagsøgerne til destruktion, at betale 
til sagsøgerne erstatning og godtgørelse med kr. 5.000,00 
med tillæg af den til enhver tid gældende procesrente fra 
den 18. september 1984, til betaling sker.

Sagsøgte har taget bekræftende til genmæle overfor på­
standens første led, påstået frifindelse for påstandens 
andet led og - for så vidt angår erstatningskravet - på­
standens tredie led, samt for så vidt angår godtgørelses- 
kravet påstået frifindelse mod betaling af ikke over 1.000 
kroner, der er ansat skønsmæssigt, med renter som påstået 
(kravets fremsættelse i retten).

Sagens baggrund er følgende:
Sagsøger er landets største importør og forhandler af 

hjemme-computere, herunder den populære model Commodore 
64.

Sagsøgte driver en mindre detailforretning i - - - - - 
blandt andet med elektronisk udstyr og har herunder til 
private solgt modellen Commodore 64, som sagsøgte selv 
hjemtog fra Tyskland. I nogle tilfælde har sagsøgte foto­
kopieret sagsøgernes danske brugervejledning for Commodore 
64 og leveret kopier sammen med anlæggene.

Sagsøgerne blev på et tidspunkt opmærksomme herpå og 
meddelte ved deres advokat i en skrivelse af 11. april 
1984 sagsøgte følgende:
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"Denne fremgangsmåde er en eklatant overtrædelse ef­
ter ophavsretsloven af min klients rettigheder til 
den danske udgave af brugervejledningen. Deres over­
trædelse af ophavsretsloven er forsætlig og således 
forbundet med strafansvar, jfr. lovens § 55, ligesom 
Deres fremgangsmåde er erstatningspådragende.
På denne baggrund skal jeg anmode Dem om,
at tilkendegive, at de omgående ophører med enhver 

uddeling eller salg af kopier af min klients 
dansksprogede brugervejledning af Commodore 64,

at oplyse, hvor mange eksemplarer af kopien, De lig­
ger inde med samt udlevere disse til mig med hen­
blik på destruktion,

at oplyse, hvor mange eksemplarer De har udleveret 
eller solgt og betale min klient en godtgørelse 
på kr. 200,- pr. udleveret eller solgt eksemplar,

at betale de med denne sag forbundne omkostninger, 
der indtil nu andrager kr. 3.000,- + moms.

Deres erklæring om at ville forholde Dem i overens­
stemmelse med dette brev og opfyldelsen af de rejste 
krav og ønskede oplysninger skal være mig i hænde 
senest 8 dage fra dato, idet jeg ellers indleder 
retsskridt mod Dem, uden yderligere varsel."...

I sagsøgte advokats besvarelse af 24. april 1984 hedder 
det blandt andet:

"Det bestrides, at min klient sælger kopier af bru­
gervejledningen, men min klient sælger den originale 
brugervejledning, som er købt hos en af Deres kli­
ents forhandlere, hvor den sælges i fri handel. Min 
klient vil ikke ophøre med at sælge brugervejlednin­
gen, og De vil ikke få dem udleveret, ligesom min 
klient ikke vil betale yderligere kr. 200,00 pr. 
stk., for nogle eksemplarer, som er købt og betalt. 
Det af Dem krævede omkostningsbeløb vil ikke blive 
betalt. Stævningen kan fremsendes hertil til frafald 
af kald og varsel. Mine omkostninger, der for tiden 
andrager kr. 3.000,00 + moms, forbeholdes afkrævet 
Deres klient."...
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Sagsøgerne meddelte den 2. maj 1984 sagsøgte, at han 
"...ligger inde med en kvitteret kopi, indkøbt hos Deres 
klient. Med baggrund heri fastholdes kravene i mit brev af
11. april 1984."

Det er oplyst, at en mellemmand den 19. marts 1984 har 
afkøbt sagsøgte "... et stk. CBM 64 3.995,- kr. ... 1 års 
garanti fra dags dato ... betalt hvilken kvittering
er fremlagt til sagen sammen med det - ubestridt - samti­
digt udleverede ringbind, indeholdende fotokopi af sagsø­
gernes brugervejledning.

Den 3. maj 1984 bad sagsøgte sagsøgerne "... venligst 
fremsende en kopi af den påståede kvittering", som man 
herefter modtog tillige med en fotokopieret side af bru­
gervejledningen. Den 8. juni 1984 meddelte sagsøgte, "at 
det fremsendte materiale ikke giver anledning til en ænd­
ret vurdering".

Under påfølgende korrespondance fastholdt parterne de­
res standpunkter, herunder med hensyn til hvilken betyd­
ning det kunne have under en retssag at få klarlagt, om 
der forelå fornøden DEMCO-godkendelse af computernes 
strømforsyningsenheder.

Sagsøgte har fremdeles til sagen fremlagt bilag A, fo­
tokopi af faktura af 13. april 1984 fra en elektronikfor­
retning i X-by til sagsøgte angående blandt andet "3,00 
VEJL. COM 64 (pris) 66,20 (beløb) 198,60".

Under sagen har indholdet af parternes processkrifter 
været gjort til genstand for særskilte drøftelser.

I sagsøgtes svarskrift af 21. august 1984 udtales 
blandt andet:

..."Sagsøgte har udleveret originale brugervejledninger 
til køberne og så i stedet taget kopierne retur. De 
originale brugervejledninger har sagsøgte købt, som 
det fremgår af vedlagte bilag A. Sagsøgerens provo­
kationer besvares således: ..."Der er udleveret 2 
kopier. Disse er inddraget og tilintetgjort.".. .
I sagsøgernes replik af 14. september 1984 anføres føl-
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gende:

..."Det er ikke korrekt, når sagsøgte hævder at have 
hjemkaldt alle de udleverede kopier af sagsøgers 
brugervejledning samt at have tilintetgjort disse.
Den kopi af sagsøgers brugervejledning, der fulgte 
med den Commodore 64, og som af en mellemmand er 
købt hos sagsøgte den 19. marts d.å., jfr. bilag 2, 
er ikke blevet hjemkaldt og er ikke forsøgt hjem­
kaldt, og det samme må antages at være tilfældet for 
de øvrige brugervejledninger.
Allerede fordi sagsøgte ikke har hjemkaldt den i bi­
lag 2 nævnte brugervejledning, er sagsøgtes oplys­
ning om, at der kun er udleveret 2 kopier af sagsø­
gers brugervejledning urigtig.
Da sagsøgte ikke har ønsket at dokumentere, hvor 
mange ulovligt kopierede brugervejledninger sagsøgte 
har udleveret, er det nødvendigt for sagsøger at an­
slå antallet af ulovligt udleverede kopier, der ef­
ter et skøn ansættes til 25."...

Sagsøgtes duplik afsluttes således:

..."løvrigt bemærkes, at sagsøgte har solgt i alt 6 ko­
pier. De 5 er hjemkaldt, og i stedet er der udleve­
ret de indkøbte.
For så vidt angår den brugervejledning, der er købt 
af en mellemmand, har det ikke været muligt at hjem­
kalde denne, da mellemmanden ikke opgav adresse. De 
øvrige kendte sagsøgte og har derfor hjemkaldt dis­
se.". . .

Der er under sagen afgivet forklaring alene af sagsøg­
te .

Sagsøgte har forklaret, at han - efter sin bedste erin­
dring - i 4 tilfælde har fotokopieret og udleveret kopi af 
brugervejledningen til private købere af den pågældende 
slags hjemmecomputer. Normalt anføres købers navn og 
adresse på kvitteringen, der påføres en skriftlig bemærk­
ning om 1-års garantien. Kun i ét tilfælde, nemlig det sa­
gen vedrørende, er dette ikke sket. Den pågældende ekspe­
dition udførtes af en ung mand, som gik sagsøgte til hånde
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i forretningen efter skoletid, og som ikke var tilstrække­
lig kyndig.

Det har ikke været sagsøgte muligt at finde ud af, hvem 
denne ene køber var. Følgelig har han ikke kunnet rette 
henvendelse til den pågældende, hvorimod de andre 3 købere 
med glæde har afleveret det noget upraktiske ringbind med 
løse fotokopier, mod at få de originale brugervejledninger 
udleveret. Det er formentlig sket lige efter den 13. april 
1984 og uden beregning, idet sagsøgte har afholdt udgif­
ten. Køberne betalte heller ikke særskilt for fotokopie­
ringen. Denne var i øvrigt et kæmpearbejde, og sagsøgte 
har intet lager. De tilbageleverede kopier er alle destru­
erede .

Årsagen til, at sagsøgte tog disse kopier, var, at den 
danske brugervejledning, der kunne købes frit og separat 
flere steder i landet, ikke kunne fremskaffes på det på­
gældende tidspunkt. De præcise datoer husker han ikke, men 
vil tro, at eksemplaret til den ukendte mellemmand har væ­
ret det sidste eller næstsidste, han afgav. Han har ikke 
hæftet sig ved, om hans handlemåde var ulovlig, før han 
modtog sagsøgernes brev og fik talt med sin advokat herom.

Sagsøgte bestilte anlæggene hos Commodore i Hamborg, 
hvorfra han på legal vis importerede dem. Det har drejet 
sig om ialt 5 anlæg, der solgtes for 3.995,00 kroner pr. 
stk.

Sagsøgerne har til støtte for deres påstand anført 
blandt andet, at det efter de divergerende oplysninger og 
sagsøgtes afvisende holdning i sagens første faser har væ­
ret vanskeligt at nære større tillid til hans erindring om 
blandt andet antallet af udleverede og returnerede kopier 
af brugervejledningen. Udleveringspåstanden må derfor 
fastholdes.

Da det må antages, at sagsøgte ikke kunne have solgt 
noget anlæg uden dansk brugervejledning, har sagsøgerne, 
der ubestridt har været leveringsdygtige, utvivlsomt haft
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en omsætningsnedgang. Sagsøgernes tab, som sagsøgte heref­
ter er erstatningspligtig for, vil uden vanskelighed kunne 
beregnes med udgangspunkt i indholdet af parternes proces­
skrifter, sammenholdt med de i øvrigt foreliggende oplys­
ninger, herunder sagsøgernes dækningsbidrag.

Vanskeligere er det at fastslå størrelsen af en sådan 
krænkelse, som efter ophavsretsloven må antages påført 
sagsøgerne, men at det er sket forsætligt bør være skær­
pende i relation til størrelsen af godtgørelsen, ligesom 
sagsøgtes udtalte modvilje, der har nødvendiggjort en 
retssag, må komme ham til skade.

Sagsøgte har heroverfor anført blandt andet, at han har 
afgivet partsforklaring under strafansvar og ikke kan leve 
med en dom, der tilpligter ham at opfylde noget, der er 
opfyldt.

Det bestrides, at sagsøgte ikke kunne have solgt anlæg 
uden forbrugervejledning, der kunne købes frit - omend 
eksemplarer ikke kunne skaffes på det pågældende tids­
punkt. Den påståede ulovlige handling er fotokopieringen - 
ikke salg af computeren - og et eventuelt tab må ses i re­
lation hertil.

Det erkendes, at sagsøgtes handlemåde var uheldig, og 
den bestrides ikke at være en uagtsom overtrædelse af op­
havsretsloven .

* * *

Efter den stedfundne retsstridige fotokopiering af sag­
søgernes materiale i det af sagsøgte angivne omfang findes 
sagsøgte at burde udrede en passende godtgørelse. Da sag­
søgerne ikke ses at være påført økonomisk tab ved sagsøg­
tes handlemåde, findes der efter alt foreliggende at kunne 
gives dom i overensstemmelse med sagsøgtes subsidiære på­
stand.

Da sagsøgte i øvrigt har taget bekræftende til genmæle, 
og da det efter hans forklaring må lægges til grund, at
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han har opfyldt sagsogernes krav, finder retten alene at 
kunne fastslå sagsøgtes anerkendelse af parternes rets­
stilling som nedenfor angivet, medens sagsøgte ikke ses i 
øvrigt at kunne tilpligtes at foretage nogen handlinger 
overfor sagsøgerne.

Sagsøgte betaler sagsomkostninger som nedenfor bestemt.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T

Sagsøgte, F, bør anerkende at være uberettiget til at 
kopiere sagsøgernes brugervejledning til Commodore 64 og 
til at uddele sådanne kopier.

Sagsøgte bør inden 14 dage til sagsøgerne, O, betale
1.000 kroner med en årlig rente, der svarer til den til 
enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 
2% fra den 18. september 1984 til den 31. december 1984 og 
med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid 
fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 6% fra den
1. januar 1985, til betaling sker, samt sagens omkostnin­
ger med 1.500,00 kroner.
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05E N S E _ B Y R E T S _ D0M _ A F _28̂ _ N0V E M B E R_19 85
J.nr. BS 140 615/1984 (4. afd.).

K

mod

S

MANGLER, IMPLEMENTERING AF NYT PROGRAMMEL, ERSTATNINGSAN­
SVAR , ERSTATNINGENS STORRELSE: I forbindelse med implemen­
tering af nyt programmel beskadigede S K's anlæg, hvorved 
anlægget var uanvendelig i en periode. S anerkendte er­
statningsansvaret, men bestred, at K havde lidt tab ud 
over reparationsudgifterne, i alt 1.024,80 kr. K havde 
opgjort sit krav til i alt 25.965,30 kr.

Retten fastsatte skønsmæssigt erstatningen til 10.000
kr.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 72.
Peter Blume, s. 121 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 103 f.

ODENSE BYRETS DOM:

Under denne den 30. august 1984 anlagte sag har sagsøge­
ren, K, påstået sagsøgte, S, tilpligtet at betale
25.965,30 kr. med procesrente af 24.988,75 kr. fra sagens 
anlæg og af restbeløbet fra den 2. april 1985, til beta­
ling sker, idet sagsøgeren har gjort gældende, at sagsøgte 
under monteringsarbejde på hans computeranlæg har beskadi­
get dette med den følge, at anlægget har været uanvende­
ligt i en periode, hvorved sagsøgeren har lidt et tab, som
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svarer til det påstævnte beløb.
Sagsøgte, der under hensyn til et under sagen foretaget 

syn og skøn ikke har bestridt at være erstatningsansvar­
lig, har påstået frifindelse, mod betaling af 1.024,80 kr. 
idet han har gjort gældende, at sagsøgeren ikke har godt­
gjort, at han har lidt noget tab.

Sagsøgte solgte ved kontrakt af 16. april 1982 til sag­
søgeren et computeranlæg for 45.615,80 kr.

Den 29. september 1982 købte sagsøgeren af sagsøgte 1 
stk. Finansbogføring incl. nøgletal og e-prom til sorte­
ringen for 13.005,20 kr.

Det er under sagen oplyst, at "proms" og "e-protns" 
brændte af, da sagsøgte skulle montere det nye program. 
Skønsmanden har udtalt, at der ved monteringen skete en 
fejl, som sagsøgte var ansvarlig for. Han har i suppleren­
de erklæringer afvist sagsøgtes indvendinger imod skønser­
klæringens konklusion.

Sagsøgeren har opgjort sit krav således:

1. tab i forbindelse med at tekstbe­
handlingsprogrammet var ude af
drift i perioden 15/3 til 7/5 1984 11.020,20 kr.

2. tab i forbindelse med at finans- 
bogføringsprogrammet var ude af
drift i perioden 15/3 til 28/6 1984 9.720,30 -

3. tab i forbindelse med at telefonmo­
dem har været ude af drift i perio­
den 15/3 til 26/8 1984 4.200,00 -

4. reparationsudgifter 1.024,80 -
25.965,30 kr.

Sagsøgte har anerkendt post 4, men har iøvrigt bestridt 
de opgjorte erstatningskrav. Sagsøgte har bestridt, at 
sagsøgeren har måttet undvære de nævnte programmer i så 
lang tid som anført.

Der er under sagen afgivet forklaring af fabrikant K,



37

prokurist i det sagsøgte anpartsselskab B, og revisor C.
Erstatningsposterne 1-3 er beregnet af sagsøgeren, der 

i to bilag nærmere har redegjort for, hvorledes han har 
opgjort tabene ved at undvære programmerne efter at an­
lægget var sat ud af drift. Han har under domsforhand­
lingen suppleret disse redegørelser.

B har i sin forklaring bestridt, at programmerne har 
været ude af drift så længe som anført, men har ikke i en­
keltheder kunnet redegøre for, hvilke perioder der har 
været tale om.

ad post 1.
Sagsøgeren har forklaret, at han producerer trans­

formere af forskellig art, som han leverer til kunder over 
hele landet. Han har mellem 230 og 500 kunder, som han har 
registreret i sit tekstbehandlingsanlæg. Til hver trans­
former, hvadenten den produceres til lager eller til om­
gående levering, skal der udfærdiges 3 etiketter, som ogsc 
skrives på tekstbehandlingsanlægget. De fleste af de tek­
niske oplysninger og oplysningerne om kunderne er indført 
på disks i tekstbehandlingsanlægget, hvilket betyder, at 
man ikke behøver manuelt at udskrive alle oplysninger på 
en almindelig skrivemaskine. Der er i perioden fra 15/3 
til 7/5 1984 manuelt udskrevet ca. 2.000 etiketter til le­
verede varer og 1.000 etiketter til lagervarer. Endvidere 
har man på skrivemaskine måttet skrive brochurer, 
prislister, data m.v. Erstatningskravet er beregnet som et 
ekstra forbrug af 145 timer a 76,20 kr. Der er ikke ansat 
ekstra personale i forbindelse hermed, men det har betydet 
ekstra arbejde for sagsøgeren og overarbejde for hans per­
sonale. Han har ikke beregnet omfanget af overarbejde.

ad post 2.
Sagsøgeren har forklaret, at han efter at have fået fi- 

nansbogføringsprogrammet selv foretager det meste af bog­
føringen, således at revisor alene tog sig af kvartalsop- 
gørelse og årsregnskabet. Erstatningskravet er opgjort som 
den ekstra udgift til revisor, der fremgår af to fremlagte
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fakturaer.
Revisor C har forklaret, at de to fakturaer alene ved­

rører arbejde, som var nødvendiggjort af, at sagsøgeren 
ikke kunne bruge finansbogføringsprogrammet, måske med 
undtagelse af et beløb på ca. 40 kr. Hun har ved op­
gørelsen af kravet ikke taget hensyn til den tid, der er 
sparet ved at sagsøgeren ikke selv at skulle betjene fi- 
nansbogføringsprogrammet.

ad post 3.
Sagsøgeren har forklaret, at dette program ikke havde 

været i brug, idet fejlen opstod ved monteringen af pro­
grammet. Det krævede beløb er et rent skøn, som han ikke 
nærmere kan begrunde.

ad post 4.
Denne post er anerkendt.

Sagsøgerens advokat har i sin procedure henvist til 
sagsøgerens forklaring om kravets opgørelse. Han har er­
kendt, at kravet i sin helhed beror på et skøn, men har 
gjort gældende, at der i hvert fald må tilkomme sagsøgeren 
et beløb i erstatning for de ulemper den af sagsøgte 
begåede fejl har medført.

Sagsøgtes advokat har bestridt, at sagsøgeren ikke har 
godtgjort noget tab ud over det af sagsøgte erkendte 
beløb, post 4. Sagsøgeren har ikke bevist, at han har haft 
noget økonomisk tab. Han har heller ikke godtgjort, at han 
har måttet undvære programmerne i de anførte perioder. 
Efter sagsøgtes opfattelse drejer det sig om et meget kort 
tidsrum.

Retten skal udtale:
Efter bevisførelsen finder retten det godtgjort, at den 

af sagsøgte begåede fejl har medført et økonomisk tab for 
sagsøgeren. På grundlag af de af sagsøgeren fremlagte op­
lysninger findes dette tab skønsmæssigt at kunne fastsæt­
tes til 10.000 kr. Sagsøgte vil derfor være at dømme til 
at betale sagsøgeren dette beløb.
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Sagsøgerens skønsudgifter har andraget 1.250 kr.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte S bør inden 14 dage til sagsøgeren K betale
10.000 kr. med procesrente fra den 2. april 1985, til be­
taling sker, samt sagens omkostninger med 3.000 kr.
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L Ö G S T0R _ R E T S _ D O M _ A F _29̂ _ N O V E H B E R _1985
J.nr. BS 976/1984.

S

mod

K

MANGLER, MASKINEL, REKLAMATION, HANDELSKOB: K afskåret fra 
at påberåbe sig mangler, idet han ikke reklamerede retti­
digt.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 72 f.
Peter Blume, s. 115.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 226 ff

X, der var professionel handlende med edb-udstyr, købte 
med henblik på videresalg 3 skærmterminaler af S.

Levering ansås for at være sket før den 1. . henholdvis 
den 16. oktober 1984. K afprøvede straks terminalerne og 
konstaterede, at de var mangelfulde. K fik senere 2 af 
terminalerne til at fungere. K reklamerede første efter 
den 26. oktober 1984.

Under hensyn til reklamationstidspuhktet og da K ikke 
havde oplyst, hvori fejlene bestod, og hvilken af termina­
lerne, der ikke fungerede, kunne hans reklamation ikke 
tillægges retsvirkninger.

LOGSTOR RETS DOM:

Under denne sag, der er anlagt den 13. december 1984, har
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sagsøgeren, S, påstået sagsøgte, K, dømt til betaling af
31.076,81 kr. med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, 
til betaling sker, hvilket beløb vedrører tre skærmter­
minaler, Wyse, model wy - 100/DK, leveret til sagsøgte i 
henhold til fakturaer af 1. oktober og 16. oktober 1984.

Sagsøgte, som beløbsmæssigt ikke har bestridt, at 
prisen på de af stævningen omfattede tre skærmterminaler 
har været i alt 31.076,81 kr., har påstået frifindelse, og 
har samtidig med sit svarskrift af 10. januar 1985 hævet 
købet af i alt fem skærmterminaler hos sagsøgeren.

Af sagens oplysninger fremgår, at sagsøgte har fået 
leveret i alt syv Wyse skærmterminaler, hvoraf to er 
leveret af sagsøgeren i henhold til faktura af 3. februar 
1984, som er betalt. Ved fakturaerne af 1. oktober og 16. 
oktober 1984 er der leveret henholdsvis 2 stk. og 1 stk. 
skærmterminal til en pris af henholdsvis 19.263,31 kr. og
11.813,50 kr. På begge fakturaer er der ydet 30 % forhand­
lerrabat og yderligere 2 % for "afkald på garantiservice".

Sagsøgeren har den 1. oktober 1984 tilskrevet sagsøgte 
således:

"Vedr.: Deres brev af 20. september.
Vedlagt fremsendes ny faktura på de to nu levere­

de skærmterminaler, model wy - 100.
Begge skærmene er nu hardwaremæssigt i orden, og 

den installerede software svarer til den, som funge­
rer i andre skærme, leveret til Dem tidligere.

Det er kedeligt, at tonen imellem os skal være, 
som den fremgår af Deres brev. Vi hos S har gjort og 
vil fortsat gøre, hvad vi kan for at levere ordent­
lige produkter, som tilfredsstiller vore kunders 
behov.

I dette tilfælde har vi påtaget os at levere 
skærme med den specielle software, som er blevet ud­
viklet hos N, og som ved tidligere leverancer er 
blevet godkendt af Dem.

Omend vi beklager, at vi grundet fejlleverance af 
firmware fra N ikke har leveret en tilfredsstillen­
de skærmterminal til tiden, så må vi dog med hen­
visning til vor afhængighed af leverandøren afvise 
enhver tale om erstatningspligt.
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Og for god ordens skyld skal jeg bekræfte, at vi 
nu her i København råder over en wy - 100 back-ud 
enhed, som i givet fald kan tjene som stødpudelager 
ved kommende leverancer. I denne forbindelse skal 
det nævnes, at wy - 100 skærmen er blevet dyrere 
siden sidst, idet W grundet mindre produktionstal 
for modellen har hævet prisen. Dertil kommer den 
højere dollarkurs. Som resultat heraf vil skærmen 
for tiden koste 14.240,00 kr. til slutbruger, 
baseret på dollarkursen 11,05.

Det er vort håb, at de nu leverede skærme er i 
orden."

Sagsøgtes skrivelse af 15. november 1984 til sagsøgeren er 
sålydende:

"Til dato har vi, som nævnt i diverse telefonsamta­
ler, ikke betalt Deres faktura nr. 84173 af 
01.10.1984.

Vi har bestilt og modtaget 3 terminaler. Ved mod­
tagelsen har vi afprøvet terminalerne og ingen af 
dem fungerede korrekt! Vi har foretaget reparation, 
og ved at kombinere dele fra 3 terminaler og købe 
dele fra andre leverandører, har vi nu (mere end 1 
måned efter levering) 2 terminaler kørende. Til den
3. terminal mangler vi de nødvendige dele til repa­
ration.

I perioden efter modtagelsen har vi forsøgt at 
kontakte Deres selskab flere gange, og vi har ople­
vet, at Deres selskab i perioden i flere dage var 
uden kvalificeret personale til at svare på vore 
spørgsmål eller til at tage en beslutning.

Vi har også kontaktet Deres service organisation, 
I, med følgende resultat:

I, Silkeborg, har sagt til os, at de ventede mere 
end 1/2 år på reservedele eller "back-up"-terminal 
og manualer til Wyse 100, men har ikke modtaget 
nogen.

I, København, har fortalt os, at de ikke har 
nogle rigtige reservedele, og de har forsøgt at 
hjælpe os ved at sende os en defekt reservedel.

De har fortalt os pr. telefon, at De ikke har 
lyst til at investere i Wyse 100 reservedele.

Vi har 7 Wyse 100 terminaler installeret og be­
mærker nu, at S ikke vil eller kan supporte disse 
terminaler. Vi er nødsaget til at udveksle disse 
terminaler med terminaler fra andre producenter i 
tilfælde af tekniske uheld, da der ikke findes re­
servedele til reparation af disse.

Vi venter stadig på, at De skal korrigere situa­
tionen, hvilket De har lovet allerede for et år 
siden. (Kvalificeret teknisk bistand og reservede- 
le/back-ud-terminal i Jylland.) Først efter Deres
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korrektion af situationen vil vi foretage betaling."
Sagsogte har under sagen fremlagt bilag til EDB-rådets 
standardkontrakt om køb, hvilket bilag er sålydende:

"Specifikation vedrørende tider m.v.
10. Paragraf 12, stk. 3 - angivelser af garanti­

periode for databehandlingsanlægget.
Leverandøren yder garanti for fejl og mangler ved 

databehandlingsanlægget, der af brugeren meddeles 
til leverandøren inden for de nedenfor angivne tids­
perioder :

Materiel: 3 måneder fra overtagelsesdatoen.
Programmet: Efter første årskørsel, min. 12 måne­

der .
Driftseffektivitet og svartider: Så længe der er 

indgået aftale om teknisk vedligeholdelse.
11. Ændring af paragraf 12, stk. 4.
Såfremt indestående ikke opfyldes, er leverandø­

ren forpligtet til uden ugrundet ophold at foretage 
de nødvendige materiel- og/eller programmelmæssig 
udbedring uden omkostninger for brugeren. Såfremt de 
nødvendige udbedringer ikke foretages eller foreta­
ges med ugrundet forsinkelse er brugeren berettiget 
til at gøre købelovens regler om mangler ved salgs- 
genstanden gældende.

12. Paragraf 15 - tidsrum for leverandørens pligt 
til at opretholde reservedelslager.

Leverandøren forpligter sig til, i en periode på 
mindst 5 år fra den faktiske overtagelsesdato, at 
opretholde reservedelslager."

Under domsforhandlingen er der afgivet forklaring af sag­
søgerens direktør, A, sagsøgtes direktør, B, og C.

Direktør A har forklaret, at han har været ansat hos N, 
som oprindeligt havde forhandlingen af Wyse skærmter­
minaler. I forbindelse med, at han startede sin egen virk­
somhed overtog han forhandlingen af Wyse-terminaler i Dan­
mark, således at alle rettigheder og pligter vedrørende 
dette produkt overgik fra N til S. Den i Danmark solgte 
Wyse 100 model er modificeret i forhold til den på fabrik­
ken i USA fremstillede, idet nogle små kommandoer er 
ændret, således at terminalen kan skrive det danske alfa­
bet. Denne modifikation er udviklet af C, som var ansat på 
N, da denne virksomhed solgte dataudstyr. Efter at være 
ophørt hermed blev C ansat hos D, der er et elektronikser-
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vicefirma, der blandt andet yder service vedrørende Wyse- 
terminaler. Ved salg af EDB-udstyr gives der normalt 3 må­
neders leverandørgaranti, der er ensbetydende med, at der 
i denne periode ydes service, og udstyret kan vederlags­
frit om nødvendigt indsendes til reparation. Da sagsøgte 
imidlertid selv rådede over serviceteknikere, gav sagsøgte 
i forbindelse med leveringen af de 3 yderlige 
skærmterminaler afkald på garantiservice mod en yderligere 
rabat. Sagsøgeren har ellers aftale med D om at yde 
service i forannævnte 3 måneders periode, og sagsøgeren 
kalkulerer med, at denne serviceordning koster 0,5 % af 
udstyrets listepris. Da sagsøgeren normalt fakturerer 2-3 
dage efterleveringen, er de af stævningen omfattede termi­
naler, der er identiske med de i februar 1984 til sagsøgte 
leverede, leveret henholdsvis i slutningen af september og 
omkring 12. oktober 1984. I slutningen af oktober og be­
gyndelsen af november 1984 var han på en salgskonference 
på Mallorca, og i denne periode passede hans gamle far 
virksomheden. Han blev på Mallorca ringet op i forbindelse 
med, at sagsøgte havde problemer vedrørende en af de leve­
rede skærmterminaler, og sagsøgte ønskede at få leveret en 
anden ensretter. Da sagsøgte tidligere havde fået leveret 
den låneskærm, som hans virksomhed oprindeligt havde haft 
stående, og da han endnu ikke fra USA havde fået leveret 
en anden back-up skærm, som først kom ca. 14 dage senere, 
købte han en ensretter, der som en ekstra service blev 
sendt til sagsøgte. Efter nogle dage ringede sagsøgte 
igen, idet man nu havde mistanke om, at det var en linje­
transformator, der skulle udskiftes. 90 % af de komponen­
ter, der indgår i Wyse-terminalerne, kan købes over alt, 
men ikke en linjetranformator, som straks blev rekvireret 
fra USA med kurer-post og videresendt til sagsøgte, selvom 
sagsøger for så vidt ikke var forpligtet hertil. Den 
ekstra terminal er tænkt som en skærm, der om nødvendigt 
kan lånes ud, og hvorfra der kan "plukkes" komponenter. 
Back-up skærmen står fortsat i originalemballagen og er



45

medtaget til retsmødet. I forbindelse med, at Wyse 
skærmterminalerne bliver ændret til at kunne klare det 
danske alfabet, testes de, hvorfor terminalerne har været 
funktionsdygtige ved leveringen til sagsøgte. Wyse 100 
skærmen produceres ikke mere, men fabrikken i USA har for­
pligtet sig til at opretholde et reservedelslager i fem 
år. Han, der ikke har besvaret sagsøgtes skrivelse af 15. 
november 1984, har ikke selv haft lejlighed til at konsta­
tere, om en af de til sagsøgte leverede terminaler er ude 
af funktion, og han er ikke bekendt med, hvorvidt en eller 
flere terminaler har været indsendt til D.

Direktør B har forklaret, at de i september/oktober 
1984 leverede 3 terminaler indgik i et større system, 
hvorfor han som tidligere valgte Wyse-modellen, og hvorfor 
han gav afkald på garantiservice, som skulle kunne klares 
med støtte fra D's reservedelslager i Jylland. En forud­
sætning herfor var imidlertid, at de 3 terminaler funktio­
nerede, hvilket de ikke gjorde ved den test, som sagsøgte 
foretog efter at have fået terminalerne leveret, og inden 
de blev installeret hos sagsøgtes kunder. Efter at have 
fået reservedele fra sagsøgeren, og efter selv at have 
købt andre reservedele andetsteds, fik sagsøgte de 2 af de 
3 maskiner til at køre. Han har utallige gange ringet til 
såvel sagsøgeren som D, og har på et tidspunkt hos sagsø­
geren talt med en firs år gammen mand, som intet kendte 
til dataudstyr. Han stoler ikke på de leverede terminaler, 
og indtryk af, at sagsøgeren ikke interesserer sig for den 
pågældende model længere, og derfor heller ikke ligger 
inde med reservedele hertil.

C har forklaret, at han, der tidligere har været 
knyttet til N, i dag arbejder hos D, der er et elektronik­
firma, der laver service på EDB-udstyr, herunder Wyse- 
terminaler. Han er blevet kontaktet af sagsøgte, men 
husker ikke tidspunktet for henvendelsen, der gik på, at 
sagsøgte ønskede en linjetransformator. D havde imid­
lertid kun en defekt transormator, som dog blev sendt til
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sagsogte, således at sagsøgte kunne prøve, om det var lin- 
jetransformatoren, der var problemer med.

Sagsøgerens advokat har til støtte for den nedlagte 
påstand nærmere anført, at der er tale om et handelskøb, 
hvor køber må reklamere straks, hvis han vil påberåde sig 
en mangel, og tillige uden ugrundet ophold, såfremt han 
vil hæve købet. Da de omstridte terminaler er leveret før 
den 1. oktober og 16. oktober 1984, og da reklamation 
først er sket efter den 26. oktober 1984, og hævemeddelel­
sen først fremsendt den 10. januar 1985, har sagsøgte 
været afskåret fra at hæve købet, og andre mangelsbefojel- 
ser kan heller ikke gøres gældende af sagsogte. - I øvrigt 
er det ikke på nogen måde godtgjort, at de omhandlede ter­
minaler ved leveringen har været behæftet med mangler, og 
at sagsøgte har lidt et tab. Sagsogte har efter at havo 
givet afkald på garantiservice selv haft det fulde ansvar 
for maskinerne efter leveringen, og sagsøgeren har godt­
gjordt, at der fremdeles kan leveres reservedele til ma­
skinerne, som sagsøgte derfor må være pligtig at betale.

Sagsøgtes advokat har gjort gældende, at købet med 
rette er hævet, og har til støtte herfor nærmere anført, 
at det må anses for godtgjort, at de tre omhandlede termi­
naler vedleveringen har været behæftet med mangler, som 
ikke straks har kunnet udbedres, idet sagsøgeren ikke har 
været i stand til at fremskaffe de nødvendige reservedele. 
Dette forhold er ensbetydende med, at det må lægges til 
grund, at maskinerne har haft væsentlige mangler, hvorfor 
sagsøgte har været berettiget til at hæve købet som sket. 
Sagsøgte har endvidere kunnet kræve erstatning eller for­
holdsmæssigt afslag i købesummen. - Når henses til, at 
sagsøgeren ikke har reageret på sagsøgtes skrivelse af 15. 
november 1984, må den af sagsøgte foretagne reklamation 
anses for at have været rettidig - også for så vidt angår 
hævebeføj elsen.
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Retten skal bemærke:
Efter bevisførelsen lægges det til grund, at de tre 

henholdsvis for den 1. oktober og 16. oktober 1984 levere­
de terminaler straks efter modtagelsen er blevet afprovet 
af sagsøgte, som havde givet afkald på garantiservice, og 
at sagsøgte først har reklameret efter den 26. oktober 
1984 over, at maskinerne ved leveringen var behæftet med 
mangler, samt at: 2 af de 3 omstridte maskiner fungerer i 
dag.

På ovennævnte baggrund og når henses til, at det ikke 
er nærmere oplyst, hvori de påståede fejl ved terminalerne 
har bestået, og hvilken af de tre maskiner der fortsat 
ikke fungerer, findes der ikke at kunne tillægges den af 
nagsøgte efter den 26. oktober 1984 foretagne reklamation 
nogen retsvirkninger.

Som følge af det anførte tages sagsøgerens påstand til 
følge med renter og sagssomkostninger som nedenfor bestem.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte, S, bør til sagsøgeren inden 14 dage betale
31.076,81 kr. med en årlig rente svarende til den til 
enhvert værende diskonto med et tillæg på 2 % fra den 13. 
december 1984, til betaling sker, samt sagens omkostninger 
med 5.000,00 kr.
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K Ö ß E N H A V N S _ B Y R E T S _ D0H _ A F _10 J U N I _1986
J.nr. B 324/1984.

S

mod

K

STANDARDKONTRAKT, ANSVARSFRASKRIVELSE, TILSIDESÆTTELSE: 
Bestemmelse om, at kun vilkår, som sælgeren skriftligt 
havde bekræftet, var bindende for ham, blev tilsidesat, 
idet sælgerens repræsentant udtrykkeligt havde tilsikret 
en bestemt funktion.

MANGLER, PROGRAMMEL, REKLAMATION: K ansås for at have 
overholdt kort reklamationsfrist.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 29 f., s. 32 f., s. 63 
f. og s. 72 f.
Peter Blume, s. 113 f. og s. 115 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 166 ff., s. 181 ff. 
og s. 226.

Den 30. juni 1982 traf S og K aftale om, at S skulle 
levere et edb-system til K. Af salgs- og leveringsbetin­
gelserne fremgår bl.a., at kun aftaler, der er skriftligt 
bekræftede af S, er bindende, og kun på de i bekræftelsen 
indeholdte betingelser. Endvidere fremgår, at reklamation 
skal ske skriftligt senest 8 dage efter, at køber har 
opdaget eller burde have opdaget mangler. Endelig indehol­
der betingelserne vidtgående ansvarsbegrænsninger, idet 
køber i tilfælde af mangler kun kan kræve afhjælpning, og



49

navnlig ikke er berettiget til at hæve m.v. , medmindre 
manglerne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra sælge­
rens side.

I forbindelse med købsforhandlingerne præciserede K, at 
systemet skulle kunne foretage automatisk momsudtræk. S's 
repræsentant bekræftede, at systemet kunne dette, og hen­
viste til en anden kunde. Denne betingelse kom ikke med i 
kontrakten. Da det senere viste sig, at systemet ikke 
havde denne funktion, hævede K handelen.

Under sagen påberåbte S sig bl.a., at denne betingelse 
ikke var anført i slutseddelen, og at K i øvrigt ikke 
havde reklameret rettidigt.

Begge S's argumenter blev tilsidesat: Retten fandt det 
bevist, at S's repræsentant flere gange havde givet udtryk 
for, at systemet havde den nævnte funktion. K havde derfor 
en berettiget forventning om, at funktionen indgik som 
standard i systemet, hvorfor der ikke var nærmere grunc 
til at anføre dette i slutseddelen. S måtte derfor være 
bundet af sin repræsentants tilsikring. Da funktionen ikke 
kunne etableres uden en kostbar programudvikling, fandtes 
systemet at være behæftet med en hævebegrundende mangel. 
Da K endvidere havde reklameret straks efter, at det blev 
klart, at funktionen ikke var indeholdt i programmet, og 
senere havde gjort flere ophævelser herover, og da han 
havde hævet umiddelbart efter, at det blev klart for ham, 
at funktionen ikke kunne indbygges i programmet, var ophæ­
velsen berettiget.

KØBENHAVNS BYRETS DOM:

Ved slutseddel af 30. juni 1982 indgik sagsøger, S, og 
sagsøgte, K, aftale om sagsøgers levering af et dataanlæg, 
xxxx COMPUTER med tilbehør, udstyr og programmel. Købspri­
sen udgjorde brutto 219.722 kr., hvoraf en del blev berig- 
tiget med at en maskine blev taget i bytte, således at
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nettokøbesummen udgjorde 195.200 kr. Der er mellem parter­
ne enighed om, at sagsøgte ikke har betalt det sidste 
afdrag, 45.578 kr.

Under nærværende sag har sagsøger nedlagt påstand om, 
at sagsøgte dømmes til betaling af 45.578 kr. med renter 
2% pr. måned fra 1. marts 1983, til betaling sker. Rente­
påstanden støttes på den indgåede aftale.

Sagsøgte har principalt påstået frifindelse samt 
nedlagt påstand om selvstændig dom for sagsøgers til­
bagebetaling af det allerede erlagte 149.622 kr. med sæd­
vanlig procesrente fra sagens anlæg, idet det er gjort 
gældende, at der ikke er sket kontraktsmæssig levering. 
Subsidiært har sagsøgte påstået frifindelse og mere subsi­
diært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end af 
sagsøger påstået.

Sagsøger har påstået afvisning af sagsøgtes principale 
påstand under henvisning til retsplejelovens § 249, stk.
2, jfr. § 225.

Af den indgåede slutseddel fremgår, at sagsøger skal 
levere 1 xxxx COMPUTER-model med tilbehør og standard AMS 
program for debitorstyring, kreditor-, finans- samt lager­
styring. Af de vedhæftede salgs- og leveringsbetingelser 
fremgår bl.a., at såfremt andet ikke følger af en udtryk­
kelig aftale med sælger, sker ethvert salg udelukkende på 
sælgers salgs- og leveringsbetingelser, uanset eventuelle 
modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber 
afgivne ordre eller accept. Kun ordre for hvilken der fo­
religger en skriftlig ordrebekræftelse fra sælgers side, 
er bindende for sælger og kun på de i ordrebekræftelsen 
indeholdte betingelser. Om reklamation og mangler fremgår, 
at reklamation skal fremsendes skriftlig overfor sælger 
senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller 
burde have opdaget den pågældende mangel, selv om en 
eventuel afhjælpning først ønskes udført senere. I tilfæl­
de af mangler af det solgte kan køber ikke gøre andre be­
føjelser gældende end at kræve de mangelfulde dele eller
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EDB-programmer ombyttet eller repareret eller ændret i 
henhold til nærmere beskrevne regler i salgs- og leve­
ringsbetingelserne. Det angives videre, at køber navnlig 
ikke kan hæve handelen helt eller delvis, kræve for­
holdsmæssig afslag eller erstatning, medmindre der fore­
ligger mangler, som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed 
fra sælgers side.

Fra sagsøgers side er der afgivet vidneforklaring af 
direktør Si og S2. Fra sagsøgtes side er der afgivet vid­
neforklaringer af direktør og fru K2 samt revisor R. 
Endvidere har F uddybet den af ham den 5. august 1985 
afgivne syns- og skønserklæring.

Af forklaringerne fremgår bl.a., at forhandlingerne om 
køb af dataanlægget og programmel fra sagsøgers side blev 
ført af den da ansatte S3, der et par gange før handelens 
indgåelse demonstrerede et andet anlæg end det der ende­
ligt blev leveret og skulle leveres.

Ka og K2 har bl.a. forklaret, at der i forhandlingerne 
specielt blev lagt vægt på, at programmet skulle kunne fo­
retage automatisk momsudtræk og at S3 gav udtryk for, at 
det anlæg der ville blive leveret, i modsætning til de de­
monstrerede, ville kunne foretage denne funktion automa­
tisk. S3 så i bund og grund, hvordan regnskabet førtes og 
gav udtryk for, at der fremtidig i det nye anlæg kun 
skulle indtastes bruttobeløbet, hvorefter momsen blev ud­
trukket automatisk. Da S3 ikke kunne demonstrere det på 
demonstrationsmodellerne, bad man om en referance og fik 
henvisning til et advokatkontor. Advokat H bekræftede, at 
det anlæg, der var installeret på advokatkontoret foretog 
automatisk momsudtræk. Anlægget blev først leveret i slut­
ningen af 1983, mere end 3 måneder for sent. I forbindelse 
med et kursus, K2 deltog i i 1983, opdagede hun, at an­
lægget ikke uddrog moms automatisk. Hun gjorde S2 op­
mærksom på dette. S sagde, at dette ikke var blevet vist 
af S3 , men lovede at de ting der blev diskuteret under 
kurset ville blive rettet efterhånden. Anlægget viste sig
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ved leveringen at være behæftet med fejl i programmet. 
Rettelse blev foretaget flere gange, af og til med nye 
fejl til følge. Da anlægget stadig ikke kunne udtrække 
moms automatisk kontaktedes påny advokat H, der endnu 
engang bekræftede, at advokatkontorets anlæg kunne denne 
funktion. Da det i juni fra sagsøgers side blev oplyst, at 
det ikke kunne lade sig gøre at få denne funktion på an­
lægget, hævede sagsøgte handelen.

S2 har bl.a. forklaret, at han ikke hørte om problemet 
før i marts/april 1983.

Revisor R har bl.a. forklaret, at S3 så regnskaberne, 
herunder kassebogen og direkte gav udtryk for, at K2 ville 
få en stor lettelse, når hun med det nye anlæg ikke selv 
skulle pille alle momstallene ud. Netop momsfunktionen 
blev pointeret som helt afgørende for firmaet, idet det 
drejede sig om bogføring af mange bilag dagligt.

Syns- og skønsmanden har bl.a. udtalt, at de fleste af 
de konstaterede mangler ville kunne rettes i løbet af 
relativ kort tid af leverandøren. Med hensyn til funktio­
nen med automatisk momsudtræk har syns- og skønsmanden på 
basis af undersøgelse hos andre leverandører af tilsvaren­
de programmel udtalt, at det ikke er rimeligt, at nærvæ­
rende programmel ikke kan foretage automatisk momsudtræk.

Sagsøger har til støtte for sin påstand bl.a. anført, 
at der er leveret kontraktsmæssigt på basis af den indgåe­
de slutseddel. Det har muligt været en forudsætning fra 
sagsøgtes side og muligt også lovet af S3, at programmet 
indeholdt den omtalte momsfunktion, men en sådan forudsæt­
ning måtte anføres i slutsedlen, hvor man netop har anført 
andre forudsætninger fra sagsøgtes side. I henhold til be­
tingelserne kan der ikke indgås mundtlige aftaler ved 
siden af den skriftlige. Forudsætningen har derfor hverken 
været kendelig for S2 eller for direktør Si . Aftalen 
omtaler en standardpakke, som sagsøger kender og som er 
leveret til 50-60 andre kunder, uden at det tilsvarende 
problem har været rejst af disse. At syns- og skønsmanden
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ikke finder programmet rimeligt sammenlignet med andre 
anlæg er ikke afgørende. Syns- og skønsmanden finder pro­
grammet forsvarligt set i relation til prisen og den mang­
lende momsfunktion er derfor ikke så væsentlig, at hande­
len kan hæves på denne baggrund. Med hensyn til mangler 
iøvrigt har sagsøger anført, at et nyleveret anlæg ikke 
kan forventes at fungere fejlfrit fra starten. Normalt 
sker rettelser i indkøringsperioden og køber har i det 
første år ret til afhjælpning. De ting der skal rettes, 
drejer sig om mindre ting, der kan udbedres med få timers 
arbejde og er efter syns- og skønsmandens udtalelser ikke 
større mangler. Ingen af disse mangler er så væsentlige, 
at det har været berettiget at hæve handlen. Sagsøger har 
omvendt ret til at udbedre mangler, hvilket sagsøgte rent 
faktisk har forhindret ved at nægte sagsøger adgang til at 
hjembringe program og maskine. Det er således sagsøgte, 
der har misligholdt aftalen. Sagsøger har yderligere gjort 
gældende, at sagsøgte har reklameret for sent. Der er tale 
om handelskøb og efter S2 ' s og direktør Ŝ  ̂'s forklaring må 
det lægges til grund, at reklamation først er sket i 
marts/april 1983. Da sagsøgte ikke har reklameret skrift­
ligt allerede i slutningen af januar, begyndelsen af fe­
bruar, er der ikke reklameret rettidigt. I henhold til af- 
talebetingelerne kan der iøvrigt kun kræves udbedring af 
manglerne, medmindre der foreligger forsæt eller grov 
uagtsomhed fra sagsøgers side.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand bl.a. anført, 
at det leverede ikke er leveret kontraktsmæssigt, idet 
programmet ikke indeholdt den funktion med hensyn til au­
tomatisk momsudtrækning, der var tilsikret af S3 . Efter 
og K2 s °9 revisor R's forklarigner er det‘klart, at Ŝ  
foretog en egentlig analyse og gennemgik lagerlister, 
regnskaber m.v. for at vurdere, hvilket program der skulle 
bruges. Det må efter forklaringerne lægges til grund, at 
der blev givet udtryk for, at det var helt afgørende for 
sagsøgte, at der var automatisk momsudtræk i programmet.
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Sagsøgte følte, at S3 var irriteret, fordi man blev ved 
med at spørge om momsfunktion. Man måtte derfor, som af 
sagsøgt forklaret, gå ud fra, at momsfunktionen var en na­
turlig del af standardprogrammet eller en tilretning af 
dette. S3 gav yderligere en referance til et advokat­
kontor, der bekræftede, at kontorets anlæg havde denne au­
tomatiske funktion. Selvom det skriftlige grundlag i 
aftalen er altafgørende kan det ikke forlanges, at den 
mundtlige forsikring om noget helt almindeligt behøver 
indgå i kontrakten. S3 havde efter det oplyste været ansat 
hos sagsøger i 22 år og det må være klart, at sagsøgte 
måtte kunne lægge vægt på hans udtalelser. Sagsøger må 
hæfte for, at S3 formentlig har omgået sandheden på en 
noget lemfældig måde. Der må herefter foreligge et klart 
groft uagtsomt forhold fra firmaets side og sagsøgte må på 
baggrund af den væsentlige mangel være berettiget til at 
hæve som sket, idet det efter sagsøgers udtalelse er 
umuligt at indbygge den omtalte momsfunktion i programmet 
uden store omkostninger. Såfremt det må lægges til grund, 
at momsfunktionen ikke er lovet fra sagsøgers side må det 
i hvert fald være en klar forudsætning, at denne funktion 
indgik i programmet, jfr. syns- og skønsmandens erklæring 
om at manglen af funktionen er helt urimelig, omend pro­
grammet er tilstrækkelig til en fuld forsvarlig bogføring. 
Sagsøgte har videre anført, at en del af de øvrige konsta­
terede mangler i programmet efter syns- og skønsmandens 
oplysninger formentlig vil kunne rettes med få timers 
arbejde på hver enkelt punkt, bortset fra et enkelt, der 
formentlig vil tage 50-100 timer. Sammenlagt må det 
således antages, at en total opretning, helt bortset fra 
den omtalte momsfunktion, ville tage et sted mellem 100 og 
350 timer efter syns- og skønsmandens forklaring. Også 
disse fejl må sammenlagt derfor betragtes som væsentlige 
mangler, der i sig selv måtte give adgang til at hæve kon­
trakten. Sagsøger har ikke udnyttet muligheden for at af­
hjælpe en del af disse mangler. Det bestrides fra sagsøg­
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tes side, at man har nægtet at udlevere maskinen med 
henblik på service og afhjælpning. Man ønskede, for at 
forhindre sagsøgers tilbageholdelse af maskinen, blot en 
erklæring om, at den ville blive tilbageleveret. Sagsøgte 
bestrider, at der er reklameret for sent. Der er reklame­
ret løbende, ligeså snart det blev konstateret, at pro­
grammet ikke kunne foretage den nævnte momsfunktion og når 
der iøvrigt viste sig mangler. Sagsøgte blev hele tiden 
beroliget med, at det nok skulle gå i orden. Først i juni
1983 gjorde sagsøger det klart overfor sagsøgte, at moms­
funktionen ikke kunne indbygges og sagsøgte hævede deref­
ter omgående.

Det er under sagen oplyst, at programmer, der er 
leveret til advokatkontor, indeholder den omhandlede moms­
funktion, i modsætning til programmer der er leveret til 
produktionsvirksomheder. Det er endvidere bekræftet, at 
fru K hos det advokatkontor, hvortil S havde refereret,

2 ' 3 '
har fået bekræftet, at advokatkontorets program indeholdt 
automatisk momsudtræk.

Retten skal udtale:

Efter Ki, K2 og revisor R's forklaringer må det lægges 
til grund, at det fra sagsøgtes side gentagne gange klart 
har været udtrykt overfor S3, at det var en væsentlig for­
udsætning, at det leverede program kunne foretage automa­
tisk momsudtræk. Det må videre lægges til grund, at S3 
gentagne gange har givet udtryk for, at det program der 
ville blive leveret indeholdt denne funktion, hvilket 
syntes bekræftet af det advokatkontor, hvortil S3 refere­
rede. Sagsøgte har derfor haft en berettiget forventning 
om, at funktionen indgik som standard i det program, der 
ville blive leveret og om at der af denne årsag ikke var 
grund til nærmere at anføre denne forudsætning i slutsed­
len. Idet S3 findes at have tilsikret, at det leverede 
program indeholdt den omtalte momsfunktion og med bemærk-
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ning at sagsøger må være bundet af sin repræsentants udta­
lelser, og da det er oplyst at momsfunktionen ikke kan 
opnås uden en kostbar programudvikling findes den manglen­
de momsfunktion at være en så væsentlig mangel, at sagsøg­
te har været berettiget til at hæve som sket. Retten 
finder at måtte lægge til grund, at sagsøgte har reklame­
ret umiddelbart efter, at det første gang, allerede inden 
maskinen leveredes, blev klart, at programmet ikke inde­
holdt funktionen, samt at sagsøgte senere flere gange har 
gjort ophævelser over den manglende funktion. Det findes 
videre godtgjort, at sagsøger først i juni måned har gjort 
det klart for sagsøgte, at funktionen ikke kunne indbygges
i programmet. Under disse omstændigheder findes sagsøgte 
at have hævet rettidigt.

Da sagen er anlagt før 1. juli 1984 kan sagsøgtes prin­
cipale påstand om selvstændig dom for det af sagsøgte 
betalte beløb ikke påkendes mod sagsøgers protest. Heref­
ter vil sagsøgtes subsidiære påstand være at tage til 
følge.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte, K, frifindes for den af sagsøger, S, under 
denne sag nedlagte påstand.

I sagsomkostninger betaler sagsøger 2.200 kr. til sag­
søgte, ligesom sagsøger afholder omkostningerne ved syns- 
og skønsforretningen.
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MANGLER, PROGRAMMEL, KOBERS FORUDSÆTNINGER, REKLAMATION: 
Køberens forudsætninger om, at et edb-program skulle kunne 
arbejde med 3 decimaler havde været sælgeren bekendt. Det 
var derfor en væsentlig mangel, at programmel kun kunne 
arbejde med 2 decimaler. Reklamationen herover blev anset 
for at være rettidig, selvom køberen først reklamerede ca. 
7 måneder efter, at manglen havde vist sig.

MISLIGHOLDELSESBEFOJELSERNE, OPHÆVELSE, FORHOLDSMÆSSIGT 
AFSLAG: Køberen havde fortabt sin adgang til at hæve købet 
ved ikke at returnere programmet i forbindelse med sin er­
klæring om at hæve. Køberen fik et skønsmæssigt nedslag på
6.000 kr.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 59 ff., s. 63 f., s. 
68 f. og s. 72.
Peter Blume, s. 113 f. og s. 115 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 117 f., s. 174 f. og 
s. 226 f.

Ved købeaftale med virkning fra den 15. december 1983 
købte K hos S en IBM-PC med tilhørende administrativt pro­
gram. Tinlægget blev leveret mellem jul og nytår. Efter at 
K havde fået programmet leveret viste det sig, at program-
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met alene kunne regne med to decimaler og ikke som forud­
sat af K med tre. K betalte derfor ikke købesummen. S for­
søgte at rette fejlen, men allerede ved brev af 26. januar 
1984 fik S og K besked fra IBM om, at dette ikke kunne la­
de sig gøre teknisk. K forsøgte i januar og februar 1984 
at anvende programmet men måtte herefter opgive. Da alle 
K's kunder var kodet ind i programmet, beholdte K program­
met og lod kunderegisteret stå til juni-juli måned. Ved 
brev af 12. juli 1984 hævede K herefter formelt købet over 
for S, men tilbageleverede stadig ikke programmet.

S sagsøgte herefter K for betaling af programmets købe­
sum kr. 26.352. K påstod frifindelse. S gjorde under sa­
gen gældende, at det ikke havde været gjort S klart, at K 
forudsatte, at programmet skulle kunne regne med tre deci­
maler, at K burde have opdaget dette ved en undersøgelse, 
at K ikke havde reklameret rettidigt, og at K havde for­
tabt sin eventuelle hævebeføjelse ved ikke at returnere 
programmet. K gjorde gældende, at S var bekendt med K's 
forudsætninger, at der var reklameret rettidigt, og at K 
ikke efter ophævelsen havde brugt programmet.

Retten fandt, at S var gjort bekendt med K's forudsæt­
ninger, og at programmet derfor var mangelfuldt. K havde 
reklameret rettidigt og kunne derfor hæve, men K havde 
fortabt sin hævebeføjelse ved ikke at returnere program­
met. K fik et skønsmæssigt afslag på 6.000 kr.

RUDKØBING RETS DOM:

Sagsøgte, K, driver forretning med salg af benzin- og 
olieprodukter under navnet X Olieprodukter. I slutningen 
af 1983 købte han til brug for virksomheden hos sagsøge­
ren, S, en IBM PC'er med administrativt programmel AURA. 
Da det senere viste sig, at programmet ikke kunne arbejde 
med 3 decimaler, hvilket er nødvendigt ved fakturering af 
olieprodukter, har sagsøgte alene betalt for maskinellet,
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men hævet for programmellets vedkommende.
Sagsøgeren har bestridt, at sagsogte var berettiget til 

at hæve, idet sagsogte hverken har foretaget behørig un­
dersøgelse af det modtagne eller reklameret rettidigt. 
Sagsøgte har endvidere ikke forud for købet gjort sagsøgte 
bekendt med, at det var væsentligt, at programmet kunne 
arbejde med mere end 2 decimaler. Endelig har sagsøgte 
ikke returneret det modtagne.

Sagsøgeren har under denne den 25. september 1985 
anlagte sag påstået sagsøgte tilpligtet at betale 26.852 
kr. med tillæg af sædvanlig procesrente af 26.352 kr. fra 
den 15. december 1983 til 10. oktober 1985 og af 26.852 
kr. fra den 11. oktober 1985, til betaling sker.

Sagsøgte har påstået frifindelse mod betaling af 500 
kr. med tillæg af renter som påstået af sagsøgeren fra den 
11. oktober 1985, til betaling sker.

Det ubestridte beløb vedrører sagsomkostninger, som 
sagsøgeren har betalt til Det Danske Voldgiftsinstitut, og 
som sagsøgte erklærede sig indforstået med at betale i 
forbindelse med, at sagen overgik til almindelig domstols­
behandling .

Subsidiært har sagsøgte påstået nedsættelse af købesum­
men, idet det er gjort gældende, at der på grund af 
manglen ved programmet skal ske et forholdsmæssigt afslag.

Sagsøgeren har fremlagt sine standardvilkår for afta­
ler, hvori blandt andet er anført:

II
4.2.3. Som led i etableringen afprøves programmel­

let med et repræsentativt datamateriale ud­
arbejdet af kunden og godkendt af S inden 
for de rammer, der er fastlagt ved detail­
planlægningen. Resultatet skal godkendes 
skriftligt af kunden, inden programmellet 
sættes i rutinemæssig drift. Det betragtes 
herefter som endeligt modtaget.

Kunden må ikke undlade at godkende resul­
tatet, hvis modtagelsesprøven har vist, at 
programmellets funktionsmåde på alle væsent­
lige punkter stemmer overens med det aftal-
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6
6.1.
6.1.1

6.2.2

8 * ’
8.1.
8 .1.1

8.1.2

8.1.3

13
13.1.
13.1

te.Viser modtagelsesprøven, at programmel­
lets funktionsmåde på væsentlige punkter 
ikke stemmer overens med det aftalte, skal 
kunden uden ugrundet ophold i detaljer be­
skrive afvigelserne på en mangelsliste, be­
skrive manglernes konsekvenser for kundens 
udnyttelse af programmellet og foreslå en 
prioritetsrækkefølge for afhjælpningen.
Tilpasning af standardiseret programmel. 
Omfang.Tilpasning af et edb-løsningssystem, der 
ikke er leveret af S, omfatter programmering 
og forretningsgange, mens alle interne un­
dersøgelser og aktiviteter hos kunden i 
øvrigt i forbindelse med dennes beslutninger 
før og efter aftaleindgåelse, samt kundens 
interne vejledning, dokumentationer og for­
retningsgange omkring fremskaffelse af 
grunddata og anvendelse af resultatdata, 
m.v., ikke er omfattet af projektet.
Punkterne ... 4.2.3. ... gælder også tilpas­
ning af standardiseret programmel.
Tidsubegrænset licens (køb) af registerdata, 
basis- og brugerprogrammel.
Levering.
S leverer kundens kopi af programmel og re­
gisterdata på maskinlæsbar form eller 
direkte tilgængeligt på datamat.
Omfang og retningslinier for brug af det 
købte er beskrevet i tilhørende håndbøger og 
dokumentation.
Personelle, programmelle, maskinelle, mate­
rielle og øvrige ressourcer, anvendt i for­
bindelse med leverance og tilrådighedsstil- 
lelse, afregnes efter gældende prisliste.
Leveringstid.
Forsinkelse.

5. Såfremt levering af programmel ikke finder 
sted senest seks måneder efter den aftalte 
overtagelsesdag og forsinkelsen alene 
skyldes forhold hos S, er kunden berettiget 
til skriftligt at hæve aftalen, hvis dette 
finder sted senest en måned efter de seks 
måneders udløb.

14 Mangler.
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14.1. Alment.
14.1.1. I tilfælde af påviste mangler ved leverancer 

fra S er S forpligtet til uden beregning for 
kunden at foretage behørig afhjælpning uden 
ugrundet ophold. Dette gælder også mangler, 
som kan henføres til leverancer fra underle­
verandører til S. S skal efter omstændig­
hederne hurtigst mulig informere kunden om 
afhjælpningens varighed.

14.1.2. Bortset fra ovennævnte krav om afhjælpning 
og bortset fra, hvad der måtte følge af pkt.
13, kan kunden ikke i tilfælde af påviste 
mangler stille krav om hel eller delvis op­
hævelse af samarbejdet med S eller kræve 
forholdsmæssigt afslag.

I brugervejledningen er under "pris” anført, at stykprisen 
maksimalt må være på 8 positioner. Der er fremhævet med 
gult, at den om ønsket "kan korrigeres".

Aftalen om købet blev underskrevet den 6. december
1983, og den trådte i kraft den 15. december 1983.

Det er ikke oplyst, hvornår sagsøgte reklamerede over, 
at programmet ikke kunne arbejde med mere end 2 decimaler, 
men det fremgår, at sagsøgeren i anledning heraf rettede 
henvendelse til IBM, hvor sagsøgeren havde købt det, idet 
sagsøgeren den 26. januar 1984 sendte et brev til sagsøg­
te, hvori sagsøgeren citerede IBM's svar, og derefter be­
klagede, at IBM ikke kunne imødekomme sagsøgtes ændrings- 
ønske. Efter forskellige forsøg på at ordne sagen i minde­
lighed blev købet endeligt ophævet ved sagsøgtes skrivelse 
af 12. juli 1984, hvori han samtidig oplyste sagsøgeren, 
at han havde givet sin bank ordre til at fremsende købe­
summen for materiellet.

Der er afgivet forklaring af chefkonsulent A, sagsøgte 
og regnskabskonsulent B.

A har forklaret, at han var ansat hos sagsøgeren som 
salgskonsulent til den 1. juli 1984. Han fik i november
1983 en opringning fra sagsøgte i anledningen af en annon­
ce. Vidnet nævnte AURA-programmet og sagde, at det var det 
eneste administrative program, sagsøgeren havde. Han 
sendte en brugervejledning til sagsøgte, som kendte en,
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der kunne bedømme det. Senere blev det aftalt, at vidnet 
skulle komme til Ærø, hvor de mødtes hos B, der var den, 
sagsøgte rådførte sig med. AURA havde da kun været på mar­
kedet et par måneder. Han kan huske, at han blev spurgt, 
om programmet kunne håndtere motorolie, og at der blev 
lavet regneeksempler med 2 1/2, 5 og 10 i motorolie, men 
kan ikke huske, at der ellers blev lavet regneeksempler. 
Han kan ikke huske, hvornår sagsøgte ringede til ham angå­
ende decimalerne. Han mener, han selv blev forundret over, 
at der ikke kunne regnes med mere end 2 decimaler. Vidnet 
tilføjer, at programmet har ingen værdi for sagsøgeren 
efter at være pakket ud. Der forventer en kunde at gore 
selv.

Sagsøgte har forklaret, at han søgte et EDB-anlæg til 
sit debitorbogholderi og lagerregnskab. Han besøgte i den 
forbindelse sammen med B flere udstillinger og havde 
drøftelser med A i telefonen, hvori han blandt andet for­
talte denne, hvor mange kunder og fakturaer, der var tale 
om. Senere kom A på besøg på Ærø, og han blev spurgt, om 
programmet kunne beregne renter, om det kunne klare tre 
decimaler, og om det kunne undertrykke priser. Da prisen 
på fyringsolie gives pr. 1.000 liter, er det meget nødven­
digt, at der ved prisberegningen kan arbejdes med tre de­
cimaler, og sagsøgte er helt sikker på, at A blev gjort 
bekendt hermed. Der blev givet ham flere regneeksempler, 
der forudsatte anvendelse af tre decimaler. A svarede, at 
den kunne klare dem. Anlægget blev leveret mellem jul og 
nytår, hvor A kom med det. Det var meningen, han skulle 
demonstrere det, men det ville ikke fungere, idet der kom 
alle mulige mærkelige tegn ud. Et par dage senere kom han 
med en rettediskette, og programmet blev rettet, men A 
skulle hurtigt tilbage med færgen og mente også, at de 
kunne køre det ind, som det var. De fandt ret hurtigt ud 
af, at det ikke kunne arbejde med tre decimaler og ringede 
derfor til A og sagde, at de ikke kunne bruge det. Han 
svarede beroligende, at det var en bagatel, man hurtigt
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kunne rette, og han ville gennem sine overordnede sørge 
for, at problemet blev løst. De rykkede mindst tre gange, 
før de fik brevet af den 26. januar 1984. I januar og fe­
bruar, hvor sagsøgte regnede med at få en løsning på 
sagen, rettede han alle leverancer ned til nærmeste 10 
liter, således at han kunne benytte programmet, og bar 
hele dette tab selv. Han sendte ikke disketten med pro­
grammet retur, fordi han ikke modtog nogen kreditnota.

B har forklaret, at han er cand.merc. og har læst EDB 
på universitetet. Han er regnskabskonsulent for sagsøgte 
og kendte dennes EDB-behov. I november 1983 kom A til et 
møde hos vidnet. De fremførte kravene over for ham. De 
havde haft forhandling med andre tidligere og vidste 
herfra, at der kunne blive problemer med tre decimaler, 
idet andre EDB-systemer ikke havde kunnet klare det. De 
sagde derfor til ham, at det var et krav, og han svarede, 
at han ville checke det, når han kom hjem. De gav ham reg­
neeksempler for eksempel 785 liter å 3,285 kr./l, og han 
spurgte, om det var ligegyldigt, om prisen blev opgivet 
pr. liter eller pr. 1.000 liter, hvilket de bekræftede. 
Vidnet er således helt sikker på, at A vidste, at det var 
af betydning, at der kunne arbejdes med mere end 2 decima­
ler. A sendte manualen over til dem, hvori han havde frem­
hævet det, den sagde om problemet. Han har senere fortalt, 
at han på det tidspunkt endnu ikke havde haft disketten 
med programmet, så han havde ikke selv afprøvet det. Ved 
leveringen var programmet fejlbehæftet, men A kom tilbage 
med en rettediskette. Han havde imidlertid travlt, så de 
fik det ikke afprøvet sammen med ham. Vidnet regner med, 
at de havde forsøgt at køre nogle fakturaer, hvis han var 
blevet. Vidnet ringede til ham, da det blev opdaget, at 
der ikke kunne arbejdes med tre decimaler. Han svarede, at 
det ikke var noget problem. De prøvede at køre en kort tid 
med programmet ved at passe manglerne til og kørte samti­
dig parallelt. De var ikke utilfredse med A, idet de 
følte, at han gjorde, hvad han kunne for at redde sagen.
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De vidste, at der var tale om første version af AURA og 
havde fornemmelsen af, at han var kommet i klemme. Der 
viste sig senere andre og mere grundlæggende fejl ved 
denne første version, som da også kun var på markedet i 
8-9 måneder. De brugte kun programmet i januar og februar. 
Da de havde haft besværet med at overføre alle kunderne 
til lageret, lod de dem dog stå heri indtil juni-juli.

Sagsøgerens advokat har anført, at sagsøgeren solgte et 
standardprogrammel, hvilket sagsøgte var klar over. Sag­
søgte gjorde ikke A bekendt med, at det var nødvendigt, at 
programmet kunne arbejde med tre decimaler. Han havde selv 
en ekspert, og A blev derfor skudt til side som rådgiver. 
Det må være sagsøgtes egen risiko, at han ikke klart nok 
fik gjort sælgeren opmærksom på, at han havde en bestemt, 
individuel forudsætning med hensyn til programmets egen­
skaber.

Sagsøgte har ikke opfyldt sin undersøgelsespligt. Han 
regnede nok med, at brugervejledningen var tilstrækkelig, 
og kunne ved dens modtagelse have foreholdt sagsøgeren, at 
det var nødvendigt med tre decimaler. Sagsøgeren reklamer- 
de heller ikke rettidigt, idet skrivelsen af 26. januar 
1984 burde have været fulgt op.

Endelig kan sagsøgte ikke gøre hævebeføjelsen gældende, 
når han fortsat benyttede programmet til juni-juli måned, 
og endnu ikke har returneret det.

Sagsøgtes advokat har anført, at det af sagsøgtes og 
B's forklaring fremgår, at de havde gjort A bekendt med, 
at det var nødvendigt, at programmet kunne arbejde med tre 
decimaler. Det bekræftes af den af ham foretagne frem­
hævelse af punktet vedrørende prisen i brugervejledningen. 
Han havde endnu ikke nogen diskette, men sluttede, at 
sagen måtte være i orden efter brugervejledningens ordlyd.

Ved den første levering var programmet ikke i orden, så 
det kunne ikke afprøves. Da det blev rettet, havde A så 
travlt, at det ikke kunne nås. Man regnede med, at det nu 
var i orden. Der blev reklameret allerede i begyndelsen af
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januar, og sagsøgte blev løbende lovet afhjælpning, så man 
kan ikke bebrejde ham, at der først blev hævet senere. 
Indsigelsen om, at sagsøgte skulle have reklameret for 
sent, er ikke blevet fremsat under de langvarige forsøg på 
at få sagen løst i mindelighed, men er først fremkommet i 
stævningen. Sagsøgte har ikke efter ophævelsen benyttet 
programmet, men blot ladet kundeoplysningerne ligge i la­
geret .

Retten skal udtale:
Efter den af vidnet B afgivne forklaring finder retten 

det godtgjort, at sagsøgerens sælger var blevet gjort 
bekendt med, at det var nødvendigt, at programmet skulle 
kunne arbejde med tre decimaler. Sælgeren kunne imidlertid 
ikke selv afprøve dette, da programmet endnu ikke var 
kommet i hans besiddelse, men regnede med, at det var en 
bagatel, der enten måtte være i orden, eller som ville 
kunne løses let. Da sagsøgte endvidere ikke findes at have 
reklameret for sent over for manglen, var han berettiget 
til at hæve købet.

Ved ikke at returnere disketten med programmet i for­
bindelse med sin erklæring om at hæve har sagsøgte imid­
lertid forskertset sin hævebeføjelse.

I mangel af oplysninger om den solgte genstands værdi, 
nedsættes købesummen skønsmæssigt på grund af manglen med
6.000 kr., hvorfor sagsøgte tilpligtes at betale sagsøge­
ren 20.852 kr. med tillæg af sædvanlige procesrenter fra 
den 15. december 1983, til betaling sker.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte betaler senest 14 dage efter denne doms afsigelse 
til sagsøger 20.852 kr. med tillæg af sædvanlige proces­
renter fra den 15. december 1983, til betaling sker.

Med samme frist betaler sagsøgte 2.600 kr. til sagsøge­
ren i delvise sagsomkostninger.
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FORBRUGERKØB, MANGLER (MASKINEL), AFHJÆLPNINGSRET (OMLEVE­
RING ): Lagt til grund, at et leveret tastatur var behæftet 
med mangler. S havde 2 gange omleveret tastatur, og det 
som nr. 3 leverede var behæftet med funktionsfejl. Da S 
ikke havde truffet foranstaltninger til at levere en fa­
briksny fejlfri computer, havde S ikke yderligere af- 
hjælpningsret (KBL § 74, stk. 2, og § 78, stk. 3, jfr. 
stk. 1).

FORSINKELSE (FORBRUGERKØB): Antaget at der forelå forsin­
kelse, da der trods rykkere stadig ikke var sket fuldstæn­
dig levering efter 3 måneder.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 59 f., s. 63 f., s. 69 
f. og s. 72.
Peter Blume, s. 85 f., s. 112 f. og s. 116 f. 
Jacob Nørager-Nielsen, s. 108 f., s. 174 f. og 
s. 222 f.
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Den 6. november 1985 bestilte K hos S en komplet computer 
med tilhørende programmer. Bestillingen skete på baggrund 
af S's annonce i et data-blad. Maskinellet blev leveret af 
S den 13. november og betalt af K samme dag. Allerede den
14. november viste det sig, at tastaturet var defekt. S 
omleverede herefter tastaturet 2 gange. Da det 3. tastatur 
herefter den 14. december gik i stykker, og da S fortsat 
ikke havde leveret de tilhørende programmer, hævede K 
købet.

S ønskede at afhjælpe manglerne ved tastaturet og 
lovede en snarlig levering af programmerne.

Forbrugerklagenævnet fandt ikke, at K skulle afvente
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yderligere afhjælpning og forsinkelse. K var derfor beret­
tiget til at hæve købet.

FORBRUGERKLAGENÆVNETS AFGØRELSE:

Klagerens fremstilling:

D. 6. november 1985 bestilte klageren telefonisk et 
komplet computeranlæg med tilhørende programmer, Atari 520 
ST, på baggrund af indklagedes annoncer i "Alt om data", 
og på baggrund af brochurer, som han selv havde hentet i 
forretningen "New World Computers" i Århus.

D. 13. november 1985 modtog klageren pr. efterkrav com­
puteren. Leveringen indeholdt et tastatur, hvori computer­
enheden er indbygget. I den medfølgende faktura anføres 
det, at: "Gem Point/Database+tools efterleveres."

D. 14. november 1985 reklamerede han til indklagede, 
fordi computeren var defekt.

D. 15. november 1985 modtog han et nyt tastatur, 
hvorefter det først leverede tastatur samme dag blev re­
turneret til indklagede. Han konstaterede dog samme dag, 
at tastatur nr. 2 ligeledes var defekt.

D. 16. november 1985 rejste han til indklagedes forret­
ningssted i København medbringende dén defekte computer, 
der var leveret d. 15. november 1985. Da han var i forret­
ningen, anmodede han om at få demonstreret programpakken, 
men dette kunne ikke lade sig gøre, da indklagede havde 
lånt programpakken ud til importøren. Han fik et nyt ta­
statur med tilbage. Dette fungerede indtil d. 14. december
1985.

D. 16. december 1985 kontaktede han atter indklagede og 
reklamerede over, at der endnu ikke var sket en tilfreds­
stillende levering, og han krævede hele købet ophævet. På 
det tidspunkt havde klageren samtidig under forløbet 
rykket ca. 2 gange hver uge vedrørende den lovede program­
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pakke, der stadig ikke var leveret.
Klageren har i alt betalt 21.124 kr.
D. 28. januar 1986 sendte klageren et anbefalet brev 

til indklaget.
Dags dato opbevares hos klageren dels en skærm, en dis­

kettestation samt en printer. Hos indklagede er tastaturet 
(inkl. computerenheden) samt de endnu ikke til klageren 
leverede programmer.

Klageformular er modtaget i Forbrugerklagenævnet d. 7. 
februar 1986.

Klageren kræver hele beløbet hævet.

Indklagedes fremstilling:

Indklagede afviser at hæve handelen. Indklagede mener at 
have opfyldt samtlige salgsforpligtelser samt de ifølge 
fakturaerne lovede salgs- og leveringsbetingelser.

Printersystemet har fungeret 100%. 10 stk. disketter 
med manglende programmer er afsendt d. 20. februar 1986. 
Klagerens tastatur er færdigrepareret til d. 25. februar 
1986.

Klagerens svar:

Indklagede har til klageren oplyst, at programpakken ikke 
kan sendes, idet programpakken endnu ikke er på markedet. 
Modtagelse af programpakke med 10 disketter var en forud­
sætning fra klagerens side for at handle med lige netop 
den indklagede.

Som svar på klagerens anbefalede brev af 28. januar 
1986 modtog klageren et brev fra indklagede, dateret 30. 
januar 1986. Brevet blev dog først afsendt d. 11. februar
1986, og dette er dokumenteret med kopi af poststemplet på 
kuverten. I brevet meddelte indklagede, at programpakken 
som aftalt ville blive leveret sammen med tastaturet, der 
ville blive ombyttet med et nyt, men klageren kunne få



69

programpakken leveret tidligere, hvis dette ønskedes. Sam­
tidig meddelte indklagede, at hvis klageren fortsat 
ønskede købet ophævet, ville han have underretning herom 
med angivelse af årsag, da han afviste, at klagerens tid­
ligere begrundelse for ophævelse ansås for berettiget.

På dette tidspunkt var klageren ikke længere interesse­
ret i at få et reservetastatur, men ønskede fortsat at 
hæve handelen, da han trods prompte betaling endnu ikke 
havde fået leveret den bestilte vare komplet, ligesom han 
endnu ikke havde fået underretning om en dato for eventuel 
levering af et nyt tastatur og programpakke. Han har endnu 
ikke modtaget nogen programpakke, uanset at indklagede med 
håndskrift på brevet, dateret 30. januar 1986, havde til­
føjet: "diskettepakke afsendt samme dato m. 10 disks."

Behandlingen ved forbrugerklagenævnet:

Forbrugerklagenævnets sekretariat har d. 13. marts 1986 
fremsendt et forligsforslag. Indklagede har ikke tiltrådt 
forliget.

Forbrugerklagenævnet er fra en række andre sager 
bekendt med, at nogle af de softwareprogrammer, der er en 
del af det annoncerede tilbud om "Danmarks største pro­
grampakke", ikke kan leveres til produkter fra Atari. Fra 
de øvrige sager er Forbrugerklagenævnet bekendt med en 
artikel fra tidsskriftet "YOUR COMPUTER" (February 1986, 
page 13), hvori det oplyses, at Atari har opgivet program­
merne "GEM Write" og "GEM Draw" (benævnt "GEM Paint" i an­
noncen) fra Digital Research, og i stedet erstattet disse 
med andre lignende programmer, men fra andre softwareleve­
randører.

Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at klageren 
telefonisk har bestilt en computer, ATARI 520 ST, med til­
hørende programpakke på baggrund af indklagedes annonce­
ring i datatidsskrifter samt -brochurer, herunder den pro­
grampakke, hvis indhold er nøje specificeret i annoncen,
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men som endnu ikke er leveret.
Nævnet lægger endvidere til grund, at computeren 2 

gange er blevet ombyttet, samt at den 3. leverede computer 
er behæftet med en funktionsfejl, som indklagede efter 
modtagelsen af denne defekte computer ikke har truffet 
foranstaltninger til at levere en fabriksny, fejlfri com­
puter.

Nævnet finder på denne baggrund, at klageren ikke på 
nuværende tidspunkt er pligtig at afvente en levering af 
programpakken eller yderligere afhjælpning fra indklagede, 
men er berettiget til at kræve købet ophævet, jfr. købelo­
vens § 74, stk. 2, og § 78, stk. 3, jfr. stk. 1.

A F G Ø R E L S E  :

Indklagede bør inden 30 dage fra dato betale 21.124 kr. 
til klageren mod at klageren stiller et computeranlæg, 
ATARI 520 ST, ekskl. tastatur, samt en Matrix-printer, 
JUKI 5510, med tilhørende kabel, til disposition for ind­
klagede.
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J.nr. BS. 85/1986.

S

mod

K

LEVERING PA PROVE/KOB: Antoges efter forklaringerne at 
være afløst af et egentligt køb.

REKLAMATION: Reklamation blev ikke betragtet som retti­
dig, da K havde været passiv i 1 1/2 måned.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 28 f. og s. 63.
Peter Blume, s. 93 f. og s. 115 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 54 f., s. 166 f. oc 
s. 226 f.

K fik fra S leveret et edb-anlæg på prøve. Prøveperioden 
var aftalt til en uge. Efter udløbet af prøveperioden an­
modede K om en forlængelse på endnu 1-2 uger, hvilket S 
accepterede. Da S efter prøveperiodens udløb ikke fik no­
gen stillingtagen fra K vedrørende spørgsmålet om køb, 
henvendte S sig til K. S's vidne forklarede under sagen, 
at en hos K ansat marketingschef A accepterede, at S fak­
turerede anlægget. A forklarede under sagen, at denne ac­
cept alene var sket på betingelse af, at anlægget fortsat 
kunne leveres tilbage. Ca. et halvt år efter, at K havde 
fået anlægget leveret på prøve og ca. 1 1/2 måned efter 
modtagelse af faktura, returnerede K anlægget. S lagde sag 
an med påstand om købesummens betaling under henvisning
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til, at K ikke berettiget kunne returnere anlægget, da der 
var indgået en endelig aftale om køb. Retten lagde på 
baggrund af vidneforklaringerne til grund, at K ved at ac­
ceptere, at der udstedtes faktura, havde indgået en bin­
dende aftale med S om køb af anlægget.

HOLSTED BYRETS DOM:

Under denne sag, der er anlagt den 7. februar 1986, har 
sagsøgeren påstået sagsøgte dømt til betaling af 24.941,07 
kr. med tillæg af renter 2% pr. påbegyndt måned fra den 
30. august 1985 til betaling sker. Det påstævnte beløb 
skyldes for køb af EDB-udstyr.

Det påstævnte beløb angives at skyldes i.h.t. 3 faktu­
raer dateret den 30. juli 1985.

De enkelte fakturaer er under faktureringen påført hhv.

"er lev. på lån 663"
"er lev. på lån 683"
"er lev. på lån 1014"

Som sagsøgtes referance er påført A.
Ordredatoerne er angivet til hhv. den 23. november 1984, 

4. december 1984 og 10. april 1985.
Betalingsbetingelserne er anført at være 30 dage netto. 

Fakturaen er påført, at der efter forfaldsdato tilskrives 
renter 2% pr. påbegyndt måned.

Den 20. september 1985 tilskrev sagsøgte sagsøgeren så­
lydende

"...Hermed returneres materiel som vor tidligere 
medarbejder Hr. B har lånt.
Vi beklager den lange tid, vi har haft den 
stående, men beder Dem, såfremt der måtte 
mangle noget, at fremsende faktura på det.
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K er på ingen måde utilfreds med ESPON, men vi 
har tilstrækkelig EDB-ressourcer i vort eget 
anlæg.
Med venlig hilsen 
K

Ä

P.S. De bedes fremsende kreditnota på faktura 
nr. 885200, 885199, 885222. ..."

Efter at have fået anlægget returneret fra sagsøgeren, 
tilbagesendte sagsøgte igen anlægget til sagsøgeren den 
30. oktober 1985, idet der blev henvist til ovennævnte 
skrivelse af 30. september 1985.

Den 1. november 1985 udstedte sagsøgeren en rentenota 
på købesummen, hvorefter sagen den 20. november 1985 blev 
taget til incasso.

C har forklaret, at hun er ansat som konsulent i det 
sagsøgende selskab. Det var gennem hende, at kontakten til 
sagsøgte kom i stand, hvilket skete på den måde, at hur 
blev kontaktet af B fra det sagsøgte firma. Omkring 
marts/april måned 1985 lånte sagsøgte det omtvistede anlæg 
af sagsøgeren. B havde oplyst, at han havde en opgave, som 
anlægget måtte antages at være velegnet til, hvorfor han 
gerne ville have lejlighed til at teste det. Det blev nær­
mere aftalt, hvilket udstyr sagsøgte skulle have til lån. 
Det er helt sædvanligt, at sagsøgeren forud for et eventu­
elt salg udlåner et anlæg på prøve. Vidnet aftalte med B, 
at sagsøgte kunne have anlægget på prøve en uge, hvilket 
er sagsøgerens standard udlånsvilkår. Da låneperioden var 
udløbet, blev vidnet telefonisk kontaktet af B, som oplys­
te, at der var indtruffet en forsinkelse, og at han derfor 
gerne ville have låneperioden forlænget. Vidnet acceptere­
de, at sagsøgte kunne have anlægget på prøve yderligere 7- 
14 dage. Vidnet har på foranledning af B afgivet et tilbud 
på anlægget. Tilbuddet blev afgivet, mens anlægget var på 
prøve. Sagen blev herefter overgivet til sagsøgerens in­
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terne afdeling. På et tidspunkt fik hun at vide, at der 
ikke var sket noget i sagen. Hun var derfor i kontakt med 
A, der sagde, at sagsøgeren kunne fakturere anlægget. Vid­
net blev en smule overrasket herover, da hun henset til 
den tid, sagsøgte havde haft anlægget på prøve, ikke tro­
ede, at der ville komme en salgsaftale istand. Hun hørte 
herefter intet til sagen, før hun blev kontaktet af D an­
gående sagsøgtes returnering af anlægget. Sagsøger 
plejer aldrig at fakturere af interne bogføringsmæssige 
årsager uden baggrund i et reelt salg.

A har forklaret, at han er ansat som marketingschef hos 
sagsøgte. Da B rejste, overtog vidnet sagen vedrørende 
sagsøgerens EDB-udstyr. Sagen lå på daværende tidspunkt 
uden nogen form for stillingtagen. Vidnet blev adskillige 
gange ringet op fra det sagsøgende selskab. Til sidst føl­
te han sig mere eller mindre presset til at sige, at sag­
søgeren kunne fakturere anlægget, dog skulle dette ske på 
nærmere vilkår, da købsovervejeiserne endnu ikke var af­
sluttede. Vidnet lagde udtrykkelig vægt på, at anlægget, 
uanset fakturering stadig var til låns, og at sagsøgeren 
udstedte en kreditnota i tilfælde af sagsøgtes manglende 
interesse for at købe anlægget. Vidnets holdning til at 
købe anlægget var negativ. Da fakturaerne kom, stoppede 
vidnet dem i systemet, således at de ikke blev betalt. 
Herudover foretog han sig ikke noget. Det var vidnets be­
slutning, at anlægget skulle returneres. Han husker ikke, 
om sagsøgeren havde rykket for betaling.

D har forklaret, at han er salgsdirektør i det sagsø­
gende selskab. Vidnet har intet med udlån af EDB-udstyr at 
gøre. Låneperioden er fastlagt i sagsøgerens vilkår til en 
uge. Det er dog muligt at få perioden forlænget, såfremt 
der er en god begrundelse herfor. Vidnet kommer først ind 
i billedet, når den generelle låneperiode er udløbet. Vid­
net udbeder sig i disse tilfælde en redegørelse for årsa­
gen til, at et anlæg ikke er blevet returneret. Han har 
således vedrørende sagsøgte fået oplyst, at firmaet havde
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svært ved at træffe en beslutning. På et tidspunkt mente 
vidnet, at sagen måtte afsluttes enten ved et salg eller 
ved returnering af anlægget, hvilket han meddelte til C i 
juli måned 1985. Omkring den 20. september 1985 fik han 
fra klargøringsafdelingen besked om, at anlægget var ble­
vet returneret, hvilket han stod ganske uforstående over­
for. Han gav derfor besked om, at anlægget skulle returne­
res til sagsøgte. På et tidspunkt var vidnet i kontakt med
A. Samtalen endte imidlertid resultatløs, idet de ikke 
kunne blive enige om fakturering ctr. ordreafgivelse. Sag­
søgeren har ikke interne bogholderimæssige forretnings­
gange, som gør, at et anlæg skal faktureres, uanset at det 
alene er leveret på prøve. Tværtimod ville det være en om- 
kostningsmæssig belastning for sagsøgeren at fakturere et 
anlæg, som alene var leveret på prøve, idet sagsøgerens 
fakturering sker gennem X A/S til hvem, sagsøgeren betaler 
et gebyr for de enkelte faktura udskrivninger.

B har forklaret, at han fratrådte hos sagsøgte med ud­
gangen af april måned 1985. Sagsøgeren havde allerede : 
december måned 1984 leveret et anlæg på prøve. Vidnet 
fandt i samarbejde med sagsøgeren ud af, at det ikke var 
det optimale anlæg til sagsøgtes brug, hvorfor det i sagen 
omhandlede anlæg blev leveret på prøve i april måned 1985. 
Sagsøgeren var meget fleksibel overfor udlån af anlæggene. 
Anlægget var leveret før sagsøgeren afgav et købstilbud 
den 22. april 1985.

Vidnet havde lovet sagsøgeren en konklusion, før han 
fratrådte hos sagsøgeren. Han udarbejdede derfor en intern 
indstilling, som gik ud på, at anlægget burde anskaffes. 
Da vidnet forlod sagsøgte, var der generel enighed om 
blandt de, som skulle bruge anlægget i praxis, at det bur­
de anskaffes. A var vidende om vidnets konklusion. Vidnet 
opfattede sagen som afsluttet, da han forlod sagsøgte. Han 
hørte herefter ikke videre til sagen, før han blev ind­
kaldt som vidne i sagen.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gælden­
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de, at det efter den stedfundne bevisførelse må lægges til 
grund, at sagsøgte har købt EDB-udstyret, hvilket bl.a. 
støttes af, at sagsøgte ikke straks reagerede overfor de 
fremsendte fakturaer. Den omstændighed, at fakturaerne er 
påført, at udstyret er leveret på lån med nærmere angivel­
se af lånenummer, kan ikke begrunde et andet resultat, da 
det alene refererer til udlånsnotaerne.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, 
at der må lægges afgørende vægt på den af A afgivne for­
klaring om, at anlægget uanset fakturering fortsat var til 
låns, hvilket også støttes af at fakturaerne er påført le­
veret på lån m.v.

Retten skal udtale:
Det må lægges til grund, at sagsøgte har accepteret den 

skete fakturering. Herefter og henset til de af C og D af­
givne forklaringer om baggrunden og omstændighederne om­
kring fakturaernes udstedelse, sammenholdt med, at sagsø­
geren ikke har interne bogholderimæssige grunde, som til­
siger fakturering, uanset at et anlæg er leveret på prøve, 
fakturaernes bestemmelser vedrørende betalingsbetingelser 
m.v., og det forhold, at sagsøgte forholdt sig passiv 
overfor fakturaerne indtil anlægget blev returneret 1 1/2 
måned senere, findes sagsøgte at have bundet sig til beta­
ling af fakturabeløbene.

Efter det ovenfor anførte, og idet der ikke findes 
grundlag for at fravige sagsøgerens rentepåstand, tages 
sagsøgerens påstand i det hele til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor anført.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte betaler inden 14 dage til sagsøgeren 24.941,07 
kr. med tillæg af renter 2% pr. påbegyndt måned fra den 
30. august 1985 til betaling sker samt sagens omkostninger 
med 4.500,00 kr.
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L

mod

I/S B ved R, X og Y

MANGLER (MASKINEL OG PROGRAMMEL): Ikke godtgjort, at mang­
ler ved et leaset anlæg skyldtes manglende vedligeholdel­
se, hvorfor anlægget måtte betragtes som mangelfuldt, og 
leasingtager var berettiget til at ophæve leasingaftalen.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 59 f.
Peter Blume, s. 113 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 174 f., s. 322 f. oc 
s. 337 f.
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Den 18. november 1982 leasede A et edb-anlæg. Leasingkon­
trakten blev pr. 1. maj 1982 overført til I/S B. Kort ef­
ter at I/S B havde overtaget anlægget, viste der sig fejl, 
idet der ved anlæggets brug til kopiering faldt tal ud.

I/S B undlod herefter at betale leasingafgift under 
henvisning til, at anlægget ikke var funktionsdygtigt. 
Leasingselskabet L lagde herefter sag an mod I/S B med på­
stand om ophævelse af leasingkontrakten p.g.a. I/S B's 
misligholdelse og betaling af den tilbagediskonterede lea­
singafgift ialt kr. 29.759,90.

Sagsøgte I/S B påstod frifindelse mod udlevering af 
anlægget under henvisning til, at anlægget ikke var funk­
tionsdygtigt, og at sagsøgte derfor var berettiget til at 
tilbageholde betalingen.
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Retten fandt det godtgjort, at anlægget ikke fungerede, 
og da sagsøger L ikke havde godtgjort f at den manglende 
funktionsevne skyldtes sagsøgte I/S B's manglende vedlige­
holdelse, ansås sagsøgte at have været berettiget til at 
tilbageholde leasingafgiften og sagsøgte var at frifinde 
mod udlevering af anlægget til sagsøger.

RETTEN I TASTRUPS DOM:

Ved kontrakt af 18. november 1982 leasede A et edb-anlæg 
af sagsøgerne under nærværende sag L for en 4-årig perio­
de. Ifølge kontrakten skulle der betales en månedlig af­
gift på 780 kr. 60 øre, og leasingtageren var forpligtet 
til at vedligeholde anlægget. Da leaseren imidlertid ikke 
kunne anvende anlægget i den udstrækning, som det var på­
tænkt, overtog sagsøgte under denne sag I/S B, den 7. 
juli 1983 leasingtagerens rettigheder og forpligtelser med 
virkning fra den 1. maj 1983.

I forbindelse med overdragelsen til sagsøgte, blev der 
etableret en selvstændig programplade, så det kunne bruges 
til bogføring.

På grund af funktionsudygtighed ved anlægget undlod 
sagsøgte at betale leasingafgift, hvorfor sagsøgerne den 
10. oktober 1985 har anlagt denne sag på grund af mislig­
holdelse af kontrakten med påstand om betaling af 29.759 
kr. 90 øre, udgørende den tilbagediskonterede restleasing- 
afgift for den i kontrakten omhandlede periode, hvilken 
påstand den 17. oktober 1986 er forhøjet med 3.111 kr., 
udgørende udgiften til reparation af diskettestationen 
Commodore 2031, der hører til det i sagen omhandlede an­
læg. Påstanden er således ialt 32.870 kr. 90 øre med sæd­
vanlig procesrente fra sagens anlæg.

Sagsøgte har påstået frifindelse mod udlevering af det 
omhandlede anlæg, subsidiært frifindelse.

Der er under sagen afgivet partsforklaring af en af in­
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teressenterne i det sagsøgte selskab, revisor R, samt vid­
neforklaring af direktør D, direktør i det sagsøgende sel­
skab og af driftsleder B.

Revisor R har forklaret, at han kendte den oprindelige 
leasingtager og hendes ægtefælle X vældig godt.

Da han hørte, at A ikke havde så megen brug for anlæg­
get, foreslog han, at han selv, X og Y kunne bruge det i 
fællesskab, således at de oprettede et interessentskab. R 
gennemgik anlægget med X inden overtagelsen og konstatere­
de, at det var funktionsdygtigt. Han begyndte at bruge det 
virkelig effektivt i juni 1983 og konstaterede nu fejl, 
idet tallene "faldt ud", et fænomen, der blev mere og mere 
fremherskende. Han sendte den "nye" programplade til det 
firma, der havde leveret den. Da der ikke var nogen fejl 
ved denne plade, henvendte han sig til leverandøren af
selve anlægget ....  Data, idet han mente, der måtte være
garanti på anlægget, hvilket ....  Data afviste. Den til
anlægget hørende diskettestation blev i juli måned 1983 
indleveret til reparation af sagsøgte R, og da sagsøgte
ikke ville betale reparationsudgifterne, holdt ....  Data
diskettestationen tilbage. Herefter rettede sagsøgte R 
henvendelse til sagsøgerne og fik et møde med selskabets 
direktør, D, da man ikke ville betale leasing-afgift for 
et ikke-funktionsdygtigt anlæg. Under mødet ringede direk­
tør D op til ....  Data og forlangte diskettestationen ud­
leveret, og sagsøgte R erklærede sig villig til at genop­
tage betalingen af leasing-afgiften, så snart diskettesta­
tionen var tilbageleveret. Dette skete imidlertid ikke, og 
omkring december 1983 modtog sagsøgte en inkassoskrivelse 
vedrørende den manglende leasing-afgift.

Sagsøgte rettede henvendelse til interessentskabets da­
værende advokat, der rådede til at betale afgiften up to 
date, idet han ikke mente, sagsøgerne skulle betale for 
reparationen. Siden er der ikke betalt leasing-afgift.

Direktør D har bekræftet forklaringen om det afholdte 
møde. Vidnet har dog forklaret, at sagsogerne udelukkende
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var financieringsselskab og i øvrigt ikke havde noget med 
forholdet mellem sagsøgte o g ....  Data at gøre, men rin­
gede til leverandøren, idet han naturligvis gerne så for­
holdet bragt i orden.

Under telefonsamtalen bad han blot om udlevering af 
diskettestationen, men sagde, sagsøgerne ikke ville betale 
for reparationen.

B, der er driftsleder hos ....  Data, har forklaret om
det i sagen omhandlede edb-anlæg, at først havde man kon­
takt med A, senere blev anlægget overført til andre.

Diskettestationen blev indleveret til reparation af 
sagsøgte R 2-3 uger før regningen på reparationen er ud­
skrevet. Datoen herfor er den 2. marts 1983. Ifølge reg­
ningen er der foretaget justering, rensning og testning, 
hvilket altsammen må henføres til almindelig vedligehol­
delse. Anlægget skal således renses hver 40. time, hvilket 
fremgår af den medfølgende instruktionsbog, og mange jus­
terer selv anlægget løbende.

Der blev ikke fremsendt nogen regning til sagsøgte, men 
den blev fæstnet til diskettestationen, og det blev med­
delt sagsøgte, at den kun kunne fås udleveret mod kontant 
betaling. Øverst på regningen er anført "I/S B". Efter no­
gen tid skrev man til sagsøgte, at hvis pengene ikke kom, 
ville man sælge diskettestationen.

Vidnet har forklaret, at den udførte reparation, der 
repræsenterer en værdi på 2.550 kr. + moms, kun har været 
udført een gang på anlægget, og det var sagsøgte R, der 
indleverede diskettestationen. Samtidig har vidnet fast­
holdt, at indleveringen skete i februar 1983, og der er 
ikke tale om en fejlagtig angivelse af datoen på regnin­
gen.

Overfor denne forklaring har sagsøgte R fastholdt, at 
han indleverede diskettestationen i juli 1983. Han har 
overhovedet ikke haft noget med det at gøre før maj 1983.

Sagsøgerne har til støtte for deres påstand anført, at 
sagsøgte har misligholdt den indgåede leasingaftale, hvor-
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for man er berettiget til at ophæve den.
Ifølge den af vidnet B afgivne forklaring har der været 

tale om en reparation, der må henføres under almindelig 
vedligeholdelse, som påhviler leasingtageren, og til trods 
for den tidsmæssige uoverensstemmelse er reparationen ef­
ter vidnets forklaring bestilt af sagsøgte R for det sag­
søgte interessentskab.

Sagsøgte har til støtte for sin principale påstand an­
ført, at det er en afgørende forudsætning for leasingtage­
ren, at anlægget kan bruges. Da dette, kort tid efter for­
holdet var kommet i stand, viste sig ikke at være tilfæl­
det, har sagsøgte været berettiget til at tilbageholde 
leasing-afgiften. Det forhold, at man efter en tidligere 
advokats råd har betalt for tiden indtil december 1983, 
skal ikke komme til skade, og da anlægget ikke fungerede, 
har man hele tiden været villig til at udlevere det til 
sagsøgerne.

Vedrørende den af vidnet B afgivne forklaring har sac 
søgte anført, at der må være tale om en fejlerindring me 
hensyn til tidspunktet for indlevering til reparation.

Det sagsøgte interessentskab eksisterede først i løbet 
af sommeren 1983, hvorefter det ikke kan have afgivet be­
stillingen i februar 1983.

Den reparation, dette vide har udtalt sig om, må såle­
des være en anden end den, sagsøgte har bestilt, hvorved 
sagsøgerne ikke mod sagsøgtes benægtelse har godtgjort, at 
reparationen i juli 1983 er omfattet af sagsøgtes alminde­
lige vedligeholdelsespligt.

Til støtte for sin subsidiære påstand har sagsøgte an­
ført, at man ikke kan være forpligtet til at betale lea­
sing-afgift for den periode, anlægget har været ude af 
drift.

Retten skal udtale:
Retten lægger til grund, at den reperation, der har gi­

vet anledning til manglende betaling af leasing-afgift, er
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bestilt i juli 1983, hvorfor den ikke kan være identisk 
med den, der er udskrevet regning på den 2. marts 1983.

Da sagsøgerne således ikke har godtgjort, at reparatio­
nen udført i juli 1983 har været omfattet af sagsøgtes al­
mindelige vedligeholdelsespligt, finder retten, at sagsøg­
te har været berettiget til at tilbageholde leasing-afgif­
ten, når der ikke stilledes et funktionsdygtigt anlæg til 
rådighed, hvorved undladelsen ikke kan betragtes som mis­
ligholdelse .

Som følge heraf bør sagsøgte mod udlevering af det i 
sagen omhandlede anlæg frifindes for den af sagsøgerne 
nedlagte påstand.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor anført.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Mod udlevering af 1 stk. VIC 20 (16k) computer, 1 stk. VC 
2031 diskettestation, 1 stk. VC 1540 diskettestation, 1 
stk. VC 1515 printer, 1 stk. Dansk karaktersæt til VIC 
20/VC 1515, 1 stk. VIC bord med blæser og 1 stk. finans­
program (bogholderi) til sagsøgerne bør sagsøgte I/S B un­
der denne sag for sagsøgernes L, påtale fri at være.

Inden 14 dage efter denne doms afsigelse bør sagsøgerne 
til sagsøgte betale sagens omkostninger med 5.500 kr.
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J.nr. BS nr. 730/1986.

S

mod

K

BRUGSRET: Ikke indgået aftale om salg af brugsret eller 
leje af programmet.

FORTOLKNING, BETALING FOR PROGRAMKOPIER: Der skulle ikke 
betales for en programkopi, der var indlagt af S i et 
anlæg uden klar aftale med K.

KOPIERING AF PROGRAMMEL: Ikke anset godtgjort, at K havde 
kopieret et af S udleveret program.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 28 f., s. 140 f. og s. 
154.
Peter Blume, s. 58 og s. 104.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 344 f.

S og K havde Indgået en agentaftale om K's salg af S's 
produktlinie. K fik mundtligt oplyst, at K i forbindelse 
med agentaftalen gratis fik stillet S's egne programmer 
til rådighed, men måtte betale for alle øvrige programmer. 
Dette vilkår var ikke indføjet i agent af talen. K købte en 
IBM-PC'er hos S til sit eget brug. I den forbindelse fik K 
formentlig udleveret et DI-tekst program fra S til brug 
for K's oplæring i programmet. DI-tekst programmet var et 
af de programmer K skulle betale for. K fik senere formelt
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fremsendt en programkopi i en forseglet kuvert. Kuverten 
blev nogle måneder senere returneret uåbnet til S. At K 
returnerede programmet uden at have brudt seglet kunne 
dels skyldes, at K ikke ønskede at bruge programmet, dels 
at K allerede selv havde taget en kopi af programmet i 
forbindelse med, at S havde udleveret det til K's oplæ­
ring. Det blev ikke under sagen bevist, at K på sin IBM 
PC'er var i besiddelse af en programkopi. K skiftede 
senere sin PC'er ud med et større system, som han kobte 
hos S. På dette nye system var indlagt en række program­
mer. DI-tekst programmet var også på systemets faste dis­
kettestation. K forklarede, at det ved anlæggets levering 
var indlagt i anlægget. K tilbageviste således selv at 
have kopieret programmet over. Det blev under sagen benæg­
tet, at DI-tekst programmet på noget tidspunkt havde været 
anvendt.

S gjorde under sagen gældende, at K under alle omstæn­
digheder havde været i besiddelse af DI-tekst programmet 
og derfor måtte betale for sædvanlig leje kr. 5.733,96.

K gjorde gældende, at programmet først var fremsendt 
uden opfordring, at der ikke var indgået nogen lejeaftale, 
at programmet var indlagt på det nye system uden hans 
ønske, og at han ikJce havde anvendt programmet.

K blev frifundet på baggrund af sine anbringender.

KOGE BYRETS DOM:

Under nærværende sag, der er anlagt den 2. maj 1986, har 
sagsøgeren påstået sagsøgte dømt til at betale 5.733,96 
kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg 
til betaling sker.

Beløbet vedrører betaling for et DI-Tekstprogram til 
brug for sagsøgtes computer.

Sagsøgte v/direktør A har nedlagt påstand om frifindel­
se under anbringende af, at han aldrig har bestilt eller
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købt det pågældende program.
Sagens omstændigheder er følgende:
I juni 1984 indgik sagsøger og sagsøgte en agenturafta­

le vedrørende salg af sagsøgerens dataprogrammer.
Aftalens punkt 7 lyder:

"Der er ikke adgang til selvindtræde for agenten 
uden efter særskilt skriftlig aftale med agentur­
giveren. Udstyr til demonstrationsbrug købes efter 
speciel aftale med agenturgiveren. Agenten har den 
fulde risiko for mulig hændelig undergang af sådant 
udstyr og må i givet fald selv drage omsorg for for­
sikring af dette.
Agenten er forpligtet til at opretholde et tilfreds­
stillende serviceniveau samt skabe et efter alminde­
lig opfattelse attraktivt indtryk af sit forret­
ningssted over for kunderne.
Med henblik på at fastholde den af agenturgiveren 
anviste produktlinie, p.t. IBM Personal Computer, 
forpligter agenten sig til ikke at sælge konkurre­
rende administrativt software. Ved administrativt 
software forståes Kategori I programmel, hvilket 
p.t. vil sige FUTURA PC, DALØN og DITEKST.
Såfremt der sælges software til udstyr, som agent­
giveren ikke har godkendt, ydes ingen driftsgaran- 
ti. "

Direktør A har til oplysning af sagen og som vidne for­
klaret, at han efter at have indgået agenturaftalen købte 
en IBM-PC personal computer og fik stillet sagsøgerens 
egne programmer til rådighed med henblik på salg af disse. 
Det var herudover muligt at leje de programmer, som ikke 
var sagsøgerens egne, bl.a. DI-Tekst, der er et tekst­
behandlingsprogram.

I august 1984 fik han fra sagsøgeren fremsendt en for­
seglet kuvert med en DI-tekst program diskette, tillige 
med en lejeaftale. Han undlod at underskrive lejeaftalen 
og lod disketten ligge i den forseglede kuvert. I november
1984 købte han af sagsøgeren et større anlæg. I for­
bindelse hermed returnerede han alt materiale - herunder 
også kuverten med DI-Tekst-programmet, der ikke var åbnet.
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I det nye anlæg lå på en fast diskettestation. Det var 
sagsøgerens personale, der sørgede for omprogrammering. Da 
han fik anlægget leveret, var der indlagt DI-Tekst tillige 
med de andre programmer. Han har ialt betalt ca. 70.000 
kr. for de to anlæg.

I december måned solgte han anlægget til X Revision, 
men således at han havde mulighed for at benytte anlægget 
til at vise programmer for kunder. I forbindelse hermed 
anskaffede firmaet et særligt revisionsprogram - kaldet 
"MIAC" og et tekstbehandlingsprogram "WORD STAR".

DI-Tekstprogrammet er aldrig blevet benyttet, hverken 
af ham eller andre.

Da der kom besøg på den adresse, hvor anlægget stod, 
var der ham bekendt kun en elev til stede, som ikke havde 
særligt kendskab til anlægget.

Agentaftalen med sagsøgeren blev opsagt den 27. februar 
1985. Han havde ikke kunnet sælge sagsøgerens produkter.

B har som vidne forklaret, at han er ansat hos det sag­
søgende firma som afdelingsleder i agenturafdelingen.

Han har til opgave at skaffe agenter til salg af firma­
ets produkter. I forbindelse med agenturaftalen gør man 
det klart for agenten, at han frit får stillet sagsøgerens 
egne programmer til rådighed, men der må betales for frem­
mede programmer. Dette fremgår dog ikke af selve aftalen. 
Programmerne findes på diskette, og de kan uden videre ko­
pieres. Det var derfor for så vidt en formel handling, at 
firmaet fremsendte DI-tekstprogrammet i en forseglet ku­
vert med lejeaftalen, idet der er stor sandsynlighed for, 
at programmet er blevet udleveret til sagsøgte allerede i 
forbindelse med oplæringen.

Det er rigtigt, at en assistent i hans afdeling foretog 
omprogrammering i forbindelse med, at sagsøgte skiftede 
til et større anlæg. Han har ikke noget præcist kendskab 
til, hvad der blev indlagt, men formoder, at der blev ind­
lagt de programmer, som blev benyttet i det gamle anlæg.

Det er hans opgave, at følge op hos agenterne, og da
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han tilfældigvis havde nogle timer til overs, kørte han 
forbi hos sagsøgte den 7. februar 1985. Han traf en kvin­
delig medarbejder, og fik på anlægget forevist et tekst­
behandlingssystem. Han er helt sikker på, at det var DI- 
Tekst. Han fik også forevist tekster, der var udarbejdet 
efter DI-Tekstprogrammet.

C har som vidne forklaret, at han er direktør i X Revi­
sion. Det er rigtigt, at firmaet i december 1984 købte et 
IBM-anlæg af sagsøgte. Firmaet benytter et revisionspro- 
gram MIAC og til tekstbehandling benyttes WORD STAR. Man 
har ikke anvendt DI-Tekstprogrammet. Da der var besøg i 
februar fra sagsøgerens firma, var der kun en elev på kon­
toret. Han var ikke selv til stede. Eleven var ikke oplært 
i anvendelse af anlægget. Anlægget blev først rigtigt ta­
get i brug, da det i maj måned blev flyttet til andre lo­
kaler, og der blev ansat en person til at betjene det.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gælden­
de, at det er godtgjort, at sagsøgte har været i besiddel 
se af og anvendt DI-Tekstprogrammet. Det er ikke bestridt 
at sagsøgte var klar over, at der skulle betales leje foi 
DI-Tekstprogrammet. Dette er ikke sket, hvorfor man har på 
stået sagsøgte dømt til at betale en pris, svarende til 
prisen for anskaffelse af programmet.

Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand 
henvist til, at sagsøgeren har fremsendt DI-Tekstprogram- 
met uden opfordring. Han har ikke underskrevet lejeafta­
len, og det er uden hans samtykke, at programmet ved an- 
lægsskift blev indlagt i det nye anlæg. Det er ikke be­
vist, at han har benyttet programmet, hvorfor han ikke 
skal betale for det.

Retten skal udtale:
Uanset vidnet B's forklaring om, at han har set DI- 

Tekstprogrammet samt tekster udarbejdet efter dette pro­
gram på sagsøgtes anlæg, finder retten det, under henvis-
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ning til vidnet C og A's forklaringer, ikke for bevist, at 
sagsøgte har anvendt DI-Tekstprogrammet.

Når henses til at sagsøgeren efter det oplyste ikke har 
indsat bestemmelser om betaling for DI-Tekstprogrammet i 
agenturaftalen, at programmet efter det oplyste udleveres 
uden videre i forbindelse med oplæring, at programmet uden 
videre kan kopieres samt at programmet er indlagt på sag­
søgtes nye anlæg af sagsøgers personale uden at dette har 
givet anledning til yderligere undersøgelser vedrørende 
betaling for brug, finder retten ikke, at det forhold, at 
sagsøgte har haft DI-Tekstprogrammet indlagt i det købte 
anlæg medfører forpligtelse til at betale for programmet.

Sagsøgtes frifindelsespåstand vil herefter være at tage 
til følge.
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K

mod

S

FORBRUGERKØB, MANGLER: Computer anset for mangelfuld, idet 
den ikke kunne anvende alle de programmer, som den ifølge 
reklamematerialet skulle kunne anvendes til, nemlig alle 
de programmer, som kunne anvendes til en Commodore 64.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 63 f.
Peter Blume, s. 113 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 178 ff.

FORBRUGERKLAGENÆVNETS AFGØRELSE:

Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at klageren har 
købt computeren på baggrund af importørens brochure­
materiale, og at klageren har lagt afgørende vægt på op­
lysningerne om, at computeren i C64 tilstand fungerer nøj­
agtigt som en Commodore 64 med 64 K RAM, således "at alle 
programmer og ydre enheder til C64 kan bruges til C128. 
Dermed er det muligt at udnytte verdens største programud­
bud: Spil, undervisningsprogrammer, erhvervsprogrammer, 
tekstbehandling etc.". Indklagede har i øvrigt gentaget 
disse salgsoplysninger i sine salgsannoncer, og hverken 
indklagedes annoncer eller importørens salgsmateriale 
tager forbehold for, at oplysningerne alene gælder for 
"originalt" Commodore 64 programmel.

89
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Da computeren efter den sagkyndiges oplysninger ikke 
kan anvende programmer fra andre software huse, udviklet 
til Commodore C64 computere, finder nævnet, at 
hjemmecomputeren ikke svarer til den betegnelse, hvorunder 
den er solgt, og at der således i forbindelse med købet er 
givet urigtige og vildledende oplysninger, der har haft 
betydning for klagerens bedømmelse af computeren. Compute­
ren er derfor behæftet med en mangel, jfr. købelovens § 
76, stk. 1, nr. 1) og nr. 2). Klageren kan derfor hæve 
købet.
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J.nr. BS 611/86.

S

mod

K

MANGLER, ERSTATNING, BEREGNING: Leverancen anset for at 
være mangelfuld, bl. a. ved at S ikke gav K fornøden in­
struktion. Erstatning anset skønsmæssigt, idet K ikke 
havde dokumenteret sit tab.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 63 f. og s. 72.
Peter Blume, s. 113 f. og s. 121 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 174 ff. og s. 217 
ff.

Ved aftale ± foråret 1984 traf S og K aftale om, at S 
skulle levere K et nærmere angivet edb-system. Det blev 
samtidig aftalt, at S skulle give K fornøden instruktion, 
herunder oprette kontoplan.

Købet blev finansieret ved leasing.
Da K ikke kunne få anlægget til at fungere og ikke 

kunne blive enig med S om afhjælpning af de påståede mang­
ler, deponerede K leasingydelsen for 3 måneder, hvilket 
svarede nogenlunde til det tab, han mente at have lidt, 
idet han bl.a. havde fået ændret lønsystemet på anlægget 
og udarbejdet nyt program. Han havde endvidere krævet er­
statning for tidtab i forbindelse med manglerne.

Under sagen blev manglerne s andsynliggjort, og K fik 
medhold i sit krav om erstatning, men erstatningen blev
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fastsat skønsmæssigt, idet K ikke havde dokumenteret 
navnlig kravet om erstatning for tidtab.

SVENDBORG HERREDSRETS DOM:

Ved kontrakt med benyttelse af trykt blanket, som bruger 
betegnelsen, at K "bekræfter herved, at have købt følgende 
maskiner", er anført, at K af S køber et computeranlæg med 
tilbehør. Som købesum excl. moms er angivet 48.000 kr. Som 
betalingsvilkår står anført "leasing over 36 måneder". Som 
leveringstid er angivet ca. 6 uger. Under en rubrik for­
beholdt service står: "Sælger giver den fornødne instruk­
tion herunder oprettelse af kontoplan". Den 24. maj 1984 
blev indgået en leasingkontrakt mellem L og maskinfabrik­
ken, men med påtegningen: "Accepteret i henhold til samar­
bejdsaftale med L" og derpå underskrevet af S med 48.000 
kr. anført som værdi og i øvrigt anført, at lejemålet 
tager sin begyndelse ved levering den 29. maj 1984 og 
angivet månedlig ydelse 1.743 kr. + moms. Anlægget blev 
ikke leveret inden for de i den såkaldte købekontrakt 
anførte 6 uger, men blev først leveret den 14. april 1984, 
altså med ca. 14 dages forsinkelse. Maskinfabrikken kunne 
imidlertid ikke bruge anlægget i den foreliggende form, og 
på grund af flytning og ombygning pressede maskinfabrikken 
ikke på for at få anlægget bragt i orden før i efteråret
1984. Det er omtvistet under sagen, hvorvidt anlæggets 
manglende brugbarhed skyldes manglende instruktion, tek­
niske fejl og ufuldkommenheder ved anlægget eller betje- 
ningsfejl fra maskinfabrikkens side navnlig ved, at K 's
hustru K ikke havde forstået instruksen eller anvendte 2
instruktionerne forkert. Maskinfabrikken har hævdet, at 
der er reklameret adskillige gange telefonisk og S har 
ikke bestridt, at telefoniske reklamationer er fremkommet, 
men i hvert fald er der reklameret skriftligt fra maskin­
fabrikkens side ved skrivelse af 18. maj 1984. Senere
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fulgte en omfattende brevveksling mellem parterne vedrø­
rende de påståede mangler ved anlægget. Da enighed om af­
hjælpningen ikke kunne opnås, har sagsøgte K den 11. juni 
1986 deponeret 3 måneders ydelser i henhold til leasing­
kontrakten i A i henhold til deponeringslovens regler. På 
kontoen blev på tidspunktet for domsforhandlingen ind­
betalt ialt 21.264 kr. 60 øre, og under denne sag, der er 
anlagt af sagsøgte S den 16. juli 1986 ved nærværende ret 
(stævning har tidligere været indsendt til byretten, men 
dette skyldes efter det oplyste en fejltagelse), har sag­
søgeren efter sin endelige påstand påstået den deponerede 
konto frigivet og yderligere betaling af 245 kr. 22 øre 
med procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker.

Sagsøgte har efter sin endelige påstand påstået modkrav 
til likvidation med 22.852 kr. 70 øre, hvilket fremkommer 
ved, at sagsøgte har beregnet sig tidstab som følge af den 
påståede mangelfulde levering med 50 kr. i timen, hvortil 
kommer 2 regninger, som sagsøgte har betalt til et 
branchefirma til ændring af lønsystemet på anlægget og til 
udarbejde af nyt program.

Dommen er affattet i medfør af retsplejelovens § 366 a 
stk. 2.

Der er under domsforhandlingen afgivet vidneforklaring 
af direktør i det sagsøgende firma Si, af sagsøgtes hustru 
K2 og af revisorassistent R samt yderligere som sag­
kyndigt vidne af entreprenør .

Efter de afgivne forklaringer særlig af de to sidstnæv­
nte vidner må det af retten lægges til grund, at der fra 
anlæggets begyndelse, og til afhjælpning blev foretaget 
under medvirken af nævnte Ê  's firma E, har foreligget be­
tydelige fejl ved anlægget. Således har revisor R, der har 
været ansat hos sagsøgeren i tiden fra 16. februar 1985 
til 31. maj 1985, forklaret, at han blev sendt ud til sag­
søgte i april 1985 for at finde ud af, hvilke funktions­
fejl, anlægget havde. Der var intet i orden. Kontoplanen, 
som var udarbejdet af sagsøgerens firma, var ubrugelig, og
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vidnet måtte starte fra bunden med at udarbejde en ordent­
lig kontoplan. Han konstaterede, at der manglede en 
såkaldt CPM diskette, og da han under servicebesøg med­
bragte en sådan diskette, kunne han først få maskinen til 
at virke, da han havde indsat disketten. På forespørgsel 
har vidnet udtalt, at det altid kan være forbundet med 
vanskeligheder at begynde driften af et sådant anlæg ("op­
starte det"), men her var manglerne mere end almindelig 
store. Den kontoplan, som var udfærdiget, havde byttet om 
på ud- og indgående moms, hvad der må anses for at være en 
væsentlig mangel. Maskinen slettede de programmer, vidnet 
lavede.

Af Ex s forklaring fremgår blandt andet, at han efter 
henvendelse vist nok fra sagsøgeren - men det har han ikke 
været sikker på - skulle undersøge anlæggets drift. Han 
konstaterede, at i hvert fald lønsystemet ikke kunne køre, 
men at der også var andre ting i vejen, idet der manglede 
en manual. Han konstaterede, at printeren ikke kunne 
bruges til de blanketter, som sagsgøte anvender til lønud­
betalinger, og for at bringe anlægget i funktionsduelig 
stand vil det være nødvendigt at ofre programændrigner, 
som vil koste 4.-6.000 kr. , men en del af anlægget er 
bragt i stand og fungerer efter vidnets opfattelse nu til­
fredsstillende. Vidnet er særlig foreholdt, om en skøn- 
skriftsprinter er ideel til sagsøgtes anlæg, og hertil har 
vidnet sagt, at en skønskriftsprinter kan være særlig 
følsom for funktionsforstyrrelser, men funktionsforstyr­
relserne var her af større omfang, end man på forhånd 
kunne vente. En årsag til, at programændring vil blive så 
forholdsvis dyrt til sagsøgtes særlige blanketter, er, at 
maskinen skal ændres til at bruge meget små typer, for at 
den kan passe til de af sagsøgte anvendte blanketter. 
Såfremt disse skrives i bredt format, vil der dog ikke 
være noget særligt til hinder for, at maskinen kan bruges. 
Vidnet er spurgt, om en CPM diskette kan undværes, og 
hertil har vidnet udtalt, at en CPM diskette skal høre til
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maskiner, og at maskinen ikke kan kopiere uden en sådan, 
hvad der må anses for at være absolut nødvendig af sikker­
hedsmæssige og kontrolmæssige grunde. Uden en sådan CPM 
diskette kan anlægget kun bruges til ganske primitive 
funktioner. Det programmel, som hans firma udarbejder, kan 
i hvert fald ikke bruges uden CPM disketter.

Sagsøgeren har anført til støtte for sit standpunkt, 
nemlig om frigivelse af de deponerede beløb og betaling af 
det restbeløb, som skyldes for ydelser, med fradrag af 
bel løb, som sagsøgte har betalt til bistand, at der må 
have været en CPM diskette, som fulgte med anlægget. Det 
er aldeles utænkeligt, at man har forsøgt på at indkøre 
anlægget uden, at der har været en CPM diskette fra begyn­
delsen. Sagsøgtes medarbejdere K3 og K4 har forsøgt på at 
indkøre anlægget, og de ville have opdaget det, såfremt 
CPM disketten ikke havde været til stede. Det må antages, 
at CPM disketten er fjernet af sagsøgte, inden R konstate­
rede, at denne manglede. Sagsøgte har bestilt en skøn- 
skriftsprinter, og hvis der er vanskeligheder med denne 
meget specielle printer, må dette blive sagsøgtes egen 
risiko. Sagsøgeren har påtaget sig at rette programmerne 
til, og herefter vil maskinen kunne anvendes også til 
andre programmer end lønprogrammerne. Sagsøgte må 
eventuelt være forberedt på at anvende andre formularer, 
og såfremt sagsøgte ikke ønsker dette, må sagsøgte selv 
bære udgiften ved at rette formularerne til. Ifølge ordre­
bekræftelsen skal sagsøgeren give instruktion og indkøre 
anlægget. Sagsøgeren har erkendt, at der har været proble­
mer, men ikke alle problemer kan lægges sagsøgeren til 
last. En forsinkelse på 14 dage, når der er aftalt 6 ugers 
leveringstid, kan ikke betragtes som væsentlig. At K2 har 
været utilfreds med en enkelt montør fra sagsøgeren, kan 
man ikke bebrejde sagsøgeren, og i virkeligheden har sag­
søgeren udfoldet betydelige bestræbelser, herunder også 
ved at sende en anden specialist, nemlig med henblik på 
at afhjælpe manglerne ved anlægget, således som sagsøgeren
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er forpligtet efter købelovens regler. Sagsøgtes regning 
for ekstra arbejdet kan overhovedet ikke acccepteres. K2 
er gift med indehaveren af den sagsøgte virksomhed, og 
hendes beregning af spildtid er mere end problematisk. I 
øvrigt har sagsøgte ikke opfyldt en naturlig forpligtelse 
til at afhjælpe manglerne på den for sagsøgeren letteste 
og mest rimelige måde.

Heroverfor har sagsøgte gjort gældende, at det ved den 
stedfundne bevisførelse må anses for godtgjort, at an­
lægget var ubrugeligt, og at de montører, som sagsøgeren 
sendte for at afhjælpe manglerne ved anlægget, ikke var 
tilstrækkelig kompetente. I virkeligheden havde sagsøgte 
været beføjet til at hæve kontrakten. Sagsøgeren har ud­
nyttet sin afhjælpningsret fuldt ud, men uden at det, før 
sagsøgte engagerede bistand fra anden side, lykkedes at få 
afhjulpet manglerne bare nogenlunde. Sagsøgeren var for­
pligtet til at levere et komplet udstyr, og sagsøgeren 
kunne ikke forlange, at den usagkyndige sagsøgte skulle 
være klar over, at der manglede CPM diskette og manualer, 
som først blev fremsendt på et meget senere tidspunkt.

Retten skal udtale:
Det synes i høj grad vildledende, at der både er 

indgået en kontrakt, som efter sit indhold må opfattes som 
en købekontrakt og tillige en leasingkontrakt med en kon- 
traktspartner, som ikke er omhandlet i købekontrakten. I 
det følgende opfatter retten kontraktsforholdet som lea­
sing, ikke som køb. Herefter kan sagsøgte ikke påberåbe 
sig forsinket levering med 14 dage, når blot der ikke 
kræves leasingydelse for et tidsrum, hvor maskinen ikke 
har været i brug. Det må efter de afgivne forklaringer 
lægges til grund, at sagsøgte på et ganske tidligt tids­
punkt har reklameret over manglerne ved maskinen og opret­
holdt reklamationerne, samt at begge parter har været ind­
forstået med, at den såkaldte "opstart" af anlægget blev 
sat i bero til efteråret 1984 som følge af sagsøgtes 
særlige forhold med flytning og ombygning. Det må endvide-
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re lægges til grund som bevist særlig ved de to uafhænge 
vidners forklaringer, at anlægget fra begyndelsen ikke har 
været funktionsdygtigt, og at der her er tale om mangler 
ved anlægget, som udelukkende må lægges sagsøgeren til 
last. Sagsøgeren må have været forberedt på, at sagsøgte 
og dennes medarbejdere ikke var kyndige i betjening af et 
sådant anlæg på forhånd, og således som kontrakten af 15. 
februar 1984 må forstås, har det påhvilet sagsøgeren at 
give sagsøgte fornøden instruktion. Sagsøgte har herefter 
været beføjet til at deponere ydelserne i henhold til lea­
singkontrakten. Ved beregningen af det tab, som det man­
gelfulde anlæg har medført hos sagsøgte, kan sagsøgtes be­
regning imidlertid ikke lægges til grund. Det timeantal, 
som K2 angiver at have anvendt til manuel betjening, og 
som skulle være sparet ved anlægget, er helt udokumente- 
ret, hvorimod satsen 50 kr. i timen i og for sig må anses 
for rimelig. Det af firmaet E anslåede beløb til udar­
bejdelse af nyt program på mellem 4.000 og 6.000 kr. kan, 
således som sagen er oplyst, kun bringes i modregning med 
det laveste beløb 4.000 kr. Med en vis vejledning i den 
aftalte leasingydelse, som udgør 1.743 kr. + moms, og 
henset til forsinkelsen inden anlægget kunne bringes i 
stand bortset fra den forsinkelse, som skyldes sagsøgtes 
forhold, findes det beløb, som sagsøgte kan kræve hos sag­
søgeren, skønsmæssigt at kunne anslås til 15.000 kr. Der 
vil herefter være at give sagsøgeren dom som påstået til 
frigivelse af det deponerede beløb i A, men således at der 
af depositet udbetales 15.000 kr. til sagsøgte med proces­
renter fra modkravets fremsættelse den 27. august 1986.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte K tilpligtes til sagsøgeren S at frigive depo­
sitet på deponeringskonto 689-04-63468 med A, men således 
at 15.000 kr. med procesrenter af dette beløb fra sagens
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anlæg den 27. august 1986 til betaling sker udbetales til 
sagsøgte.

Restbeløbet frigives til sagsøgeren.
Sagsøgeren bør godtgøre sagsøgte delvise sagsomkost­

ninger med 3.000 kr.
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B E N H  A V N S ^ B  Y R E T S _ D 0 H _ A F _ 1 6 jl_ J U L I _ 1  9 8 7
J.nr. B 2023/1984. Anket til Østre landsret, 4. afd. , 
j.nr. 249/1987.

K

mod

S

MANGLER, PROGRAMMEL: Det blev under hensyntagen til en 
syns- og skønserklæring lagt til grund, at det af S leve­
rede programmel var behæftet med væsentlige mangler, 
hvorfor køberen kunne hæve købet.

AFHJÆLPNING: S havde ikke afhjælpningsret ud over den 
aftalte afhjælpningsperiode.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 42 f., s. 60, s. 63 f. 
og s. 69 f.
Peter Blume, s. 112 f., s. 113 f. og s. 116 f. 
Jacob Nørager-Nielsen, s. 178 ff. og s. 222 
ff.

I forbindelse med et ønske om at få eget edb-anlæg kontak­
tede K en edb-konsulent, der efter at have undersøgt K's 
behov anbefalede et anlæg fra S. K traf herefter d. 30. 
maj 1983 aftale med S, og anlægget blev leveret i sommeren
1983.

K var ikke tilfreds med anlægget, og parterne traf 
derfor den 18. april 1984 aftale om, at der skulle ske 
ændringer og tilretninger af programmellet indenfor en 
bestemt frist. Da anlægget ikke kom til at fungere til-
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fredsstillende indenfor denne frist, hævede K den 28. juni
1984 handelen.

Under den efterfølgende sag blev der foretaget syn og 
skøn. Det blev konstateret, at programmellet var behæftet 
med mangler, og at systemet som sådant i det hele taget 
ikke havde den ydeevne, som var normalt for anlæg i den 
prisklasse.

S protesterede mod ophævelsen, idet han bl.a. henviste 
til, at det skyldtes K's egne forhold, at aftalen af 18. 
april 1984 ikke var blevet opfyldt rettidigt. S gjorde 
endvidere gældende, at anlægget som sådant ikke var man­
gelfuldt, idet det var K's konsulent, der havde valgt det. 
S havde blot leveret det bestilte produkt.

Retten tog ikke stilling til den sidste del af S's ar­
gumentation, idet den afgjorde sagen på grundlag af 
aftalen af 18. april. S havde ikke afhjulpet manglerne ved 
anlægget indenfor den aftalte frist, og dette skyldtes 
ikke K's forhold. K fik derfor medhold i, at ophævelsen 
var berettiget.

KOBENHAVNS BYRETS DOM:

Denne sag angår spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, K, 
der i henhold til kontrakt af 30. maj 1983 købte et data- 
behandlingsudstyr med programpakke af sagsøgte, S, har 
været berettiget til at hæve købet eller subsidiært kræve 
et forholdsmæssigt afslag i købesummen på grund af mangler 
ved det leverede.

Dommen er i medfør af retsplejelovens § 366 a, stk. 2, 
skrevet uden fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er anlagt den 29. november 1984.
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
Principalt:
Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgers køb af 

et EDB-system hos sagsøgte er hævet, samt tilpligtes at
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betale sagsøger kr. 233.518,30 med tillæg af sædvanlig 
procesrente af kr. 126.066,00 fra den 1. juli 1983, af kr. 
8.795,98 fra den 3. oktober 1983, af kr. 63.033,00 fra den 
23. oktober 1983, af kr. 24.400,00 fra den 23. januar
1984, af kr. 863,76 fra den 9. maj 1984 samt af kr. 
10.359,56 fra den 8. juni 1984, alt til betaling sker. 

Subsidiært:
Sagsøgte tilpligtes at tilbagebetale en del af den 

erlagte købesum som et forholdsmæssigt afslag.
Sagsøgte har påstået frifindelse.
Der er under sagen foretaget syn og skøn med skønsmæn- 

dene T og U, der har afgivet erklæringer af 5. juni 1985 
og 28. juni 1985.

Under domsforhandlingen er der afgivet vidneforklarin­
ger af direktør hos sagsøgeren , direktør hos sagsøgte 
St , samt af tidligere medarbejder hos sagsøgte S3. (Ret­
tens redegørelse herom er optrykt efter dommen, red.).

Det fremgår iøvrigt af sagens oplysninger, at databe- 
handlingsudstyret blev leveret i sommeren 1983. Sagsøgeren 
fandt imidlertid ikke, at anlægget og programmet fungerede 
tilfredsstillende. Den 18. april 1984 blev der herefter 
indgået en aftale mellem parterne, hvori det bl.a. an­
føres :

"Sælgeren sørger for, at alle programmer vedr. bog­
føring herunder ordrebekræftelser, følgesedler, 
faktura og kontoudtog bliver færdiggjort og til- 
rettet således at de passer til de fortrykte formu­
larer, køberen har fremsendt.
Det er mellem parterne aftalt, at alle programæn­
dringerne og tilrettelsen ved bogholderi skal være 
udført inden udgangen af uge 17 d.å. Kalkulations­
programmet og adresseprogrammet samt installering af 
ekstra printer skal være afsluttet inden udgangen af 
uge 20 d.å.........
Sælgerens garantiforpligtelser regnes fra dato 
anlægget er færdigprogrammeret og tilstrækkelig 
prøvekørt, uden at der har vist sig mangler."

De i aftalen nævnte tidsfrister udløber således: uge 17
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lørdag den 28. april 1984, uge 20 lørdag den 19. maj 1984. 
Sagsøgeren hævede købet ved skrivelse af 28. juni 1984.

I henhold til sagsøgtes oprindelige salgstilbud, der er 
accepteret af sagsøgeren, skulle bl.a. følgende forudsæt­
ninger iagttages i det medfølgende software: Saldo skal 
optræde aldersopdelt og rykkerlister med bestemt indhold. 
Af skønserklæringen af 5. juni 1985 fremgår bl.a., at 
kravet om aldersopdelt saldo ikke er opfyldt. Det hedder i 
erklæringen bl.a.:

"Fra debitorsystemet er udskrevet
PERIODEJOURNAL og RESTANCEJOURNAL 

Periodejournal viser pr. debitorkonto forfalden 
saldo pr. periode i ialt 12 perioder, samt kontoens 
saldo pr. dato.
Restancejournal skulle fungere som Aldersfordelt 
Saldoliste, hvilket ikke er tilfældet, idet nemlig:
F.eks. konto 01178001:
På denne konto henstår en gammel saldo kr. 1.870,65 
fra periode 1 eller tidligere, uden senere bevægel­ser.
Restancejournalen anfører imidlertid beløbet i hver 
enkelt af kolonnerne

"30 DAGE" - 1.870,65 
"60 DAGE" - 1.870,65 

Men i kolonnen "90 DAGE" vises summen af saldiene 
for perioderne 1, 2 og 4 (idet periode 3's = 0) = 5.611,95 = 3 x 1.870,65.
Det er forkert, fordi
1. kontoen kun indeholder kr. 1.870,65.
2. i hver periodes primosaldo indgår forrige perio­
des ultimosaldo. Dermed tælles 2 saldi med 2 gange.
3. kolonnerne "30 DAGE" og "60 DAGE" skal være = 0, 
da saldoen er ældre end 90 dage.
Endvidere bliver den indbyggede renteberegning for­
kert, fordi den sker på kontoens primosaldo i perio­
den:
1. hvis primosaldo = sidste periodes ultimosaldo, 
sker renteberegningen uanset denne Ultimosaldos sam­
mensætning og de enkelte delbeløbs reelle alder.
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2. hvis primosaldo ikke findes, sker renteberegnin­
gen på første debetpost, uanset dennes alder."

SKØNSTEMAETS SP0RGSMÄL 2:
"skønsmændene bedes oplyse, hvorvidt det af sagsøgte 
leverede anlæg iøvrigt opfylder de krav, som et 
anlæg af den pågældende art normalt er i stand til 
at opfylde, og som en køber i almindelighed kan 
stille til et sådant anlæg."
SVAR 2:
I 1983 kunne man for en tilsvarende pris erhverve et 
ægte flerbrugersystem med 2 arbejdsstationer 
(skærmterminaler), magnetpladelager på 10 millioner 
tegn samt styresystem og fuldt integreret standard­
programmel tilpasset brugerens blanketter, beta­
lingsbetingelser og regnskaber, omfattende lagermo­
dul, finansmodul, debitormodul og ordre-/fakture- 
ringsmodul.
I forhold til, hvad der var gængs på markedet på da­
værende tidspunkt, må det omtvistede anlæg betegnes 
som primitivt, idet centralenheden med en lille og 
langsom processor har en beskeden ydeevne.
Det samlede systems beskedne præstationsevne tyde­
liggøres yderligere af, at det leverede programmel 
er relativt langsomt på grund af den måde, hvorpå 
det er fremstillet.
Endvidere har de leverede standardsystemer i forhold 
til, hvad der er gængs i branchen, mangler i form af 
manglende dokumentation, hvilket er særligt udtalt 
for de gennemførte rettelser og ændringer, som er 
totalt udokumenterede.
Funktionsmæssigt må systemerne betegnes som primiti­
ve hvilket understøttes af

- at svartiderne er meget lange og længere end 
det normale,

- at det er muligt at "falde ud" i uendelige søg- 
teprocesser,

- at reorganisering af index tager urimelig lang 
tid.

De mange fejl, der er opstået ved rettelser og til­
pasninger, lader formode, at systemerne enten ikke 
har været helt færdigudviklede på leveringstids­
punktet eller, at den/de, der har ændret i program-
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merne, ikke har haft det fornødne kendskab til 
disses opbygning.
Under vort besøg kunne vi konstatere

* vanskelig start af anlægget; det lykkedes først 
i 7. forsøg.

* en reorganisering af ca. 385 debitorers index 
tog ca. 2 timer, hvilket er urimeligt langsomt,

* det var vanskeligt for ikke at sige umuligt for 
daglig bruger at komme ud af systemet, når et 
program var gået i loop (d.v.s. endeløst in- 
struktionskredsløb), hvorfra der ikke kommer et 
resultat.
I det aktuelle tilfælde kom man ud af loop'et 
ved S-medarbejderens hjælp. Alternativt måtte 
man have slukket for anlægget med tab af data 
til følge.

Alene disse 3 punkter antyder et forholdsvist primi­
tivt system, som yderligere forringes af manglende 
integration programmerne imellem.
Bruger måtte kunne forvente et veldokumenteret 
brugersystem samt en nøje systemspecifikation, om­
fattende beskrivelse af programmers/programmodulers 
funktioner, dataregistre og funktionsmæssige sammen­
hænge, suppleret med detailleret dokumentation af 
gennemførte system- og programændringer som supple­
ment til standardsystemets brugervejledning.
Vi konstaterede, ved leverandørens udtalelser, at 
kun standardsystemets brugervejledning foreligger.
Sammenfattende må det fastslås, at det leverede 
udstyr og programmel ikke har en ydeevne, som var 
normalt for anlæg på det omhandlede prisniveau i maj
1983."

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand om, at ophæ­
velsen af købet har været berettiget, gjort gældende, at 
anlægget og det medfølgende program lider af væsentlige 
oprindelige mangler, idet det ikke opfyldte sagsøgerens 
forudsætninger, som sagsøgte var bekendt med, ligesom det 
ikke havde de egenskaber, som sagsøgte havde tilsikret. 
Det gøres herved gældende, at sagsøgeren har meddelt sag­
søgte alle fornødne informationer. Den af sagsøgeren an­
vendte konsulent, Kz, der ved aftalens indgåelse var ansat 
i Håndværksrådet, blev umiddelbart efter aftalens indgåel­
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se ansat hos sagsøgte, der derved har fået overført konsu­
lentens viden om sagsøgerens behov. Det gøres gældende, at 
sagsøgeren ikke efter leveringen har ønsket afgørende pro­
gramændringer. Iøvrigt må sagsøgte bære risikoen for, at 
eventuelle ændringer betyder, at lovede funktioner ikke 
kan opfyldes, idet det påhviler sagsøgte som den sag­
kyndige at sige fra, såfremt ændringer ikke kan foretages 
af hensyn til programfunktionerne. Der er givet sagsøgte 
adgang til at afhjælpe manglerne. Da sagsøgte ikke har 
kunnet afhjælpe de væsentlige mangler, har sagsøgeren 
været berettiget til at hæve købet. Sagsøgeren har yderli­
gere gjort gældende, at sagsøgeren i henhold til aftalen 
af 18. april 1984 har været berettiget til at hæve købet. 
Sagsøgte har ikke opfyldt aftalen inden for den fastsatte 
tidsfrist. Dette er dokumenteret ved skønserklæringen. Det 
gøres gældende, at sagsøgte bærer risikoen herfor, og at 
sagsøgeren i henhold til aftalen udtrykkeligt har for­
beholdt sig hæveadgangen.

Til støtte for den subsidiære påstand har sagsøgeren 
anført, at der foreligger væsentlige værdiforringende 
mangler ved det leverede.

Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort 
gældende, at anlægget ikke er behæftet med mangler, som 
sagsøgte bærer risikoen for. Det gøres gældende, at sagsø­
geren ved købet har haft sagkyndig bistand, idet sagsøge­
ren har været repræsenteret af en konsulent fra Håndværks­
rådet. Det er ikke sagsøgte, men derimod sagsøgerens kon­
sulent, der har tilrådet købet af det omhandlede anlæg. 
Sagsøgte har modtaget en færdigbestilling og har leveret 
det bestilte system. Sagsøgte har til andre kunder leveret 
20 tilsvarende anlæg, der alle fungerer upåklageligt. Det 
gøres gældende, at sagsøgeren må bære risikoen for, at 
sagsøgeren ikke havde udfærdiget fornøden systembeskrivel­
se, ligesom sagsøgeren må bære risikoen for, at man ikke 
har haft de fornødne forudsætninger for at betjene an­
lægget. Sagsøgte har herved yderligere anført, at sagsøge­



106

ren må bære risikoen for, at der efterfølgende er krævet 
programændringer som følge af utilstrækkelig system­
beskrivelse. For så vidt angår opfyldelse af aftalen af 
18. april 1984 har sagsøgte gjort gældende, at det udeluk­
kende beror på sagsøgerens egne forhold, at tidsfristen 
ikke har kunnet opfyldes. Sagsøgte har flere gange forgæ­
ves rykket for oplysninger om systemet, og sagsøgte er 
blevet nægtet adgang til fejlretning, selv om tidspunkt 
herfor var aftalt mellem parterne.

Retten skal udtale:
Ved aftalen af 18. april 1984 havde sagsøgte bl.a. 

påtaget sig at sørge for, at alle programmer vedrørende 
bogføring blev færdiggjort, således at dette var udført 
inden udgangen af uge 17, dvs. senest lørdag den 28. 
april. Efter skønserklæringen må det lægges til grund, at 
programmerne var behæftet med mangler. Når henses til ka­
rakteren af manglerne bl.a. for så vidt angår rentebereg­
ning og aldersopdeling af saldi findes manglerne at måtte 
betegnes som væsentlige. Det findes ikke af sagsøgte godt­
gjort, at det beroede på forhold hos sagsøgeren, at fær­
diggørelsen af bogholderiprogrammerne ikke var sket inden 
for den aftalte tidsfrist. Sagsøgeren findes herefter i 
henhold til aftalen af 18. april 1984 at have været beret­
tiget til at hæve købet. Allerede af denne grund gives der 
derfor sagsøgeren medhold i den principale påstand som 
nærmere nedenfor bestemt.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, 
hvorved bemærkes, at af omkostningsbeløbet udgør kr. 
22.128,20 dækning af sagsøgerens udgift til syn og skøn, 
hvilken udgift er foreløbigt udredet af sagsøgeren. Sag­
søgte har af skønsomkostninger betalt 18.835,60 kr., der 
udredes endeligt af sagsøgte.
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte, S, tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren, 
K's, køb af et EDB-system hos sagsøgte er hævet samt til­
pligtes inden 14 dage mod udlevering af det leverede EDB- 
anlæg at betale til sagsøgeren 233.518,30 kr. med proces­
rente af 126.066 kr. fra den 1. juli 1983, af 8.793,98 kr. 
fra den 3. oktober 1983, af 63.033 kr. fra den 23. oktober
1983, af 24.400 kr. fra den 23. januar 1984, af 863,76 kr. 
fra den 9. maj 1984 samt af 10.359,56 kr. fra den 8. juni
1984, alt til betaling sker.

Inden samme frist betaler sagsøgte til sagsøgeren 
sagens omkostninger med kr. 41.500,-.

-----O ------

Byrettens supplerende redegørelse til Østre landsret til 
brug under ankesagens behandling:

Der er under domsforhandlingen afgivet forklaringer af 
vidnerne K , S og S .i ' i a  3

har forklaret, at han er hovedaktionær og direktør i 
det sagsøgende aktieselskab. Selskabet, der i gennem en 
årrække havde fået behandlet data på et EDB-servicebureau, 
ønskede i 1982 at anskaffe eget EDB-anlæg. I 1982 gennem­
gik K2 , der da var konsulent i Håndværksrådet, sagsøgerens 
behov for og forventninger til et EDB-anlæg. K2 oplyste, 
at Håndværksrådet havde afprøvet 12-15 EDB-systemer. Efter 
nærmere undersøgelse anbefalede K2 et anlæg fra sagsøgte. 
Kort efter opstod der problemer med programmerne. Proble­
merne viste sig først ved kreditorprogrammet, idet an­
lægget kun kunne rumme få oplysninger. Der opstod også 
hardwareproblemer, idet anlægget "døde". Sagsøgte måtte 
nedtage anlægget til reparation, hvilket medførte, at sag­
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søgeren måtte undvære anlægget i ca. 2 måneder. Herefter 
"døde" maskinen ikke længere, men den var stadig vanskelig 
at starte. Sagsøgeren måtte derfor fortsat køre finansbog­
holderiet på servicebureau for at undgå problemer. Det 
lykkedes at få anlægget til at fungere vedrørende udskri­
velse af ordrebekræftelse og faktura, men bogføringen fun­
gerede ikke på grund af manglende integration. Da sagsøge­
ren klagede over den manglende integration oplyste sagsøg­
te, at udførelsen af integration burde vente til sagsøge­
ren lærte anlægget at kende. Systemerne vedrørende rente­
beregning og aldersopdelte saldi var ubrugelige, idet de 
gav fejlagtige oplysninger. Såfremt en kunde havde købt 
varer den 10. juni ville en udskrift pr. 1. juli være 
påført en måneds rente, idet systemet ikke kunne beregne 
en dags rente. Baggrunden for aftalen af 18. april 1984 
var, at bogholderiet på grund af problemerne med anlægget 
var ved at bryde helt sammen. Det var afgørende at få bog­
holderiet til at fungere, hvorimod kalkulationsprogrammet 
bedre kunne vente. Bogholderiet kom imidlertid ikke til at 
fungere inden den 27. april 1984. Sidst i maj 1984 kom en 
af sagsøgtes medarbejdere, men han kunne fortsat ikke få 
anlægget til at fungere. Den 13. juni 1984 blev sagsøgeren 
påny kontaktet af sagsøgte, der meddelte, at der ville 
komme en medarbejder i løbet af et par dage. Sagsøgeren 
afslog imidlertid dette, idet sagsøgeren ikke længere 
havde tillid til sagsøgte. Primo juli 1984 købte sagsøgte 
et andet EDB-anlæg, der fungerer udmærket. Det af sagsøgte 
leverede anlæg har ikke været sat i stå på grund af lyn­
nedslag. Han er ikke bekendt med, at anlægget skulle være 
faldet ud på grund af tordenvejr. S2 har været i virksom­
heden nogle gange. Han har kun nægtet ham adgang efter den 
13. juni 1984. Sagsøgeren har ikke udfærdiget system­
beskrivelse ud over den orientering, der er meddelt K2. 
Han har intet hørt om, at sagsøgtes medarbejdere skulle 
have forlangt en printer flyttet. Han ville givet have 
hørt om dette, hvis det skulle have været tilfældet.
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har forklaret, at han er direktør i det sagsøgte 
selskab. Sagsøgte har leveret ca. 150 EDB-anlæg, heraf ca. 
20 anlæg tilsvarende sagsøgerens anlæg. Disse anlæg har 
fungeret upåklageligt. K2, der senere blev ansat hos sag­
søgte, var på købstidspunktet ansat som konsulent i Hånd­
værksrådet og helt uafhængig af sagsøgte. Ved bestilling 
fra sagsøgeren leverede sagsøgte et standardprogram, der 
kørte udmærket og lydefrit. For at tilpasse programmet til 
sagsøgerens ønsker måtte man "klippe en hæl og hugge en 
tå". Sagsøgte indlægger aldrig integration før kunden er 
blevet bekendt med anlægget. Det var en helt klar aftale 
med sagsøgeren, at integrationen ikke skulle indlægges 
straks. Sagsøgte har ikke rykket for at modtage system­
beskrivelse. Sagsøgte gik ud fra, at sagsøgeren kun 
ønskede mindre ændring i programmet og var villig til at 
udføre disse pr. kulance. Det viste sig imidlertid, at 
sagsøgeren ønskede større ændringer. Sagsøgtes programmø­
rer bad herefter flere gange forgæves om systembeskrivel­
se. Grunden til, at aftalen af 18. april 1984 ikke er 
opfyldt er, at sagsøgte ikke fra sagsøgeren modtog det ma­
teriale, der skulle bruges vedrørende kalkulationsprogram­
met. Det var vidnets opfattelse, at kalkulationsprogrammet 
var det væsentligste for sagsøgeren. S2 og S3 , der var 
programmører hos sagsøgte, har været hos sagsøgeren to 
gange efter aftalen af 18. april 1984. I juni 1984 modtog 
vidnet en opringning fra en kvindelig ansat hos sagsøgte, 
der bad om, at en medarbejder fra sagsøgte måtte komme 
straks, idet anlægget var brudt sammen på grund af torden­
vejr. S2 tog herefter straks til sagsøgeren, hvor han til­
bragte en hel dag med at rette anlægget op. S2 havde 
aftalt nyt møde den følgende tirsdag, men om mandagen blev 
vidnet ringet op af K , der meddelte, at sagsøgte ikke 
skulle komme mere i sagsøgerens virksomhed. Sagsøgte fik 
således ikke lejlighed til at færdiggøre arbejdet. Den 
vanskelige start af anlægget ved skønsforretningen 
skyldtes, at anlægget havde stået stille i lang tid.
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S3 har som vidne forklaret, at han var ansat hos sag­
søgte fra 1. juli 1983 til 1. november 1985. Han installe­
rede det omhandlede anlæg sammen med S2 . Det ville have 
været rart, om der havde foreligget systembeskrivelse. 
Sagsøgeren fremsatte løbende ønsker om ændringer af pro­
grammet. Vedrørende bilag B har vidnet forklaret, at punk­
terne 1, 2, 4 og 5 er opfyldt. Vedrørende punkt 6 har 
vidnet forklaret, at efter hans opfattelse havde ansøgeren 
ikke købt lønsystemet, men S2 arbejdede på det.

Vedrørende bilag 25 har vidnet forklaret, at der var 
meget snak om dette program. Programmet fejlede ikke 
noget. Fakturaer kan ændres manuelt og fejlene skyldes 
formentlig betjeningsfej1. Printerne stod lige ved compu­
teren. Dette blev gentagne gange påtalt overfor sagsøge­
rens ansatte, idet rystelser fra printeren kan fremkalde 
fejlfunktioner. Vedrørende periodejournalen har vidnet 
forklaret, at han anser sagsøgtes program for lige så 
rigtigt som det af skønsmændene krævede. Han husker, at S2 
blev kaldt ud til sagsøgeren på grund af problemer efter 
tordenvejr.
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FORTOLKNING: Aftalens præcise indhold f.s.v. angår pro­
grammellets funktioner fastlagt ved fortolkning.

FORUDSÆTNINGER, KØBERS: Retten lagde vægt på, at køberens 
kravsspecifikation havde været "spinkel", og at han ikke 
havde "formået at give ... specielle ønsker en for S an­
vendelig udformning".

OPLYSNINGER, OM KØBERS FORHOLD: Se ovenfor under "Forudsæt­
ninger, købers".

MANGLER, PROGRAMMEL: Programmel ikke anset for at være be­
hæftet med væsentlige mangler under hensyn til køberens u- 
præcise angivelse af sine ønsker, pris m.v.

FORSINKET LEVERING, PROGRAMMEL: Programmel leveret for 
sent i forhold til kontraktens bestemmelse herom.

REKLAMATION: Under hensyn til, at anlægget havde været i 
drift mere end et år, kunne K ikke påberåbe sig forsinkel­
se .

KONSULENTARBEJDE M.V., BETALING: S havde forpligtet sig 
til at rette nogle nærmere angivne forhold. Da han ikke 
havde opfyldt denne aftale, kunne han ikke kræve betaling

Ill
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for konsulentbistand m.v.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 29 ff., s. 42, s. 43 
ff., s. 56, s. 63 og s. 64 ff.
Peter Blume, s. 93 ff., s. 97 ff., s. 112 f., 
s. 113 ff. og s. 115 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 60 ff., s. 92, s. 
159, s. 173, s. 178 ff., s. 244 f. og s. 246 
ff.

I foråret 1982 udsendte K til et antal edb-leverandører en 
skitse til ”kravsspecifikation", der var holdt i forholds­
vis generelle vendinger. Baggrunden for kravsspecif ikatio- 
nen var et ønske om at overgå fra servicebureau til eget 
edb-anlæg.

På grundlag af specifikationen indgik K og S i juli
1982 aftale om levering af et edb-system. S's ydelse be­
stod af maskinel, standardprogrammel med nødvendige til­
pasninger og instruktion- og konsulentbistand i op til 50 
timer. I forbindelse med beskrivelsen af programmellet 
blev det angivet, at dette som minimum skulle løse de op­
gaver, som K fik løst på servicebasis. S garanterede, at 
programmel vedrørende lønsystem var køreklart senest den 
27. september 1982 og øvrigt programmel senest den 20. de­
cember 1982. Systemet blev imidlertid først taget i brug i 
januar-februar 1983, hvorefter købesummen blev betalt.

Systemet kom imidlertid aldrig til at fungere efter 
hensigten, hvilket iflg. S skyldtes, at K's personale som 
følge af manglende erfaringer med edb ikke var i stand til 
at anvende det, mens årsagen iflg. K var system- og pro­
gramfejl .

Som følge heraf afholdt parterne et møde den 20. marts 
1984, hvorunder der blev truffet aftale om forskellige 
korrektioner m.v.

Den 17. maj 1984 hævede K handelen.
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S anlagde herefter sag den 8. oktober 1984 med påstand 
om betaling af 52.142,47 kr. for konsulentbistand, oplæ­
ring, rettelse, serviceabonnement m.v. i tiden efter den 
23. marts 1984.

K påstod frifindelse og selvstændig dom for 284.859,72 
kr. mod udlevering af anlægget.

Der blev under sagen afholdt syn og skøn. Ifølge skøns­
manden hidrørte problemerne ved systemet dels fra bruger­
fejl o.lign., dels fra program- og systemfejl. En væsent­
lig fejlkilde var anlæggets manglende robusthed overfor 
fejlposteringer m.v., hvilket iflg. skønsmanden kunne have 
været afhjulpet med kontrolprogrammer. Sådanne programmer 
havde været indbygget i det tidligere anvendte servicebu­
reaus system.

Retten f rif andt hver af parterne for den andens krav.
F.s.v. angår K's krav lagde retten til girund, at syste­

met var kontraktsmæssigt. Retten henviste i denne forbin­
delse dels til K's spinkle kravsspecifikation, dels til, 
at K ikke havde været i stand til at formidle sine speci­
elle ønsker til S, dels til, at K først hævede efter at 
anlægget havde været i funktion i mere end et år.

F.s.v. angår S's krav lagde retten til grund, at S i 
marts 1984 havde forpligtet sig til at rette visse nærmere 
angivne forhold. Da S ikke havde opfyldt denne aftale, 
kunne han ikke kræve betaling for det udførte arbejde m.v.

BALLERUP RETS DOM:

I juni 1982 blev der mellem sagsøgeren, S, og sagsøgte, K, 
indgået aftale om køb af et EDB-anlæg til en samlet pris 
af 235.650 kr., heraf for maskinel 158.155 kr., programmel
25.000 kr., og instruktion m.m. 10.000 kr. excl. moms.

Programmel er specificeret således:



114

”Programmellet omfatter de nødvendige database- og opera­
tivsystemer (DBOS). Brugerprogrammellet består af følgende 
delprogrammer:

DALØN 80
debitor/lager/fakturering 
finans- og bogføringsprogram 
projekt- og entreprisestyring 
tekstbehandlingsprogram.

S's standardprogrammel tilpasses K's kravsspecifikation 
som beskrevet i brev af 23.03.82 og skal som minimum løse 
de opgaver, som K idag får løst på servicebasis.

Der vil tilgå K brugermanualer på dansk til supplering af 
den i systemet allerede indlagte brugervejledning, som 
vises på skærmterminalen."

Det fremgår, at sagsøgeren yder 6 måneder fri service 
på maskinel, hvorefter der kan tegnes vedligeholdelseskon­
trakt. Endvidere ydes op til ca. 50 timer fri instruktion 
og konsulentbistand, herudover betales efter timeforbrug. 
Leveringstid fastsattes til 11/8 1982 med endelig overta­
gelse 5 arbejdsdage efter, ved overskridelse betales en 
bod på 1% af prisen på maskinel pr. måned. Endelig garan­
terede sagsøgeren, at lønsystem var køreklart senest den 
27. september 1982, i modsat fald var sagsøgte berettiget 
til at hæve aftalen, og øvrige programmer skulle være le­
veret og afprøvet senest 20. december 1982.

Kravsspecifikation er indeholdt i en skrivelse af 23. 
marts 1982 til flere EDB-firmaer og er sålydende:

"Vi er et entreprenørfirma med omkring 100 medar­
bejdere som påtager sig entreprenøropgaver i hoved- 
og storentrepriser hovedsageligt indenfor renove­
ring- og vedligeholdelsessektoren. Vi beskæftiger 
egne tømrer-, snedker- og malersvende og på øvrige 
fagområder underentreprenører.
Til* orientering kan det oplyses, at vi i øjeblikket 
fører vort lønnings-, entreprise- og finansbog-



115

holderi via EDB-servicebureau, hvilken løsning vi på 
lidt længere sigt ikke anser for tilfredsstillende.
De nedenfor anførte krav til vor EDB-løsning må ikke 
betragtes som en endelig formulering af vore ønsker, 
men kun som et foreløbig skitseret krav til vor EDB- 
løsning på nuværende stade.
Ønsker/Krav.
Tilbudet skal omfatte en integreret løsning af såvel 
hardware som software. Vi forestiller os software­
delen skal indeholde minimum:1. Lønmodul med minimunskrav DA 80.
2. Entreprisestyringsmodul.
3. Finansmodul incl. debitor- og kreditorstyring.
4. Forberedt for senere tilslutning af lagersty­
ring- ,

fakturerings- og tekstbehandlingsmodul.
Modulerne skal via programmerne forbindes således, 
at registrering og bogføring sker frit overalt i sy­
stemet, således at oplysninger fra flere forskellige 
moduler kan sammenkædes til een tværgående oplys­
ning .
Det er en forudsætning at en indrapporteret oplys­
ning kun skal registreres een gang for at kunne be­
nyttes i de forskellige moduler.
Der skal være mulighed for at rette forespørgsel via 
dataskærm.
Programdialogen skal foregå på dansk.
Den modulære systemopbygning skal være af en sådan 
beskaffenhed, at nye moduler kan tilkobles med meget 
små indgreb.
Programmerne skal være baseret på on-line kartote­
ker, således at alle opdateringer straks registreres 
i kartotekerne.
Anlægget ønskes leveret med 2 arbejdspladser (skær­
me), der kan arbejde uafhængigt af hinanden samti­
digt.
Der skal være mulighed for spærringer (træk af op­
lysninger) mellem modulerne samt evt. i dele af mo­
dulerne . "

Der er enighed om, at anlægget blev taget i anvendelse 
i januar-februar 1983, og købesummen herefter er betalt. 
Det er oplyst, og at sagsøgte i abonnementsafgift for juni
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1983 til juni 1984 samt for konsulentbistand m.v., indtil 
den 23. marts 1984 har betalt 49.209,72 kr.

Under henvisning til et den 20. marts 1984 afholdt møde 
anførte sagsøgte i skrivelse af 27. april 1984:

”Der blev på mødet aftalt en køreplan, for diverse 
ændringer, og herunder blev det aftalt, at der skul­
le ske en integration af debitorer og kreditorer i 
finansbogholderiet, og denne integrering skulle ske 
senest i uge 14. Det var dengang et helt klart løfte 
fra Deres side, at tidsplanen ville blive overholdt, 
men på nuværende tidspunkt befinder vi os i uge 17, 
og integreringen har ikke fundet sted. Denne tids­
plan blev udarbejdet, således at firma K, var i 
stand til at overholde sine forpligtelser over for 
egne ansatte samt offentlige myndigheder. Den mang­
lende integrering har derfor sat os i en mildest 
talt vanskelig situation, idet firmaet stadigvæk ik­
ke på nuværende tidspunkt har været i stand til at 
påbegynde sin finansbogføring for kalenderåret 1984. 
Denne situation bliver vanskeligere og vanskeligere 
jo længere tid, der går, og vi må derfor anmode om, 
at den manglende integrering omgående bliver udført.
Den i forbindelse med månedsskiftet foretagne pro­
gramændring vedr. AUD-bidraget, bevirkede jo, at der 
blev foretaget en forkert mellemregning, og denne må 
vi også bede om snarest muligt at få ændret. Der er 
jo endvidere et par åbenstående punkter vedr. 
AUD/ATP-beregningen vedr. visse lønmodtagere, samt 
spørgsmålet vedr. sygedagpenge, og feriepenge af 
disse. Opdelingen af de ansattes fagforeningskontin­
genter i de to faggrupper (malere og tømrere) skulle 
jo også gerne på plads. De ændringer, som skulle be­
virke, at skurpenge, telefonpenge og lignende skul­
le komme over i årstælleværkerne, for at kunne blive 
udskrevet til lønopgørelserne ved årsskiftet er til­
syneladende heller ikke foretaget.
Jeg er endvidere vidende om, at der har været lidt 
vanskeligheder med at få lønartskartoteket til at 
fungere. Den foretagne sammenlægning af timelønnin­
ger samt funktionærlønninger har jo bevirket, at der 
ikke er plads nok til alle de oplysninger, der kræ­
ves. Vi har i den forbindelse søgt at kontakte Dem i 
de sidste par dage for at få disse problemer klaret. 
Den tid, som det for øjeblikket tager at skrive løn­
ningerne ud for en 14-dages periode, er uacceptabelt 
lang, og vi hører gerne Deres forslag til at ned­
bringe dette."
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Sagsøgeren svarede den 1. maj 1984:

........................  "Det er en noget deprime­
rende dialog, som i snart lang tid har præget for­
holdet mellem K og S. Som vi.ser det, er det yderst 
belastende for en smidig og hurtig arbejdsgang med 
et så komplekst edb-system, at brugerne har så kort 
erfaring, som det er tilfældet idag.
Det er en uomtvistelig kendsgerning, at det udskif­
tede personale (K og K ) havde en anderledes bag­
grund og rutine1, som2 gav betydeligt bedre styr på 
tingene.
Vi føler derfor, at K i sin kvide påtvinger S at 
skulle løse et internt personaleproblem ved med øje­
blikkes varsel at afse tid til at oplære helt nye 
mennesker i brugen af systemet.
Næppe noget helt normalt "generationsskifte" at lade 
andre løse sådanne helt interne problemer.
Vi ser meget nødig yderligere polemik om disse ting, 
men er nødt til at slå fast, at K's ønsker - hvor 
rimelige man finder dem inden for firmaet 
absolut ikke berettiger til at nære nogensomhelst 
forventninger til, at vi skal "smide alt, hvad vi 
har i hænderne" til skade for andre kunder for at 
løse akutte problemer i K.
Dertil kommer hyppige korrektioner af begåede fejl 
p.g.a. uøvet personale samtidig med, at der skal 
udvikles nye moduler, foretages konstant uddannelse, 
osv
Næppe nogen kan fortænke S i det svære i at bevare 
motivationen i vort forhold til K så meget desto 
mere, at K på trods af, at selskabet stiller krav 
til S, mere eller mindre vægrer sig ved at betale 
for det arbejde, som udføres. Dette til sammen­
ligning med den af direktøren udtrykte holdning om, 
at "det er ikke et spørgsmål om penge".
Til de mere faglige indvendinger kan vi fremkomme 
med følgende kommentarer:
Alle ændringer er nu ilagt K's system - de sidste 
den 30/4 og 1/5.
Løn- og projektsystemet er rettet fra uge 14 til uge
16. Årsagen var alene det faktum, at det fra 
brugerside ikke var kørt korrekt.
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Den ønskede integration sker dags dato.
AUD/ATP er rettet og fungerer korrekt. Hvis man kan 
tale om, at ATP'en ikke "virker", er det ved lærlin­
ge under 18 år. Her anser vi, at det fungerer 
rigtigt al den stund, at disse lærlinge kun betaler 
halvt bidrag.
Vi har bedt K undersøge det og så komme tilbage.
Dersom lønartskartoteket er blevet oprettet, som 
det skriftligt er blevet påpeget af vor S , vil 
skurpenge, telf.penge og lignende køre "efter 
bogen". I øvrigt er der ligeledes ilagt et nyt lø- 
nartskartotek for funktionærer.
Vi advarede tidligere K mod automatisk at samle ens 
lønposter i een post samt, at aktive såvel som 
ikke-aktive akkorder skulle udskrives i sorteret 
orden for hver lønspecifikation, hvilket har forår­
saget de tidligere vanskeligheder med lønartskarto­teket.
Som tidligere påpeget kræver et samarbejde to 
parter, der har vilje hertil. Vi tilbyder vor tid og 
vor kunnen og har af hensyn til K endog skubbet mere 
profitable opgaver til side for at hjælpe.
Vi må derfor drage den konklusion, at med baggrund 
i K's manglende vilje til blot at overholde de 
gængse "spilleregler" med hensyn til at betale for 
udført arbejde, ja så vil vi stærkt overveje at 
tage vort fremtidige forhold til K op til en særde­
les kritisk revision, der kan udmønte sig i et meget 
indskrænket kontakt med selskabet og krav om forud­
betaling, før vi overhovedet vil påtage os nye op­gaver. "

Den 17. maj 1984 meddelte sagsøgte, at det var blevet 
nødvendigt, "at løse vore EDB-regnskabsfunktioner på anden 
vis". Det anførtes, at anlægget aldrig havde kunnet opfyl­
de et simpelt funktionskrav, og at der ville blive anlagt 
erstatningssag, da forudsætningerne for købet ikke kunne 
forventes opfyldt.

Da enighed ikke kunne opnåes meddelte sagsøgtes advokat 
den 2. juli 1987 (formentlig 1984, red.), at skrivelse af
17. maj var en hæveerklæring begrundet i misligholdelse af
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indgåede aftaler. Samtidig afvistes betaling af fakturaer 
vedrørende serviceydelser, der pr. 17. maj 1984 var ube­
talt .

Sagsøgeren har den 8. oktober 1984 anlagt denne sag med 
påstand af betaling af 52.142,47 kr. med renter fra sagens 
anlæg.

Beløbet skyldes ifølge fakturaer af 1. april, 24. april, 
8. maj og 8. juni 1984 for konsulentbistand, oplæring i 
lønsystem, rettelser, ilægning af programmer, serviceabon­
nement m.v.

Sagsøgte har påstået frifindelse og selvstændig dom til 
betaling af 284.859,72 kr. med renter fra 12. december
1984 mod udlevering af anlægget, idet det er gjort gælden­
de, at sagsøgte med rette har hævet købet på grund af væ­
sentlige mangler. Kravet består af købesummen og de tidli­
gere betalte fakturaer.

Sagsøgte har påstået frifindelse for modkravet.
Under sagens forberedelse er der foretaget syn og skøn.

I den af skønsmanden, civiløkonom A, den 5. marts 1986 
afgivne erklæring henvises blandt andet til bilag I, der 
indeholder følgende oplysninger fra sagsøgtes advokat:

'4. Til belysning af konstaterede fejl vedlægges:
1. Periodebalance ultimo 1983 (finanssystem), 

hvori driften giver et resultat på kr. 
789.646,44 (side 4), og status udviser et re­
sultat på kr. 3.001.587,31 (side 6) d.v.s. en 
difference på kr. 2.211.940,87, og der er så­
ledes med systemet ingen sikkerhed for, at 
debet og kredit bliver lige store.

2. Saldoliste ifølge kreditorspecifikation kr. 
2.218.730,25 og saldo ifølge kontokort kr. 
2.346.282,24, idet der i materialet er frem­
hævet poster, der tilsyneladende er faldet ud 
(fremhævet med grønt).3. Posteringsliste for marts 1984, der udviser 3 
poster bogført i debitorsystem på kr. 
4.500,-, 80.000,- resp. 48.000,- på en debi­
torkonto nr. 74.100, men denne findes ikke i 
debitorsystemet, men er oprettet i finanssy­
stemet. Beløbene bliver alligevel modtaget og 
"posteret" i debitorsystemet, men kontoen
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kommer aldrig ud. Beløbene var med på samle­
kontoen. Der er således bogført på konti, der 
ikke findes.

4. Vedr. lønsystemet kan i det vedlagte materia­
le henvises til bl.a. følgende:
a. Fejl vedr. akkordsystem og som eks. akkord 

23.01.1984 fra sag 200.602, akkord 502. 
Akkordoverskud ifølge akkordafregning kr. 
1.976,19, men indgår tillige med kr.
1.729,65 på samme sag. Akkordudbetaling 
ialt stemmer ikke fra lønsystem til ak­
kord afregning. Fra sag 170.301 indgår ak­
kord den 23.01.1984 med kr. 12.307,64. 
Denne bliver dobbelt udbetalt til K med 
kr. 12.307,64 og kr. 12.307,80, 3 akk. 
akkord på lønseddel = akkordsum på akkord­
afregning. Indgår også dobbelt til K , men 
her stemmer akkordsum ikke med afregning.

b. Ved indførelse af AUD bliver beløbet fra­
trukket og modregnet i lønnen, men ikke 
korrigeret i A-indkomsten i tælleværket; 
se f.eks. K& uge 14-15 og 16-17.

c. For samme lønmodtager bliver der i uge 
16-17 automatisk beregnet feriepenge dob­
belt og ikke beregnet SH.

d. Regnefejl i tælleværker, f.eks. A-indkomst 
for K uge 52.1 - 2-3, akk. A-indkomst 
differerer kr. 89,20.

e. Endelig kan peges på den generelle fejl, 
der består i, at A-skat ikke er beregnet 
efter de korrekte krav vedrørende skatte­
træk, hvorefter A-indkomsten rundes ned 
til kr. 10,- eller flerhed heraf og A-skat 
rundes op til hele kr. I systemet beregnes 
A-skatten uden nedrunding og det fremkomne 
beløb rundet ned og ikke op.
De i denne gruppe omfalte fejl er blot ek­
sempler på de typer fejl, der er konstate­
ret.
Vedr. årsoplysningen kan nævnes:

f. Systemet var ikke tilpasset årsoplysnings­
sedlerne med hensyn til korrekte rubrikker 
m. v.
Skurpenge og smudstillæg indgår korrekt i 
A-indkomst, men var ikke "kodet" således, 
at det fremgik af årsoplysningssedlernes 
rubrik 16, 17 og 18.

g. Endelig peges på fejl vedr. feriepenge, 
hvis en medarbejder fratrådte, både med 
hensyn til feriepenge og A-skat, se f.eks.

Bilag II er den tidligere omtalte kravsspecifikation.
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Bilag V og VI vedrører skønsmandens afprøvning. 
Skønserklæringen er sålydende:

Spørgsmål 1:
"Skønsmanden bedes gennemgå de forud for aftalen 
(bilag A) mellem sagsøgeren og sagsøgte hos sagsøgte 
anvendte bogholderisystemer og vurdere, hvorvidt 
disse indeholdt usædvanlige elementer, der ville 
medføre særlige vanskeligheder ved at overføre det 
hidtil anvendte system til sagsøgerens system og i 
bekræftende fald hvilke."
Svar på spørgsmål 1:
De omtalte tidligere anvendte systemer d.v.s. DALON 
fra firmaet RC Datacenter senere videreført af 
firmaet OK Data fra årsskiftet 1982/83 og STAFIN fra 
firmaet Tidana er begge standardiserede rammesyste­
mer til behandling af henholdsvis arbejder/funktio­
nær løn og normalt dobbelt bogholderi. Begge syste­
mer er udviklet til brug for mange forskellige virk­
somheder, idet leverandørerne stiller datakraften og 
systemerne til rådighed som servicebureau med deraf 
flydende standardiserede indrapporteringsrutiner, 
kontrolforanstaltninger, løbende erindring/opfølg­
ning på klienterne etc. Det elementære omkring løn 
og bogholderifunktionerne skal servicebureau's kli­
enter og deres personale naturligvis beherske, men 
et egentligt kendskab til EDB-teknologien er ikke 
nødvendig for at benytte servicebureauerne. Kontrol­
foranstaltningerne omkring modtagne inddata er også 
omfattende. Som eksempel kan nævnes, at Tidanas fi­
nanssystem STAFIN ligefrem indeholder et egentligt 
kontrolmodul (d.v.s. et sæt af programmer, som er 
udviklet blot til at kontrollere, afstemme og god­
kende data m.v., som de forskellige brugere frem­
kommer med inden disse data benyttes af de egentlige 
bogføringsprogrammer.
Dette skift i form hvorpå datakraften udnyttes 
(overgang fra servicebureau til eget anlæg) kræver 
naturligt en oplæring af eget personale (f.eks. i 
systemforståelse, betjening af udstyr, sikker­
hedsaspekter og lignende) ved oprettelse og drift 
af systemer på eget anlæg, ligesom en ajourføring 
af det lærte skal ske ved personaleskift og/eller 
væsentlige ændringer på eget system.
De tidligere anvendte systemer overføres altså ikke 
m.h.t. den form, hvorpå datakraften stilles til rå­
dighed, men hvis de hidtidige systemers funktioner
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(både på inddata- og uddatasiden) analyseres nærme­
re, ses det ikke, at der skulle være usædvanlige 
elementer at inkorporere i sagsøgerens systemer.

Spørgsmål 2:
"Skønsmanden bedes ligeledes vurdere, hvorvidt den 
tilsigtede udbygning af det hidtil anvendte system 
ville medføre særlige vanskeligheder ved udformnin­
gen af det nye program og i bekræftende fald 
hvilke."
Svar på Spørgsmål 2:
Det ses ikke, at den tilsigtede udbygning (ref. 
udbudsmaterialets ønsker/krav specifikation af 
23.3.82, (se bilag II), som senere refereres i kon­
trakt jvfn. endeligt svarskrift)) skulle medføre 
særlige vanskeligheder m.h.t. systemets udformning 
eller behandlingen af de datamængder, som er blevet 
mig oplyst (se bilag I).

Spørgsmål 3:
"Ifald spørgsmål 1 og/eller spørgsmål 2 besvares 
bekræftende, bedes skønsmanden vurdere, hvorvidt 
disse vanskeligheder var af en sådan art eller ka­
rakter, at der krævedes en særlig indkørings- eller 
tilpasningsperiode, udover hvad der var aftalt."
Svar på spørgsmål 3:
Uanset at spørgsmålene 1 og 2 er besvaret benægten­
de, skønnes det at kontraktens formulering "Der 
ydes op til ca. 50 timers instruktion og konsulent­
bistand tillige omfattende diverse mindre justerin­
ger og tilpasninger af det leverede programmel" 
giver udtryk for et særdeles lavt antal timer 
specielt når der bør tages hensyn til sagsøgtes 
kravsspecifikation og sagsøgtes "novice"-status 
m.h.t. EDB-behandling på eget anlæg.
Da spørgsmålene 1 og 2 er besvaret benægtende, skal 
spørgsmål 3 ikke yderligere besvares.

Spørgsmål 4:
"Skønsmanden bedes gennemgå det af sagsøgeren leve­
rede tekniske anlæg og oplyse, hvorvidt dette var i 
stand til at udføre sagsøgtes bogholderi efter de 
retningslinier, der var aftalt. I benægtende fald
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bedes dette begrundet nærmere."
Svar på spørgsmål 4:
Under afprøvningen af det leverede materiel (det 
fysiske udstyr) fungerede det på en måde, som ikke 
giver anledning til at tro, at materiellet ikke 
skulle være i stand til at udføre sagsøgtes bog­
holderi. Det bør dog bemærkes, at såfremt kravet om 
at materiellet også skal være forberedt til bog­
holderiets tekstbehandling (se kravsspecifikation) 
skal opfyldes, så burde der være leveret en rimelig 
hurtig skønskriftskriver og ikke en matriksskriver, 
hvis skriftskvalitet næppe vil være tilfredsstillen­
de i forbindelse med bogholderiets/virksomhedens 
tekstbehandling. Matriksskriverens hastighed er 
tilfredsstillende.
Spørgsmål 5:
"Skønsmanden bedes gennemgå de af sagsøgeren levere­
de programmer og oplyse, hvorvidt disse fra først af 
var egnede til og kunne opfylde sagsøgtes behov, 
som det er fastlagt ved sagsøgtes hidtidige systemer 
og den mellem sagsøgeren og sagsøgte indgåede 
aftale, samt oplyse, hvorvidt de af sagsøgeren leve­
rede programmer indeholder fejl eller mangler i 
forhold hertil. I bekræftende fald bedes oplyst, 
hvorvidt evt. fejl og mangler er søgt afhjulpet."
Svar på spørgsmål 5:
Nedenfor afgrænses til følgende delsystemer
- Finans - Debitor - Kreditor - DALØN 80 - Projekt
idet tekstbehandlingsprogrammellet "Wordstar", 
såvel som operativprogrammellet "MP/M", ikke anses 
for at indeholde fejl eller mangler.
Skønsmandens egne udskrifter fra synsmødet vedlægges 
som bilag VI.
I det efterfølgende refereres i stor udstrækning til 
de af sagsøgte konstaterede fejl ifølge sagsøgte ad­
vokats brev af 31.10.1985 til skønsmanden (Bilag I).
ad Finans
En gennemgang af kontoplanens EDB-koder synes ikke 
at berettige en difference på kr. 2.211.940,87 på 
periodebalancen, selvom tælleværkskoden for konto 
63999 ikke skal være 7 (bevirker at periodebalan­
cens overskud efter henlæggelser til selskabsskat
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bliver nul, hvis henlæggelsen er nul) og momskoden 
for konto 76100 formentlig skal være nul og ikke 2 
som angivet.
Differencen vedrører sandsynligvis posteringsfej 1, 
som ikke er blevet opdaget via posteringsjournalen 
eller via balancetallet (pr. bilag på skærmen) under 
årets mange bogføringssessioner. Da fejldifferencer 
ikke videreføres fra session til session, og dermed 
viser sig på den/de efterfølgende posteringsjourna­
ler, indgår fejlene efter opdatering på de respekti­
ve konti og kan kun rettes ved modposteringer. Flere 
sådanne fejl over regnskabsåret vil naturligvis gøre 
det yderst vanskeligt at udrede trådene.
Det kan også tænkes, at en situation, hvor en pos­
tering er blevet afbrudt brutalt af f.eks. 
strømsvigt på datamaten ikke er blevet korrekt be­
handlet af datamaten og posteringen derfor nødven­
digvis må annulleres, og reposteres efter genstart 
ikke er blevet håndteret korrekt af den, der fore­
tager posteringen, og der derved kan opstå fejl- 
behæftede beløb på de enkelte konti.
Differencekontoen 99999 synes også oprettet således, 
at den ikke direkte indgår i status ialt (har tæl- 
lerkode 9), men holdes helt ud fra totalerne.
Endvidere er det konstateret, at konto nummer for 
ind- og udgående momskonti ikke fremgår af virksom- 
hedskartoteket, således som brugermanualen foreskri­ver.
Der er altså ikke konstateret egentlige fejl i Fi- 
nansprogrammerne, men det bør anses for en mangel, 
at der kan opdateres på kontiene uden at debet/ 
kredit posteringerne i samme session balancerer.
ad Debitor
Skønsmanden fik udskrevet (Bilag VI) følgende

- a) Virksomhedskartotek
- b) Balance (debitorer)
- c) Debitor oversigt

ad a) Ikke yderligere at bemærke, 
ad b) Totalsum i kredit 0,00 er ikke kor­

rekt, idet der er kreditposteringer for­
skellige fra nul. Medtager ikke debitor 
74100. Se nedenfor, 

ad c) Svarer til balancens antal debitorer 
(164) og med højeste nr. 73900. Medta­
ger ikke debitor nr. 74100 - Se neden-
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for.
Sagsøgtes postering (4500,-, 80000,- og 48000,-) på 
konto 74100 er sket uden at konto 74100 er oprettet 
korrekt i debitorkartoteket forud for posteringen. 
Den af skønsmanden oprettede forsøgskonto (nr. 
75000 - Test A med gl. saldo = 0 og bogføring af 2 
indbetalinger kr. 3000/kr. 5000 samt en fejlposte­
ring på kr. 5000 (forkert fortegn)) resulterede i en 
kontoudskrift. At kontoudskriften så var forkert 
(kr. 8000 i kreditsaldo) i forhold til det bogførte 
iflg. posteringsjournalen/samlepostjournalen (kr. 
3000,- i kreditsaldo) må anses for en fejl.
Det må anses for en mangel, at der kan bogføres på 
en debitor, som ikke korrekt har fået oprettet sin 
konto i debitorsystemet, selvom det bogførte opsam­
les på samlekontoen i finanssystemet, og det skønnes 
også, at det er en fejl, at programmet afviser en 
negativ indbetaling a la ovennævnte fejlpostering.
ad Kreditor
Sagsøgtes kreditorbalance pr. 31.12.83 for 167 kre­
ditorer, hvor en del beløb (fremhævet med grønt 
Ref. bilag I's underbilag) ikke stemmer overens med 
kreditorkontoudskriften pr. samme dato for den 
enkelte kreditors konto er blevet nærmere analyse­
ret. Det skønnes, at der ikke er systematiske fejl 
i programmet, fordi differencerne ikke viser noget 
systematisk mønster. Det kan tænkes, at rutinen i 
programmet "Fremfinding af Re-fejl på kreditorer" 
ikke har været kørt indtil der ikke var flere 
Re-fejl (efterfulgt af en regenerering af index) 
subsidiært, at der på en uautoriseret måde er 
blevet manipuleret med de enkelte posteringer.
Det skønnes at være en mangel, at der f.eks. ved 
udskrift af kreditor kontoudskrifterne ikke automa­
tisk (på sidste side) vises antal kreditorer, antal 
posteringer samt henholdsvis debiteret/krediteret 
beløb plus en fejlmelding om afvigelser fra finans­
systemets samlekonto for kreditorers saldo. Ved en 
udskrift af kreditorbalancen bør samme kontrolsum- 
mer/afvigelsesmeldinger udskrives.
ad DALØN 80 (og Projekt)
Der refereres i det følgende fortsat til bilag I 
(samt bilag VI).
ad bilag I*s pkt. 4a
Fejlene kan konstateres, men ikke hvordan disse
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tidligere er opstået (f.eks. via postering direkte 
til lønsystemet?), idet de bogførte lønartsnumre og 
poster inden dannelsen af lønseddeludskriften/ 
akkordudskriften ikke kan ses.
ad bilag I"s pkt. 4b
Lønart 81 (AUD) synes forkert oprettet sammen­
lign med lønart 80 (ATP) på lønartskartoteket.
ad bilag I*s pkt. 4c
Lønart 78 (beregnede feriepenge) er posteret 2 gange 
i stedet for een gang, og så er lønart 79 (SH-opspa- 
ring) undladt. Dette kan gøres ved en fejlpostering 
af satsen 12.5% 2 gange i satskolonnen i stedet for 
12.5% efterfulgt af 3.5%.
ad bilag I*s pkt. 4d
Det er vanskeligt nu at spore fejlårsagen, men da 
fejlen vises i et felt på lønsedlen, som brugeren 
ikke selv direkte kan manipulere, så må fejlen være 
i systemets programmel uden det dog præcist kan 
fastslås, om fejlen var tilstede dengang, når det 
er den nuværende version af programmet som undersø­
ges .
ad bilag I's pkt. 4e
A-skat er ikke beregnet korrekt med nedrunding af 
den skattepligtige indkomst til hele 10 kroner og 
oprunding af A-skatten til hele kroner. Dette er en 
fejl i beregningerne i programmet, idet lønartsko- 
derne/-opbygningen ikke giver brugeren mulighed for 
at bestemme afrundingsfaktorerne selv.
ad bilag I*s pkt. 4f
Fejl i udskriftsprogrammet for årsoplysningsseddelen 
(årsoplysningsseddelens rubrikker 16-17-18) skal 
naturligvis udfyldes automatisk med relevante lø- 
nartsværdier.
ad bilag I*s pkt. 4g
Fejl hidrører ikke fra, om personen er fratrådt
eller ej. Det synes som om lønart 78 og 79 er
forkert oprettet, således at beløbene ikke summeres
i lønart 82 (trækpligtig indkomst), og at der så 
ved udbetaling af feriepenge skal "omposteres" til 
lønart 70 "Feriepenge til beskatning".
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GENERELT (Vedrørende spørgsmål 5)
Efter ovennævnte gennemgang af en række af sagsøgte 
påståede forhold synes det fastslået, at programmer­
ne indeholder fejl og mangler, således som program 
merne er nu. Disse fejl eller mangler er ikke af­
hjulpet .
Da skønsspørgsmålet går på, om de leverede program­
mer "fra først af", d.v.s. i den første version, 
hvori de leveredes, var egnede, må der også dertil 
svares be- nægtende, dog således at forstå, at 
visse fejl og mangler er blevet afhjulpet efterføl­
gende .
En mangel synes især at være udeladelse af et "kon­
trollerende programmodul" (a la Tidana's STAFIN's), 
som reelt kontrollerer/validerer/afstemmer modtagne 
inddata fra brugeren på kryds og tværs, inden disse 
data bruges i den fortsatte behandling. D.v.s. ro­
bustheden ved det leverede programmel overfor bruge­
rens fejl er for lille set i relation til sagsøgtes 
hidtidige system.
Det synes også som om den tværgående integration 
mellem programmodulerne fra starten vel næppe har 
været så stor (eller måske fejlfri?) som forudsat i 
kravsspecifikationen. Dette har været forsøgt af­
hjulpet hen ad vejen, idet det bl.a. nævnes i sag­
søgers faktura, nr. 84100 af 8. maj 1984 "ilægning 
af program til integration af debitor, kreditor og 
finans: 5 timer".
Spørgsmål 6
"Skønsmanden bedes oplyse, om det er muligt ud fra 
det materiale, der foreligger i forbindelse med 
sagsøgtes brug af det af sagsøgeren leverede at kon­
statere, om der foreligger betjeningsfejl ved sag­
søgtes anvendelse af det af sagsøgeren leverede ap­
paratur og programmer og i bekræftende fald i 
hvilket omfang".
Svar på spørgsmål 6
Ud fra det oplyste synes der ikke at foreligge be­
tjeningsfejl ved sagsøgtes anvendelse af apparatu­
ret. Om programmerne kan suppleres med følgende 
skønsbetragtninger:
Som det bl.a. fremgår af den detaillerede del af 
svaret på spørgsmål 5, synes en vis del af fejlene 
opstået ved oprettelsen af de forskellige stamdata 
og styrende parametre for udskrifter, tælleværker
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o.lignende, ligesom fejlposteringer og mangel på da­
tadisciplin er medvirkende.
Det skønnes, at en vis mindre del af fejlene kan 
tilskrives sagsøgtes forhold, uden at det dog ude­
lukker, at en del fejl og mangler hidrører fra sag­
søgers forhold (f.eks. programmernes manglende ro­
busthed overfor EDB-mæssigt ukyndige brugere og 
undladt dokumentation).

GENERELT OM ALLE SKØNSSPØRGSMAL
De leverede programmer er udviklet ca. 1981, og 
selvom de efterfølgende har været udsat for modifi­
kationer, må det konstateres, at programmer til mi­
krodatamater (generelt set), der udvikles i 1986, er 
betydeligt mere brugervenlige, robuste, hurtige og 
afprøvede, og det skal derfor indrømmes, at skønnet 
er foretaget ud fra, hvad der med rimelighed kan 
forlanges af både sagsøgers og sagsøgtes forhold, såvidt muligt under hensyntagen til kvalitetsniveau­
et i branchen i begyndelsen af 1980'erne. Det har 
været en hemsko for skønnet, at det foretages så 
lang tid efter, at systemet reelt er udgået af brug
- ja, det var blot et lille hjertesuk fra skønsman­
den. "

Under domsforhandlingen har direktør i det sagsøgende 
selskab som vidne forklaret, at parterne optog kontakt 
med udgangspunkt i den udsendte rundskrivelse, der dog 
ikke indeholdt tilstrækkelige specifikationer, hvorfor der 
skulle foretages en udvikling i samarbejde mellem parter­
ne. Sagsøgte ønskede et forbedret system med mere automa­
tik. Særlig akkordlønsystemet var kompliceret og arbejds­
krævende. Det var sagsøgte der valgte systemet, og der 
blev udført det, som man ønskede, men den nødvendige doku­
mentation for udformningen kom aldrig. Sagsøgeren kunne 
alene skitsere løsninger, og et skriftligt oplæg fra sag­
søgte før levering var forudsat. Vidnet gennemgik sammen 
med selskabets programmør sagsøgtes bogholderi. Der var på 
det tidspunkt hos sagsøgte ansat en regnskabschef, der dog 
hurtig forsvandt, bogholder og "K2". Det var , der 
kørte systemet, indtil han fratrådte i slutningen af 
1983, og han var efter vidnets opfattelse fuldt kvalifice­
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ret. Fri instruktion af personale begrænses til 50 timer 
for at undgå misbrug i form af stadig oplæring af nyt per­
sonale, hvilket i høj grad var tilfældet i denne sag. Til 
det i skønserklæringen anførte har vidnet blandt andet 
forklaret, at tekstbehandling var noget, man ville se på, 
hvorfor der ikke er leveret skønskriftsskriver. Matrix- 
skriver er til interne skrivelser. "Finans" er et alminde­
ligt anvendt standardsystem. Det viste sig, at sagsøgte 
ikke havde posteringsjournaler, og der kan ikke bogføres 
på en konto, hvis den ikke stemmer med journale Debet/ 
kredit skal saldere, hvilket skal fremgå af en konto. Der 
sker ikke opdatering, men der vil komme en advarsel, der 
viser, at der skal opdateres, hvilket kræver en aktiv 
handling. Der skal foretages årsrulning, da man ellers 
kører ind i det nye årsregnskab. AUD og ATP er oprettet 
af sagsøgte, og det kræver en bogholder, der er godt inde 
i systemet. Sagsøgte burde have testet anlægget for ænd­
ringer vedrørende AUD inden udgangen af 1983. Afrunding i 
forbindelse med A-skat er generelt et problem. ”Lønart" er 
blevet kørt gennem længere tid uden fejlretning. I det 
hele beror fejlene på manglende dokumentation vedrørende 
specielle ønsker og på udskiftning af personale. Sagsøge­
ren fik ikke lejlighed til afhjælpning og var, da an­
visninger ikke blev fulgt, og da fakturaer ikke blev 
betalt ikke indstillet på at udføre mere arbejde, der i 
vidt omfang bestod i almindelig kontorhjælp. For så vidt 
angår kontrolsystem er dette som bestilt og overensstem­
mende med da gældende systemer. Manualer er udleveret 
talrige gange. På mødet den 20. marts 1984 blev hængt
ud. Der blev talt om, at visse dele skulle færdiggøres, 
men ikke om, at sagsøgte påtænkte at gå over til et andet 
system.

Direktør K har som vidne forklaret, at systemet ikke 8
var udviklet, og at begge parter erkendte, at det var umu­
ligt at fastsætte en frist for igangsætning. Det er nød­
vendigt, at der foreligger en detaljeret systembeskrivel­
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se, som programmøren kan bruge uden nærmere kendskab til 
bogholderiet, men de nødvendige oplysninger kom aldrig. 
Der blev truffet mundtlige aftaler undervejs, og det gik 
rimeligt, så længe K var der. Derefter måtte man begynde 
forfra, og sagsøgeren blev nærmest truet til at bistå med 
kontorarbej de.

Tidligere direktør hos sagsøgte, K9, har som vidne for­
klaret, at selskabet i 1982 overvejede at anskaffe eget 
EDB-anlæg for at opnå et samlet og forbedret system. Sag­
søgeren reagerede på sagsøgtes forespørgsel, og der af­
holdtes et møde, hvor man gennemgik EDB-udskrifter vedrø­
rende daværende system, og sagsøgeren mente at kunne 
opfylde de angivne specifikationer. Der blev generelt 
drøftet forbedringer, herunder opgørelse af akkordion, 
uden at dette blev fremhævet som et særligt problem. Det 
var sagsøgeren og ikke sagsøgte, der var EDB-ekspert, og 
der var tale om et samarbejde i fuld udstrækning. Hverken 
regnskabschefen Q, der fratrådte 9 marts 1983 eller K , 
der ophørte den 30. november 1983, var EDB-kyndige. K2 
fratrådte den 30. april 1984. Den 27. september 1982 var 
deadline, og vidnet rykkede sagsøgeren, men det kneb med 
at skaffe folk til at sætte i gang, og programmøren S2 
fratrådte i efteråret 1982. Anlægget kom i gang i januar 
1983, men det var ikke pålideligt og måtte kontrolleres 
manuelt, mange fejl måtte rettes, og ved årsopgørelsen for 
1983 passede tallene ikke. Systemet var ikke tilpasset 
sagsøgtes forhold. Programmøren kunne få alle oplysninger, 
hvis han bad om det. Det er nok blevet sagt, at der mang­
lede oplysninger, men sagsøgeren ville selv klare det med 
de ansatte. På mødet i marts 1985 lovede S at bringe for­
holdene i orden inden en aftalt frist, men der skete trods 
opfordringer intet, hvorfor sagsøgte meddelte, at man 
ville gå over til andet system, hvilket måtte forstås som 
en ophævelse af aftalen.

Regnskabschef K har som vidne forklaret, at han var 
bogholder hos sagsøgte fra juli 1982 til 30. november
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1983. Han har arbejdet med EDB siden 1970. Vidnet har be­
tjent anlægget efter de bestilte programmer, herunder løn 
og entreprise, der ikke var standardsystemer, men skulle 
tilpasses. Der var indkøringsproblemer, men anlægget kom 
til at køre, ikke uden fejl men de blev rettet. Vidnet var 
kendt med lønsystemet i entreprenørbranchen, og sagsøgte 
ønskede et fleksibelt system således, at der for eksempel 
kunne trækkes forskud på akkord. Vidnet foreslog program­
ændringer, og hap er ikke blevet rykket af sagsøgeren for 
oplysninger. Systemfejl i starten blev rettet, senere fejl 
skyldes betjeningen. Han husker ikke, om der manglede pos­
teringsjournaler. Det er naturligvis normalt ikke så godt, 
at bogføre på en debitor, for hvem der ikke er oprettet 
konto, og kredit/debet skal balancere.

har som vidne forklaret, at hun blev ansat hos sag­
søgte pr. 1. januar 1984. Vidnet er uddannet revisorassi­
stent og har herunder og på handelsskole arbejdet med EDB. 
Vidnet fik 1 dags instruktion af Ki og måtte i øvrigt selv 
spørge sig for for at komme ind i systemet. Hun har ikke 
modtaget oplæring af sagsøgerens personale. Der fandtes 
ingen brugsvejledning og var efter det oplyste aldrig mod­
taget nogen. Vidnet fandt dog en vejledning, men den var 
mangelfuld. Man skulle passe meget på for at undgå, at der 
faldt tal ud af systemet. Der førtes posteringsjournal, 
det vil sige kasserapporter. Ved årskørsel af lønninger 
viste det sig, at der ikke var programmeret til de anvend­
te lønmeddelelsesblanketter. Tallene passede ikke med bog­
holderiet, og meddelelserne måtte laves manuelt. Køre- og 
skurpenge manglede i systemet, der ikke samlede op fra 
lønsedlerne. ATP indeholdt forkerte aldersoplysninger. 
Årsregnskabet vedrørende "finans" stemte ikke, og alt bi­
lagsmateriale fra 1983 måtte overlades til revisor, der 
opholdt sig hos sagsøgte i cirka 2 måneder. På en henven­
delse til sagsøgeren i februar-marts 1984 blev det udtalt, 
at vidnet var dum, og et besøg hos sagsøgte førte ikke 
til, at fejlene blev rettet. På mødet i marts 1984 blev
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der fastsat en frist for fejlretning, men fristen blev 
ikke overholdt, og sagsøgte bestemte sig for andet anlæg. 
Det omhandlede anlæg har ikke været i brug siden.

Registreret revisor R har som vidne forklaret, at man i 
januar-februar 1984 gik igang med årsregnskabet, der ikke 
kunne bringes til at stemme. Anlægget var ikke integreret 
således, at posteringer går ind på alle systemer, og kon­
trolmuligheder savnedes. En del poster vedrørende kredito­
rer var faldet ud på forskellige dage, hvilket blev for­
klaret ved strømsvigt. Der var mange fejl vedrørende løn­
oplysninger, og sagsøgte havde foretaget rettelser på op­
gørelserne. Vidnet fik fat i direktør , og man fik lavet 
en kasserapport, der viste alle posteringer. "Finans"-ud­
skrifterne blev undersøgt for manglende modposteringer, og 
der gik en måned med gennemgang af det hele, hvilket har 
medført en merudgift på cirka 50.000 kr. Det aftaltes se­
nere, at sagsøgeren skulle bringe "løn" og "kredit/debet" 
på plads inden en frist. Alt er ikke blevet afhjulpet, men 
vidnet husker ikke, om det blev tilkendegivet, at over­
skridelse ville medføre ophævelse af kontrakten. Hun 
mener, at parterne var blevet trætte af hinanden. Vidnet 
anser det for afgørende, at der ikke er givet personalet 
fornøden rådgivning og instruktion i de specielle syste­
mer.

Statsautoriseret revisor R̂  har som vidne forklaret, at 
han siden 1978-79 har været revisor for sagsøgte, der hav­
de problemer med entreprisesagerne og ønskede eget anlæg. 
Da anlægget ikke havde været i funktion fra starten på 
1983, var der kun kasserapporter som grundlag for EDB- 
køringer. Kredit/debet balancerede ikke, der var mod­
posteringer, der ikke fremgik af balancen, bilag, der ikke 
var konteret, og posteringer på journal var kommet på 
blindkonto. Der kan ikke være tale om forkert indtastning, 
da systemet så skal afvise. Det lykkedes at lave et regn­
skab, der ikke stemte, men kunne accepteres. Der var pro­
blemer med kontakt med sagsøgeren, der udeblev fra møder
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med sagsøgte. Der blev aftalt en tidsplan, men den blev 
ikke overholdt, og det var pointeret, at hvis anlægget 
ikke blev bragt i orden, var man færdig med sagsøgeren. 
Skønsmanden har blandt andet forklaret, at en gennemgang 
af det hidtidige system før tilbudsafgivelse er normal, 
men ikke tilstrækkelig. Der bør foreligge et detaljeret, 
specificeret oplæg, i modsat fald bør standardsystemer an­
vendes. Sagsøgtes skrivelse, bilag II, der som minimum 
kræver "DALØN 80", og "mindst det samme som hidtil" er 
ikke tilstrækkelig kravsspecifikation. Akkord er inde­
holdt i "DALØN 80" og skulle altså ikke være et ekstraor­
dinært problem. Der kan i 1983 have været andre fejl end 
dem, der er konstateret ved syns- og skønsforretningen, og 
som har ment at kunne rette. Nogle af de nu konstatere­
de mangler er sådanne, som en køber ikke behøver at finde 
sig i. Det er i hvert fald i dag usædvanligt med så mange 
fejl. Anlægget bør være så robust, at det ik nødven­
digt for brugeren at være særligt bogholderikyndig. Pro- 
gramkontrolmodul, der også anvendtes af "Tidana" kunne 
forventes også i 1982. Afrundingsreglerne vedrørende A- 
skat skulle være almindeligt kendt. Det må antages, at der 
er sket en kumulering af fejl i "finans". Det skulle ikke 
være vanskeligt at rette op, så kredit/debet salderede. 
Nogle senere fejl kan skyldes uøvet personale.

Sagsøgeren har anført, at det af stævningspåstanden om­
fattede arbejde ubestridt er udført og skal betales uanset 
sagens udfald i øvrigt. Sagsøgeren bestrider, at det leve­
rede anlæg er mangelfuldt, og sagsøgte har ikke godtgjort, 
at der har foreligget i hvert fald væsentlige mangler. 
Skønsmandens besvarelse ad spørgsmål 1 og 2 indeholder 
intet væsentligt belastende for sagsøger. Vedrørende 
spørgsmål 3 har sagsøgte udført den tilbudte gratis in­
struktion, der åbenbart var tilstrækkelig for bogholder 
Ka . Det er klart, at nyt personale skal have yderligere 
hjælp, der også blev ydet mod betaling. Der er ingen fejl 
ved det tekniske materiel, der er som aftalt. Fejl vedrø­



134

rende finanssystemet, der er standard, skyldes betjening 
eller strømsvigt. Med hensyn til "Debitor" er der antage­
lig tale om posteringsfej1. Anvendelsen kræver visse kva­
lifikationer, og korrektioner vil altid være nødvendige. 
Sagsøgeren har søgt at rette, men det er vanskeligt, når 
der mangler materiale, og de ansatte ikke er tilstrække­
ligt kyndige. Der er ikke foretaget årsrulning, og fejl er 
accelereret på grund af manglende retning. Der skønnes 
ikke at være systematiske fejl vedrørende kreditorsyste­
met. Fejl vedrørende lønsystemet beror for så vidt angår 
punkt 4 A-C på brugeren. Det er ikke bevist, at det under
4 D omhandlede forhold vedrører programmel. A-skat er 
overensstemmende med sagsøgtes ønsker. Punkt 4 F er anta­
gelig en mindre fejl, der ville være blevet rettet af sag­
søgeren. Punkt 4 G vedrører forkert oprettelse. Udeladelse 
af et kontrollerende modul skyldes utilstrækkelig kravs­
specifikation. Endvidere har der ikke foreligget nødvendi­
ge oplæg og fornøden dokumentation, ligesom det skiftende 
personale ikke har haft tilstrækkelige kvalifikationer. 
Revisionen er først kommet ind i sagen ved årsregnskabet 
uden at have fulgt bogføringen og uden, at års- og måneds- 
rulninger var til stede. Endelig er det anført, at sag­
søgte ikke nu kan påberåbe sig kontraktens hævebeføjelse, 
der skulle have været gjort gældende i september 1982.

Sagsøgte har anført, at skrivelsen, bilag II, ikke er 
specificeret til det endelige programmel, der skulle udar­
bejdes af sagsøgeren. Det fremgår af skønserklæringen, at 
der ikke er tale om et usædvanligt system, der skulle 
medføre særlige vanskeligheder ved overførelsen til det 
hidtil anvendte, og sagsøgeren har forpligtet sig til at 
levere et anlæg, der som minimum opførte kravene i bilag
II. Sagsøgeren har endvidere garanteret, at anlægget var 
køreklart i september 1982. Overskridelse berettigede sag­
søgte til at hæve, og sagsøgte har ikke fraskrevet sig 
retten til at påberåbe sig denne garanti på et senere 
tidspunkt, da det har vist sig, at anlægget ikke fungerer.
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Efter årsafslutningen er der konstateret væsentlige mang­
ler, og der foreligger ingen dokumentation for, at dette 
skyldes brugerfejl. Der måtte udarbejdes kasserapport til 
brug ved årsrulning, og rettelser vedrørende lønninger 
måtte udføres manuelt. Det er fastslået af skønsmanden, at 
det er en mangel ved finanssystemet, at der kan opdateres 
uden, at debet/kredit posteringer balancerer. Herefter er 
efterkontrol ikke mulig. Endvidere er det en fejl, at der 
kan bogføres på en debitor, der ikke har fået oprettet 
konto, og at kontoudskrifter vedrørende kreditorer ikke 
automatisk viser antal posteringer med videre. Vedrørende 
lønsystem er der omtalt brugerfejl, men ikke i væsentligt 
omfang. Postering af feriepenge 2 gange på "lønart 78" er 
ikke brugerfejl, og med hensyn til lønsedlerne kan bruge­
ren intet foretage. A-skat skal være korrekt indkodet. Som 
programmerne nu er, indeholder de fejl, og der er ikke an­
dre end sagsøgeren, der har kunnet ændre programmerne. An­
lægget burde have været forsynet med kontrolmodul, idet 
det er et krav, at anlægget skal besidde en vis grad af 
robusthed overfor brugere, der ikke er særligt kyndige i 
EDB-teknik. Der er tale om mange forhold, der som helhed 
må medføre, at anlægget betegnes som væsentligt mangel­
fuldt. Afgørende brugerfejl er ikke dokumenteret, og fej­
lene er opstået i den periode, hvor K kørte anlægget. Det 
gøres gældende, at sagsøgeren har forsømt instruktion, og 
at manualer til de særlige programmer aldrig er leveret. 
Afhjælpning blev ikke udført som aftalt, hvorfor sagsøge­
ren har fortabt afhjælpningsretten, og ophævelse af købet 
har herefter været berettiget. Der er løbende reklameret 
over væsentlige mangler, og der kan ikke stilles strenge 
krav til reklamationsfrister. Det må afvises, at sagsøge­
ren skal vederlægges for forgæves afhjælpningsforsøg, og 
det må herved bemærkes, at sagsøgte ikke har gjort erstat­
ningskrav for ekstra udgifter på 40-50.000 kr. gældende.

Retten lægger til grund, at det leverede anlæg opfyldte 
de af sagsøgte stillede mindstekrav som angivet i den for­



136

mentlig noget spinkle "kravsspecifikation" og som udgangs­
punkt må anses som kontraktsmæssigt. Ved bedømmelsen heraf 
må såvel anlæggets pris som de på aftaletidspunktet sæd­
vanlige krav til dets funktioner tages i betragtning. Det 
findes ikke godtgjort, at sagsøgeren ikke, blandt andet i 
forbindelse med personaleskift, har ydet den konsulentbi­
stand med videre, som selskabet kan antages at have for­
pligtet sig til.

Det forventede samarbejde om udvikling af systemer ef­
ter sagsøgtes særlige behov synes at have svigtet, hvil­
ket, i hvert fald i et vist omfang, må antages at bero på, 
at sagsøgte ikke har formået at give sådanne specielle øn­
sker en for sagsøgeren anvendelig udformning, hvilket må 
tillægges nogen betydning ved vurderingen af de i skønser­
klæringen påpegede mangler, der betegnes som systemfejl.

Retten anser det herefter og henset til skønsmandens 
"generelle" betragtninger for overvejende betænkeligt at 
fastslå, at disse mangler har været af en sådan beskaffen­
hed eller af et sådant omfang, at en ophævelse af kontrak­
ten efter, at anlægget havde været i anvendelse i mere end 
et år, har været berettiget.

Under de oplyste omstændigheder findes sagsøgte endvi­
dere ikke nu at kunne påberåbe sig forsinkelse som ophæ- 
velsesgrund.

Ved den i marts 1984 indgåede aftale forpligtede sagsø­
geren sig til at rette visse nærmere angivne forhold, 
hvilken aftale ikke blev opfyldt, hvorved sagsøgeren har 
afskåret sig fra at godtgøre, hvorvidt konstaterede fejl 
herved kunne have været afhjulpet, eller at det udførte 
arbejde, for hvilket sagsøgte har afvist betaling, har væ­
ret tjenligt hertil.

Idet denne betalingsvægring som anført af sagsøgte her­
efter findes berettiget, vil hver af parterne være at fri­
finde for den af den anden nedlagte påstand.

Efter omstændighederne ophæves sagens omkostninger.
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgeren, S, og sagsøgte, K, frifindes hver især for 
den af den anden part i denne sag nedlagte påstand.

Hver part bærer sine sagsomkostninger.
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K O B E N H A V H S _ B Y R E T S _ D O H - A F _ 1  5_1 - S E P T E H B E R _ 1 9  87
J.nr. BS 1288/1986 (afd. J.). Sagen anket til 12. afd., 
j.nr.478/87.

S

mod

K ved A og B

LEVERING PA PROVE/ KOB, REKLAMATION: Ikke anset godtgjort, 
at det var aftalt, at levering alene skete på prøve. Da K 
havde ikke rettidigt reklameret over S's tilkendegivelse 
om, at der var tale om køb, var han bundet heraf.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 28 f. og s. 63.
Peter Blume, s. 93 f. og s. 115 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 54 f., s. 116 f. og 
s. 226 f.

S havde leveret to edb-anlæg til C. Anlæggene skulle fi­
nansieres ved en leasingaftale. C gik konkurs inden en 
leasingaftale var kommet i stand. A og B, der havde været 
ansat hos C, førte selv en forretning videre, og overtog 
det ene edb-anlæg. Anlægget blev overtaget ultimo 1985 og 
blev anvendt af A og B. Den 5. februar 1986 fremsendtes 
en leasingaftale til A og B, uden at de reagerede. Leasing 
selskabet frafaldt herefter sit tilbud om finansiering. 
Den 28. februar 1986 fremsendte S herefter et kontant be­
talingskrav direkte til A og B. A og B havde i mellemti­
den fundet ud af, at det pågældende anlæg ikke var ideelt 
til deres behov, og ønskede istedet at anskaffe en fler­
brugerløsning. Den 7. marts 1986 afviste A og B at betale
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det af S leverede anlæg, under henvisning til, at der 
ikke var indgået aftale om køb, men alene om levering på 
prove. Sagsøger gjorde under sagen gældende, at der var 
indgået endelig aftale om køb til en pris af kr. 
91.500,10, og at der på intet tidspunkt var aftalt leve­
ring på prøve, hvilket også ville være uforeneligt med en 
leasingfinansiering. Herudover blev det gjort gældende, at 
sagsøgte i flere måneder havde anvendt edb-anlægget i sin 
virksomhed. Sagsøgte gjorde gældende, at der alene var 
leveret på prøve, hvilket underbygges af, at sagsøgte som 
helt nyetableret ikke kendte sit edb-behov. Sagsøgte 
gjorde endvidere gældende, at der mundtligt var reklameret 
over for leasingselskabet, og at de gentagne gange havde 
søgt at få kontrakt med sagsøger.

Retten lagde til grund, at der var indgået en bindende 
aftale om køb, og at sagsøgte herudover ikke havde rekla­
meret rettidigt på leasingselskabets fremsendelse af fak­
tura på det fulde beløb.

KØBENHAVNS BYRETS DOM:

Under denne sag, der er anlagt den 12. september 1986, har 
sagsøgeren påstået X Revision I/S, v/A og B, dømt til at 
betale 91.500,10 kr. med sædvanlig procesrente fra den 
15. december 1985. Beløbet angives at skyldes for leve­
ring af et EDB-udstyr med tilbehør.

De sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært beta­
ling af et mindre beløb alt mod udlevering af det leverede 
EDB-udstyr, og har herved gjort gældende, at EDB-udstyret 
er leveret dem på prøve.

Sagens omstændigheder er følgende:
I september 1985 etablerede sagsøgte B kontorfællesskab 

med revisor C i sidstnævntes kontor i Bagsværd og omkring 
samme tidspunkt blev revisor A ansat hos C. Nogle måneder 
forinden havde sagsøgeren leveret et Olivetti N-24 EDB-an-
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læg, bl.a. med et bogføringsprogram til C, og efter de 
sagsøgtes indtræden/ansættelse leverede sagsøger yderlige­
re et tilsvarende anlæg til kontoret i Bagsværd. I decem­
ber måned 1985 ophørte de sagsøgtes samarbejde med/ansæt­
telse hos C. Sagsøgte A havde indgivet konkursbegæring den
5. december 1985 mod C på grund af lønrestance. De sagsøg­
te etablerede egen revisionsvirksomhed i nogle kontorloka­
ler Sønderborggade, som tilhørte B, og hvor denne tidlige­
re havde drevet sin revisionsvirksomhed. Efter aftale med 
de sagsøgte flyttede sagsøgeren det ene EDB-anlæg fra C's 
kontor til de sagsøgtes nye kontorer. Den 28. november
1985 havde sagsøger tilsendt Forenede Factors faktura på 
EDB-anlægget til en samlet købspris af 75.008,- kr. + moms 
eller 91.500,10 kr. Anlægget angaves at være leveret til 
de sagsøgte på adressen Sønderborggade. Forenede Factors 
fremsendte herefter en leasingaftale til de sagsøgte. Med 
udgangen af januar måned 1985 ophørte sagsøgeren med sin 
virksomhed indenfor elektronikbranchen og indgik aftale 
med X-Software Center A/S om overtagelse af sagsøgers 
garanti og serviceforpligtelser. I forbindelse hermed fra­
trådte sagsøgers EDB-medarbejder D og tiltrådte hos X- 
Software Center A/S. Dette blev meddelt sagsøgers kunder i 
en cirkulæreskrivelse. Ved skrivelsen af 5. februar 1986 
til sagsøgeren meddelte Forenede Factors, at det ikke 
havde været muligt at få etableret en leasingaftale med de 
sagsøgte. I en skrivelse af 13. juli 1987 har Forenede 
Factors til brug for retssagen oplyst, at Forenede Factors 
havde fremsendt leasing-kontrakt til de sagsøgte til un­
derskrift, men at der imidlertid intet skete, selv om 
Forenede Factors rykkede for kontrakten, både telefonisk 
og pr. brev. I slutningen af februar 1986 havde Forenede 
Factors herefter meddelt de sagsøgte, at leasingtilsagnet 
var bortfaldet. Den 24. februar 1986 aflagde D efter an­
modning fra sagsøgeren besøg hos de sagsøgte for at få 
problemerne klarlagt. I brev af 27. februar 1986 
fremsendte D, på vegne af X-Software Center et tilbud til
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de sagsøgte på levering af et EDB-anlæg med en flerbruger­
løsning. I skrivelse af 28. februar 1986 til de sagsøgte 
krævede sagsøger betaling for det leverede EDB-anlæg 
91.500,10 kr. og anførte i brevet, at anlægget havde fun­
geret fuldt tilfredsstillende ved leveringen og at det 
ikke var sagsøgers ansvar, at de sagsøgte efterfølgende 
havde erfaret, at de havde mere behov for et anlæg med en 
flerbrugerløsning. Ved brev af 7. marts 1986 svarede sag­
søgte, at de havde fået EDB-anlægget leveret på prøve, at 
de gentagne gange havde forsøgt at få kontakt med D for at 
få afklaret forskellige problemer med anlægget, og at de 
siden havde erfaret, at anlægget var ubrugeligt for dem, 
idet de havde brug for en flerbrugerløsning. De sagsøgte 
afviste derfor at betale og meddelte, at anlægget stod til 
sagsøgers disposition. Der fandt herefter yderligere 
skriftveksling og drøftelser sted, uden at parterne nåede 
til enighed, hvorefter sagsøgeren har anlagt nærværende 
sag.

Sagsøgers økonomidirektør har forklaret, at han først 
blev involveret i sagen ved modtagelsen af Forenede Fac­
tors brev af 5. februar 1986, som foranledigede vidnet til 
at bede D om at aflægge de sagsøgte et besøg for at afkla­
re, hvorfor leasingaftalen ikke var kommet i stand. D 
meldte tilbage, at de sagsøgte for så vidt var tilfreds 
med det leverede EDB-anlæg, men at de havde fundet ud af, 
at de havde hehov for en flerbrugerløsning, hvorfor D vil­
le fremsende et tilbud på levering af et sådant anlæg. 
Sagsøger har ikke registreret mangelsindsigelser fra de 
sagsøgte. Det var først ved modtagelsen af de sagsøgtes 
brev af 7. marts 1986, at vidnet blev bekendt med at de 
sagsøgte angiveligt var af den opfattelse, at EDB-anlægget 
var blevet leveret på prøve. Dette kan ikke passe, idet 
sagsøger ikke har givet sig af med at levere EDB-anlæg på 
prøve, og idet dette ville have udelukket finansiering i 
form af et leasingarrangement.

Sagsøgte A har forklaret, at han ved sin ansættelse hos
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C den 1. september 1985 blev sat til at udarbejde regnska­
ber for små klienter og i mindre omfang med bogforing. C 
havde på sit kontor forskelligt EDB-udstyr, herunder en 
Olivetti N-24, der vistnok var blevet installeret i for­
året 1985. C betjente selv EDB-udstyret som sagsogte intet 
havde med at gore udover, at han måske enkelte gange har 
fået EDB-balancer til brug for udarbejdelse af regnskaber. 
Kort efter sagsøgtes ansættelse blev der leveret endnu et 
Olivetti N-24 anlæg. Sagsogte havde ikke deltaget i drøf­
telser om anskaffelse af det nye anlæg. Han havde forstå­
et, at medsagsøgte B og C havde talt om udvidelse af fir­
maet med flere klienter og ansættelse af yderligere en re­
visor, men sagsogte ved ikke, om anskaffelsen af det yder­
ligere EDB-anlæg stod i forbindelse hermed. Sagsogte anså 
nærmest anskaffelsen af anlægget for at være udtryk for, 
at C kunne lide at lege med maskiner. Det viste sig ret 
hurtigt, at C ikke havde styr på sin forretning, idet der 
var bunker af nødlidende sager. C var endvidere ikke i 
stand til at betale sagsogtes løn. Da sagsogte og B så, 
hvor det bar henad, talte de om at etablere samarbejde i 
B's kontorlokaler i Sønderborggade. Det blev først i de­
cember måned afklaret, at de personer, der havde fremlejet 
lokalerne, ville fraflytte dem. D fra sagsøger kom ofte i 
firmaet. Der blev talt med denne om, at de sagsøgte even­
tuelt kunne få det ene EDB-anlæg overflyttet til deres nye 
kontorer på prøve. Der blev ikke holdt egentlige møder med 
D, og det var B, som nærmere talte med ham. Sagsøgte har 
ikke selv talt direkte med D. Sagsøgte har overhørt, at D 
sagde, at EDB-anlægget i tilfælde af salg til de sagsøgte 
skulle koste 75.000 kr. + moms, og at der blev talt om 
muligheden for at finansiere et køb ved leasing. I for­
bindelse hermed fik D oplyst de sagsøgtes bankforbindel­
ser. Det var sagsøgtes opfattelse, at sagsøger var kommet
i klemme med de 2 til C leverede anlæg, dels som følge af 
C's konkurs, dels som følge af at sagsøger ophørte med at 
drive virksomhed i EDB-branchen. EDB-anlægget blev leveret
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til de nye kontorer kort for jul og var koreklar i begyn­
delsen af januar måned. Sagsøgte vil mene, at det anlæg, 
som er blevet leveret til de sagsøgte, er det ældste af 
C's 2 Olivettianlæg. Efter modtagelsen af anlægget af­
prøvede B EDB-anlægget og har siden brugt det. Da Forenede 
Factors senere fremsendte leasingaftale til underskrift, 
ringede B til selskabet og fortalte, at anlægget alene 
var modtaget på prøve.

Sagsøgte B har forklaret, at han i begyndelsen af au­
gust 1985 på et branchemøde faldt i snak med C om at etab­
lere kontorfællesskab, idet de begge havde behov for af­
lastning, og man drøftede at ansætte 2 revisorer. Efter 
indflytningen i C's kontorlokaler opdagede sagsøgte, at C 
havde bunker af nødlidende sager og utilfredse kunder, som 
der blev brugt meget tid på at holde hen. C rådede foruden 
over 2 ældre EDB-anlæg og over et nyligt leveret Olivetti 
N-24 EDB-anlæg. Sagsogte havde ikke på forhånd prøvet at 
arbejde med EDB-anlæg. Han iagttog C benytte anlæggene og 
arbejdede i et vist omfang med anlæggene for at prøve sig 
frem, idet C instruerede ham om, hvorledes bogføring 
skulle foretages bl.a. på Olivettianlægget. Vidnet har 
ikke prøvet at foretage regnskabsafslutninger på EDB- 
anlægget. I september-oktober talte C og sagsøgte om en 
udvidelse af firmaet og om ansættelse af yderligere en re­
visor, idet C mente at kunne skaffe nye klienter. Det blev 
besluttet at anskaffe endnu et Olivetti N-24 anlæg, 
således at C og sagsøgte hver kunne få et anlæg. Anlægget 
blev leveret vistnok i oktober måned og blev monteret, dog 
ikke med "back-up" grej. C afprøvede anlægget og var til­
freds med det, men han forsøgte ikke at foretage regn­
skabsafslutninger på det. Da sagsøgte fornemmede, hvor det 
bar hen med C's virksomhed, og måtte forudse, at han 
skulle genetablere egen virksomhed og der kunne få brug 
for EDB-anlæg, begyndte sagsøgte at interessere sig for 
det nye anlæg. Det var sagsøgtes opfattelse, at sagsøger 
havde leveret begge anlæg til C på prove, idet anlæggene
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aldrig blev betalt. Sagsøgte talte med D om at få det ene 
af anlæggene flyttet til de sagsøgtes nye kontorer. D til­
kendegav, at anlægget ved køb skulle koste ca. 75.000 kr. 
+ moms og informerede om finansieringsmuligheder, herunder 
ved leasing. I forbindelse hermed fik D oplyst de sagsøg­
tes bankforbindelser. Der blev nærmere talt om leasingaf­
giftens størrelse ved leasing over 2, 3 eller 5 år. Der 
blev truffet aftale om, at det ene EDB-anlæg skulle 
flyttes til de sagsøgtes nye kontorer. Det var sagsøgtes 
bestemte opfattelse, at det stiltiende var aftalt, at le­
veringen skulle ske på prøve, som det havde været tilfæl­
det ved leveringen til C. Anlægget blev leveret lige før 
jul. Da de sagsøgte modtog leasingkontrakt til underskrift 
fra Forenede Factors, ringede sagsøgte til selskabet og 
oplyste, at man kun havde anlægget på prøve, og at intet 
nærmere var aftalt. I dage-ne mellem jul og nytår og i 
hele januar måned forsøgte sagsøgte gentagne gange at få 
telefonisk kontakt med D, idet de sagsøgte havde behov for 
nærmere instruktion i anlæggets anvendelse og havde brug 
for nærmere orientering om service-muligheder, inden de 
kunne tage stilling til, hvorvidt de ville beholde an­
lægget. Først i midten af februar måned fik de besøg af en 
medarbejder fra sagsøger, som havde fået til opgave at 
finde ud af, om de sagsøgte ønskede at beholde anlægget. 
De sagsøgte drøftede deres problemer med medarbejderen, 
som udtalte, at det, de sagsøgte havde brug for var et 
EDB-anlæg med flerbrugersystem. Sagsøgte udførte klient­
bogføring på det leverede EDB-anlæg i ca. 3 måneder frem 
til marts måned. Anlægget var brugeligt hertil, selvom der 
var en række mangler, men sagsøgte vidste ikke, hvordan 
regnskabsafslutning skulle foretages på anlægget. I marts 
måned blev anlægget afmon-teret og stillet til disposition 
for sagsøgeren. I marts eller april måned, et stykke tid 
efter at sagsøgernes anlæg var blevet nedtaget, fik de 
sagsøgte leveret et andet EDB-anlæg også med en enbruger- 
løsning men af et andet fabrikat. Det nye anlæg var udsty­
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ret med Floppydisc, hvilket gjorde det nemmere at kopiere/
1 modsætning til sagsøgers Olivettianlæg, der var udstyret 
med Harddisc.

D har forklaret, at han indtil den 1. februar 1986 var 
ansat i sagsøgers EDB-division. Derefter overgik han til 
X-Software Center A/S og har nu senest fået ansættelse i 
et andet EDB-firma. Vidnet har forestået leveringen af de
2 Olivetti N-24 anlæg. Det første anlæg blev leveret vist­
nok i juni måned 1985 til C. Det var aftalt med denne, at 
købet skulle finansieres af et leasingselskab. Det er sæd­
vanligt, at EDB-anlæg leveres, inden leasingaftale under­
skrives, idet leasingselskaberne betinger sig, at leasing- 
tageren forinden har afprøvet anlægget og erklæret, at det 
fungerer. Som følge af sommerferien blev udarbejdelse af 
leasingkontrakt vedrørende det første anlæg forsinket. I 
mellemtiden var de sagsøgte kommet ind i C's firma, og man 
ønskede nu at få leveret endnu et tilsvarende anlæg. Vid­
net havde et møde med C og begge de sagsøgte, hvor C og 
begge de sagsøgte fremsatte ønske om at begge EDB-anlæg 
blev finansieret på samme leasingkontrakt, og at alle tre 
blev medtaget i kontrakten som leasingtagere. Vidnet påtog 
sig at formidle kontakt til et leasingselskab og fik opgi­
vet de sagsøgtes bankforbindelser. Vidnet forespurgte 
først hos Commercial Leasing som senere meddelte, at man 
ikke kunne acceptere leasingtagerne. Vidnet rettede deref­
ter henvendelse til Forenede Factors, der efter at have 
undersøgt sagen nærmere meddelte vidnet, at sagsøgte A 
ikke var kendt af den af ham opgivne bankforbindelse. Der 
gik herefter et tidsrum, inden også dette spørgsmål var 
afklaret, hvorefter Forenede Factors indviede i at indgå i 
en leasingaftale. I mellemtiden var der opstået uenighed 
mellem på den ene side C og på den anden side de sagsøgte, 
hvilket mundede ud i, at de sagsøgte gav udtryk for, at de 
ville etablere egen revisionsvirksomhed i andre lokaler. I 
den forbindelse blev det aftalt, at det ene EDB-anlæg 
skulle flyttes til de sagsøgtes nye lokaler, og at lea-
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singaftalen skulle splittes op i 2 kontrakter, 1 vedrøren­
de det anlæg, som C beholdt, og hvor denne alene skulle 
stå som leasingtager, og en anden vedrørende det anlæg, 
som de sagsøgte skulle beholde, og hvor de skulle stå som 
leasingtagere. Dette blev accepteret af Forenede Factors. 
I forbindelse hermed satte sagsøger priserne på EDB-anlæg- 
gene ned med 10-20%, idet sagsøger i efteråret 1985 i for­
bindelse med ophøret af sagsøgers EDB-division generelt 
havde nedsat sine udsalgspriser med 10-20%. Også det andet 
EDB-anlæg var i mellemtiden blevet leveret til C's kontor, 
hvor vidnet havde iagttaget, at B arbejdede med anlægget. 
Der er ikke under vidnets drøftelser med de sagsøgte ble­
vet nævnt noget som helst om, at de skulle have EDB-anlæg- 
get på prøve, hvilket sagsøger ikke ville have accepteret, 
og hvilket ville have umuliggjort finansiering ved lea­
sing. Der har heller ikke været tale om, at sagsøger be­
fandt sig i nogen presset situation. Tværtimod havde de 
sagsøgte efter vidnets opfattelse et klart behov for at 
kunne medtage EDB-anlægget, idet de havde brug for at ar­
bejde videre med de data vedrørende kunder, som var ind­
tastet på anlægget. Det senest leverede anlæg blev heref­
ter flyttet til de sagsøgtes nye kontorer og monteret der. 
Leasingaftalen vedrørende det førstleverede EDB-anlæg er 
senere blevet indgået med C, dog i dennes hustrus navn ef­
ter at C var gået konkurs. Efter at Forenede Factors havde 
sendt leasingaftale til de sagsøgte, blev vidnet ringet op 
af sagsøgte A, der sagde, at den løbetid som var angivet i 
kontrakten, ikke var som aftalt. Vidnet foreslog A selv at 
ringe til Forenede Factors herom, hvilket A indvilligede
i. Efter nytår blev vidnet kontaktet af de sagsøgte på 
grund af problemer med anlægget, og vidnet kørte til deres 
kontorer i Bagsværd sammen med en tekniker. Vidnet så, at 
B arbejdede ved anlægget. Der var alene tale om nogle små­
problemer. Senere blev vidnet påny ringet op af de sagsøg­
te, som havde ønske om at udvide EDB-anlægget med 2 ar­
bejdspladser. Vidnet aflagde dem påny et besøg og frem­
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sendte et tilbud på en flerbrugerlosning. Han modtog ingen 
reaktioner herpå og anså også selv flerbrugerlosning for 
at være en dårlig løsning.

Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende, 
at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at der er 
foretaget en levering af EDB-anlægget efter aftale med de 
sagsøgte, og at der i forbindelse hermed er aftalt en pris 
og nærmere finansieringsvilkår. Det bestrides af sagsøger, 
at der har været tale om en prøvelevering, og det gøres 
gældende, at de sagsøgte har bevisbyrden herfor. Der fore­
ligger intet skriftligt, hvorefter der skulle have været 
tale om en prøvelevering, førend de sagsøgtes indsigelser 
herom ved brev af 7. marts 1986. Antagelsen af, at der 
skulle foreligge en prøvelevering, strider mod flere om­
stændigheder i sagen:

De sagsøgte havde ikke behov for en prøveperiode, idet 
de allerede havde afprøvet anlægget under deres arbejde 
C's kontorer. Sagsøger fremsendte i forbindelse med leve 
ringen fakturaerne til Forenede Factors med henblik på op­
rettelse af en leasingaftale, hvilket ville være uforene­
ligt med levering på prøve. De sagsøgte anvendte EDB-an­
lægget i deres virksomhed i flere måneder og reklamerede 
ifølge de fra Forenede Factors fremkomne oplysninger ikke 
overfor dette selskab, om at der alene var tale om en prø­
velevering, eller overfor sagsøger. Endelig følger det af 
D's vidneforklaring, at de sagsøgtes antagelser om prøve­
levering ingen støtte har i de drøftelser, der blev ført 
mellem de sagsøgte og D, hvilket skal sammenholdes med 
sagsøgte A's forklaring, hvorefter han ikke selv overhørte 
drøftelserne herom og med sagsøgte B's forklaring, hvor­
efter der alene var tale om en stiltiende aftale. I reali­
teten har de sagsøgte anvendt EDB-anlægget, som var uund­
værlig i deres forretning, og først gjort gældende overfor 
sagsøger, at der var tale om en prøvelevering, da de fik 
ønske om at anskaffe et EDB-anlæg med flerbrugerløsning.

De sagsøgte har fastholdt, at der alene var tale om le­
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vering på prøve, og at de derfor har været berettiget til 
at afvise at betale mod at stille anlægget til sagsøgers 
rådighed, subsidiært at de alene skal betale et mindre be­
løb for deres brug af anlægget, indtil det blev stillet 
til sagsøgers disposition. De sagsøgte har herved gjort 
gældende, at det er sagsøger, der har bevisbyrden for, at 
de sagsøgte har købt anlægget. Da de sagsøgte bestrider 
dette, og der ikke foreligger nogen skriftlig købsaftale, 
herunder med fastsættelse af købspris m.v., har sagsøgeren 
ikke ført et tilstrækkeligt bevis herfor. Hertil kommer, 
at de sagsøgtes forklaringer, hvorefter leveringen skete 
på prøve, støttes af en række omstændigheder i sagen: Som 
af de sagsøgte forklaret, havde de ikke, respektivt ikke i 
videre omfang nogen erfaring med EDB-anlægget fra den tid, 
hvor de arbejde på C's kontor, og B's begrænsede anvendel­
se af anlægget vedrørte kun bogføring og ikke regnskabsaf­
slutning. Da de sagsøgte endvidere i forbindelse med etab­
lering af hel ny virksomhed ikke kunne kende deres behov, 
ville det have været helt ubegrundet, at de skulle binde 
sig til et køb af anlægget. At sagsøger kunne være inter­
esseret i en levering på prøve, støttes da også af, at 
sagsøger var i knibe, dels som følge af C's konkurs og 
dels i forbindelse med, at sagsøger ophørte i EDB-bran- 
chen. I overensstemmelse med de sagsøgtes forklaringer må 
det videre lægges til grund, at de har reklameret mundt­
ligt overfor Forenede Factors, da selskabet fremsendte 
leasingaftale. Det kan endvidere ikke bebrejdes de sagsøg­
te, at de ikke tidligere end sket har tilkendegivet, at de 
ikke ønskede at beholde EDB-anlægget. Som af de sagsøgte 
forklaret, havde de således forgæves gentagne gange for­
søgt at få konsulentbistand fra sagsøger, hvilket var en 
forudsætning for, at de kunne tage stilling til spørgsmå­
let, og da de derefter fik fornøden vejledning meddelte 
de, at de ikke ønskede at beholde anlægget.



149

Retten skal udtale:
Det lægges efter de af D og B forsåvidt samstemmende 

forklaringer til grund, at det omhandlede EDB-anlæg blev 
anskaffet til brug i revisionskontoret i Bagsværd som føl­
ge af den udvidelse, der skete med sagsøgte B's indtræden 
som kontorfælle og sagsøgtes A's ansættelse, og at sagsøg­
te B arbejdede med anlægget under kontorfællesskabet med
C. Retten finder videre, at måtte lægge til grund, at det 
ved de sagsøgtes etablering af egen revisionsvirksomhed 
var hensigtsmæssigt for dem at medtage det omhandlede EDB- 
anlæg. Det findes videre godtgjort, at der blev aftalt en 
pris ved køb på 75.000 kr. + moms, svarende til det i fak­
turaerne til Forenede Factors anførte beløb og stævnings- 
påstanden, at finansiering i form af leasing blev nærmere 
drøftet, at de sagsøgte oplyste D om deres bankforbindel­
ser med henblik på formidling af en leasingaftale. Det 
findes herefter at måtte påhvile de sagsøgte at godtgøre, 
at leveringsaftalen indeholdt et forbehold om, at leverin­
gen alene skete på prøve. Dette kan ikke anses for godt­
gjort. Retten lægger herved vægt £å D's bestridelse af, at 
levering skulle være sket på prøve, at levering på prøve 
ville være uforeneligt med fremsendelse af faktura på le­
veringen til Forenede Factors med henblik på leasing­
finansiering, at de sagsøgte - som det efter D's forkla­
ring og den skriftlige erklæring fra Forenede Factors må 
det lægges til grund - ikke har reklameret overfor den i 
fremsendelsen af leasingkontrakten liggende tilkendegivel­
se om, at sagsøger anså en bindende købsaftale for indgå­
et, samt at de sagsøgte anvendte anlægget i deres virksom­
hed frem til marts måned uden at tage skridt til at tilba­
gelevere anlægget eller præcisere overfor sagsøger, at man 
alene anså anlægget for at være leveret på prøve. Der gi­
ves herefter medhold i sagsøgers påstand.
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte bør inden 14 dage til sagsøger betale 91.500,10 
kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 15. decem­
ber 1985 samt i sagsomkostninger 10.000 kr.
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Z 2 5 § ? y 5 E R K L A G E N Æ V N E T S _ A F G O R E L S E _ A F _ 2 JL_ O K T O B E R _ l  98 7
J.nr. 87-136-10.

K

mod

S

FORBRUGERKOB, MANGLER (MASKINEL), AFHJÆLPNINGSRET/ (OMLE­
VERING ): S havde én gang omleveret et printerhoved. Da 
printerhovedet igen gik i stykker på grund af fabrika- 
tionsfejl, ønskede K at hæve. Med den begrundelse, at der 
var tale om et indviklet teknisk produkt, ansås S beret­
tiget til at afhjælpe endnu en gang.

GARANTI: Garantiperioden blev forlænget med den periode, 
hvor salgsgenstanden havde været ude af drift. Garanti på 
printerhovedet blev af nævnet forlænget til alene at være 
undergivet de almindelige forældelsesregler.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 59 f. og s. 72.
Peter Blume, s. 85 f., s. 92 f., s. 113 f. og 
s. 116 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 174 f., s. 222 f. og 
s. 230 f.

Den 17. marts 1986 købte K en printer hos S. Ca. 8 dage 
efter købet gik printerhovedet i stykker og blev udskiftet 
af S. I oktober 1986 gik printerhovedet igen i stykker. S 
tilbød at udskifte printerhovedet, men afviste K's krav om 
en udvidelse af garantien. K ønskede herefter at hæve kø­
bet.
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S ønskede at afhjælpe.
Forbrugerklagenævnet fandt, at S skulle have lejlighed 

til at afhjælpe endnu en gang. da printeren i øvrigt fun­
gerede korrekt, og da der var tale om et indviklet teknisk 
produkt. Samtidig forlængede nævnet S's garantiperiode med 
9 mdr. på printeren, og f.s.v. angår printerhovedet til 
alene at være undergivet de almindelige forældelsesregler.

FORBRUGERKLAGENÆVNETS AFGORELSE:

Klagerens fremstilling:

Klagen vedrører mangler ved en printer af mærket OKIMATE 
2 0.

D. 17. marts 1986 købte klageren en printer til en com­
puter for 2.995 kr. Den pågældende printer blev valgt, 
fordi den bl.a. blev solgt som en printer, der kunne an­
vende almindeligt papir. Endvidere medfulgte en brugsvej­
ledning på engelsk for printeren.

Ca. 8 dage efter købet, d. 25. marts 1986, gik printer­
hovedet i stykker, og dette blev udskiftet.

På et tidspunkt forespurgte klageren om, hvor tit han 
skulle rense printerhovedet, men indklagede kunne ikke gi­
ve nogen klare anvisninger herpå. Da klageren derefter 
spurgte, om rensningen skulle ske, hver gang farvebåndet 
blev skiftet, svarede indklagede, at det måtte anses for 
rimeligt.

I oktober 1986 gik printerhovedet påny i stykker, og 
fejlen bevirker, at printeren kun skriver med en del af de 
punkter, der ellers skal skrives.

Klageren reklamerede påny til indklagede, der fortsat 
tilbød at levere et nyt printerhovede, men indklagede af­
viste at udvide garantien på den. Da klageren derefter 
forespurgte, hvad han så skulle gøre, når garantien var 
udløbet, oplyste indklagede, at så måtte udskiftning af
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printerhovedet være på klagerens egen regning. Klageren 
afviste derefter indklagedes tilbud om udskiftning af 
printerhovedet som utilfredsstillende.

Indklagede gav dog også udtryk for, at den pågældende 
serie af printere havde givet visse problemer, ligesom 
klageren ved samtalen med andre ejere af den pågældende 
type printer har oplyst, at klagerens printer ikke var no­
get særtilfælde.

Klageren har oplyst, at han ialt har skrevet ca. 
150-175 A4 ark, og at et farvebånd kan benyttes til ca. 75 
A4 ark. Klageren har derfor brugt 2 farvebånd samt monte­
ret et nyt, og ved hvert farvebåndsskift har han foretaget 
rensning.

Klageformular er modtaget i forbrugerklagenævnet d. 17. 
oktober 1986.

Klagerens krav: Klageren ønsker købet ophævet.

INDKLAGEDES FREMSTILLING:

Bemærkninger til sagen:

Indklagede har anført, at årsagen til klagerens problem 
med skriftkvaliteten er, at printerhovedet ikke er renset 
som foreskrevet i instruktionsbogen. Klageren er blevet 
gjort opmærksom på dette ved en reklamation i forretnin­
gen, og det blev specielt oplyst, at det var vigtigt at 
rense printerhovedet, når almindeligt skrivepapir blev an­
vendt. Til den pågældende printer vil det være bedst at 
benytte termopapir, da dette er mere rent og dermed ikke 
fnugger på printerhovedet.

Indklagede afviser, at der skulle være tale om en fa- 
brikationsfej 1, og der har ikke været problemer med andre 
eksemplarer af den pågældende printer, som indklagede har 
solgt.



154

Indklagede henviser i øvrigt til, at han har tilbudt at 
levere et nyt printerhovede ved den sidste reklamation, og 
hvis et nyt printerhovede monteres, skriver printeren som 
den skal, og hvis den vedligeholdes korrekt, vil den fort­
sætte med dette.

Standpunkt til klagerens krav: Afvises.
KLAGERENS SVAR:

Klageren har afvist indklagedes påstand om manglende kor­
rekt rensning, og bl.a. henvist til, at printerhovedet før 
ste gang gik i stykker 8 dage efter købet. Endvidere er 
klageren efterfølgende blevet opmærksom på brugsanvisnin­
gens oplysninger om rensning, hvoraf det fremgår, at rens­
ning skal foretages efter ca. 4 farvebåndsbrug. Vedrørende 
termopapir må dette afvises, da printeren netop sælges som 
værende til brug til almindeligt papir, og specielt er en 
farveprinter med eminente muligheder i grafisk henseende, 
hvilket normalt ikke kan lade sig gøre på termopapir.

Årsagen til at indklagedes sidste tilbud på levering af 
nyt printerhovede blev afvist var, at indklagede ikke vil­
le forlænge garantien, og tilbuddet var derfor uaccepta­
belt. Klageren fastholder derfor sit krav om ophævelse af 
købet.

BEHANDLINGEN VED FORBRUGERKLAGENÆVNET:

Nævnets sagkyndige har på baggrund af en undersøgelse af 
printeren d. 10. august 1987 afgivet følgende sagkyndige 
udtalelse:

Spørgsmål 1: Kan det konstateres, at når printeren udskri­
ver, da udprinter den kun med nogle få punk­
ter?
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Svar 1:

Spørgsmål 2 

Svar 2:

Spørgsmål 3

Svar 3:

Ja, delvis.

Af vedlagte prøveudskrift ses, at to gennem­
gående vandrette positioner ikke udskrives, 
mens de øvrige positioner (hovedparten) skri­
ves korrekt.

: Kan der i øvrigt konstateres fejl?

Nej .

Ved afprøvning via printerens selv-test funk­
tion ses at printerens øvrige funktioner fun­
gerer korrekt. Printeren er dog ikke teknisk 
gennemgået, eller afprøvet ved tilslutning 
til en datamat, da der ikke er klaget over 
sådanne yderligere fejl.

: Såfremt der er konstateret fejl, er disse 
forårsaget af:

a. fabrikations- eller materialefejl (herun­
der uhensigtsmæssig konstruktion)?

b. som følge af indklagedes tidligere repa­
rations forsøg?

c. forhold fra klagerens side (uhensigtsmæs­
sig brugspåvirkning eller lign.)?

a. Fejlen skyldes et defekt printerhoved. 
Det er efter drøftelser med importørens 
tekniske center overvejende sandsynligt, 
at defekten har årsag i en fabrikations- 
fejl, da centret genkender defekten og 
oplyser, at konstruktionsnummeret, som er
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Spørgsmål 4

Svar 4:

53, tilhører en tidlig produktionsserie, 
og at der senere er sket forbedringer i 
konstruktionen. En lokal forhandler oply­
ser, at printerhovednummeret skal være 
over 60 for at undgå defekten.

b. Da printerhovedet ikke repareres, men ud­
skiftes, er denne fejlårsag udelukket.

c. Såfremt printerhovedet ikke renses eller 
renses, når det er varmt, kan der opstå 
fejl af den her konstaterede type. Det 
kan ikke umiddelbart konstateres, om kla­
geren har overholdt de i vejledningen be­
skrevne vedligeholdelsesprocedurer, men 
der er ikke i det beskrevne hændelsesfor­
løb eller i det ovenfor konstaterede bag­
grund for at antage, at defekten har år­
sag i forhold fra klagerens side.

d. Nej.

Såfremt fejl er forårsaget af manglende 
rensning af printerhovedet, er dette da for­
årsaget af papirstøv eller lignende? Anven­
der klageren papirkvaliteter, der ikke op­
fylder printerens specifikationer?

Rensning af printerhovedet er primært be­
grundet i ophobning af papirstøv på printer­
hovedet. Ved anvendelse af papir med glat 
overflade reduceres denne ophobning og be­
hovet for rensning falder tilsvarende.

Den af klageren medleverede papirprøve er 
glat og bør ikke give anledning til særlig
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Spørgsmål 5

Svar 5:

Spørgsmål 6

Svar 6:

hyppig rensning.

Det er ifølge vejledning og det oplyste ikke 
nødvendigt at anvende særlige papirkvalite­
ter som termopapir eller lignende, og på si­
de 12 og 13 anvises endog edb-lister som an­
vendelige. De er sædvanligvis af en kvali­
tet, der er ringere end almindeligt brev­
papir.

: Hvilken betydning har fejlene for printerens 
brugbarhed?

Ved udskrift af tal og bogstaver er kvalite­
ten læselig omend ringe.

Ved udskrift af grafiske symboler er fejlen 
snarere ødelæggende for udskriften.

Det afhænger således af klagerens brug af 
printeren, i hvilket omfang fejlen mærkes, 
men sammenfattende skønnes det, at printeren 
kun i ringe grad er brugbar.

Kan fejlene repareres og i bekræftende fald, 
hvorledes og hvor meget vil det koste (incl. 
evt. grundgebyr, transport og moms)?

Printerhovedet repareres ikke, som anført, 
men udskiftes. Et ny printerhoved koster ca. 
200 kr. incl. moms afhentet hos nærmeste 
forhandler. Printerhovedet kan isættes af 
brugeren uden teknisk bistand.

Spørgsmål 7: Andre oplysninger af interesse for sagen?
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Svar 7: Hos indkøbssammenslutningen JYFO, der har
eneforhandling i Danmark af den pågældende 
printer oplyses, at den i sagen indklagede 
forhandler ikke repræsenterer sammenslut­
ningen og dermed forhandlingen af Okimate- 
printere længere.

Parterne er blevet gjort bekendt med den sagkyndige er­
klæring .

Forbrugerklagenævnets sekretariat har på baggrund af 
den sagkyndige erklæring foreslået sagen forligt ved, at 
indklagede tilbagebetalte 2.995 kr. til klageren mod udle­
vering af printeren. Klageren har accepteret forligsfor­
slaget, mens indklagede ikke har reageret på det fremsatte 
forligsforslag.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER:

Forbrugerklagenævnet lægger til grund for afgørelsen, at 
klagerens printer, bortset fra printerhovedet, er uden 
fejl og mangler, mens printerhovedet har været ombyttet én 
gang og påny er i stykker på grund af en produktionsfej 1, 
som nu kan afhjælpes med et printerhoved uden produktions- 
fejl, hvor printerhovednummeret skal være over 60.

På denne baggrund finder nævnet, at indklagede ved et 
indviklet teknisk produkt som en printer bør have lejlig­
hed til endnu engang at afhjælpe den konstaterede mangel, 
og at klageren derfor ikke er berettiget til at ophæve 
handelen. Da printeren ialt kun har fungeret i ca. 3 måne­
der af garantiperioden, finder nævnet, at denne for hele 
printeren bør forlænges med yderligere 9 måneder, idet 
printeren på grund af mangler ved printerhovedet og ind­
klagedes fejlrådgivning i forbindelse med reklamationerne 
ikke har kunnet fungere i mere end 3 måneder af garantipe­
rioden. Skulle det vise sig, at samme mangel opstår på 
printerhovedet påny, vil reklamationer over denne mangel
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ikke være begrænset af garantien, idet der ikke vil gælde 
nogen frist for en sådan reklamation, bortset fra de al­
mindelige forældelsesregler.

A F G Ø R E L S E

Indklagede udskifter inden 30 dage fra dato printerhovedet 
på klagerens printer og accepterer, at garantien for hele 
printeren forlænges med 9 måneder fra datoen for udleve­
ringen af printeren i fuldt funktionsdygtig stand til kla­
geren .
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A ? H U S _ B Y R E T S _ D 0 H _ A F _ 1 5 _ 1_ 0 K T 0 B E R _ 1 9 8 7
J.nr. BS 28858-11/1986.

S

mod

K

ERSTATNING, GRUNDLAG OG BEREGNING: K blev anset for at væ­
re delvist ansvarlig for, at en udlånt erstatningsdongle 
bortkom, og blev pålagt at betale en erstatning på 5.000 
kr. (S havde krævet 54.340 kr.).

Den 18. februar 1986 købte K en del edb-udstyr hos S , 
bl.a. programmel bestående af 2 disketter og en system- 
dongle. Kort efter K havde taget anlægget i brug, opstod 
der problemer med driften. Da K og S mente, at problemerne 
skyldtes donglen, indsendte K donglen til S og modtog sam­
tidig en lånedongle. Begge forsendelser skete med alminde­
lig post. Efter at K's dongle var blevet ombyttet i Eng­
land og tilbagesendt K, returnerede han lånedonglen til S. 
Under forsendelsen blev den imidlertid væk. Lånedonglen 
var igen sendt som almindelig post, mens K's dongle var 
sendt anbefalet af S, under angivelse af en værdi på
60.000 kr.

S krævede herefter lånedonglen erstattet med i alt 
54.340 kr., idet man anførte, at det var det tab, man hav­
de lidt ved bortkomsten af den konkrete dongle. Tabsopgø- 
reisen var dels begrundet med, at donglen indgik som et 
integreret led i programpakken, således at den ikke kunne 
erstattes særskilt, men forudsatte køb af en ny program­
pakke, dels med at der havde været specielle udviklingsom-
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kostninger knyttet til det program, som den bortkomne 
dongle vedrørte. S anførte endvidere, at der var tale om 
et lån, som udelukkende fandt sted i K's interesse, og at 
han derfor måtte være objektivt ansvarlig. Subsidiært an­
førte han om ansvarsgrundlaget t at K havde handlet ufor­
sigtigt (culpøst), og i hvert fald var ansvarlig på dette 
grundlag.

K . bestred S's krav.
F.s.v. angår ansvarsgrundlaget fandt retten, at culpa- 

reglen var afgørende, og at begge parter havde lige stor 
skyld i, at donglen var bortkommet. Retten tog bl.a. hen­
syn til, at S ikke havde advaret K om den værdi. som dong­
len repræsenterede, og selv i første omgang havde frem­
sendt den i et almindeligt brev uden kommentarer.

F.s.v. angår erstatningens størrelse fastsatte retten 
skønsmæssigt et beløb på 5.000 kr. , idet den fandt, at ho­
vedparten af det beløb, som S krævede, var upåregneligt 
for K.

Arhus byrets d o m .

Dommen er inddelt i følgende afsnit:
1. Sagens genstand.
2. De faktiske forhold.
3. Parternes påstande.
4. De afgivne forklaringer.
5. Parternes begrundelse for deres påstande.
6. Rettens begrundelse for domsresultatet.
7. Domsresultatet.

1. Sagens genstand:
Denne sag drejer sig om, hvorvidt en køber af et EDB- 

udstyr er ansvarlig over for sælgeren i forbindelse med, 
at en udlånt erstatningsdongle (en slags nøgle til syste­
met) er bortkommet, og i bekræftende fald, hvorledes sæl­
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gerens erstatningskrav retteligt skal opgøres.

2. De faktiske forhold:
I 1985 fik sagsøgeren i denne sag, S, eneforhandling 

fra P, Oslo, af et særligt softwaresystem, omfattende 20
stk...... Planner. Det er oplyst, at hvert af de enkelte
....Planner-systemer er opbygget med 2 programmerings- 
disketter og en såkaldt dongle. Den sidstnævnte er en 
slags nøgle til systemet, og som defensiv foranstaltning 
mod eventuel kopiering er systemerne udarbejdet således, 
at disketterne og donglen i det enkelte ....Planner-sæt 
kun kan virke sammen med hinanden, men ikke sammen med 
eventuelle andre henholdsvis disketter eller dongler. Af 
en faktura af 18. oktober 1985 fra P til sagsøgeren frem­
går det, at de 20 ....Planner-systemer er købt for en pris 
pr. sæt på 35.040 norske kroner. Et af de 20 ....Plan­
ner-systemer blev ved faktura af 18. februar 1986 solgt af 
sagsøgeren til sagsøgte, K, sammen med en hel del andet 
EDB-udstyr. Den samlede regning lød på 384.437 kr. incl. 
moms. Heraf udgjorde ....Planner-systemet 88.800 kr. incl. 
moms. I fakturaen var systemet beskrevet således:

."1 stk..... Planner softwarepakke incl. fotosætter­
kabel samt kursus for een person hos S".

Ved skrivelse af 25. februar 1986 skrev sagsøgte såle­
des til sagsøgeren:

"Vedr..... Planner.
Vi bekræfter herved d.d. at have modtaget ....Plan­
ner Softwarepakke, bestående af:
1 stk. System diskette 
1 stk. Utility diskette 
1 stk. System dongle licens nr. 70166 
1 stk. Norsk manual (Dansk manual følger.)".
Forholdsvis kort tid efter, at anlægget var taget i 

brug af sagsøgte, opstod der problemer omkring driften af 
det, og i denne forbindelse fremsendte sagsøgeren til sag­
søgte en såkaldt lånedongle, medens sagsøgte til sagsøge­
ren sendte den formodede defekte dongle. Begge disse for­
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sendelser skete ved almindelig post. Senere fremsendte 
sagsøgeren anbefalet og med angivelse af en værdi på
60.000 kr. en ny dongle til sagsøgte. Dennes direktør 
kvitterede personligt over for postvæsenet for modtagelsen 
af denne dongle, hvilket skete den 30. april 1986. 2 lod­
rette kolonner til venstre for der, hvor havde angivet 
sin underskrift, var anført den ovennævnte værdi på 60.000 
kr. Et stykke tid herefter tilbagesendte sagsøgte låne- 
donglen i almindeligt brev. Forsendelsen er imidlertid 
aldrig kommet frem til sagsøgeren. Til brug for sagen har 
sagsøgeren indhentet sålydende erklæring fra P , Oslo:

"Undertegnede P , arbeidet for P på det tidspunkt, 
hvor S ble eneforhandler av ....Planner grafiske 
softwareprogram for Danmark. Denne eneforhandlings­
retten for Danmark ble basert på et fastsatt kjøp av 
20 stk..... Plannere. Hvert av disse systemene be­
står av et stk. sikkerhets-systemnøkkel (kalt Don­
gel ) og to programmeringsdisketter. Disse henger 
sammen og kan ikke bruges uten den tilhørende sy- 
stemnøkkel (Dongel).
Ved levering av de 20 stk..... Planner-systemene,
som den bortkomne Dongel iflg. nummeret er en del 
av, har P hatt ansvaret og dekket omkostningene til 
forsikring av leveransen, inntil denne ble mottatt 
av S.
Det system som skulle ha kommet bort i posten i for­
bindelse med S's utlån av dette til K, kan derfor 
kun erstattes av et nytt system som kan utleveres 
til full innkjøpspris, da P ikke har ansvar eller 
förpliktelse til og selge produktet til S, under den 
i kontrakten fastsatte pris, selv om det i den pågå­
ende sak er snakk om et beklagelig uheld."

3. Parternes påstande:
Sagsøgeren har i sin endelige påstand påstået sagsøgte 

dømt til at betale 54.340 kr. med tillæg af sædvanlig pro­
cesrente fra sagens anlæg den 12. november 1986, til beta­
ling sker. Kravet er nærmere opgjort således:

1 stk..... Planner a Nkr. 35.040,-
x kurs 108,33.......................  37.958,00 kr.
Udviklingsomkostninger foretaget 
af S i forbindelse med ændring af
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systemet til dansk tekst, ansat til.. 10.000,00 kr. 
idet det bemærkes, at der ikke fore­
ligger intern fakturering.
Softmodules
I h.t. bilag 10 er 3.540 BFR. an­
vendt til 4 systemer eller 885 BFR. 
for det i sagen omtalte system.
1 stk. LaserWriter Softmodules 
i h.t. bilag 11 eller BFR. 23.100,
i alt BFR. 23.985 x kurs 18,27......  4.382,00 kr.
Udviklingsomkostninger..............  2.000,00 kr.

54.340,00 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

4. De afgivne forklaringer:
S har forklaret, at han på handelstidspunktet var ud­

viklingschef hos sagsøgeren, som via et firma i Norge var 
eneforhandler af et særligt EDB-program, der stammede fra 
England. Det drejede sig om software-programmer, hvor sag­
søgeren foretog en videreudvikling af det materiale, man 
modtog fra Norge, blandt andet således at man foretog 
oversættelse til dansk og i øvrigt på anden måde tillempe­
de det til de danske forhold, herunder en særlig ordde- 
lingsteknik. Software-programmet var forsynet med en så­
kaldt kontrolfil, som var indrettet således, at man skulle 
stille donglen nogle bestemte spørgsmål, og hvis ikke dis­
se spørgsmål blev besvaret rigtigt, ville hele systemet gå 
i baglås, og disketterne ville ikke kunne bruges. Dette 
system bliver forklaret køberne af anlæggene og er ganske 
givet også blevet forklaret for . K har fået at vide, 
at disketterne altid kunne byttes, men at donglen var 
unik. Forholdet var i øvrigt det, at hvis det skete, at en 
dongle blev beskadiget, eventuelt helt ødelagt, kunne man 
fra sagsøgerens side få den byttet i Norge, men under 
forudsætning af, at man samtidig afleverede den beskadi­
gede dongle eller resterne af den. Sagsøgeren har dongler- 
ne forsikrede ved transport, men kun for så vidt angår
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transporter fra sagsøgeren til kunderne, ikke den anden 
vej .

Et stykke tid efter, at sagsøgte havde fået leveret sit 
EDB-program, rettede K henvendelse til sagsøgeren og for­
talte, at anlægget ikke virkede. Man blev enige om, at det 
nok var donglen, der var noget i vejen med, og da drøftel­
serne mellem parterne stod på sidst på en fredag eftermid­
dag efter postvæsenets lukketid, valgte han af hensyn til 
sagsøgte at sende en lånedongle med almindelig brevforsen­
delse, medens man normalt altid sender dongierne som vær­
dipakke og anbefalet. Man modtog også den defekte dongle 
fra sagsøgte. Man kunne se, at der var en lille revne i 
bakelitten, men om det havde noget med skaden at gøre el­
ler ej, kunne man ikke se. Donglen blev sendt videre til 
England, og det er hans indtryk, at den slet ikke blev re­
pareret, men blot udskiftet med en anden, som sagsøgeren 
herefter fik tilsendt og videresendte som værdipakke med 
angivelse af en værdi på 60.000 kr. Derefter rykkede han 
flere gange forgæves for at få lånedonglen tilbage
igen. I tilslutning til erstatningsopgørelsen i replikken 
forklarer , at beløbet på de 10.000 kr. svarer til en 
tyvendedel af de ovennævnte udviklingsomkostninger, som i 
alt har andraget cirka 200.000 kr., idet man i firmaet 
opererer med en timetakst på 450 kr. Den øvrige del af er­
statningsopgørelsen, der er anført i belgiske franc, har 
tilknytning til, at netop den dongle, man udlånte til sag­
søgte, var der sket et specielt udviklingsarbejde omkring, 
idet man i Belgien havde fået lavet et særligt program til 
styring af printeren. Også dette program er knyttet på en 
sådan måde til den udlånte dongle, at det er uanvendeligt, 
når donglen er væk. Beløbet på de 2.000 kr. er sagsøgerens 
egne udviklingsomkostninger til oversættelse til dansk 
m.v., på lignende måde som med det egentlige program. Det 
har på et vist tidspunkt været drøftet, om sagsøgte skulle 
have et yderligere anlæg, men det kan ikke være rigtigt, 
at der skulle være nævnt en pris omkring 20.000 kr.
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har forklaret, at han er såvel taxavognmand som in­
dehaver af et lille trykkeri, og det var i forbindelse med 
den sidstnævnte virksomhed, at han følte, han havde behov 
for et bedre fotosatsanlæg og derfor kom i forbindelse med 
sagsøgeren og købte det i sagen omhandlede program. Han 
har en meget begrænset viden om computerforhold og havde 
inden købet af programmet fra sagsøgeren alene en computer 
til brug for sit bogholderi. Han blev klar over, at det 
var et meget kompliceret system, og han var også godt klar 
over, at donglen var en slags nøgle til systemet, men han 
blev ikke gjort bekendt med, at selve værdien i programmet 
skulle ligge i donglen. I starten virkede systemet ikke 
så godt, og en dag ville anlægget slet ikke fungere, 
hvorfor han rettede henvendelse til Si , og efter at have 
fortalt, hvad der var galt, blev man enige om, at det nok 
var donglen, der var noget i vejen med, og det aftaltes, 
at han skulle sende donglen til reparation, og at 
ville fremsende en lånedongle i stedet for. Han fik det 
indtryk, at der var tale om en ekstra dongle, som Si havde 
til rådighed, når han skulle ud at forevise for kunder. 
Det er rigtignok, at drøftelsen fandt sted sidst på en ef­
termiddag. Der blev ikke nævnt noget om, hvordan man skul­
le sende de 2 dongler frem og tilbage, og han blev i hvert 
fald ikke gjort opmærksom på, at der skulle være nogen 
særlig risiko ved fremsendelsen. Han sendte derfor donglen 
i almindeligt brev og modtog også erstatningsdonglen på 
samme måde. Da den rigtige dongle blev fremsendt, kom den 
anbefalet, og han kvitterede personligt for modtagelsen, 
men mener ikke, han har lagt mærke til, hvilken værdi der 
var anført for donglen. I første omgang glemte han i 
travlhed at få sendt lånedonglen tilbage og blev rykket 
herfor, hvorefter han sendte den på ny i almindeligt brev. 
Han har bagefter forgæves anmeldt bortkomsten til postvæ­
senet. På et tidspunkt bragte købet af et ekstra anlæg 
på bane og nævnte her et prisleje på 20.000 kr., men han 
var slet ikke interesseret, da det udelukkende var ham,
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der skulle betjene det, og han derfor ikke havde brug for 
mere end et anlæg.

har forklaret, at han fra engang i 1986 til den 1. 
marts 1987 var ansat som trykker hos sagsøgte. Han har me­
get ringe kendskab til EDB-forhold og ved således slet 
ikke, hvad en dongle er for noget. Han var dog klar over, 
at der på et tidspunkt opstod nogle problemer med det an­
læg, som sagsøgte har købt hos sagsøgeren. Det var noget 
med nogle måleforhold, der ikke var rigtige. Vidnet be­
kræfter, at han har talt telefonisk med sagsøgerens 
advokat og personalet på dommerkontoret umiddelbart før 
den 28. august 1987, hvor han oprindeligt skulle have 
afgivet forklaring, men i første omgang benægter han, at 
han skulle have udtalt, at han var bange for at møde som 
vidne, fordi han var blevet truet, ligesom han benægter 
under telefonsamtalen med sagsøgerens advokat og tidligere
med vidnet S at skulle have udtalt, at K havde den i i
savnede dongle liggende i en bankboks. Efter at være fo­
reholdt muligheden af, at advokaten og sekretæren på dom­
merkontoret kunne blive ført som vidner, ændrede vidnet 
sin forklaring derhen, at det var rigtignok, at han var 
blevet truet, idet en ukendt person havde rettet telefo­
nisk henvendelse til ham umiddelbart før det ovennævnte 
retsmøde og sagt til ham, at det var bedst, at han tav 
stille med, hvad han vidste. Der blev ikke direkt sagt, 
hvad truslen vedrørte, men vidnet kunne ikke forestille 
sig, at det var andet end det forestående retsmøde. 
Truslerne var også baggrunden for, at han udeblev fra 
retsmødet og derfor senere måtte fremstilles ved politiets 
foranstaltning. Derimod fastholder vidnet, at han hverken 
over for eller advokat A har oplyst noget som helst om, 
at donglen skulle befinde sig i en bankboks.

5. Parternes begrundelse for deres påstande:
Sagsøgeren har til støtte for sin påstand principalt 

gjort gældende, at sagsøgte har et objektivt ansvar efter 
Danske Lovs 5-8-1 ved bortkomsten af den lånte dongle, og
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subsidiært, at man er ansvarlig efter culpareglen.
Sagsøgte har ikke på nogen som helst måde sandsynlig- 

gjort, at sagsøgeren skulle have nogen kontraktsmæssig 
forpligtelse til at foretage udbedring af donglen. Der har 
udelukkende været tale om, at man fra sagsøgerens side har 
udvist en udstrakt service, uden at man havde nogen egent­
lig forpligtelse. Også selv om den principale påstand ikke 
følges, må sagsøgte have ansvaret for, at der er sket 
bortkomst af forsendelsen. Der kan ikke lægges alverden i 
den omstændighed, at sagsøgeren første gang fremsender 
donglen ved almindeligt brev. Det skete op til en weekend 
og udelukkende i sagsøgtes egen interesse, hvorimod man 
anden gang fremsendte donglen anbefalet, og sagsøgte kan 
ikke have været i god tro med hensyn til værdien, når den­
ne udtrykkeligt var angivet i den kvitteringsbog, som 
kvitterede i.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand anført, at der 
slet ikke er noget ansvarsgrundlag, der kan gøres gældende 
over for sagsøgte. Bestemmelsen i Danske Lov kan ikke kom­
me på tale, da det ikke drejer sig om noget udelukkende i 
sagsøgtes interesse. Udlånet skete, for at man kunne få 
udskiftet den defekte dongle, og sagsøgeren derved kunne 
undgå et erstatningskrav fra sagsøgtes side. Det kan hel­
ler ikke antages, at der foreligger culpa fra sagsøgtes 
side, idet det må være sandsynliggjort, at donglen rent 
faktisk er fremsendt, og da sagsøgeren selv i første om­
gang har fremsendt den i almindeligt brev, kan det ikke 
lastes sagsøgte, at man har gjort det samme.

Sagsøgeren har heller ikke dokumenteret sit tab. Udvik­
lingsomkostningerne på de 10.000 kr. er noget, sagsøgeren 
har fået betalt ved den oprindelige handel med sagsøgte og 
kan ikke kræve at få dette beløb en gang til, og med hen­
syn til de særlige udviklingsomkostninger i Belgien fore­
ligger der den situation, at sagsøgeren helt uden at adva­
re sagsøgte har belemret denne med en dongle, hvortil der 
var knyttet helt specifikke udviklingsomkostninger. Med
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hensyn til udgiften til et nyt system måtte dette forud­
sætte, at det havde været nødvendigt for sagsøgeren at be­
stille et helt nyt system, altså et nr. 21 i forhold til 
det oprindelige nr. 20, og noget sådant er slet ikke doku­
menteret eller sandsynliggjort. Hertil kommer, at et tab i 
den størrelsesorden, som sagsøgeren gør gældende, overho­
vedet ikke har været påregneligt for sagsøgte. Man har nok 
været klar over, at donglen virkede som en slags lås på 
systemet, men herfra og til at antage, at hele den økono­
miske værdi af systemet lå netop i donglen, er et stort 
spring, og det er i hvert fald ikke noget, som sagsøgeren 
har gjort klart for sagsøgte. Det højeste, der kan blive 
tale om at betale i erstatning, er den rent faktiske kost­
pris for tilvejebringelsen af en ny dongle, men et beløb i 
den retning er slet ikke oplyst, og derfor bør der ske 
fuldstændig frifindelse.

6. Rettens begrundelse for domsresultatet:
Således som sagen er oplyst, må det lægges til grund, 

at lånedonglen er blevet væk under tilbagesendelsen fra 
sagsøgte til sagsøgeren. Når lånedonglen uden videre er 
udleveret til sagsøgte i forbindelse med en reklamation 
over det købte anlæg kort efter dettes ibrugtagning, og 
når sagsøgeren i øvrigt ikke har afkrævet sagsøgte for no­
get som helst beløb i forbindelse med de iværksatte udbed- 
ringsforanstaltninger, findes udlånet af donglen at måtte 
antages at være sket i begge parters interesse og derfor 
være uden for området af det objektive ansvar efter den 
påberåbte bestemmelse i Danske Lov.

Sagsøgtes mulige ansvar skal herefter vurderes efter 
culpareglen, og det må i denne forbindelse lægges til 
grund, at ingen af parterne har udvist optimal adfærd i 
forbindelse med udlån og tilbagesendelse af lånedonglen. 
Sagsøgeren kunne over for sagsøgte have præciseret, at 
donglen ikke alene brugsmæssigt, men også økonomisk var af 
afgørende betydning, ligesom sagsøgeren ved selv første 
gang at fremsende lånedonglen ved almindelig forsendelse
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skaber en situation, hvor det er naturligt, at sagsøgte 
gør det samme. For sagsøgtes vedkommende har denne udvist 
uagtsomhed ved ikke at følge fremsendelsen af erstatnings- 
donglen anbefalet fra sagsøgeren op med en tilsvarende 
tilbagesendelse af lånedonglen, ligesom man kunne have fo­
restillet sig, at der kunne have været udvist større op­
mærksomhed omkring kvitteringsproceduren, således at sag­
søgte kunne have opdaget, at der var angivet en betydelig 
værdi.

Alt i alt findes parterne at have haft lige stor skyld 
i, at donglen er bortkommet, og sagsøgtes ansvar skal der­
for nedsættes til halvdelen af den værdi for donglen, der 
kan anerkendes.

Ved opgørelsen af værdien må det efter det oplyste læg­
ges til grund, at sagsøgeren har solgt alle de 19 andre 
dongler, man havde købt fra firmaet i Norge, og således 
har fået et sæt disketter i overskud, som man ikke har 
nogen dongle at bruge sammen med. Da man ikke var klar 
over denne problematik, da man fik byttet den defekte 
dongle hos firmaet i England, kan sagsøgeren ikke ifølge 
sagens natur møde frem med nogen egentlig udgift for den 
savnede dongel. Det må således anerkendes, at sagsøgerens 
krav kun kan opgøres indirekte. Med hensyn til de 2 sidst­
nævnte beløb i sagsøgerens tabsopgørelse på 4.382 kr. og
2.000 kr. må disse helt udgå, idet sagsøgeren ikke på no­
gen som helst måde har gjort sagsøgte bekendt med, at lå­
nedonglen var behæftet med disse specifikke udviklingsom­
kostninger. Med hensyn til beløbet på de 10.000 kr. kan 
dette i hvert fald ikke gøres gældende i sin helhed, idet 
det tab, som sagsøgeren maksimalt kan antages at have haft 
i denne forbindelse, er fortjenesten på udviklingsomkost­
ningerne på de disketter, som er blevet uanvendelige, men 
heller ikke denne udgift findes at gøres gældende, da en 
sådan udgift efter det skete hændelsesforløb må ligge helt 
uden for sagsøgtes forestillingsverden.

Tilbage står herefter alene selve udgiften på 37.958
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kr. for selve anlægget, det vil sige både donglen og dis­
ketter. Det er givet, at sagsøgte har været bekendt med 
den tekniske nødvendighed af donglen sammen med disketter­
ne, men herfra og til at antage, at hele den økonomiske 
værdi af anlægget lå i donglen, er et stort spring, og da 
sagsøgeren ikke på nogen som helst måde har forklaret om 
sine indkøbsforhold i Norge over for sagsøgte, er det ude­
lukket at bringe hele anlæggets værdi i anvendelse over 
for sagsøgte. Man må nøjes med den udgift, som sagsøgte 
med rimelighed kan have forestillet sig var nødvendig for 
at få fabrikeret en erstatningsdongle. Beløbet må fastsæt­
tes skønsmæssigt og kan ikke sættes til noget højere beløb 
end 10.000 kr. Da begge parter efter det ovenstående er 
fundet lige skyldige i, at skaden er opstået, bliver det 
krav, sagsøger gør gældende over for sagsøgte, herefter
5.000 kr.

Herudover vil sagsøgeren have at betale omkostningerne 
til sagsøgte som nedenfor bestemt.

7. Domsresultat:
Inden 14 dage fra dato betaler sagsøgte, K, 5.000 kr. 

til sagsøgeren, S, med tillæg af sædvanlig procesrente fra 
den 12. november 1986, til betaling sker.

Inden for samme frist betaler sagsøgeren 4.000 kr. i 
sagsomkostninger til sagsøgte.
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V E S T R E _ L A N D S R E T S _ D 0 H _ A F _ 1 6 ^ _ 0 K T 0 B E R _ 1 987
J.nr. B 2409/1985 (4. afd.). Den indankede dom af 13. no­
vember 1985 findes optrykt i Edb-retlige afgørelser II, s. 
103 ff.

K

mod

S

MANGLER, PROGRAMMEL, AFHJÆLPNING: Ophævelse ikke anset for 
berettiget, idet S antoges at have afhjælpningsret, og 
idet en fremsendt ny version af programmellet - som K 
aldrig tog i brug - antoges at kunne opfylde K's behov.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 69 f. og s. 72.
Peter Blume, s. 113 f., s. 116 og s. 120 f. 
Jacob Nørager-Nielsen, s. 211 ff. og s. 222 
ff.

I juli 1983 købte virksomheden K af EDB-firmaet S to pro­
grammer - STUDS-systemet og FINANS-systemet - der blev 
leveret i august s.å. STADS-systemet skulle bl.a. bruges 
til udarbejdelse af kontoudtog til K's kunder og finde 
frem til de kunder, der ikke havde overholdt K's beta­
lingsbetingelser, mens FlNANS-systemet var et egentligt 
regnskabssystem.

Det viste sig snart, at rykkersystemet ikke fungerede 
til K's tilfredshed, ligesom der blev konstateret fejl ved 
sammentællingerne ved månedsafslutningerne. Da S ikke 
kunne få systemet til at fungere i overensstemmelse med 
K's ønsker, hævede K handelen ved skrivelse af 24. maj
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1984. Efterfølgende (i juni 1984) fremsendte S dog en ny 
version af STADS-systemet. I knap et år herefter anvendte 
K FINANS-systemet, mens den nye version af STADS-systemet 
lå urørt på K's virksomhed.

Den 21. juni 1984 anlagde S sag mod K med påstand om 
betaling af det skyldige beløb, mens K påstod frifindelse 
under henvisning til, at de leverede programmer var behæf­
tede med så væsentlige mangler, at handelen med rette var 
blevet hævet af K.

Der blev under sagen afholdt syn og skøn. Efter syns- 
og skønsmandens opfattelse var STADS-systemet ikke fejl­
frit efter den første rettelse. Syns- og skønsmanden tog 
dog ikke stilling til den version af systemet, som K fik 
tilsendt i juni 1984. Med hensyn til sammentællings fejlene 
forklarede syns- og skønsmanden, at han ikke med sikkerhed 
kunne sige, om fejlen fandtes i det programmel, som S 
havde leveret, eller i det hardware, som K selv havde i 
forvejen.

Civilretten i Vejle lagde efter resultatet af det af­
holdte syn og skøn til grund, at den i STADS-systemet in­
deholdte rykkerprocedure var behæftet med fejl. Retten 
fandt imidlertid, at det måtte forventes, at fejlen var 
blevet rettet i det program, som S i juni 1984 havde sendt 
til K. Med hensyn til FlNANS-systemet fandt retten på bag­
grund af syns- og skønsmandens udtalelse, at de forekomne 
fejl i regnskabstallene sandsynligvis skyldtes en kom­
bination af uhensigtsmæssigheder i selve systemet og be­
tjeningen, at det måtte anses som en mangel, at systemet 
ikke var sikret mod fejlbetjening, og at det måtte anses 
som en forsømmelse fra S's side, at man ikke havde tilbudt 
K en forbedret udgave af systemet. Under hensyn til karak­
teren af de således konstaterede fejl og til, at K havde 
brugt i hvert fald en del af det omhandlede programmel 
helt frem til foråret 1985 fandt retten ikke, at K's køb 
af de to programmer med rette kunne anses for hævet ved 
K's skrivelse af 24. maj 1984. Der blev som følge heraf



174

givet dom efter S's påstand.
Vestre landsret stadfæstede byrettens dom under 

henvisning til 2)2.a. , at det ikke kunne afvises, at S 
havde afhjælpningsret, og at den i juni 1984 fremsendte 
version af STADS-programmet kunne opfylde K's krav. F.s.v. 
angår FINANS-systemet havde K ikke sandsynliggjort, at 
dette program var behæftet med væsentlige mangler.

VESTRE LANDSRETS DOM:

Den indankede dom er afsagt den 13. november 1985 af ci­
vilretten i Vejle (optrykt i edb-retlige afgorelser II, s. 
103 ff., red. ).

I pådømmelsen har dommerne Hoy-Hansen, Lyngsø og Jo- 
chimsen deltaget.

For landsretten har appellanten, K, gentaget sine i 
føste instans nedlagte påstande, medens indstævnte, S, har 
påstået dommen stadfæstet.

På grundlag af oplysninger givet af appellanten har 
syns- og skønsmanden i supplerende erklæringer afgivet 
under ankesagen udtalt sig om størrelsen af appellantens 
tab som følge af, at systemet har udskrevet forkerte ryk- 
kere, og været behæftet med sammentællingsfej 1, og om sy­
stemets brugsværdi for appellanten.

I indstævntes almindelige forretningsbetingelser, 
hvortil der henvises i kontrakten, hedder det bl.a.:

"6. PROGRAMMER
6.1. I forbindelse med eventuelle programfejl gælder 

det, at S's ansvar begrænses til afhjælpning af 
disse..... "

For landsretten har Sj supplerende forklaret, at det 
var ham, der førte sagsforhandlingerne med appellanten. 
lagde vægt på, at programmerne skulle kunne udskrive kon­
toudtog med girokort og fakturaer med girokort, og disse 
krav var indstævnte i stand til at imødekomme. De "fejl",
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appellanten har påberåbt sig vedrorende FINANS-systemet, 
må skyldes udefra kommende omstændigheder. Tilsvarende 
problemer har vist sig hos andre kunder. FINANS-systemet 
var forsynet med de sikringer mod fejlbetjening og mod 
forkerte disketter, som kunne tilpasses appellantens appa­
ratur, der havde en begrænset kapacitet. Han blev første 
gang i april 1984 bekendt med appellantens reklamation. Da 
appellanten i den folgende tid fortsatte med at klage, ud­
færdigede han skrivelsen af 6. juni 1984.

Konsulent S3 har forklaret, at han er ansat hos ind­
stævnte. Det var ham, der stod for at instruere appellan­
tens personale i brugen af programmerne. Der var en del 
problemer med at gennemføren en forsvarlig instruktion 
over for appellantens personale, fordi K blandede sig i 
vidnets arbejde. Der har ikke været nævneværdige problemer 
med STADS- eller FINANS-systemerne i forhold til andre 
kunder. Appellanten benyttede sig af programmer fra flere 
EDB-firmaer, og der har derfor været en risiko for sammen­
blanding af de forskellige firmaers disketter med deraf 
folgende forvekslingsmuligheder. Det er hans opfattelsel, 
at man ved at følge brugervejledningen til FINANS-systemet 
kan gribe ind og ændre betalingsbetingelseskoden, og han 
forstår ikke rigtig syns- og skønsmandens erklæring om, at 
de anviste løsningsforslag ikke kan bringe systemet til at 
fungere korrekt. Han kan ikke huske, hvornår han hørte om 
appellantens reklamation.

Landsretten skal udtale:
For så vidt angår STADS-systemet tiltrædes det, at det 

efter syns- og skønsmandens erklæring må lægges til grund, 
at systemet ikke har været i stand til umiddelbart at 
opfylde de af appellanten stillede krav med hensyn til 
kontokort og rykkerskrivelser, men efter vidnet S3 's for­
klaring om henvisningen til instruktionsvejledningen må 
det - som sagen foreligger for landsretten - lægges til 
grund, at systemet har kunnet bruges. Herefter, og da det 
ikke kan afvises, at indstævntes ret til afhjælpning er
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forpasset, og til, at det ikke kan afvises, at den i juni
1984 til appellanten fremsendte version af systemet har 
kunnet opfylde appellantens krav, findes det ikke godt­
gjort, at der ved STADS-systemet har været mangler, der 
har berettiget appellanten til at hæve aftalen.

Det findes ej heller af appellanten bevist, at de ved 
FINANS-systemet af appellanten påberåbte - i begrænset 
omfang dokumenterede - fejl kan anses som sådanne mangler, 
at det har kunnet berettige appellanten til at hæve afta­
len.

Landsretten stadfæster herefter den indankede dom.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Den indankede dom stadfæstes.
Sagens omkostninger for landsretten betaler appellan­

ten, K, til indstævnte, S, med 5.500 kr.
Det idømte udredes inden 14 dage.
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J.nr. BS 174/86. Sagen blev anket til Vestre landsret, men 
indenretligt forligt den 22. februar 1988, ved at sagsøgte 
til sagsøger betalte kr. 25.000 med rentetillæg, svarende 
til ca. halvdelen af det påstævnte beløb.

S

mod

K

KONSULENTBISTAND, SYSTEMUDVIKLING, BETALING: K skulle 
betale S det samlede antal fakturerede timer vedrørende 
systemudvikling, da det samlede antal fakturerede timer 
ikke oversteg, hvad der måtte beregnes til opgaven. Det 
gjorde ingen forskel, at timeforbruget fordelte sig på to 
medarbejdere, hvoraf den ene måtte siges at have arbejdet 
for langsomt.

PROVISION, BETALING: K skulle betale S provision som af­
talt, uanset S først opkrævede denne godt et halvt år ef­
ter anlæggets fakturering.

LITTERATUR: Jacob Nørager-Nielsen, s. 390 f. og s. 401 f.

S og K indgik en aftale om, at S skulle levere et edb-an- 
læg til K mod, at S fik en provision på 5% af anlæggets 
salgspris. Det blev samtidig aftalt, at S skulle yde K 
konsulentbistand og herunder Jbl.a. udarbejde et produk- 
tionsstyringsanlæg. Provisionen blev først afkrævet K ca. 
et halvt år efter anlæggets levering i forbindelse med K~s 
opsigelse af konsulent af talen. K nægtede at betale under

177
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anbringende af, at S havde frafaldet krav på provision. 
Samtidig nægtede K at betale den sidste af S's fakturaer 
vedrorende konsulentbistand under anbringende af. at det 
fakturerede beløb oversteg K's nytteværdi. S's konsulent­
bistand havde været ydet af to konsulenter. Nytteværdien 
af den første konsulents arbejde efter syns- og skonsmæn- 
denes udtalelse havde alene været 47 timer, og der var her- 
faktureret for 199,5 timer.

Nytteværdien af den anden konsulents arbejde var deri 
mod langt mere, end der var faktureret for. Retten udtal­
te, at arbejdet skulle bedømmes som et hele, og da det an­
tal timer, der ialt var faktureret, svarede til det antal 
timer syns- og skønsmændene anslog, der måtte medgå til 
det pågældende arbejde, måtte K betale den af S fremsendte 
faktura. Vedrørende S's krav på provision fandt retten 
ikke, at S havde givet afkald herpå, uanset faktura på 
provision først fremsendtes godt et halvt år efter anlæg­
gets fakturering.

LEMVIG BYRETS DOM:

I maj 1985 henvendte sagsøgte ved direktør A sig til sag­
søgeren ved B med anmodning om bistand i forbindelse med 
modernisering af fabrikkens EDB-udstyr. Ved skrivelse af 
15. maj 1985 fra sagsøgeren til sagsøgte gav sagsøgeren 
oplysning om pris og egenskaber ved et nyt EDB-anlæg og 
oplyste i skrivelsen, at sagsøgeren beregnede sig 5% pro­
vision ved salg. Gennem sagsøgeren købte sagsøgte et EDB- 
anlæg, der af sagsøgeren den 28. juni 1985 blev faktureret 
til sagsøgte med ialt 95.384 kr. 48 øre. På fakturaen var 
ikke beregnet provision. I forbindelse med anskaffelsen af 
det ny anlæg traf parterne aftale om, at sagsøgeren skulle 
yde konsulenttjeneste for en timepris på 250 kr. og herun­
der udarbejde produktionsstyringsprogrammer til det ny 
anlæg. I den følgende tid fakturerede sagsøgeren løbende
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timeforbruget til sagsøgte, som betalte de fakturerede 
belob. I september 1985 fratrådte den hos sagsøgeren 
ansatte medarbejder C, som hidtil havde udført arbejdet 
hos sagsøgte, og D tiltrådte for at færdiggøre arbejdet. 
Den 22. november 1985 fakturerede sagsøgeren timeforbruget 
i perioden fra uge 39 til uge 45, ialt 193 timer, med 
58.865 kr. inclusive moms. Efter at sagsøgte havde gjort 
indsigelse mod fakturaen, fremsendte sagsøgeren den 24. 
november kreditnota på beløbet, idet det på kreditnotaen 
bemærkedes, at "ny faktura fremsendes efter aftale, dog 
senest ved aflevering af produktions- og lønsystem." Efter 
at sagsøgte gennem sin advokat i skrivelse af 3. januar 
1986 havde reklameret over det udførte arbejde og timefor­
bruget, og meddelt sagsøgeren, at man betragtede samar­
bejdet, som ophørt, fremsendte sagsøgeren den 4. januar 
samme år påny faktura på beløbet 58.865 kr. samt faktura 
på provision med 4.769 kr. 22 øre.

Da sagsøgeren ikke betalte beløbene, har sagsøgeren 
under denne sag påstået sagsøgte tilpligtet at betale 
51.281 kr. 72 øre med en månedlig rente på 2% fra den 12. 
januar 1986, til betaling sker, idet sagsøgte efter sagens 
anlæg har betalt 12.352 kr. 50 øre samt et rentebeløb på 
1.467 kr. 54 øre.

Sagsøgte har påstået frifindelse, idet han har gjort 
gældende, at sagsøgeren har misligholdt parternes aftale, 
og at der er mangler ved det udførte arbejde, som for en 
dels vedkommende er uden værdi for sagsøgte.

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgeren og 
af direktør A, der er direktør for og anpartshaver i det 
sagsøgte anpartsselskab, og vidneforklaring af mekaniker 
C, og faglærer D. Der er endvidere afholdt syn og skøn ved 
civilingeniør S.

Sagsøgeren har forklaret, at han har arbejdet med EDB i
19 år. Siden 1984 har han drevet et konsulentfirma med 
rådgivning og formidling af salg i EDB-branchen. I foråret
1985 henvendte sagsøgte ved direktør A sig til sagsøgeren
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om bistand, idet sagsøgte ønskede at udskifte sit EDB- 
system. Sagsøgeren har kontakt med en række firmaer, som 
sælger hardware og software, og efter at sagsøgeren havde 
indhentet oplysning om priser, bestemte sagsøgte sig for 
et bestemt system. Sagsøgeren havde en fast aftale med le­
verandørfirmaet om en provision på 10%, og i forbindelse 
med indkøbet aftalte han med A, at denne provision skulle 
deles mellem parterne med 5% til hver. Sagsøgerens opgave 
bestod iøvrigt i at udarbejde programmer til et tidssva­
rende system, d.v.s. et system svarende til det eksiste­
rende med nogle tilføjelser. Sagsøgeren anslog, at der til 
programmeringsarbejdet skulle anvendes ca. 300 timer, men 
dette var kun et løst overslag. Sagsøgeren deltog i nogle 
indledende møder med A sammen med C, som udførte program­
meringsarbejdet. Sagsøgeren havde selv ugentlige møder med 
C, hvorunder sagsøgeren kontrollerede arbejdet og tidsfor­
bruget. Sagsøgeren fakturerede løbende tidsforbruget. Da 
sagsøgte i november 1985 modtog fakturaen på 58.865 kr., 
ringede sagsøgte og sagde, at han nu ikke ville betale 
mere, før arbejdet var færdigt. Sagsøgeren sendte derfor 
en kreditnota med tilkendegivelse om, at fakturaen vil 
blive fremsendt igen senere. Sagsøgeren har undladt at 
fakturere 76,5 timer som kompensation for, at arbejdet gik 
i stå en tid på grund af C's sygdom og for den tid, som D 
måtte anvende på at sætte sig ind i systemet, da han 
afløste C. I december 1985 havde sagsøgeren et ubehageligt 
møde med A, hvor A meddelte sagsøgeren, at man nu havde 
engageret D uden om sagsøgeren. Sagsøgeren sendte kort tid 
efter en faktura på provision. Normalt faktureres krav på 
provision efter opgavens afslutning. Sagsøgeren har på 
intet tidspunkt frafaldet krav på provision.

Direktør A har forklaret, at han er direktør og hoved­
anpartshaver i det sagsøgte firma. I foråret 1985 hen­
vendte han sig til sagsøgeren for at få dennes vejledning, 
idet sagsøgte ønskede at udskifte sit EDB-anlæg med et 
mere tidssvarende med flere skærme, idet det bestående
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anlæg kun havde 1 skærm. B ville godt påtage sig at skaffe 
et passende anlæg, og B tilkendegav, at han ville beregne 
sig 5% i provision af prisen. Under de indledende forhand­
linger indgik parterne en aftale om, at sagsøgeren skulle 
udføre konsulentarbejde for sagsøgte for en timepris på 
250 kr. Sagsøgeren indkøbte et anlæg til sagsøgte, og da 
sagsøgte ytrede ønske om rabat på prisen, enedes man om, 
at sagsøgerens provision kunne udgøre rabat. Det blev end­
videre aftalt, at sagsøgeren skulle udarbejde programmer 
til anlægget, og da man drøftede prisen herfor, opgav sag­
søgeren en samlet pris på 60.000 - 65.000 kr., idet han 
skønnede, at arbejdet kunne udføres på ca. 250 timer. En 
medarbejder hos sagsøgeren, C, udførte programmeringsar- 
bejdet men gjorde det ikke færdigt, før han fratrådte og 
blev erstattet af D, som overtog arbejdet. Sagsøgte havde 
langvarige møder med D, som måtte begynde forfra på ar­
bejdet. Sagsøgte betalte fakturaer fra sagsøgeren, efter­
hånden som de indkom, men da sagsøgte omkring slutningen 
af november 1985 havde betalt over 50.000 kr. uden endnu 
at have modtaget materiale, reklamerede han til sagsøge­
ren, da der fremkom en faktura på ca. 58.000 kr. Sagsøge­
ren sendte da omgående en kreditnotat på fakturabeløbet. 
Omkring jul 1985 havde sagsøgte et møde med B og D, idet D 
ville have rede på, hvem der skulle betale ham for hans 
arbejde. Man drøftede endvidere fakturaen, som sagsøgte 
havde reklameret over, uden at man nåede til enighed. På 
et tidspunkt, da der var oprettet skærmbilleder, gjorde 
sagsøgte indsigelse i anledning af, at et billede inde­
holdt et felt mindre end aftalt. B sagde, at det ikke var 
noget problem at rette det, og det blev da også rettet. 
Først i januar 1986 modtog sagsøgte en faktura på provi­
sion.

Mekaniker C har forklaret, at han er uddannet automeka­
niker, og at han har taget handelseksamen i regnskab og 
driftsøkonomi. Han er selvlært inden for EDB, som har 
været hans store interesse. Efter at have udført forskel­
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ligt arbejde for sagsøgeren, blev han ansat hos denne pr. 
1. juni 1985. Han fik opgaven hos sagsøgte, der ønskede at 
udskifte sit anlæg til et med flere skærme og med udvidel­
sesmulighed. Vidnet var med til 2 møder med B og A. A 
ønskede en pris udregnet ud fra timeforbrug. Vidnet husker 
ikke, hvad B opgav, men han mener, at der blev sagt 
omkring 300 timer. Efter at det ny anlæg var indkøbt, 
skulle vidnet udarbejde programmer. Han mener ikke, at der 
under dette arbejde kom ønsker om væsentlige ændringer fra 
sagsøgtes side. Da vidnet fratrådte på grund af 
uoverensstemmelser i september 1985, mener han, at der 
manglede arbejde i 2-3 uger, før programmerne var færdige.

Faglærer D har forklaret, at han overtog arbejdet efter 
C, som havde udført indtastning af ledetekster, som vidnet 
kunne anvende. Denne indtastning kan udføres på få dage. 
Herudover var der udarbejdet nogle små hjælpeprogrammer 
til at vise bl.a. dato og klokkeslet, samt enkeltprogram­
mer, som vidnet måtte hægte sammen til et stort program. 
Der kan have været udført mere, som vidnet ikke husker i 
dag. Programmøren vælger sædvanligvis det programmerings­
sprog, som han kender bedst.

Det er oplyst, at C's programmeringsarbejde er fakture­
ret med 199,5 timer å 250 kr. eller ialt 49.875 kr. eks- 
clusive moms. Hertil kommer 76,5 timer, som ikke er faktu­
reret. For uge 37 og 38 er D's arbejde faktureret med 22 
timer å 250 kr. eller ialt 5.500 kr. eksclusive moms. 
Disse beløb er betalt af sagsøgte, der således har betalt 
sagsøgeren for ialt 221,5 timers programmeringsarbejde med 
55.375 kr. eksclusive moms. Det omstridte beløb udgør 
udover provision betaling for arbejde udført af D i uge 
39-45, faktureret med 193 timer å 250 kr. Efter at parter­
nes samarbejde var ophørt, har sagsøgte betalt D for 100 
timer til færdiggørelse af arbejdet.

På et spørgsmål om, hvilket antal arbejdstimer, der vil 
være rimeligt til udarbejdelse af et nyt produktionssty- 
ringssystem som det her omhandlede, har syns- og skønsman­
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den i erklæring af 8. november 1986 udtalt:

Systemet består af flg. elementer:
10 stk. Skærmbilleder med menuvalg
15 stk. Selvstændige funktioner medregisteropdatering
12 stk. Funktioner, som er i nær familie med en 

selvstændig funktion
16 stk. Skærmbilleder til forespørsel på

registerdata
18 stk. Bestillinger af udskrifter
20 stk. Udskrifter/lister
Ud fra et skøn over arbejdsindsatsen for hver af de
6 kategorier anslås et rimeligt antal produktive ar­
bejdstimer til udvikling af systemet til 500.
I det foretagne skøn er ikke indregnet persontid 
til:
* Kommunikation med brugerne
* Udarbejdelse af dokumentation* Systemverifikation med afleveringsforretning
* Projektstyring -------------------- "

På et spørgsmål om, hvorvidt og i hvilket omfang det af 
C udførte programmeringsarbejde er identisk med det af D 
senere udførte, har skønsmanden svaret:

Programmellet, der var udarbejdet af den første med­
arbejder, C, har, bedømt ud fra de fremlagte progra­
mudskrifter og D's udsagn, indeholdt sådanne 
strukturelle fejl og mangler/ at det må anses for 
usandsynligt, at det kunne færdiggøres til et 
stabilt kørende flerbrugersystem. Det er således ri­
meligt, at D valgte kun at anvende udvalgte dele af 
det programmel der forelå, da han overtog opgaven.
Den på opgaven anvendte persontid fordeler sig 
således på personer og uger:
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Uge 
(i 1985)

C D

24-36 199,5 0
37-45 76,5 *) 215
46-> 0 100
Ialt 276 315
*) Disse timer er ikke udfaktureret.
Af det på overtagelsestidspunktet foreliggende mate­
riale har D direkte anvendt 47 programdele til ud­skrivning af ledetekster på skærm. Et anslået per­
sontidsforbrug til programmering af disse programde­
le kunne være 1 time pr. stk.
Den anvendelige nytteværdi af C's arbejde modsvarer 
således ca. 47 timers indsats.
D's færdiggørelse af opgaven på 315 persontimer må 
efter det foreliggende betegnes som særdeles effek­
tivt arbejde.---------- "

I erklæring af 7. januar 1987 har syns- og skønsmanden 
besvaret supplerende spørgsmål således:

"Supplerende spørgsmål A:
Syns- og skønsmanden bedes nærmere redegøre for, 
hvorledes sammenhængen er mellem det forhold, at det 
rimelige antal timer til arbejdet er 500, jfr. bes­
varelse af spørgsmål 1, og det forhold, at D har 
anvendt 315 timer og udelukkende har haft et udbytte 
af C's arbejde, der svarer til 47 timer, således at 
arbejdet ialt skulle være udført på 362 timer.
Svar:
Ved besvarelsen af spørgsmål 1 havde jeg valget 
mellem at 1) gennemføre en selvstændig kalkulation 
af opgaven eller at 2) udføre en efterrationalise­
ring på de foreliggende tal. Jeg valgte den første.
Den opståede difference på 138 timer kan herefter 
tilskrives, at D's indsats på opgaven har været mere 
effektiv, end hvad der normalt kan påregnes.
Supplerende spørgsmål B:
Syns- og skønsmanden bedes oplyse, hvorvidt der i de
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47 timer, der er angivet som nytteværdien af C's 
arbejde også er indbefattet de nødvendige timefor­
brug til valg af programmeringssprog, udvikling af 
hjælpeprogrammer til afprøvning, møde med brugeren 
samt ændring af 2 nøglefelter under arbejdet.
Svar:
I besvarelsen af spørgsmål 2 og 3 er anført, at de 
47 persontimer, som udtryk for "den anvendte nytte­
værdi" af C's indsats er beregnet ud fra et anslået 
tidsforbrug på 1 time pr. programdel.
I de 47 timer er derfor ikke indregnet tidsforbrug 
til valg af programmeringssprog, udvikling af hjæl­
peprogrammer til afprøvning, møde med brugeren samt 
ændring af 2 nøglefelter under arbejdet.
Den anførte aktiviteter, som ikke er indregnet i 
skønnet over "den anvendte nytteværdi", skønnes ud 
fra det foreliggende, ufuldstændige grundlag at 
svare til 37 timers indsats."

Syns- og skønsmanden har under afhjemling bl.a. forkla­
ret, at der i de af C udarbejdede programmer ikke var 
taget højde for, at systemet arbejdede med flere termina­
ler. Det er almindeligt, at man i et konsulentfirma har 
programmeringssprog, som umiddelbart kan anvendes uden 
særskilt honorering. De af C udarbejdede hjælpeprogrammer 
har formentlig ikke været brugbare for D.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gælden­
de, at sagsøgeren straks ved samarbejdets begyndelse har 
tilkendegivet, at han beregnede sig provision, og det be­
strides, at sagsøgeren senere skulle have frafaldet dette 
krav. Programmeringsarbejdet er udført som regningsar- 
bejde, og det fakturerede timeforbrug på 414,5 timer må 
anses som rimeligt under hensyn til, at der herudover er 
anvendt 100 timer til arbejdets færdiggørelse, således at 
det samlede timeforbrug kun i ubetydelig grad overstiger 
det af skønsmanden anslåede. Den omstændighed, at en af 
sagsøgerens medarbejdere arbejdede mindre effektivt, kan 
ikke påvirke sagsøgerens krav, når opgaven ved en anden 
medarbejders effektive indsats fuldføres med et samlet 
tidsforbrug, som efter skønsmandens udsagn må anses for
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rimeligt.
Sagsøgte har anført, at provision normalt forfalder ved 

varens fakturering. I det foreliggende tilfælde er provi­
sion først krævet i januar 1986 efter samarbejdets ophør, 
medens varen blev faktureret i juni 1985. Dette støtter 
sagsøgtes udsagn om, at sagsøgeren havde frafaldet krav om 
provision. For så vidt angår programmeringsarbejdet har 
sagsøgte gjort gældende, at sagsøgte kun er forpligtet til 
at betale nytteværdien af det udførte arbejde. Sagsøgerens 
medarbejder C har anvendt 276 timer til et arbejde, hvis 
nytteværdi ifølge skønserklæringen er 47 timer. Det er 
derfor ikke tilstrækkeligt, når sagsøgeren undlader at de­
bitere 76,5 timer. Sagsøgte er alene forpligtet til at 
betale for 47 timer af C's arbejde, hvilket er betalt. 
Sagsøgeren må selv bære ansvaret for ineffektive medar­
bejdere, og sagsøgeren var berettiget til at bringe samar­
bejdet til ophør på grund af mangelfuldt arbejde fra sag­
søgerens side.

Sagsøgeren har forud for købet af det ny EDB-anlæg, be­
tinget sig provision, og det kan ikke mod sagsøgtes benæg­
telse anses for godtgjort, at sagsøgeren senere har fra­
faldet kravet på provision. For så vidt angår den øvrige 
del af sagsøgerens krav finder retten at måtte lægge af­
gørende vægt på syns- og skønsmandens vurdering, hvori et 
rimeligt antal produktive arbejdstimer til udvikling af 
systemet anslås til 500 timer. I den aktuelle sag er der 
anvendt ialt 514 debiterede timer på udvikling af syste­
met, og tidsforbruget overstiger således kun det af skøns­
manden anslåede ganske ubetydeligt. Da det samlede tids­
forbrug således må anses for rimeligt, findes den omstæn­
dighed, at en af sagsøgerens medarbejdere i en periode har 
arbejdet mindre effektivt, ikke at burde medføre en ned­
sættelse af sagsøgerens krav.

Som følge af det anførte tages sagsøgerens påstand her­
efter til følge.
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte bør til sagsøgeren betale 51.281 kr. '72 øre 
med en månedlig rente på 2% fra den 12. januar 1986, til 
betaling sker, samt sagens omkostninger med 8.250 kr.

Det idømte udredes inden 14 dage.
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FORSINKET LEVERING, SOFTWARE, REKLAMATION: På trods af af­
talen blev maskinel leveret uden programmel. Da K straks 
gjorde indsigelse herimod, fortabte han ikke sin adgang 
til at hæve købet ved at give S lejlighed til at forsøge 
at efterlevere programmellet.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 60 ff., s. 63 og s. 72 
f .

Peter Blume, s. 112 og s. 115.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 108 ff., s. 126 ff. 
og s. 173.

I juni 1985 traf S og K aftale om levering af et nærmere 
angivet edb-system senest 1. august 1985. Prisen blev af­
talt til 119.500 Jer. excl. moms. og samtidig blev ibytte- 
taget udstyr ansat til 50.000 kr., således at nettopris 
excl. moms. udgjorde 69.500 kr. Efter flere rykkere blev 
maskinel, men ikke software, leveret d. 30. august 1985. 
På grundlag af en faktura af 12. august 1985, på i alt 
121.871 kr., havde S opnået en belåning hos F, hvorfor 
tilgodehavendet var tiltransporteret F. Fakturaen havde 
fået påtegning herom.

Fakturaen af 12. august 1985 blev først fremsendt til K 
efter leveringen, ifølge K d. 14. september 1985. K pro­
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testerede straks mod såvel beløb som datering. K reklame­
rede endvidere over det manglende programmel. Af hensyn 
til arbejdet i K's virksomhed aftalte han herefter med S, 
at levering skulle ske den 12. december 1985.

I november 1985 gik S i betalingsstandsning. Ophavs­
retten til programmel blev i den anledning overdraget til 
et nyt selskab, der lovede at levere programmellet. Da le­
vering stadig ikke skete, trods flere rykkere, hævede K 
købet d. 18. marts 1986.

Finansieringsselskabet påstod herefter K dømt til at 
betale fakturabeløbet, idet man anførte, at K ikke havde 
reklameret omgående og uden ugrundet ophold, og at K i 
hvert fald burde have nægtet at modtage maskinellet uden 
det aftalte programmel.

K blev pure frikendt for F's krav.

KORSØR RETS DOM:

Denne sag, der er anlagt den 30. oktober 1986 af sagsøger 
F drejer sig om, hvorvidt sagsøgte K som eneindehaver af X 
har været berettiget til den 18/3-1986 at hæve en mellem 
ham og S, i sommeren 1985 indgået aftale om levering af et 
EDB-anlæg, med tilhørende software, i anledning af, at det 
aftalte software ikke var leveret af S, og såfremt dette 
ikke er tilfældet, om sagsøgte har krav på, at fakturabe­
løbet vedrørende anlægget stor 121.878 kr., der var over­
draget til sagsøgeren, nedskrives med værdien af et af 
sagsøgte til S i bytte givet brugt anlæg til værdi 50.000 
kr. + moms.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:
Det påstævnte beløb 121.878 kr. er betaling i henhold 

til faktura dateret 12. august 1985 fra S til sagsøgte, 
for levering af et EDB-anlæg, hvilken faktura er belånt 
hos sagsøger og bærer følgende påtegning:

"Det anførte fakturabeløb stort 121.878 kr. er overdra-
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get til F. Betaling med frigørende virkning, kan derfor 
kun finde sted til F". Fakturaen dateret 12/8-1985 blev 
ved skrivelse dateret samme dato fremsendt af S v/Si til 
sagsøgeren, med anmodning om belåning i henhold til faktu- 
rabelåningskredit nr. 130.001, og ifølge kontoudtog for 
denne kredit er der den 22. august 1985 indgået faktura 
stor 121.878 kr. med X som debitor.

Efter følgeseddel dateret den 30. august 1985 har sag­
søgte ved modtagelsen af EDB-anlægget givet et anlæg i 
bytte til S for 50.000 kr. excl. moms, og der er i anled­
ning heraf udstedt kreditnota dateret 30/9-1985 fra S til 
sagsøgte.

Grundlaget for leveringen af EDB-anlægget var skrivelse 
af 10/6-1985 fra S v/S^ til sagsøgte, hvori var anført:

"Tilbud/ordrebekræftelse:
1. IBEX system 8400 med 2 arbejdsplad­
ser samt en diskkapacitet på 11,8 m. 
byte brutto, og en nettokapacitet på 10. m. byte. kr
Aftale programændring ifølge vedlagte 
korte beskrivelse. kr.
Ovenstående summeret kr.
- ibytte Deres brugte system IBEX 
8150 kr.
Pris ialt exclusiv moms kr.
Levering: Frit Deres adresse. Inclusiv Hjælp og

Vejledning i brugen af systemerne.
Ved kabellængder over 15 meter, skal 
disse monteres efter opgaver og reg­
ning.

Leveringstid: Mod omgående ordre, senest 1. august 
1985.

Garanti: 12 måneder på såvel hardware som soft­
ware, dog ikke mod fejl opstået i for­
bindelse med vold og misbrug.

Betaling: Efter aftale - som dog skal være

19.600.00 
119.500.00

50.000.00
69.500.00



191

klarlagt senest 14. dage før levering.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde omkring løsning af Deres administrative opgaver, og kan i 
den forbindelse kun sige, at De med IBEX har et byg­
geklodssystem De til enhver tid, kan bygge videre 
på, i takt med Deres ønsker om yderligere udvidel­ser . "

Den af sagsøgte bestilte programændring, software, blev 
ikke leveret af S, hvilket sagsøgte reklamerede over. Ved 
skrivelse af 20. november 1985 anmodede sagsøgtes advokat 
Y, i anledning af, at S var trådt i betalingsstandsning, 
selskabet om at bekræfte, at det aftalte software kunne 
modtages af sagsøgte, senest på den aftalte dato 12. de­
cember 1985. Denne skrivelse blev besvaret den 22/11-1985 
på S's brevpapir, underskrevet af S2 således:

"Som svar på Deres skrivelse af 20. november 1985 - 
levering af programændringen til Deres klient, X 
kan vi oplyse, at vi desværre ikke vil være i stand 
til, at løse denne opgave, da vort selskab har 
begæret konkurs.
Ophavsretten til de pågældende programmer ligger hos 
vores svenske moderselskab, som har overdraget 
retten til vedligeholdelse af nuværende danske IBEX- 
brugere til undertegnede. Jeg har derfor den glæde 
at kunne tilføje, at tilretningen af programmerne 
hos Deres klient vil blive udført.
På grund af de uventede selskabsmæssige forhold vil 
vi dog ikke kunne love at overholde, den af Dem 
nævnte leveringsfrist. Vi vil efter den kommende uge 
vende tilbage med en ny tidsfrist. På indeværende 
tidspunkt må der forventes en leveringstid på ca. 4 uger.
Jeg glæder mig til at effektuere ordren endeligt til 
Deres klient. Det vil ske fra følgende adresse:
S2 & Søn ApS"

Sagsøgtes advokat tilskrev den 4. december 1985 S og 
bad om bekræftelse på, at S2 & Søn ApS ville levere inden 
ca. 4 uger fra den 22/11-1985 og til den mellem de oprin­
delige parter aftalte pris.
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Den 23/12-1985 rykkede sagsøger sagsøgte for betaling 
af fakturaen af 12/8-1985. I skrivelse af 13/1-1986 rede­
gjorde sagsøgte overfor sagsøger for, at software ikke var 
leveret og at han forbeholdt sig at hæve den indgåede 
handel.

Ved skrivelse af 4/2-1986 rykkede sagsøgte S for leve­
ring af software. Kopi af denne skrivelse fremsendtes til 
sagsøger.

Den 18/3-1986 skrev sagsøgte til advokat Z, som midler­
tidige bestyrer i S's konkursbo, idet selskabet den 14/1-
1986 var erklæret konkurs, at han hævede aftalen.

Under den herefter den 30. oktober 1986 anlagte sag, 
har sagsøgeren endeligt nedlagt påstand om, at sagsøgte 
tilpligtes at betale kr. 121.878 med renter 2% årlig over 
diskontoen fra den 23. januar 1986 til betaling sker, sub­
sidiært at sagsøgte tilpligtes at betale til sagsøgeren 
kr. 60.878, med samme rente.

Sagsøgte har påstået frifindelse, og at den leverede 
EDB maskine stilles til sagsøgers disposition mod ud­
levering af den til S i bytte givne maskine.

Under sagen er der afgivet partsforklaring af K og vid­
neforklaringer af direktør Sa, S3 og S2 .

Sagsøgte K har forklaret, at hans virksomhed driver 
salg af hobbyartikler til porcelænsmaling og keramik, og i 
det væsentligste ekspederer telefoniske ordre.

I sommeren 1983 indførte man EDB og fik leveret et 
anlæg fra S v/S2 . Da man planlagde en udvidelse, der 
primært skulle muliggøre, at to kunne ekspedere telefonor­
dre samtidig og samtidig benytte anlægget, henvendte han 
sig påny til S. Efter drøftelse på virksomheden modtog han 
tilbud/ordrebekræftelse, og han accepterede dette og af­
talte levering snarest mulig. Han ringede ca. 14 dage før
1. august og rykkede, men fik brev om, at der først kunne 
leveres efter 15/8. Han ringede den 12/8 og fik bekræftet, 
at anlægget ville blive leveret den 15. Det kom ikke den 
pågældende dag og efter nogle rykkerer kom S3 den 30.
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august med en maskine, men ikke med de aftalte programænd­
ringer. Han fik det indtryk, at disse var klar og blot ved 
en forglemmelse ikke var medtaget. Han modtog derfor an­
lægget og det gamle anlæg fik S3 med retur, efter at det 
dertil hørende software var indlagt i det nye anlæg, 
således at dette kunne anvendes midlertidig med samme 
funktioner som hidtil. Da han modtog anlægget fik han kun 
følgesedlen og ikke nogen faktura. Denne modtog han først 
den 14/9. Han bemærkede dateringen og ringede straks til
Si , at det var et for stort beløb og en forkert dato, 
hvilket slog hen med, at pigerne havde glemt at stille 
datoen. Det aftalte software var stadig ikke leveret, og 
på grund af travlhed med bestillinger fra aftenskoler,
aftalte han med S , at softwaret skulle leveres den 12. i
december, når virksomheden havde afviklet efterårs ekspe­
ditionerne. Han talte nogle gange med om at få tilsendt 
kreditnota på den i byttegivne maskine, men denne kredit­
nota fremkom først efter at var holdt op med at arbejde 
i S. Da han efter korrespondancen med S stadig ikke modtog 
det aftalte software, ophævede hans advokat handlen og han 
anskaffede sig et andet anlæg og henstillede det af S le­
verede .

S har som vidne forklaret, at han den 1/9-1984 blev 
ansat i S. Han var i sommeren 1985 hos sagsøgte i anled­
ning af dennes ønske om at udskifte sit EDB-anlæg. Han 
lavede en beskrivelse, fremsendte denne til sagsøgte og 
bekræftede en aftale om, at det gamle anlæg skulle tages 
tilbage for 50.000 kr.

Vidnet havde ved sin ansættelse i S fået pålagt, at alt 
hvad han faktuerede skulle sendes til sagsøger, der så 
ville videresende til kunden, og han formoder, at den til 
sagsøgte udstedte faktura er ekspederet på den måde. Han 
har ikke på fakturaen fratrukket værdien af den i bytte 
givne maskine, fordi han ikke måtte modregne. Han har 
derfor bedt sagsøgte om en faktura på denne maskine, og 
han husker, at han har drøftet dette telefonisk med K. Han
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er ikke klar over hvornår fakturaen, dateret 12/8, er 
kommet frem til sagsøgte, men han vil ikke bestride, at 
følgesedlens datering 30/8-1985 svarer til leveringstids­
punktet for det nye anlæg.

Vidnet havde problemer i sit ansættelsesforhold i S og 
blev den 16/10-1985 bortvist.

S har som vidne forklaret, at han i 1985 var ansat i S 
og stod for udlevering og installation af maskiner og lidt 
programændringer. Han hørte dagen før, at han skulle ud 
med et anlæg til sagsøgte, og han afleverede det en sen 
aften. Han fik en brugt maskine med retur. Han overførte 
data fra det gamle anlæg til det nye, men havde intet nyt 
software med. Han fik at vide, at det skulle der have 
været. Da han kom hjem, ved 1-2 tiden om natten, gav han 
besked herom til Si . Han havde en følgeseddel med, men 
ingen faktura, og den må derfor været fremsendt bagefter. 
Han har ikke været ude for, at faktura er fremsendt til 
kunden før følgesedlen.

S2 har som vidne forklaret, at han har været direktør i
S, men efter ønske fratrådte 1/3-1985, hvor blev direk­
tør, og fungerede som sådan indtil han den 16/10 blev 
bortvist.

Vidnet var efter sin fratræden som direktør stadig med 
i bestyrelsesarbejdet og fulgte med i hvad der skete i 
virksomheden. Den kreditnota, der blev fremsendt til sag­
søgte, har han fremsendt og ladet datere til 30/9-1985. 
Hans kendskab til kundeforholdet stammede fra ordrebekræf­
telsen der lå i firmaet. Der har ikke været givet instruks 
til SA om, at værdien af de i byttetagne maskiner, ikke 
måtte fratrækkes på fakturaen, hvilket vidnet iøvrigt 
finder ville være uhæderligt. Den maskine, der blev 
leveret til sagsøgte, kunne ikke uden nyt software an­
vendes som et flerbrugersystem.

Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende, 
at selv om det lægges til grund, at aftalen mellem sagsøg­
te og S omfattede såvel levering af hardware som software
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og at manglende levering af software kan begrunde at 
aftalen som helhed ophæves, har sagsøgte, da der er tale 
om handelskøb, været uberettiget til at hæve aftalen 6 1/2 
måned efter dens indgåelse, idet han ikke har reklameret 
omgående og uden ugrundet ophold, og i hvert fald burde 
sagsøgte have nægtet at modtage hardware uden at det 
aftalte software medfulgte.

Herefter, og da det efter påtegningen på fakturaen af 
12/8-1985 har været uberettiget at udlevere det brugte 
anlæg til S, da det må lægges til grund, at fakturaen er 
fremkommet til sagsøgte inden levering, er sagsøgte for­
pligtet til at betale det fulde fakturabeløb til sagsøge­
ren. Såfremt det må lægges til grund, at sagsøgte har 
givet det brugte anlæg i bytte til S inden han havde mod­
taget meddelelse on^ at betaling med frigørende virkning 
alene kunne ske til sagsøger, bør sagsøgte tilpligtes at 
betale i overensstemmelse med sagsøgers subsidiære på­
stand.

Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand 
gjort gældende, at der mellem sagsøgte og S er indgået en 
aftale om levering af såvel hardware som software, således 
at der er tale om en væsentlig mangel når software ikke 
leveres. Da der er reklameret straks og herefter givet S 
mulighed for at afhjælpe ved at udsætte leveringen af 
software har sagsøgte, da levering stadig ikke skete, 
bevaret sin ret til at hæve aftalen og da dette skete 
umiddelbart efter at den sidste frist for levering ikke 
blev overholdt, må sagsøger anerkende, at aftalen i sin 
helhed med rette er hævet af sagsøgte og at sagsøger 
derfor ikke har krav for betaling af nogen del af faktura­
beløbet .

Retten skal udtale:
Efter bevisførelsen lægges det til grund, at delleve­

ring er sket den 30/8-1985 og at sagsøgte straks gjorde 
indsigelser over, at der ikke medfulgte software og at 
dette var en forudsætning for, at han anså den indgåede
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aftale for opfyldt af S. Det lægges endvidere til grund, 
at faktura dateret 12. august 1985 først er fremkommet til 
sagsøgte efter at denne havde modtaget hardware og ud­
leveret sin brugte maskine til S og at der efterfølgende 
blev forhandlet om levering af software og at sagsøgte 
tidligst i begyndelsen af 1986 blev bekendt med, at leve­
ring ikke ville finde sted. Sagsøgte findes derfor at have 
bevaret sin hæveadgang og da han herefter uden ugrundet 
ophold meddeler S, at aftalen hæves, findes han at have 
været berettiget hertil, hvorfor sagsøgtes frifindelsespå- 
stand tages til følge.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte K frifindes for det af sagsøger F under denne sag 
rejste krav.

Inden 14 dage betaler sagsøgeren i sagsomkostninger til 
sagsøgte kr. 15.500.



197

K O R  S O R _ B  Y R E T S _ D 0 M _ _ A F _ _ 8 ^ _ D E C E M B E R _ 1 9 8 7
J.nr. BS 275/87.

S

mod

K

DATABASER, ABONNEMENTSAFTALE, AFTALE IKKE INDGÅET: S var 
ikke i stand til at bevise, at der var indgået en endelig 
aftale.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 27.

På grundlag af en telefonisk kontakt mellem parterne fik K 
tildelt password og tilsendt disketter, hvorved han blev i 
stand til at overføre oplysninger fra S's databank til sin 
egen computer over telefonnettet.

K blev senere afkrævet forskellige abonnementsafgifter, 
som han ikke betalte.

Under sagen støttede S sit krav på sine almindelige 
abonnementsvilkår, hvorefter leveringsbetingelserne skulle 
betragtes som accepteret af brugeren ved dennes benyttelse 
af databanken. Vilkårene var ikke underskrevet af K, og S 
kunne ikke dokumentere, at de var blevet fremsendt til 
ham. Da S herefter ikke kunne sandsynliggøre, at der var 
indgået en bindende aftale, blev K frifundet for hans 
krav.
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KORSØR BYRETS DOM:

Denne sag, der er anlagt den 26. marts 1987, drejer sig 
om, hvorvidt sagsøgeren S har indgået en abonnementsaftale 
med sagsøgte K om, at denne mod betaling kunne trække op­
lysninger fra sagsøgers databank til opdatering af sagsøg­
tes børsanalysesystem.

Sagens omstændigheder er følgende:
På grundlag af telefonisk kontakt mellem parterne fik 

sagsøgte omkring oktober 1986 tildelt password og tilsendt 
de nødvendige disketter til over telefonnettet at overføre 
oplysninger fra sagsøgers databank til sagsøgtes computer. 
I perioden herefter benyttede sagsøgte denne adgang og 
foretog flere opkald til databanken.

Under sagen er fremlagt den af sagsøger den 8/10 1986 
udarbejdede abonnementsaftale (bilag 9), der ikke er un­
derskrevet af nogen af parterne og de på dennes bagside 
(bilag 3) trykte leveringsbetingelser, hvoraf bl.a. frem­
går:

-- "S tilstræber at opdatere databanken hurtigst
muligt, med forbehold for datanedbrud og lignende 
forcemajeure. S fralægger sig et hvert ansvar og kan 
ikke gøres erstatningspligtig som følge af 
eventuelle fejl.--- Data er udelukkende til licens­
haverens eget brug og må ikke under nogen form 
videre distribueres. Abonnementet betales forud og 
er uopsigeligt i aftaleperioden. Opsigelse kan fra 
begge parter ske med 1 måneds varsel til udløb af en 
aftaleperiode. Disse leveringsbetingelser betragtes 
som accepteret af brugeren alene ved, at der trækkes 
data fra databanken."----

Sagsøgte har bestridt at have modtaget abonnementsaf­
tale og leveringsbetingelser. Ved faktura af 8/10 1986 fra 
sagsøger til sagsøgte kræves betaling af 6.355,66 kr. in­
klusiv moms for:

"1 stk. Historiske data, Børs I 2.000,001 - - - Tyskl-Holl. 900,00
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1
1

Abonnement, Børs I, kvartårlig 
Tyskl.-Hol. - 

Ekspeditionsgebyr
1.661,52 

623,14 
25,00"

Den 10/12 1986 tilskrev sagsøger sagsøgte således:

"Vi bekræfter hermed vor telefonsamtale af 
09.12.1986 angående vort tilgodehavende på faktura 
nr. 1602 af 08.10.1986 på kr. 6.355,66 + renter kr. 
127,11, ialt kr. 6.482,66, hvor De meddelte, at De 
ikke var istand til at betale beløbet før den
02.01.1986.

Dette accepterer vi under forudsætning af, at 
beløbet kr. 6.355,66 + renter 2% pr. måned kr. 
389,02 ialt kr. 6.744,68 bliver betalt prompte den
02.01.1986."

Ved faktura af 12.12.86 kræves sagsøgte for betaling af 
3.019,50 inklusiv moms for

"1 stk. Abonnement, Børs I kvartårlig 1.800,00
1 stk. - , Tyskland-Holland, 675,00."

Den 25.2.87 tilskrev sagsøger sagsøgte således:

"Vedr. telefonsamtale den 24. februar 1987
Fortsættelse af telefonsamtale den 24. februar 1987, henviser jeg til vore leveringsbetingelser hvoraf 
det fremgår at abonnement er uopsigelig i aftalepe­
rioden.

Opsigelse kan, for begge parter ske med 1 måneds 
skriftlig varsel til udløb af en aftaleperiode. Så 
snart vi har modtaget Deres skriftlige opsigelse vil 
vi notere deres abonnement til udløb af indeværende 
kvartal.Jeg erindrer samtidig om tidligere fremsendte 
fakturaer 1602 af 8. oktober 1986 og 1704 af 12. de­
cember 1986, pålydende ialt kr. 9.764,18, hvilket 
beløb vi endnu ikke har modtaget.

Jeg henviser endvidere til vort brev af 10. de­
cember 1986, i forlængelse af telefonsamtale vedr. 
faktura nr. 1602, under hvilken De accepterede 
snarest, efter den 2. januar 1987 at indbetale vort 
daværende tilgodehavende på kr. 6.744,68.

Trods den indgåede aftale, har vi ikke modtaget 
beløbet. Hele beløbet på kr. 9.764,18 er forfalden 
og forventes modtaget inden 8 dage. Såfremt dette 
ikke sker vil vort tilgodehavende uden yderligere
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varsel blive indgivet til retslig incasso."

Ved faktura af 27.2.87 kræves sagsøgte for betaling af 
805,20 kr. for 11 programdisketter.

Under den derefter anlagte sag har sagsøger endelig 
nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale til 
sagsøgeren kr. 10.569,38 med rente 6% årlig over diskonto­
en fra den 26.3.87 til betaling sker.

Sagsøgte har påstået frifindelse mod udlevering til 
sagsøger af 11 disketter.

Under sagen er der afgivet forklaring af direktør A og 
sagsøgte.

Direktør A har som vidne forklaret, at han er direktør 
for sagsøger, der producerer EDB systemer, der markeds­
føres gennem P, hvorfra sagsøger modtog oplysning om, at 
sagsøgte havde købt et børsanalysesystem. Da dette stort 
set er værdiløst uden løbende opdatering, kontaktede en 
medarbejder hos sagsøger telefonisk sagsøgte og tilbød op- 
dateringsadgang over sagsøgers databank. Sagsøgte blev te­
lefonisk vejledt af en medarbejder hos sagsøger, B. Det er 
fast praksis hos sagsøger, at kun abonnenter får adgang 
til databanken ved udlevering af password og disketter. 
Det er registreret hos sagsøger, at sagsøgte har trukket 
oplysninger i databanken.

Sagsøgte har forklaret, at han købte computer og pro­
grammer, herunder et stk. X System til børsanalyse hos --
Data. Han opdaterede selv børsanalysesystemet ved at 
indføre de aktuelle kurser fra kurslister, men blev på et 
tidspunkt kontaktet af sagsøgers medarbejder, B, der 
spurgte, om han ikke skulle have systemet opdateret. Han 
var interesseret og spurgte, om han kunne få en demonstra­
tion, hvilket hun afslog. Hun sagde, at han kunne få dis­
ketter tilsendt og derefter blive telefonisk vejledt om, 
hvorledes han skulle indlægge det på sit anlæg. Han bad om 
at få disketter tilsendt på prøve, og han sagde udtrykke­
lig, at han kun ville købe, hvis han kunne få det til "at
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køre." Han fik password oplyst telefonisk og modtog dis­
ketterne og forsøgte flere gange at trække oplysninger fra 
databanken, men fik ikke tilfredsstillende overførsel, ej 
heller gennem den telefoniske vejledning han modtog fra B, 
som han talte med flere gange. Da han modtog fakturaen, 
dateret 8.10.86 protesterede han telefonisk over for 
hende, og hun slog det hen med, at det kun var en forms­
sag. Han har ikke over for hende eller andre medarbejdere 
hos sagsøger anerkendt at være forpligtet til at betale de 
fremsendte fakturaer, og han har telefonisk gjort indsi­
gelser mod disse og bestridt at have indgået nogen 
abonnementsaftale og mener ikke tidligere at have modtaget 
den som bilag 3 og 9 fremlagte.

Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende, 
at der er indgået en aftale om levering af en ydelse, og 
at sagsøgte har modtaget denne på de i leveringsbetingel­
serne anførte vilkår, hvorfor han er forpligtet til at 
betale herfor, idet der intet foreligger i sagen, der 
godtgør, at sagsøgers sædvanlige forretningsbetingelser, 
hvorefter adgang til databanken kun gives, hvis endelig 
abonnementsaftale er indgået, er fraveget i forhold til 
sagsøgte.

Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand 
principalt gjort gældende, at sagsøger ikke har godtgjort, 
at der er indgået nogen abonnementsaftale, subsidiært at 
en eventuel aftale er i strid med aftalelovens § 36 og 
markedsføringslovens § 1.

Retten skal udtale:
Det i sagen foreliggende skriftlige materiale findes 

ikke entydigt at imødegå den af sagsøgte afgivne forkla­
ring om, at han telefonisk med en medarbejder hos sagsøger 
har aftalt, at han forinden han tegnede et eventuelt 
abonnement, ville have sikkerhed for at kunne modtage de 
tilbudte opdateringer på en for ham tilfredsstillende 
måde, og det kan ikke lægges til grund, at sagsøgte efter­
følgende har forpligtet sig til betaling, idet hans for­
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klaring om telefonisk at have rejst indsigelser mod de 
fremsendte fakturaer ikke under bevisførelsen er imødegået 
af sagsøger. Herefter og da sagsøger ikke har opnået en 
tilfredsstillende overførsel af data og har meddelt, at 
han ikke ønsker abonnement, findes det ikke godtgjort, at 
der er indgået en for sagsøgte forpligtende aftale, 
hvorefter han vil være at frifinde for det af sagsøger 
rejste krav.

Med hensyn til sagens omkostninger forholdes som neden­
for nærmere bestemt, idet bemærkes, at sagsøgte må til­
skrives et vist medansvar for uklarheden omkring parternes 
mellemværende, og at det har fordret afklaring under et 
sagsanlæg.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte K frifindes for det af sagsøger S under denne 
sag rejste krav.

Hver part bærer sine omkostninger.
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K O L D I N G _ C I  V I L R E T S _ D 0 H _ A F _ _ 2 2 ^ _ D E C E H B E R _ _ 1 9 8  7
J.nr. BS 2478/86. Sagen er anket til Vestre Landsret, 
j.nr. B 124/88, (5. afd.).

S

mod

K

MANGLER, GARANTI, OMLEVERING, REKLAMATION: Da S havde des­
trueret en ombyttet harddisk og derved hindret K i at 
optage bevis for mangler, blev det lagt til grund, at 
harddisken var mangelfuld. K havde reklameret rettidigt og 
kunne derfor kræve omlevering.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 53 f. og s. 61.
Peter Blume, s. 85 f., s. 92 f. og s. 113 f. 
Jacob Nørager-Nielsen, s. 166 f., s. 211 f. 
og s. 226 f.

K købte hos S et edb-system, der blev leveret den 22. juli
1985. Systemet indbefattede bl.a. en 10 MB harddisk. Det 
fremgår af købeaftalen, at S ydede en 6 måneders garanti 
på hardware. Der var problemer med den leverede harddisk, 
og efter aftale med K leverede S den 7. marts en ny hard­
disk men af et andet mærke. S krævede K betaling for den 
nye harddisk under henvisning til, at garantiperioden var 
udløbet den 22. januar 1986.

K nægtede at betale under henvisning til, at K uanset 
aftalen om et halvt års garanti ikke havde givet afkald på 
sine rettigheder i henhold til købeloven, og at der under 
alle omstændigheder var reklameret rettidigt.
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Retten lagde til grund, at der havde været mangler ved 
den leverede harddisk og lagde i den forbindelse vægt på, 
at S havde ladet den defekte harddisk destruere, og derved 
afskåret K fra at bevise, at harddisken var defekt. Retten 
lagde også til grund, at K havde reklameret inden garanti­
periodens udløb den 22. januar 1986 og afgjorde sagen al­
lerede på dette grundlag.

KOLDING CIVILRETS DOM:

Ved aftale af 18. juli 1985 solgte sagsøgeren et computer­
anlæg af mrk. "Olivetti" til de sagsøgte, A og B. Ifølge 
aftalen, der bl.a. omfattede en 10 MB harddisk, ydede sag­
søgeren "6 måneders garanti på hardware". Til erstatning 
for den nævnte harddisk leverede sagsøgeren efter garanti­
periodens udløb de sagsøgte en harddisk af mrk. "JAI". 
Faktura er dateret 7. marts 1986.

Under denne sag har sagsøgeren, principalt påstået de 
sagsøgte dømt til at betale 15.853,90 kr. med rente 2% pr. 
måned fra den 22. april 1986 for den leverede harddisk af 
mrk. "JAI", subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn.

De sagsøgte har påstået frifindelse.
Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af 

sagsøgeren, af sagsøgte, A, af de sagsøgtes søn, C, af 
bogholder D, af direktør E og af systemkonsulent F.

Sagsøgeren har forklaret, at han ikke husker, hvornår 
de sagsøgte første gang reklamerede over harddisken. Efter 
at de sagsøgte havde tilkaldt en programmør, fungerede 
harddisken uden problemer i ca. en måned, hvilket er ens­
betydende med, at harddisken ikke fejlede noget på det 
tidspunkt, idet periodiske fejl ikke forekommer på hard­
diske. Da de sagsøgte igen reklamerede, var garantiperio­
den udløbet. Salgschefen for Olivetti blev tilkaldt, men 
afviste at levere en ny disk uden beregning under hen­
visning til, at garantien ikke længere dækkede. Sagsøgeren
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foreslog de sagsøgte at købe en ombytningsdisk til 7.500 
kr. excl. moms, men efter E's råd købte de i stedet en 
dyrere og hurtigere disk af mrk. "JAI". Fakturen herfor er 
fremsendt umiddelbart efter levering. De sagsøgte blev ud­
trykkeligt gjort opmærksom på, at de skulle betale for den 
ny harddisk. Den først leverede disk blev destrueret, da 
den var værdiløs, og da sagen betragtedes som afsluttet.

Sagsøgte, A, har forklaret, at der opstod problemer med 
det købte computeranlæg lige efter nytår 1986. Bogholder D 
havde mistanke om, at der var en fejl ved harddisken. Sag­
søgte ringede til sagsøgerens firma den 7. januar 1986. 
Hun fik ikke oplyst navnet på den person, hun talte med, 
men vedkommende henviste hende til at få den anvendte 
software undersøgt. Hun rettede straks henvendelse til 
TO.MA data ved F, der undersøgte softwaren. Kort efter 
opstod samme fejl imidlertid igen. Hun har senere hørt, at 
der var fejl ved alle de harddiske, der blev leveret af 
Olivetti i den pågældende periode.

C har forklaret, at computeranlægget blev leveret den 
22. juli 1985. Af notater i vidnets kalender fremgår, at 
han den 26. februar 1986 ringede til sagsøgeren for at 
høre til anlægget, der da var indleveret til eftersyn. E 
oplyste, at harddisken var defekt og nærmest kunne sammen­
lignes med en pladespiller, der stod stille. E spurgte, om 
de sagsøgte ville have en ombytningsdisk, hvilket blev 
afslået efter samråd med F. Den ny harddisk blev leveret i 
begyndelsen af marts, mens vidnet var med de sagsøgte på 
messe i Frankfurt. Vidnet er ikke klar over, hvem der har 
bestilt den ny disk. Han var klar over, at garantien var 
udløbet og overvejede derfor nøje, hvad han sagde. Af 
samme grund spurgte han ikke om, hvem der skulle betale 
for den ny disk. Da han kom tilbage fra messen, bad han E 
om at få den gamle disk udleveret, da han havde lyst til 
at undersøge den nærmere, fordi han var interesseret i da­
tateknik. E lovede at komme forbi med harddisken, men des­
truerede den i stedet.
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D har forklaret, at hun pr. 15. september 1985 blev 
ansat hos de sagsøgte med henblik på at føre de sagsøgtes 
bogholderi på den nyindkøbte computer. Hun havde fra tid­
ligere ansættelser stor erfaring med betjening af dataan­
læg. I begyndelsen fungerede anlægget upåklageligt, men i 
december 1985 opstod mindre vanskeligheder, der dog blev 
overvundet. Lige efter nytår viste det sig umuligt at 
komme ind til de data, der var lagret på harddisken. 
Fejlen bevirkede, at flere og flere data blev lukket ude, 
efterhånden som hun forsøgte at komme til disse data. Hun 
ringede derfor til sagsøgeren i anden uge af januar 1986, 
men fik at vide, at sagsøgeren intet ville foretage sig, 
før softwaren var blevet undersøgt. F gik hele softwaren 
igennem og oplyste, at der formentlig var fejl i formatte­
ringen af harddisken, der derfor blev omformatteret og 
alle data igen indlæst. Efter få dages forløb opstod den 
samme fejl igen. Vidnet bad derfor C om at kontakte sagsø­
geren, der afhentede anlægget til eftersyn. Mens de sag­
søgte og C var til messe i Frankfurt, ringede vidnet til 
sagsøgeren for at fremskynde sagen, da hun ikke kunne få 
færdiggjort årsafslutningen. Hun fik at vide, at harddis­
ken "var stået helt af", og at de ville komme med en ny. 
Hun var til stede, da den ny disk blev leveret. Da hun 
ikke havde kompetence til at bestille en ny harddisk, 
spurgte hun sagsøgerens medarbejder, der kom med disken: 
"Og hvad så?". Den pågældende svarede, at de havde fået en 
ny disk, og at der ikke var mere at snakke om, hvilket hun 
opfattede som om, der ikke ville blive fremsendt nogen 
faktura for den ny disk. Da der efter flere måneders 
forløb alligevel kom en faktura med renter tilskrevet, 
blev alle meget forbavsede. Vidnet var ikke opmærksom på, 
hvorvidt fejlen var dækket af en garanti og tror heller 
ikke, at nogen andre hos de sagsøgte tænkte herpå.

E har forklaret, at han i begyndelsen af 1986 var ansat 
hos sagsøgeren. På et tidspunkt, som han ikke nærmere 
husker, modtog han en fejlmelding.vedrørende den harddisk,
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de sagsøgte havde købt. Vidnet undersøgte harddisken og 
konstaterede, at den var defekt. Så vidt han husker, 
drejede det sig om en elektronisk fejl. Han havde 4-5 
gange tidligere været ude for lignende fejl. Fejlen 
skyldtes ikke de sagsøgtes brug. Sagen blev herefter over­
givet til sagsøgeren. Det er helt normalt, at kunder, der 
klager over fejl, henvises til først at få softwaren un­
dersøgt. Vidnet har ikke lovet de sagsøgte, at fejlen var 
omfattet af garantien. Han rådede C til i stedet for en 
"Olivetti" ombytningsdisk at købe en ny "JAI" disk, der 
kostede det samme og var nemmere at skaffe. De sagsøgte 
ville herved også opnå et års garanti. Den gamle harddisk 
blev destrueret, da den var værdiløs. Vidnet kan huske, at 
C bad om at få den gamle harddisk udleveret, formentlig 
fordi de sagsøgte ville undersøge, hvorfor den var defekt.

F har forklaret, at han senest den 10. januar 1986 blev 
ringet op af D, der oplyste, at der var en systemfejl på 
anlægget, således at det ikke var muligt at indlæse data 
på harddisken. D fortalte, at sagsøgeren havde afvist at 
foretage sig noget, før softwaren var blevet undersøgt. 
Vidnet tog harddisken med til sin virksomhed og foretog en 
fornyet formattering af disken. Efter 14 dages forløb 
ringede D igen og meddelte, at den samme fejl som tid­
ligere igen var opstået. Vidnet konstaterede, at compute­
rens fejlmelding var identisk med den tidligere afgivne 
fejlmelding. Han var nu helt sikker på, at der ikke var 
fejl i den anvendte software og rådede D til igen at rette 
henvendelse til sagsøgeren. Det er muligt, at fejlen 
skyldtes en fejl i formatteringsdelen i det styreprogram, 
MS-DOS, der fulgte med computeren. Vidnet har erfaring 
for, at der kan opstå periodiske fejl i hardwaren, herun­
der i harddiske. Det er udelukket, at fejlen skyldtes 
forkert betjening af computeren eller slitage.

Sagsøgeren har til støtte for sin principale påstand 
nærmere anført, at anlægget blev leveret den 22. juli
1985, og at garantiperioden således udløb den 22. januar
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1986. De sagsøgte har ikke ført bevis for, at der er re­
klameret inden garantiperiodens udløb, og en mulig klage i 
garantiperioden har ikke haft den præcision, der må kræves 
af en reklamation. Det må antages, at den første fejl 
skyldtes den anvendte software og ikke den af sagsøgeren 
leverede harddisk, idet denne fungerede i en periode, 
efter at softwaren var blevet gennemgået. Den anden rekla­
mation og den i forbindelse hermed konstaterede defekt ved 
harddisken er først sket, efter at garantiperioden på 6 
måneder var udløbet. Efter dette tidspunkt er de sagsøgte 
afskåret fra at kræve omlevering, da købet angår en 
bestemt genstand, jfr. købelovens § 42. Til støtte for sin 
subsidiære påstand har sagsøgeren anført, at de sagsøgte 
alene kunne kræve en ombytningsdisk, såfremt det lægges 
til grund, at der er reklameret rettidigt, og at de sag­
søgte derfor under alle omstændigheder må betale pris­
differencen mellem en ombytningsdisk og den leverede hard­
disk.

De sagsøgte, der er enige med sagsøgeren i, at den 
aftalte garantiperiode på 6 måneder udløb den 22. januar
1986, har til støtte for deres påstand i første række 
anført, at de sagsøgte ikke ved kontrakten har givet 
afkald på at påberåbe sig den etårige forældelsesregel i 
købelovens § 54, og at kontrakten som uklar på dette punkt 
må fortolkes til skade for sagsøgeren som koncipist, 
således at de sagsøgtes reklamation under alle omstændig­
heder er rettidig. Da købet er omfattet af købelovens § 
43, har de sagsøgte været berettiget til at kræve omleve­
ring. I anden række har de sagsøgte anført, at der er re­
klameret inden udløbet af den aftalte garantiperiode. Der 
er ved A og D's forklaringer ført bevis for, at der er re­
klameret over fejl ved det leverede computeranlæg inden 
den 22. januar 1986. Der stilles efter købelovens § 52 
ingen krav til reklamationens form og en neutral reklama­
tion er tilstrækkelig. Det må efter F's forklaring, der er 
afgivet efter foretagne undersøgelser af den anvendte
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software, anses for udelukket, at den fejl, der reklamere­
des over i begyndelsen af januar 1986, skyldtes andet end 
den af sagsøgeren leverede hardware. Det må derfor anta­
ges, at det var den samme fejl, der konstateredes af E, 
efter at anlægget var blevet indleveret til eftersyn. Det 
må komme sagsøgeren til skade, at han uden at sikre sig, 
at de sagsøgte var enige heri, lod harddisken destruere, 
hvorved de sagsøgte blev afskåret fra at få den konstate­
rede fejl nærmere undersøgt ved syn og skøn.

Det er ubestridt, at den oprindeligt leverede harddisk 
var defekt, da den blev undersøgt på sagsøgerens værksted 
i slutningen af februar 1986. Det er ligeledes ubestridt, 
at fejlen ikke skyldtes forkert betjening fra de sagsøgtes 
side eller slitage. Efter sagsøgte, A, og D's forklarin­
ger, der ikke er imødegået af sagsøgeren eller E, lægger 
retten til grund, at der inden garantiperiodens udløb den 
22. januar 1986 mundtligt er blevet reklameret over hard­
disken, og at sagsøgeren henviste de sagsøgte til først at 
få den anvendte software undersøgt. Det lægges videre til 
grund, at der ikke blev fundet fejl ved den anvendte soft­
ware, og at harddisken efter omformattering fungerede i en 
periode. Under hensyn til at sagsøgeren lod harddisken 
destruere uden at sikre sig, at de sagsøgte var ind­
forstået hermed, og herved afskar de sagsøgte fra ved syn 
og skøn at godtgøre årsagen til den konstaterede defekt, 
finder retten at måtte lægge til grund, at defekten var 
opstået inden garantiperiodens udløb. Da de sagsøgte her­
efter findes berettiget til at kræve en ny harddisk til 
erstatning for den defekte harddisk, og da det ikke er 
godtgjort, at en harddisk af mrk. "JAI" er dyrere end den 
oprindeligt leverede harddisk, tages de sagsøgtes 
frifindelsespåstand til følge.
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

De sagsøgte, A og B, frifindes.
Inden 14 dage betaler sagsøgeren 3.000 kr. 

kostninger til de sagsøgte.
i sagsom-
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R

mod

K

KONSULENTARBEJDE, BETALING: K pålagt at betale R for det 
af R angivne arbejde, idet han ikke kunne sandsynliggøre, 
at regningsbeløbet lå udenfor det aftalte, eller var uri­
meligt (jfr. købelovens § 5).

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 31 f. og s. 54 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 85 f.

Pr. 1/7-1987 nedsatte R sig som selvstændig edb-konsulent. 
I den forbindelse indgik han aftale med sin hidtidige ar­
bejdsgiver K om, at han skulle arbejde som konsulent for K 
Indtil 31/12-1987. Arbejdet skulle andrage 340 timer, og 
det var forudsat, at K på forhånd skulle godkende de en­
kelte kundeprojekter, som R fremkom med. Arbejdet bestod i 
hovedsagen i en videreførelse af det arbejde, som R havde 
udført for K indtil den 1/7-1987.

For juli måned 1987 udskrev R faktura på i alt 68 timer 
og for august på i alt 8 timer. K kunne ikke acceptere 
disse timetal, idet han dels anførte, at han ikke havde 
godkendt projekterne på forhånd, dels, at timetallet var 
for højt.

Retten dømte K til at betale, selvom K ikke på forhånd 
havde godkendt projekterne. Retten lagde vægt på, at R vi­
dereførte det arbejde, han havde udført som ansat hos K,
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således at der var kundeemner, som umiddelbart kunne besø­
ges. Retten fandt derfor ikke, at det kunne bebrejdes R , 
at han ikke orienterede K på forhånd. F.s.v. angår spørgs­
målet om timetallet henviste retten til, at R for juli må­
ned kun havde anvendt et timetal, der lå lidt over det 
gennemsnit, der var forudsat for hele perioden, og at K i 
øvrigt ikke havde bevist, at R havde udført unødvendigt 
arbejde eller brugt for megen tid.

ÅRHUS BYRETS DOM;

1. Sagens genstand.
2. De faktiske forhold.
3. Parternes påstande.
4. De afgivne forklaringer.
5. Parternes begrundelse for deres påstande.
6. Rettens begrundelse for domsresultatet.
7. Domsresultatet.

1. Sagens genstand:
Denne sag drejer sig om et datafirmas anfægtelse af en 

regning fra en freelance konsulent.
2. De faktiske forhold:
Sagsøgeren, R, var indtil den 30. juni 1987 ansat hos 

sagsøgte, K. I tilknytning til at sagsøgeren fra den 1. 
juli 1987 nedsatte sig som selvstændig edb-konsulent, blev 
der indgået en aftale mellem parterne om, at sagsøgeren 
gældende for det sidste halve år af 1987 skulle arbejde 
som konsulent for sagsøgte. Der blev indgået en kontrakt 
for den pågældende periode, og det blev aftalt, at arbej­
det skulle andrage 340 timer. Timesatsen blev aftalt til 
175 kr., og herudover skulle der betales moms. For så vidt 
angår juli 1987 udskrev sagsøgeren en faktura den 31. juli
1987, hvor der var anført 68 timer å 170 kr., hvilket med
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tillæg af moms heraf i alt gav et beløb på 14.518 kr. Som 
bilag 4 er fremlagt en datooversigt over de forskellige 
aktiviteter, sagsøgeren har udøvet for sagsøgte de enkelte 
dage. Det drejer sig primært om besøg hos forskellige kun­
deemner. Den 19. august 1987 skrev sagsøgeren en faktura 
vedrørende august måned. Her var der tale om 8 timer og 
med et samlet beløb inclusive moms på 1.708 kr. Som bilag 
5 er fremlagt en tilsvarende datospecifikation som vedrø­
rende juli måned 1987. Endelig har sagsøgeren allerede den
1. april 1987 udstedt en faktura til sagsøgte på 2 kontor­
stole til 500 kr. og med tillæg af moms i alt 610 kr.

3. Parternes påstande:
Sagsøgeren har påstået sagsøgte dømt til at betale 

16.836 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens 
anlæg den 8. september 1987 til betaling sker. Stævnings- 
beløbet er identisk med summen af de tre ovennævnte faktu­
raer.

Sagsøgte har påstået frifindelse mod betaling af 7.015 
kr. Sagsøgte kan anerkende fakturabeløbet på 610 kr., me­
dens han vedrørende de to øvrige fakturaer alene kan aner­
kende 30 timer til 175 kr. i timen og med tillæg af moms.

4. De afgivne forklaringer:
Sagsøgeren har forklaret, at det ved aftalen mellem 

parterne var forudsat, at sagsøgeren skulle have sine pro­
jekter godkendt af sagsøgte. For så vidt angår juli måned
1987 var der imidlertid blot tale om en opfølgning af de 
kundeemner, som sagsøgeren allerede havde kendskab til fra 
den tid, hvor han var egentligt ansat hos sagsøgte. Han 
var udtrykkeligt blevet bedt om at tage sig af disse kun­
der. Herudover er der et enkelt firma i Randers, som ikke 
stammer fra tiden for hans egentlige ansættelse, men at 
det drejer sig om et kundeemne, som han udtrykkelig har 
orienteret sagsøgte om, at han ville rette henvendelse 
til. Han er ikke taget ud på salgsbesøg uden at have nogle 
forudgående aftaler med mindst ét kundeemne, men det er 
sket, at han, når han var ude på tur, har taget chancen og
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er kørt ind til andre kundeemner i området, men det er 
ikke altid, at han har kunnet træffe nogen. Han har ikke 
modtaget nogen kritik af sit arbejde før engang ind i au­
gust 1987, hvor der blev rejst indsigelse mod hans regning 
for juli 1987. Der blev i denne anledning afholdt et møde, 
hvor blandt andet A var til stede. A ville gerne have, at 
sagsøgeren gav et nedslag på 10 timer i regningen for juli
1987, uden at der egentlig blev angivet nogen begrundelse 
herfor. Sagsøgeren modsatte sig da også anmodningen, og 
det endte med, at man accepterede hans timetal på de 68 
timer. Der har ikke været nogen indsigelser mod regningen 
for august måned 1987. Han har skønnet, at de henvendel­
ser, man foretager til kundeemner, kun giver gevinst i 
mellem 10 og 30% af tilfældene. Sammen med regningen for 
juli måned 1987 afleverede han et projekt, der indeholdt 
en nærmere redegørelse for, hvilke aktiviteter han indtil 
da havde udøvet for sagsøgte.

A har forklaret, at det var en helt klar aftale mellem 
parterne, at sagsøgerens arbejde løbende skulle godkendes 
af sagsøgte, før der kunne ske udbetaling til sagsøgeren. 
Straks han fik rapporten fra sagsøgeren, gjorde han indsi­
gelse, da der efter hans opfattelse var brugt alt for me­
get tid på de enkelte kundeemner. Ingen af dem har i øv­
rigt givet ordre til sagsøgte, men han erkender, at dette 
heller ikke var nogen betingelse for honoreringen af sag­
søgeren. Han har ikke nogen erindring om det omtalte møde 
den 17. august 1987 og heller ikke om, at man skulle have 
drøftet et afslag på 10 timer.

5. Parternes begrundelse for deres påstande:
Sagsøgeren har til støtte for sin påstand anført, at 

sagsøgte ikke har bestridt, at sagsøgeren har foretaget de 
nævnte kundebesøg, ligesom sagsøgte har erkendt, at sagsø­
gerens honorering ikke var betinget af, at man opnåede no­
gen ordre. Før sagsanlægget er der slet ikke fremkommet 
nogen relevante indsigelser fra sagsøgtes side. Der er 
ført dokumentation for det timearbejde, som sagsøgeren har
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udført for sagsøgte. Det drejer sig om arbejde, der nøje 
svarer til, hvad sagsøgeren lavede, da han allerede var 
ansat hos sagsøgte.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand anført, at man 
har gjort indsigelse straks, der forelå en rapport, og man 
finder timetallet helt uacceptabelt, hvorimod man godt kan 
godkende 30 timer, ligesom man anerkender regningen på de 
to stole.

6. Rettens begrundelse for domsresultatet:
Efter parternes samstemmende forklaringer må det lægges 

til grund, at sagsøgeren i den periode, hvor han skulle 
virke som konsulent for sagsøgte, skulle rette løbende 
henvendelse til sagsøgte for at få projekterne godkendt. I 
og med at sagsøgerens arbejde var fortsættelse af det ar­
bejde, han havde udført, medens han endnu var ansat hos 
sagsøgte, og der således var kundeemner, som umiddelbart 
kunne besøges, kan det ikke bebrejdes sagsøgeren, at hans 
første orientering af sagsøgte først finder sted ca. 1 må­
ned ind i perioden. Når han for denne måneds vedkommende 
kun har anvendt et timetal, der ligger lidt over det gen­
nemsnitlige af, hvad der var forudsat for hele perioden, 
og når sagsøgte ikke i øvrigt har dokumenteret, at sagsø­
geren har udført unødvendigt arbejde eller har brugt unø­
den megen tid herpå, vil der være at give dom efter sagsø­
gerens påstand, jfr. købelovens § 5.

7. Domsresultatet:
Inden 14 dage fra dato betaler sagsøgte, K, til sagsø­

geren, R, 16.836 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente 
fra den 8. september 1987 til betaling sker samt 3.000 kr. 
i sagsomkostninger.
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J.nr. BS 43018-11/87.

sus
som mandatar for C m.fl. 

mod 

M

OPHAVSRET/ PROGRAMMEL, KRÆNKELSE, ERSTATNING,_____ TABS-
BEREGNING, ANDRE SANKTIONER; Erstatning for sagsøgtes 
krænkelse af sagsøgernes ophavsret til en række standard­
programmer skønsmæssigt fastsat til 25.000 kr. Endvidere 
fastsattes godtgørelse for ikke-økonomisk skade til 5.000 
kr. og ulovligt produceret standardprogrammel blev inddra­
get til fordel for sagsøgerne.

LITTERATUR; Mads Bryde Andersen, s. 152 f.
Peter Blume, s. 45 ff.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 363 ff.

M havde uden samtykke fra indehaverne af ophavsretten ko­
pieret og solgt eller forsøgt at sælge et større antal 
standardprogrammer. Sagen drejede sig hovedsagelig om er- 
statningsopgørelsen i den forbindelse, idet M anførte, at 
erstatningen skulle udmåles i forhold til hans avance ved 
det ulovlige salg.

Retten fandt, at erstatningen som udgangspunkt skulle 
udmåles på grundlag af sagsøgernes täb. Da dette var 
vanskeligt at opgøre præcist, blev erstatningen fastsat 
skønsmæssigt.
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BYRETTENS DOM:

er inddelt i følgende afsnit:

1. Sagens genstand.
2. De faktiske forhold.
3. Parternes påstande.
4. De afgivne forklaringer.
5. Parternes begrundelse for deres påstande.
6. Rettens begrundelse for domsresultatet.
7. Domsresultatet.

1. Sagens genstand:
Denne sag drejer sig i det væsentligste om erstat- 

ningsopgørelsen for en række firmaer, der udbyder forskel­
ligt standardprogrammel i anledning af, at sagsøgte M har 
foretaget ulovlig kopiering og distribution af det nævnte 
programmel.

2. De faktiske forhold:
I slutningen af 1986 blev et af de sagsøgende firmaer 

opmærksom på, at sagsøgte havde forskellige annoncer i 
Amstrad-bladet vedrørende forskellige computerprogrammer. 
Uden at afsløre, at man havde tilknytning til et af de au­
toriserede firmaer i branchen, bestilte firmaet herefter 
et program telefonisk hos sagsøgte for 400 kr. og fik sam­
tidig tilsendt et såkaldt manual til programmet, det vil 
sige en vejledning på adskillige sider, der var i fotoko­
pi. I sagsøgtes fremsendelsesskrivelse af 18. januar 1987 
hedder det blandt andet:

"Der medfølger to lister:På nr 1 står der priser, og disse er incl. disk og
manual. På nr 2 står der ingen priser fordi jeg kan
tilbyde dig at fylde en diskette op for 250 kr.
(incl. disk) med programmer valgte på denne liste.”

De to lister er samlet fremlagt som bilag 6 med liste 1 
som de 2 første sider og liste 2 som de sidste 5 sider.
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Listerne indeholder oversigt over forskellige programmer 
med angivelse af titel, genre og forskellige andre tekni­
ske oplysninger, herunder om der medfølger manual eller 
ej. På liste 1, der omfatter i alt 34 programmer, er der 
af sagsøgte i håndskrift anført priser svingende fra 250 
kr. til 500 kr. Under listen har sagsøgte i håndskrift 
anført: "Incl. diskette og manual".

Den 2. april 1987 begærede sagsøgeren foretaget foged­
forretning mod sagsøgte. Under forretningen nedlagde fo­
gedretten på sagsøgerens begæring forbud mod, at sagsøgte 
foretog kopiering af EDB-programmer, hvortil sagsøgeren 
havde enerettighederne, uden samtykke fra sagsøgeren eller 
at distribuere sådanne ulovligt fremstillede programmer. 
Under forretningen blev der i øvrigt hos sagsøgte forefun­
det i alt 27 ulovlige kopier samt et såkaldt kopiprogram, 
ligesom 56 yderligere ulovlige kopier blev hentet hjem fra 
opmagasinering hos en bekendt under fogedforretningen. Der 
blev herefter for et beløb, der incl. omkostninger blev 
opgjort til 80.860 kr., foretaget arrest i 2 nærmere angi- 
vede computere, de 84 ulovlige disketter samt i 5 origina­
le EDB-programmer. Sagsøgte erklærede sig indforstået med, 
at sagsøgeren medtog og opbevarede de arrestbelagte dis­
ketter med ulovligt kopierede EDB-programmer. I for­
bindelse med forbudsforretningen frafaldt sagsøgte krav om 
sikkerhedsstillelse, og i forbindelse med arrestforret­
ningen blev der stillet en bankgaranti på 75.000 kr. sva­
rende til den i fogedrekvisitionen anførte hovedstol. 
Under fogedforretningen oplyste sagsøgte, at en del af 
programmerne og kopiprogrammet var købt af A, hvorfor sag­
søgeren efterfølgende tillige har sagsøgt denne. De 2 
sager har været forhandlet og domsforhandlet sammen. Efter 
domsforhandlingens afslutning er sagen mod A sluttet for- 
ligsmæssigt efter rettens forslag, således at A har ind­
villiget i at betale 1.000 kr. til sagsøgeren. I bilag 12 
har sagsøgeren ladet udarbejde en fortegnelse over de fo- 
refundne ulovlige kopier med angivelse af titler,
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producent, importør, forhandlerpris og udsalgspris. 
Priserne er meget svingende, men meget typisk således, at 
spillene er de billigste og de mere erhvervsmæssige pro­
grammer er de dyreste.

3. Parternes påstande:
Sagsøgeren, der har anlagt justifikationssag den 9. 

april 1987 og således rettidigt, har nedlagt følgende på­
stande :
1. Sagsøgte dømmes til at anerkende, at det af Århus Fo­

gedret nedlagte forbud den 2. april 1987 er lovligt 
gjort og forfulgt.

2. Sagsøgte dømmes til at anerkende, at den af Arhus Fo­
gedret foretagne arrest den 2. april 1987 er lovligt 
gjort og forfulgt.

3. Sagsøgte dømmes til at betale sagsøger kr. 75.000,- med 
tillæg af omkostninger for arrestens foretagelse og med 
tillæg af procesrente heraf fra sagens anlæg at regne 
til betaling sker.

4. Sagsøgte dømmes til uden vederlag i henhold til ophavs­
retslovens § 57 at tåle inddragelse af det under foged­
forretningen den 2. april 1987 af sagsøgtes besiddelse 
udtagne ulovligt producerede standardprogrammel til 
fordel for sagsøger. Subsidiært, for så vidt angår 
påstand 4, påstås inddragelse af det under fogedforret­
ningen den 2. april 1987 af sagsøgtes besiddelse 
udtagne ulovligt producerede standardprogrammel i over­
ensstemmelse med ophavsretslovens § 57, stk. 1, således 
at værdien af de blanke EDB-disketter delvist anvendes 
til at dække sagsøgernes erstatningskrav, jfr. påstand
3.
I tilslutning til den subsidiære påstand under påstand

4 har sagsøgeren oplyst, at værdien af en blank brugt EDB- 
diskette kan ansættes til kr. 30, idet der vil være for­
bundet omkostninger med at slette de på disketterne ulov­
ligt kopierede programmer.

Sagsøgte har nedlagt følgende påstande:
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Vedr. sagsøgers påstand 1: Sagsøgte tager bekræftende 
til genmæle.

Vedr. sagsøgers påstand 2: Sagsøgte erkender, at arrest 
er lovligt gjort og forfulgt, men kan ikke anerkende belø­
bets størrelse.

Vedr. sagsøgers påstand 3: Frifindelse subsidiært mod 
betaling af et væsentligt mindre beløb efter rettens skøn.

Vedr. sagsøgers påstand 4: Frifindelse subsidiært 
frifindelse mod at værdien af disketterne anvendes til 
dækning af erstatningskravet i påstand 3.

4. De afgivne forklaringer:
Sagsøgte har forklaret, at han fik sin første computer 

for ca. 2 år siden, og at han fik kontakt med A gennem Den 
blå Avis, hvorefter han købte den i sagen omhandlede 
Amigo-computer. Udover det tilbehør, der stod i annoncen, 
fik han en del tomme bånd med og herudover 6 eller 7 
kopier oven i handelen. Han var godt klar over, at kopier­
ne var ulovlige. Han, der selv er ingeniørstuderende, har 
herefter lavet omkring et par hundrede kopier, hvoraf han 
har solgt 10-13 med en indtægt på 4.000 kr., ligesom han 
har byttet ca. 50 programmer. Han har annonceret 1 eller 2 
gange i Den blå Avis og 1 gang i Amstrad-bladet. De spil, 
han kopierede, må nok siges at være rimeligt nye. Det var 
ikke meget, han selv spillede på programmerne. Det såkald­
te kopiprogram brugte han til at opbevare kopier. Han 
kender ikke noget til, at det også skulle kunne bryde 
koder.

A har forklaret, at han læser datalogi. I august 1986 
købte han for 13.500 kr. en Amigo-computer. Formålet var 
først og fremmest, at han i forbindelse med sit studium 
kunne lave hjemmeopgaver, idet Amigoen havde det samme 
pascale-sprog som de maskiner, han anvendte på universite­
tet. Gennem Den blå Avis fik han forskellige programmer, 
herunder også 6 spil, som han godt var klar over var ulov­
lige kopier. Da han videresolgte Amigoen til sagsøgte, var 
det udelukkende af økonomiske grunde. Uden særskilt pris
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fik sagsøgte oven i handlen ca. 10 tomme disketter og de 
ovennævnte 6 ulovlige kopier, idet han ikke længere havde 
noget at bruge disse ting til.

N har forklaret, at han er direktør for et af de sagsø­
gende selskaber Q. De sagsøgende firmaer er importører af 
såvel spil som såkaldte seriøse programmer og har i øvrigt 
også licens til egenproduktion i et vist omfang. Der er i 
alt 4 spiludlejere, der står for praktisk taget 100% af 
udbuddet i Danmark. Disse 4 firmaer repræsenterer mellem 
85 og 90% af de programmer, der er nævnt på bilag 7 og 
bilag 12. For så vidt angår spillene, skønner man, at 80% 
af markedet består af piratkopier. Man prøver at lægge 
sikring ind på programmet, men koderne bliver altid brudt 
næsten med det samme. Alt det, der er beslaglagt ved fo­
gedforretningen, er kopier. Originale programmer er altid 
i særlige indpakninger og med inskriptioner om firmaer med 
videre på selve båndene. Hele den såkaldte liste 1 på 
bilag 6 består af programmer, der bruges erhvervsmæssigt. 
De angivne priser dækker mellem halvdelen og fjerdedelen 
af normal udslagspris. Liste 2 på bilag 6 er udelukkende 
spil. På hvert bånd kan der fyldes op til i alt 9 spil, 
hvilket vil sige, at sagsøgte har taget ca. 30 kr. pr. 
spil eller svarende til ca. 10% af de normale udsalgspri­
ser. Sagsøgtes samling af spil er meget omfattende og 
dækker alle de spil, der dengang havde nyhedens interesse. 
Der er i øvrigt tale om ganske sædvanlig fremgangsmåde ved 
piratvirksomhed. Det forefundne kopiprogram kan bruges til 
at bryde koder med. Forhandlernes avance ligger normalt 
omkring 50%, medens fortjenesten er lidt højere i detail- 
ledet. Når først koden er brudt og den første kopi er 
lavet, er der frit løb for at lave yderligere piratkopier.

5. Parternes begrundelse for deres påstande:
Sagsøgeren har til støtte for sin påstand anført, at 

piratvirksomheden har karakter af et samfundsproblem, da 
den er ødelæggende for den legale industri. Ophavsretslo­
vens § 2 er krænket, og den betydning, man har tillagt



222

spørgsmålet, er vist derved, at der i § 55 er fastsat 
strafsanktion, og efter § 56 har sagsøgeren krav på er­
statning. I øvrigt er hovedproblemerne i sagen omfanget af 
sagsøgtes krænkelse og størrelsen af den skade, der er 
sket herved. Med hensyn til omfanget blev der forefundet i 
alt 200 ulovlige kopier hos sagsøgte, og han havde en ud- 
bydelsesliste på 150-170 programmer, og han annoncerede 
både i Amstrad-bladet og Den blå Avis og har herudover ud­
arbejdet omfattende manualer. Alt i alt har der været tale 
om en betydelig virksomhed, og hans hovedinteresse har 
helt klart været den ulovlige distribution og ikke privat 
brug af programmerne. Ulovlighederne er ligefrem sat i 
system, og der er tale om kopiering af helt nye program­
mer, hvilket gør krænkelsen ekstra alvorlig. Med hensyn 
til størrelsen af skaden henvises til, at man efter § 56 
bliver ansvarlig blot i tilfælde simpel uagtsomhed, og her 
er der endog tale om forsætlig handlemåde. Det er natur­
ligvis svært at gøre op, men det er givet, at indfalds­
vinklen skal være sagsøgerens avancetab og ikke krænkerens 
vinding. Der er den uvished, at man ikke præcis ved, 
hvilke programmer det er, sagsøgte har solgt. Det skal un­
derstreges, at de programmer, der er byttet, også efter 
lovens § 2, stk. 3, er omfattet af beskyttelsen. Der er 
således omsat mindst 60 programmer og sandsynligvis mange 
flere. Det må også antages, at sagsøgtes virksomhed har 
betydet en betydelig forstyrrelse af markedsforholdene. 
Når først koden er brudt, vil skadevirkningen kunne brede 
sig som ringe i vandet. Da kopierne i øvrigt typisk er be­
hæftet med en del fejl, er det i sig selv med til at give 
de legale producenter et dårligt image. For så vidt angår 
de 10-13 programmer, som sagsøgte har solgt, har hans for­
tjeneste efter hans eget opgivende været 4.000 kr., og da 
udsalgsprisen kun har været ca. 1/10 af de normale ud­
salgspriser, har omsætningstabet for sagsøgeren været
40.000 kr. Når man fratrækker både detailledets og for­
handlerledets avance, er man nede på et beløb på 10.000
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kr. Når man hertil skal lægge de 50 bånd, der er byttet, 
kommer man op på bånd i størrelsesordenen 60-70 bånd eller 
i alt 60-70.000 kr., og resten af beløbet op til det på- 
stævnte beløb på 75.000 kr. kan passende dække den ikke- 
økonomiske skade.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand anført, at om­
fanget af sagsøgtes virksomhed nok ikke er så stor, som 
sagsøgeren var gået ud fra, da man iværksatte fogedforret­
ningen. Sagsøgte havde kun haft computeren i et års tid, 
og hans interesse lå hovedsageligt på brugerniveau. Der er 
alene i løbet af et par måneder solgt 10-13 programmer. 
Det centrale i erstatningsopgørelsen er forringelsen af 
sagsøgerens afsætningsmuligheder. Man kan kun se på det 
konkrete tab, som sagsøgtes virksomhed har udvirket. Han 
kan ikke være ansvarlig for hele det grå piratmarked. Man 
må tage sit udgangspunkt i den vinding, sagsøgte har haft, 
og det kan således ikke overstige de nævnte 4.000 kr. Det 
kan endda være, at henvisningen i lovens § 56 til § 55 
forudsætter, at der skal være gennemført en straffesag, 
før man kan rejse civile krav. Det kan heller ikke anta­
ges, at de 50 bytteprogrammer kan indgå i erstatnings- 
beregningen med samme vægt som de solgte. Der er heller 
ikke belæg for i bevisførelsen, at der skulle være sket 
overførelse af 9 programmer på hvert bånd.

6. Rettens begrundelse for domsresultatet:
Indledningsvis bemærkes, at den omstændighed, at påta­

leretten efter ophavsretslovens § 55 e er privat, må 
betyde, at henvisningen fra § 56 til § 55 e ikke kan op­
fattes derhen, at en straffesag er en betingelse for gen­
nemførelse af et erstatningskrav. Bestemmelsen må blot 
forstås som en afgrænsning af området for at gøre erstat­
ningskrav gældende på baggrund af loven.

Efter det oplyste ligger det klart, at sagsøgte har fo­
retaget en fuld forsætlig kopiering af software fra de 
firmaer, som er tilknyttet sagsøgerens organisation. Det 
må medgives sagsøgeren, at udgangspunktet ved erstatnings­
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fastsættelsen må tages i det tab, som firmaerne tilknyttet 
sagsøgeren må antages at have lidt, og ikke i den fortje­
neste, sagsøgte rent faktisk har opnået. Nogen eksakt be­
regning kan ikke foretages på det foreliggende grundlag, 
og udgangspunktet må herefter søges i de forskelle, der 
har været mellem de priser, som firmaerne tog for det på­
gældende programmel, og de priser, som sagsøgte har opnået 
ifølge sine egne salgslister. Det må antages, at sagsøgtes 
virksomhed, da han blev standset ved sagsøgerens foged­
forretning, har haft et betydeligt omfang i henseende til, 
hvor mange programmer der rent faktisk er blevet ulovligt 
kopieret, men det må tillige antages, at sagsøgte rent 
faktisk ikke har nået at omsætte nær alle de ulovlige 
kopier. Endvidere findes skadevirkningen ved de byttede 
programmer at burde fastsættes lavere end de solgte. Som 
yderligere belastende forhold for sagsøgeren må endvidere 
fremhæves den omstændighed, at de én gang kopierede pro­
grammer i de hænder, hvor de kommer i omsætningen, vil 
kunne være udsat for yderligere ulovlig kopiering. Erstat­
ningskravet findes for så vidt angår ophavsretslovens § 
56, stk. 1, nr. 1, på dette grundlag skønsmæssigt at burde 
fastsættes til 25.000 kr. For så vidt angår § 56, stk. 1, 
nr. 2, findes godtgørelsen for ikke-økonomisk skade at 
burde fastsættes til 5.000 kr., således at sagsøgerens 
samlede erstatningskrav kommer til at andrage 30.000 kr. I 
dette omfang anerkendes sagsøgerens påstand 3, idet om­
kostningerne for arrestens foretagelse dog medtages i de 
samlede omkostninger i sagen.

I overensstemmelse med sagsøgtes egen erkendelse tages 
påstand 1 til følge, og påstand 2 tages tillige til følge, 
dog således at beløbet som nævnt ovenfor nedsættes til
30.000 kr. Det bemærkes i denne forbindelse, at der ikke 
fra sagsøgtes side er nedlagt påstand om erstatning i til­
fælde af, at det antages, at arresten er gjort for et for 
højt beløb. For så vidt angår påstand 4, findes sagsøge­
rens principale påstand at burde tages til følge, idet der
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herved er lagt vægt på, dels at det ovenfor anerkendte er­
statningskrav på 30.000 kr. er fastsat skønsmæssigt, og 
dels på, at de slettede disketter under alle omstændig­
heder må antages at repræsentere en relativ lille værdi, 
som sagsøgte ikke kan fordre godskrevet, når der som her 
er tale om en helt forsætlig krænkelse af sagsøgerens ret­
tigheder .

Da erstatningskravet som nævnt hviler på rent skøn, 
findes det ikke omkostningsmæssigt at burde komme sagsøge­
ren til skade, at man har stævnet for et beløb, der er 
halvanden gang større, end det der anerkendes.

7. Domsresultatet:
I forholdet mellem sagsøgte M og sagsøgeren SUS som 

mandater for C m.fl. tilpligtes sagsøgte
1. at anerkende, at det af Århus Fogedret den 2. april

1987 nedlagte forbud er lovlig gjort og forfulgt.
2. at anerkende, at det af Århus Fogedret den 2. april

1987 foretagne arrest er lovlig gjort og forfulgt for 
så vidt angår et beløb på 30.000 kr.

3. at betale 30.000 kr. med tillæg af sædvanlig proces­
rente fra sagens anlæg den 9. april 1987 til betaling 
sker.

4. at tåle inddragelse af det under fogedforretningen den
2. april 1987 af sagsøgtes besiddelse udtagne ulovligt 
producerede standardprogrammel til fordel for sagsøge­
ren uden vederlag i henhold til ophavsretslovens § 57, 
stk. 1, 1. pkt., 1. led.
Inden 14 dage fra dato betaler sagsøgte til sagsøgeren

7.000 kr.
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^ E ^ I I S L E V _ R E T S _ D 0 H _ A F _ 2 2 1 - J A N U A R _ 1 9 8  8
J.nr. BS 68/1987.

S

mod

K

FORSINKELSE, MANGLER, REKLAMATION: K afskåret fra at 
ophæve dels som følge af manglende reklamation, dels da 
han ikke havde sandsynliggjort, at anlægget var mangel­
fuldt.

TRANSPORTSKADE: K bar risikoen for, at anlægget blev 
ødelagt under transport.

VEDLIGEHOLDELSE, OMKOSTNINGER; K havde ikke tegnet ved- 
ligeholdelsesaftale, og kunne ikke sandsynliggøre, at S på 
andet grundlag skulle være forpligtet til at yde ved­
ligeholdelse. K måtte betale for omkostningerne til efter­
syn og transport i forbindelse hermed.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 54 f., s. 64 og s. 72 
f .

Peter Blume, s. 113 f. og s. 115 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 167 ff., s. 197 og 
s. 226 ff.

I november 1983 traf K og S aftale om, at S skulle levere 
et nærmere angivet edb-system til K. S tilbød vedligehol­
delse, men K krævede først, at en række mangler blev af­
hjulpet
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Den 25/6 1984 ophævede K's advokat handelen under hen­
visning til mangler og forsinkelse. Ophævelsen blev fast­
holdt den 24/8 1984, men tilbagekaldt under et møde mellem 
parterne d. 11/9 1984, under forudsætning af, at en række 
angivne forhold blev bragt i orden senest indenfor en 
frist på 2 måneder.

Den 23/1 1985 meddelte K , at der var konstateret hidtil 
ukendte fejl ved anlægget, som man anmodede om udbedring 
af. Man forbeholdt sig ikke ophævelse af den grund.

På et møde mellem parterne i marts 1985 blev det 
aftalt, at anlægget skulle sendes til København til efter­
syn hos S. Under tilbagesendelsen, der skete med luft­
fragt, væltede anlægget ned fra en transportvogn og blev 
totalskadet. K's advokat fremsatte i den anledning et er­
statningskrav overfor SAS. Kravet blev afvist, dels fordi 
den ikke var reklameret rettidigt efter luftfartsloven, 
dels under henvisning til ansvarsbegrænsningen i samme 
lov.

Den 26/1 1987 anlagde S herefter sag an mod K med 
påstand om betaling af 27.778,50 kr. vedrørende eftersynet 
i marts 1985 og transport frem og tilbage.

K påstod sig frifundet og S dømt til at betale princi­
palt 167.500 kr., subsidiært 142.984 kr. Grundlaget for 
den principale påstand var, at K var berettiget til at 
hæve handelen, mens' grundlaget for den subsidiære påstand 
var, at S bar risikoen for transportskaden.

Retten dømte K i overensstemmelse med S's påstand, idet 
den ikke fandt, at K havde ført bevis for, at S havde på­
taget sig at afholde disse omkostninger, eller i øvrigt 
var forpligtet til det.

F.s.v. angår K's principale påstand afviste retten den 
under henvisning til dels, at K ikke på noget tidspunkt 
efter mødet af 11/9 1984 havde fastholdt hævekravet, dels 
at K ikke havde sandsynliggjort, at anlægget var behæftet 
med mangler, som S måtte bære ansvaret for. F.s.v. angår 
K s subsidiære påstand fandt retten, at K måtte bære risi-
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ikoen for transportskader, ligesom han var nærmest til at 
søge tabet erstattet af den ansvarlige, dvs. lufthav- 
nsmyndighederne.

FJERRITSLEV RETS DOM:

I november 1983 indgik sagsøgeren, S, og sagsøgte, K, en 
kontrakt om levering af databehandlingsudstyr fra sagsøge­
ren til sagsøgte. Handelen blev finansieret af et leasing­
selskab.

Denne sag, der er anlagt den 26. januar 1987 drejer sig 
om, hvorvidt sagsøgeren har opfyldt sine forpligtelser 
efter kontrakten eller, om sagsøgte har været berettiget 
til at hæve aftalen. Endvidere er parterne uenige om, hvem 
der bærer risikoen ved, at anlægget blev ødelagt den 6. 
maj 1985 under transport med SAS, efter at det havde været 
til eftersyn hos sagsøgeren.

Under sagen har sagsøgeren påstået sagsøgte dømt til at 
betale 27.778,50 kr. med renter for ovennævnte eftersyn og 
transport frem og tilbage.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse og efter 
sin endelige påstand påstået sagsøgeren dømt til at betale 
principalt 167.500 kr. med procesrenter, subsidiært 
142.984 kr. med procesrenter. I begge påstande indgår et 
nærmere opgjort erstatningskrav på 50.000 kr. Resten af 
den principale påstand udgør krav om tilbagebetaling af 
købesummen, medens den subsidiære påstand er opgjort som 
erstatningskravet med tillæg af anlæggets værdi på 
skadetidspunktet.

Sagsøgeren har påstået frifindelse for sagsøgtes mod­
krav.

Kontrakten mellem parterne blev oprettet på "EDB-rådets 
standard kontrakt om køb af databehandlingsudstyr". Kon­
trakten indeholdt blandt andet følgende bestemmelser:
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"§ 2 ----
Stk. 4. Overtagelsesdagen er den dag, hvor leveran­
døren har udført de handlinger, som kræves for på rette måde at give brugeren mulighed for brug af det 
købte.
§ 3 Indretning af lokaler m.v.
Leverandøren skal senest samtidig med kontraktens 
indgåelse skriftligt give brugeren anvisning på ind­
retninger af de lokaler m.v., hvori anlægget skal 
installeres. Indretningen sker for brugerens reg­
ning. Indretningen omfatter installationen af nød­
vendige luftkonditionerings-, luftrensnings- og ven­
tilationsanlæg samt elektricitetsforsyning i loka­
lerne .
§ 4 Leveringsprøve og overtagelse.Leverandøren har ansvar for, at leveringsprøven kan 
påbegyndes på den aftalte første prøvedag, der er 
fastsat i bilag 2.
Stk. 2. Leveringsprøven afholdes i henhold til de 
vilkår, der er fastsat i bilag 5, og den skal være 
afsluttet inden den aftalte overtagelsesdag, der er 
fastsat i bilag 2.
Stk. 3. Det databehandlingsmateriale, som brugeren 
ønsker skal kunne indgå i leveringsprøven, skal fo­
religge klar på den aftalte første prøvedag. Mate­
rialet er specificeret i bilag 5.
Stk. 4. Når leveringsprøve er afholdt og har opfyldt 
kravene i bilag 5, skal brugeren uden ugrundet 
ophold skriftligt meddele leverandøren leveringsprø- 
vens resultat.
Stk. 5. Den faktiske overtagelsesdag er datoen for 
meddelelsen, jf. stk. 4.
Stk. 6. Såfremt datoen for meddelelsen falder tid­
ligere end den aftalte overtagelsesdag, er brugeren 
dog i tidsrummet indtil denne dato berettiget til 
frit at fastsætte den faktiske overtagelsesdag.
§ 5 Risiko og forsikring.
Leverandøren bærer risikoen for anlægget indtil den 
faktiske overtagelsesdag. Indtil samme dato skal han 
ligeledes holde anlægget behørigt forsikret.
§ 12 Garanti.
Leverandøren indestår for, at materiel og programmel 
ikke lider af sådanne fejl og mangler i konstruktio­
nen, at driftseffektiviteten ikke kan overholdes.
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Stk. 2. Indeståelsen gælder også efter, at de i § 13 
omhandlede ajourføringer af materiel og programmel 
er udført.
Stk. 3. Indeståelsen gælder for det i bilag 2 fast­
satte tidsrum.
Stk. 4. Såfremt indeståelsen ikke opfyldes, er bru­
geren berettiget til at hæve kontrakten.
§ 15 Reservedelslager.
Leverandøren er pligtig til at opretholde et velas- 
sorteret reservedelslager i rimelig tidsmæssig eller 
geografisk nærhed af anlægget i det i bilag 2 fast­
satte tidsrum."
Til kontrakten hørte 7 maskinskrevne bilag. I bilag 
bestemtes:
"Specifikation vedr. priser.
1 stk. SMD computer med en intern hukommelse på 128 
kb samt et fast datalager på 10.8 mb med tilhørende 
5 1/4" diskette drive til opstart og back-up.
1 stk. SMD terminal med grøn skrift og separat ta­
statur - herunder særskilt taltastatur.
1 stk. SMD matrix-printer med en skrivehastighed på ca. 100 tegn i sekundet 
og
1 stk. programpakke bestående af:
styre-hjælpeprogrammel/finans- og bogføring/debitor/ 
lager/fakturering/ordrestyring/kalkulation.
samlet anskaffelse excl. moms kr. 117.500,-
I prisen indgår kr. 7.500,- til afholdelse af leve­
ring, installation, tilretning og nyudvikling af 
kalkulationsmodul ifølge specifikation samt fornøden instruktion i op til 10 timer.
Endvidere omfatter prisen supplering af programpak­
ken med udskrivningsfaciliteter vedrørende ved­hæftede eksportdokumenter, der således udgør en in­
tegreret del af nærværende kontrakt.
Levering
Udstyret leveres opstillet på købers adresse incl. 
kabler på indtil 15 meter. Kabler og udlægning 
derudover afregnes separat. Det forudsættes, at der 
forefindes 220 v og betryggende jordforbindelse."
Og i bilag 6:
Specifikation vedr. lokaler m.v.
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Der forudsættes et normalt kontormiljø samt spænding 
på 220 V + teknisk jord.
Den maksimale kabellængde uden forstærker mellem de 
to brugerpladser og computeren er 100 meter.
Ved kommende brug af terminaler tilkoblet via det 
offentlige net dvs. "remote units" skal der anvendes 
modems."

Efter at have modtaget den underskrevne kontrakt fra sag­
søgte, sendte sagsøgeren den 30. november 1983 et brev til 
sagsøgte, hvori det blandt andet hed:

- - For god ordens skyld vedlægger vi tillige en 
aftale om service og vedligeholdelse - korrigeret for de første tre måneders fri service.
Vi vil med baggrund i vor erfaring absolut tilråde at indgå en sådan aftale, idet en intensiv og 
optimal udnyttelse af anlægget vil betinge fagligt 
betryggende vedligeholdelse af systemet."
Den 23. februar 1984 skrev sagsøgte til sagsøgeren 
blandt andet:

Vi har modtaget en serviceaftale fra jer vedrørende 
service og vedligeholdelse af installerede systemer 
som skulle sikre os vederlagsfri assistance i for­
bindelse med maskinstop samt justering af eventuelle 
programfej 1.
Jeg vil gerne lave en serviceaftale med jer, når i 
har overholdt jeres forpligtelser i henhold til den 
kontrakt vi har indgået.
Jeg skal hermed konkretisere de mangler, vi på 
nuværende tidspunkt har konstateret: - - -"

(De opregnede mangler vedrørende software vedrørte lager­
styring, fakturering, kalkulation og efterkalkulation).

Den 25. juni 1984 sendte sagsøgtes advokat derefter et 
brev til sagsøgeren, hvori han under henvisning til 
mangler ved det leverede og forsinkelse fra sagsøgerens 
side erklærede købekontrakten og leasingaftalen for 
ophævet og krævede erstatning for sagsøgtes tab ved, at
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sagsøgeren ikke havde opfyldt kontrakten. I et brev af 24. 
august 1984 fastholdt advokaten ophævelsen og opgjorde er­
statningskravet til 167.500 kr. svarende til købsprisen 
for anlægget, og 50.000 kr. for afsavn og ekstraarbejde.

I en redegørelse dateret 14. september 1984 til sagsøg­
tes advokat fra sagsøgtes eksportkonsulent, vidnet , er 
opregnet følgende problemer ved anlægget:

"Primo maj 1984 påbegyndtes nedskrivningen af de 
fejl, der er på anlægget.
Valutakartoteket skulle indrettes således, at 
ændring i valuta og regulering automatisk køres over 
i samtlige varenumre. Men oplysninger i valutakarto­
tek, kurser og reguleringer, må ikke umiddelbart 
kunne ændres eller slettes. Kalkulationerne skulle 
også kunne udskrives i nummerorden og både samtlig 
kalkulationer og den enkelte kalkulation. Desuden er 
det nødvendigt at kunne oprette et varenummer med 
kr. 0,00 som supplement til et andet, hvor hele fak­
tureringen sker i hovedvarenumret.
Udskrivning af prislister bør kun kunne ske ved kor­
rekte indtastede varenumre.
Papirspildet ved udskrivning er iøvrigt for stort.
Fakturering følger ikke de aftalte procedurer, og 
der er adskillige problemer forbundet hermed.
Efterkalkulationssystemet virker overhovedet ikke.
Kalkulationssystemet retter også indimellem på de 
indtastede oplysninger, hvilket giver forkerte 
priser, med de uoverskuelige konsekvenser det jo 
har.
Medio juni bryder finanssystemet sammen, og under 
bogføringen går maskinen også ned. Konti forsvandt 
ved denne lejlighed fra kontoplanen, og er flyttet 
bagefter kontoplanen. Bedes der om display på en 
kommer der en helt anden konto på display.
Periodebalancen til et efterfølgende bestyrelsesmøde 
kunne ikke udskrives.
Medio juli opstod der totalt driftsstop på anlægget 
og det viste sig at være en sammenbrudt trans­
formator.Reparation af dette varede 6 uger.
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I kalkulationsprogrammet er der rettet på procent­
satserne til kalkulationen, hvilket medfører forker­
te priser.
Ved udkørsel af prislister er det nødvendigt med kode.
Ved oprettelse af nye lagernumre skal man ud i ho­
vedmenu for hver oprettelse.
Lagerprogrammet virker ikke.
Statistikken viser tilfældige tal, sågar brøkdele.
I debitorprogrammet accepterer den ordrebekræftelser 
til samme kunder med samme ref.nr.
Der kan ikke køres kontoudskrift ud for samtlige pe­
rioder, den stopper omkring marts-april.
Kontoudtog stemmer ikke overens med skærmbillede.
Der er slettet debitorer.
Ved overførsel fra en periode til næste overføres 
tallene ikke korrekt."

Den 11. september 1984 blev der afholdt et møde mellem re­
præsentanter for sagsøgeren og sagsøgte. I et mødereferat, 
der er udarbejdet af sagsøgtes advokat, hedder det:

"- - - det blev bestemt at fortsætte samarbejdet med 
S og trække den d. 26/6-1984 meddelte ophævelse af 
købekontrakt med S af 7/11-1983 tilbage, under den 
udtrykkelige forudsætning, at følgende forhold 
bringes i orden:
1. Der leveres en stærkere strømforsyning til EDB- 
anlægget, der kan tåle et større spændingsfald, 
hvilken strømforsyning ifølge det oplyste blev 
leveret medio september 1984.
2. Lagerkapaciteten udvides nu til at omfatte 499 
numre, skulle ifølge det oplyste være udført pr. 
11/9-1984. Det bemærkes, at der ifølge oplysninger 
fra S kan bestilles yderligere udvidelse.
3. Anlægget programmeres til at kunne "reorganisere” 
ved nyoprettede varegrupper, skulle ifølge det 
oplyste være udbedret pr. 11/9-1984. K's personale 
skal have instruktion i betjeningen vedr. reorgani­
sering.
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4. Anlægget programmeres til at kunne "reorganisere" 
vedr. finansprogrammet, specielt i relation til pro­
grammets kapacitet. Under mødet den 11/9-1984 blev 
det oplyst, at anlægget var programmeret i så hense­
ende og at K's personale ville få instruks om betje­
ningen heraf.
5. Finansprogrammet udvides rent kapacitetsmæssigt, 
efter nærmere aftale med K.
6. De fejl, der er konstateret af K og nærmere kon­
kretiseret i selskabets skrivelse af 14. ds., af 
hvilken kopi vedlægges, udbedres indenfor et tidsrum 
på max. 2 måneder fra d.d.
Ovennævnte programændringer og korrektioner til 
samme udbedres af S for egen regning
Endvidere blev det oplyst, at der mangler 2 program­mer, nemlig:
A. Udskrivningsprogram, både fsv. angår udførselsan- 
givelser og EUR-2 certifikater.
B. Efterkalkulationsprogram.
Ovennævnte programmer er omfattet af købekontrakten 
med S af 7/11-1983 og skal leveres hurtigst muligt. 
Ifølge S's oplysninger af 11. ds. skulle efterkalku- 
lationsprogrammet allerede være indeholdt i an­
lægget. Derimod vil S snarest muligt få udarbejdet 
et udskrivningsprogram, hvilket program ligeledes 
skal foreligge senest 2 måneder fra dato. Endelig 
blev det aftalt, at K tegner en servicekontrakt med
S, der er forløbet et år efter købekontraktens ind­
gåelse den 7/11-1983, samt at S i tiden indtil da og 
efterfølgende forpligter sig til at yde service/ 
servicebesøg indenfor følgende frister:
pr. telefon - her og nu, senest samme dag. 
pr. besøg - max. en uge fra meddelelse om en fejl 
ved anlægget, og det tilstræbes, at teknikeren/ 
programmøren altid vil være at rekvirere til den 
førstkommende onsdag.
Ovennævnte forhold skal som aftalt bringes i orden 
hurtigst muligt og senest forinden en frist på 2 må­
neder. Sidstnævnte frist kan dog i særlige tilfælde 
forlænges, efter nærmere aftale parterne imellem.
Såfremt ovennævnte forhold ikke bringes i orden in­
denfor den foreskrevne frist, da forbeholder K 
fortsat ret for selskabet til at ophæve købekontrak­
ten af 7/11-1983."
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Den 23. januar 1985 skrev sagsøgte til sagsøgeren:
"Ved opbygningen af systemet blev det bestemt, at 
kalkulationssystemet og lager/ordresystemet skulle 
være separeret fra hinanden. Således skulle det være 
muligt, at kalkulere nye priser i kalkulationssyste­
met og samtidig udskrive ordrebekræftelser og faktu­
raer til gammel pris.
Ved kalkulation af vore nye priser, der skal træde i 
kraft pr. 01.02.1985 bevirker dette dog at salgspri­
serne i nogle tilfælde ændres i lager/ordresystemet 
uden at være blevet overført. Kostpriser er ikke 
ændret i disse tilfælde.
I andre tilfælde er salgsprisen ikke ændret i la­
ger/ordresystemet .
Idet vi henviser til den dead-line, der blev aftalt 
i efteråret i 1984, må vi nu konstatere, at denne er 
blevet betragtelig overskredet. Samtidig viser oven­
stående fejl sig. Da vi for første gang har benyttet 
fremgangsmåden med kalkulation af nye priser samti­
dig med benyttelse af gamle priser har vi ikke før 
nu haft mulighed for at bemærke denne fejl.
På nuværende tidspunkt tvinges vi til at spørge 
hvornår disse fejl bliver rettet. Der synes at være 
en tendens til at grove fejl viser sig hver gang vi 
benytter sjældent anvendte rutiner som ovenstående."

På et møde mellem parterne i marts 1985 blev det derefter 
aftalt, at anlægget skulle sendes til eftersyn hos sagsø­
geren. Under tilbagesendelsen, der skete med luftfragt, 
væltede anlægget ned fra en transportvogn i Aalborg Luft­
havn og blev ødelagt. Anlægget var blevet afhentet hos 
sagsøgeren af firmaet "F" og af dette firma bragt til Kø­
benhavns Lufthavn. Fra Aalborg skulle anlægget transporte­
res med taxa til sagsøgte. "F" sendte faktura for den 
samlede transport til sagsøgeren. SAS afviste at betale 
erstatning, dels fordi der ikke var blevet reklameret ret­
tidigt efter luftfartsloven, dels under henvisning til an- 
svarsbegrænsningsreglen i lovens § 111, stk. 2. Sagsøgtes 
advokat havde ved brev af 5. juli 1985 fremsat erstat­
ningskrav overfor Aalborg Lufthavn, der videresendte 
brevet til SAS.
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Under sagen er der afgivet vidneforklaring af sagsøge­
rens direktør, Si , og af sagsøgtes bestyrelsesformand, K2, 
samt af advokat A, eksportkonsulent K , direktør S2 og 
statsautoriseret revisor R.

Direktør Si har forklaret, at salget af anlægget kom i 
stand efter en henvendelse fra en konsulent hos Håndværks­
rådet. Sagsøgeren havde i flere år haft samarbejde med 
Håndværksrådet og med salg af EDB anlæg til Håndværks­
rådets medlemmer. Inden salget til sagsøgte fandt sted, 
havde man solgt op mod hundrede tilsvarende programmer. 
Vidnet og konsulenten hos Håndværksrådet demonstrerede an­
lægget hos sagsøgte. Sagsøgte havde brug for at få et 
anlæg etableret hurtigt og var derfor nødt til at få et 
standardprogrammel, der omfattede debitorstyring og fi- 
nansstyring. Ordrestyring og kalkulation er ikke standard­
programmel. Sagsøgtes ledelse og personale var ikke "edb- 
minded". Vidnet brugte megen tid på at få beskrevet hvad 
det var, sagsøgte skulle bruge. Vidnet , som var den, 
man skulle drøfte sagen med hos sagsøgte, udtalte jævnlig, 
at hun ikke havde forstand på den slags. Hun var vanskelig 
at træffe, og de øvrige ansatte hos sagsøgte måtte ikke 
udtale sig om spørgsmålet. Sagsøgtes ønsker kom hen ad 
vejen. Sagsøgeren fik aldrig den beskrivelse til kalkula- 
tionsmodulet, som er omtalt i bilag 1 til kontrakten. 
Vidnet rykkede for den i foråret 1985. Grunden til at han 
ikke havde rykket tidligere, var at det som nævnt var 
vanskeligt at få et indtryk af, hvad det var, sagsøgte 
ønskede. Anlægget skal, som anført i kontraktens bilag 6, 
have speciel jordforbindelse, og der kræves en konstant 
strømstyrke på 220 V, +/+ 4-5 V. Strømstyrken blev drøftet 
meget under handelsforhandlingen. Det blev oplyst, at en 
anden EDB-bruger i huset havde haft problemer med spæn- 
dingssving og derfor havde fået installeret et nødstrøms­
anlæg med udglatter. Et sådant anlæg koster 30-50.000 kr. 
ekstra, og det er ikke normalt, at man sælger det sammen 
med anlægget. Man plejer at se tiden an for at finde ud
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af, om det er nødvendigt. Det blev vidnet og også enige 
om i dette tilfælde. I foråret 1984 viste det sig, at com­
puteren satte ud mange gange med kortere eller længere 
mellemrum. Under et besøg hos sagsøgte blev vidnet op­
mærksom på, at man havde anbragt skærmen ovenpå compute­
ren. Han gjorde opmærksom på, at dette var årsagen til at 
computeren satte ud. Skærmen blev derefter flyttet, og de 
pågældende gener optrådte ikke mere. Han fik endvidere el­
værket til at undersøge strømstyrken, der viste sig at 
være ustabil. Man udskiftede derefter i efteråret 1984 en 
transformer, der styrer pladelageren, idet denne var gået 
i stykker på grund af udsving i strømstyrken. Man 
fremskaffede en ekstra kraftig transformer fra USA. Den 
gav større udglatningseffekt end den sædvanlige. Udskift­
ningen blev foretaget uden betaling, selvom det nok var 
køberens forhold, der var årsag til, at udskiftning var 
nødvendig. Det tog 6 uger at fremskaffe den nye trans­
former fra USA. Heraf faldt dog de 3 uger indenfor sagsøg­
tes sommerferie. Den transformer, man fremskaffede, hørte 
til et større anlæg, hvorfor sagsøgeren ikke havde den på 
lager og ikke var forpligtet til at have den på lager 
efter kontraktens § 5. I forbindelse med elværkets måling 
af strømstyrken burde der også være foretaget en støjun­
dersøgelse af Jydsk Teknologisk Institut. Da sagsøgte ikke 
havde nogen servicekontrakt, ville sagsøgeren ikke bekoste 
en sådan undersøgelse.

Om de fejl der er opregnet i sagsøgtes brev af 14. sep­
tember 1984 til sagsøgtes advokat, har vidnet iøvrigt for­
klaret:

De forhold, der er nævnt vedrørende valutakartotek, ud­
skrivning af prislister, efterkalkulationssystem, endelige 
prislister og lagerprogram, er funktioner, der ikke er om­
fattet af kontrakten. Fejlene ved procentsatserne i kalku­
lationsprogrammet er rettet. Forholdene vedrørende opret­
telse af nye lagernumre og accept af ordrebekræftelser er 
ikke fejl, idet systemet skal virke således. At der ikke
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kunne køres kontoudskrifter ud fra samtlige perioder og at 
kontoudtog ikke stemte overens med skærmbillede er fejl, 
der er opstået i forbindelse med strømsvigt. Sagsøgte tog 
aldrig sikkerhedskopier.

De fejl ved finansprogrammet, som er omtalt af vidnet 
R, skyldes ligeledes strømsvigt.

Vidnet har endvidere forklaret, at der ikke blev givet 
noget skriftligt svar på sagsøgtes advokats brev af 25. 
juni 1984, hvorved kontrakten blev ophævet. Brevet blev 
besvaret telefonisk af vidnet, S2.

Efter transportskaden fik sagsøgeren anlægget tilbage, 
idet sagsøgte havde nægtet modtagelse. Sagsøgeren tilbød 
at stille en anden computer til rådighed, men fik ikke 
noget svar på dette tilbud. Sagsøgeren bad sagsøgte om at 
anmelde skaden overfor transportfirmaerne, fordi maskinen 
var sendt til reparation af sagsøgte på sagsøgtes risiko. 
Sagsøgte havde benyttet firmaet "F" til forsendelsen til 
sagsøgeren, og dette firma fik beskeci fra sagsøgeren, da 
anlægget var klar til at blive sendt tilbage. Det var "F". 
der valgte at lade anlægget sende med SAS. Regningen for 
transporten blev sendt til sagsøgeren, efter at sagsøgte 
havde afvist den. Sagsøgeren betalte herefter regningen, 
da "F" ellers ikke ville udføre opgaver for sagsøgeren i 
fremtiden. Sagsøgeren har ikke anmeldt noget erstat­
ningskrav for SAS.

Bestyrelsesformand hos sagsøgte, , har forklaret at 
han deltog i mødet i september 1984, hvor man drøftede at 
gøre endnu et forsøg på at få anlægget til at fungere. 
Vidnet havde ikke haft noget med købsforhandlingerne at 
gøre. De blev fra sagsøgtes side ført af K . Undersøgelsen 
af maskinen i København i maj 1985 skulle være vederlags­
fri, idet sagsøgeren erkendte, at der var fejl ved an­
lægget, og at disse kun kunne klares, hvis maskinen blev 
sendt til København. Vidnet havde været bekendt med, at 
der var problemer med strømforsyningen. Han havde opfattet 
det sådan, at problemerne ville være løst, når udglatte-
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ren, der blev rekvireret fra USA, blev installeret. Vidnet 
fik underretning om at maskinen var ødelagt, da den kom 
tilbage fra København, og gav besked om at man skulle 
nægte modtagelse.

Advokat A har forklaret, at han ikke mener at have mod­
taget nogen indsigelse mod sin ophævelse af kontrakten. 
Det var sagsøgeren, der tog initiativet til mødet den 11. 
september 1984, idet sagsøgeren ønskede at undgå, at han­
delen gik tilbage. Under mødet blev det fra sagsøgerens 
side erkendt, at der var mangler ved anlægget. Problemerne 
var for det første strømudfald. Dette kunne klares ved at 
man rekvirerede et eller andet fra USA. Endvidere var ikke 
al software blevet leveret, og der var usikkerhed om an­
læggets kapacitet. Der kom ingen indsigelser mod vidnets 
referat af mødet, som blev sendt til alle deltagerne. Der 
blev under mødet ikke protesteret mod ophævelsen af kon­
trakten. Det lå således også efter mødet fast, at handelen 
var ophævet. Ki's opregning af 14. september 1984 (3 dage 
efter mødet) må være ment som en opfølgning af hvad der 
blev nævnt af mangler under mødet. Vidnet havde ikke noget 
at gøre med forsendelsen af anlægget til København. Han 
hørte først om det, efter at transportskaden var sket. Han 
talte herefter med en tekniker hos sagsøgeren og gjorde 
denne opmærksom på, at ansvaret for skaden påhvilede sag­
søgeren. Han mener, at aftalen blev, at vidnet skulle 
gøre, hvad han kunne, overfor SAS. Det var blevet oplyst 
fra sagsøgeren, at sagsøgeren havde engageret et trans­
portfirma i København til at sørge for transporten.

K̂  har forklaret, at hun var ansat som eksportkonsulent 
hos sagsøgte, men uformelt fungerede som leder af firmaet. 
Hun havde arbejdet med edb som bruger i ret mange år, 
inden sagsøgte anskaffede anlægget. Hun redegjorde under 
købsforhandlingerne for de krav, sagsøgte stillede til an­
lægget, herunder antallet af kunder, antallet af ordrer og 
antallet af varenumre. Anlægget skulle kunne kalkulere 
priser og efterkalkulere, og det blev klart aftalt, at det
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skulle kunne anvende udenlandsk valuta. Sagsøgtes krav 
blev ikke øget efter købet. Under forhandlingerne var der 
ikke tale om de problemer, der kunne være med strøm­
forsyningen. Straks efter at anlægget var taget i brug, 
viste der sig problemer, og vidnet telefonerede hver gang 
til sagsøgeren. Der blev ikke ydet nogen egentlig hjælp 
fra sagsøgeren, men givet en mængde telefoniske instruk­
ser. Standardsvaret var i øvrigt, at problemerne skyldtes 
strømforsyningen. Brevet af 23. februar 1984 skrev vidnet, 
fordi hendes telefoniske henvendelser ikke rigtig gav 
noget resultat. Anlægget var i det hele mere en belastning 
end en hjælp for sagsøgte. Beslutningen om at hæve hande­
len blev truffet af vidnet, sagsøgtes advokat, revisoren 
og sagsøgtes bestyrelse i fællesskab. Udskiftningen af 
strømforsyningen i 1984 foregik ikke i sagsøgtes ferie, og 
man måtte således undvære anlægget i 6 arbejdsuger. Det 
var sagsøgeren, der foranledigede, at anlægget blev af­
hentet hos sagsøgte, da det skulle sendes til København i 
maj 1985. Umiddelbart derefter fratrådte vidnet sin 
stilling hos sagsøgte, og hun har således ikke noget kend­
skab til transportskaden.

Direktør S2 har forklaret, at han umiddelbart efter, at 
man havde modtaget advokatens brev af 25. juni 1984 med 
ophævelse af kontrakten, telefonerede til advokaten og 
meget kraftigt protesterede mod ophævelsen. Advokaten sva­
rede, at man måtte holde et møde. Vidnet opfattede dette 
som et tilsagn om at tage sagen op igen og undlod derfor 
at skrive til advokaten. Da sagsøgeren derefter modtog ad­
vokatens brev af 24. august 1984, hvori ophævelsen blev 
fastholdt, og der blev fremsat erstatningskrav, telefone­
rede han påny til advokaten, som oplyste, at sagsøgte 
havde pålagt ham at gøre erstatningskravet gældende.

Statsautoriseret revisor R har forklaret, at han er 
revisor for sagsøgte. Vidnet deltog i mødet den 26. marts
1985. Der var under dette møde ikke tale om, at nogen af 
de forhold, som sagsøgte påberåbte sig, lå udenfor afta­
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len. Sagsøgeren ønskede at få maskinen bragt til København 
for at finde en løsning på problemerne. Hvis dette lykke­
des, var sagsøgte indstillet på at fortsætte med anlægget. 
Der var blandt andet tale om, at årsagen til problemerne 
kunne være strømforsyningen. Vidnet husker ikke, hvordan 
man mente at kunne løse problemerne. Vidnet har ikke andre 
steder i området været ude for, at strømforsyningsproble­
mer har givet så mange og hyppige problemer. Fejlene var 
af mange forskellige typer, og vidnet tror ikke, at alle 
disse fejltyper kan skyldes strømforsyningen. I hvert fald 
nogle af fejlene måtte efter deres karakter føres tilbage 
til programmeringsfej 1 i finansprogrammet og debitorpro­
grammet. Vidnet har opgjort, at han på grund af fejlene 
har måttet yde sagsøgte ekstra assistance for et beløb af 
ialt 37.800 kr., ekskl. moms. Det samlede erstatningskrav 
på 50.000 kr. er opgjort af vidnet og advokat A i fælles­
skab. Opgørelsen er foretaget, inden vidnets seneste reg­
ninger for ekstra assistance forelå.

Sagsøgeren har til støtte for sine påstande gjort gæl­
dende, at sagsøgte må betale for eftersynet i maj 1985, 
idet det ikke er bevist, at sagsøgeren - der ikke havde 
indgået den sædvanlige servicekontrakt - har påtaget sig 
at udføre eftersynet uden betaling. Overfor sagsøgtes 
principale modkrav, har sagsøgeren gjort gældende, at pro­
blemerne med anlægget i det væsentlige må tilskrives, at 
strømstyrken hos sagsøgte ikke var stabil, således som det 
var forudsat i kontraktens § 3, stk. 1, og bilag 1. Disse 
problemer ville ikke være opstået, hvis sagsøgte som 
ekstra udstyr havde købt det udglatningsaggregat, som sag­
søgeren foreslog. De programfejl, der muligvis også har 
været, går ikke ud over, hvad man må være forberedt på. 
Sagsøgte har iøvrigt ikke ført bevis for manglernes til­
stedeværelse. Sagsøgeren gør endvidere gældende, at sag­
søgte hvis ophævelsen af handelen var berettiget, ikke 
længere kan påberåbe sig ophævelsen, idet den må anses for 
tilbagekaldt i forbindelse med den aftale, der blev
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indgået under mødet i september 1984. Sagsøgeren har 
opfyldt sine forpligtelser efter denne aftale, og sagsøgte 
har ikke på noget tidspunkt, før sagen blev anlagt, gjort 
sagsøgeren bekendt med, at man ikke anså aftalen for op­
fyldt.

Overfor sagsøgtes subsidiære modkrav om erstatning for 
transportskaden, har sagsøgeren gjort gældende, at risiko­
en for skaden påhviler sagsøgte, uanset hvem af parterne, 
der stod for forsendelsen. Iøvrigt må det lægges til 
grund, at transporten var bestilt af sagsøgte.

Sagsøgeren bestrider endvidere opgørelsen af sagsøgtes 
erstatningskrav på 50.000 kr.

Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand 
anført, at sagsøgerens krav vedrører udgifter til af­
hjælpning af mangler ved anlægget.

Sagsøgtes principale modkrav går ud på tilbagebetaling 
af købesummen på 117.500 kr. og betaling af en drifts- 
tabserstatning på 50.000 kr., hvoraf 37.800 kr. udgør 
vidnet *R's regning for ekstra revisionsbistand, medens 
resten udgør sagsøgtes egne lønudgifter til ekstraarbejde.

Sagsøgte gør iøvrigt i første række gældende, at sagsø­
geren aldrig har foretaget sig, hvad man skulle for at an­
lægget efter kontraktens § 2, stk. 4, kunne anses for le- 
veret, ligesom leveringsprøve efter § 4 ikke har fundet 
sted. Sagsøgte har derfor med rette ophævet handelen og 
har krav på erstatning. - Hvis dette ikke kan tiltrædes, 
gøres det gældende, at anlægget har været behæftet med så 
væsentlige mangler, at sagsøgte var berettiget til at 
ophæve handelen. Sagsøgte har i den forbindelse henvist 
til, at sagsøgeren ikke klart har tilkendegivet, at man 
ville gøre sagsøgte ansvarlig for fejl ved strømstyrken. 
Endvidere har man ikke bedt sagsøgte præcisere sine krav 
til anlægget. Sagsøgeren må anses for at have accepteret 
ophævelsen af handelen, hvilket også er forudsat i refera­
tet af mødet den 11. september 1984. Erstatningskravet 
støttes på købelovens § 43, idet sagsøgeren har ydet
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garanti i kontrakten.
Til støtte for det subsidiære modkrav har sagsøgte 

anført, at sagsøgeren må bære risikoen for transporten, 
som blev arrangeret og betalt af sagsøgeren. Sagsøgte har 
i den forbindelse henvist til Danske Lovs regler om risi­
koen for skade i forbindelse med forvaring. Det er også 
sagsøgerens risiko, at der ikke blev reklameret rettidigt 
overfor SAS. Erstatningskravet i forbindelse med den sub­
sidiære påstand udgør udgifter i forbindelse med rekon­
struktion af bogholderi og udgifter med midlertidig bog­
føring .

Rettens bemærkninger:

Sagsøgtes ophævelse af kontrakten må anses for opretholdt 
under mødet den 11. september 1984, hvilket sagsøgeren 
efter mødereferatet må anses for at have accepteret. Efter 
det oplyste har sagsøgte imidlertid ikke på noget tids­
punkt efter mødet gjort sagsøgeren bekendt med, at man 
stadig fandt grundlag for at anse kontrakten for ophævet. 
Endvidere findes sagsøgte ikke at have ført bevis for, at 
anlægget stadig var behæftet med mangler, der ikke måtte 
tilskrives elforsyningen eller den omstændighed, at sag­
søgte ikke havde noget serviceabonnement. Sagsøgte findes 
som følge heraf ikke nu at kunne gøre gældende, at kon­
trakten er ophævet, og kan derfor ikke få medhold i sit 
principale modkrav.

Anlægget kan ikke anses for at have været i sagsøgerens 
varetægt, efter at det var udleveret til firmaet "F", der 
stod for transporten til sagsøgte og efter det oplyste 
selv valgte transportmåden. Risikoen for den skade, der 
indtraf under transporten, findes derfor at påhvile sag­
søgte. Sagsøgte var iøvrigt nærmest til at tage skridt til 
at få skaden erstattet af den ansvarlige, men har intet 
foretaget før advokatens brev til lufthavnsmyndighederne 
ca. 2 måneder efter, at skaden var sket.
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Retten frifinder som følge af det anførte i det hele 
sagsøgeren for sagsøgtes modkrav.

Vedrørende sagsøgerens krav mod sagsøgte på betaling af
27.778.50 kr. for eftersyn og fragt finder retten ikke, at 
sagsøgte har ført bevis for, at sagsøgeren har påtaget sig 
at afholde udgifterne eller for, at sagsøgeren efter rets­
forholdet mellem parterne var forpligtet hertil. Sagsøgte 
dømmes derfor efter sagsøgerens påstand.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte, K, skal inden 14 dage til sagsøgeren, S, betale
27.778.50 kr. med rente 2,5 procent pr. påbegyndt måned 
fra den 26. januar 1987, til betaling sker, og sagens om­
kostninger med 16.000 kr.
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AFTALE, PRIS, FORTOLKNING (TILRETNING AF STANDARD­
PROGRAMMEL OMFATTET?): I kontrakten aftalt "fast pris på 
programtilretning Lotus 1-2-3", S fik ikke medhold i 
påstand om særskilt betaling for programændringer.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 54 f.
Peter Blume, s. 122 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 84.

Den 25. februar 1986 solgte S forskel 1igt edb-udstyr til 
K. Med i leverancen var "Lotus 1-2-3 og programtilret- 
ning". Sidstnævnte blev betalt straks med 8.000 kr. under 
tilføjelsen "fast pris på programtilretning Lotus 1-2-3".

Efter af S havde foretaget den af K forlangte program­
tilretning, fremsendte han en faktura på i alt 12.688 kr. 
for dette arbejde, idet han anså det udførte, arbejde for 
at være et ekstraarbejde, der lå ud over det aftalte.

K protesterede og anførte, at arbejdet var omfattet af 
aftalen af 25. februar 1986.

K blev frifundet for S's krav, idet retten bl. a. hen­
viste til, at S ikke havde tilkendegivet overfor K , at ar­
bejdet efter S's opfattelse ikke var omfattet af aftalen.
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ARHUS BYRETS DOM:

Ved ordrebekræftelse af 25. februar 1986 solgte sagsøgeren 
S til sagsøgte K til forventet levering i uge 10 i 1986 
forskelligt EDB-udstyr samt "Lotus 1-2-3 og programtilret- 
ning", hvoraf sidstnævnte blev betalt straks med 8.000 kr. 
under tilføjelsen "fast pris på programtilretning Lotus 
1-2-3".

Den 18. marts 1986 skrev sagsøgte således til sagsøge­
ren:

"Vedr. programtilretning af Lotus 1-2-3
Efter aftale med H fremsendes hermed liste med mine 
kommentarer til Værdipapirinvesteringsselskab. De 
væsentligste ændringer består i at simuleringen og 
regnskaberne, nøgletallene m.m. skal kunne fremføres i op til 10 år.

Jeg blev lovet en rettelse af programmet hertil hvilket jeg imødeser snarets muligt.

Den 15. maj 1986 fremsendte sagsøgeren til sagsøgte en
faktura "for programændring v/H ............  32 timer
........  i alt inkl. moms 12.688 kr.".

Herpå svarede sagsøgte ved skrivelse af 21. samme måned 
således:

"Vedr. Deres faktura nr. 200197 stor kr. 12.688,00 
kr. inkl. moms
Under henvisning til ovennævnte faktura skal vi for 
god ordens skyld bekræfte, som tidligere gjort 
mundtligt overfor J, at vi ikke kan godkende denne 
på nogen måde, hverken helt eller delvist.

Begrundelsen er at pågældende programtilretning 
er aftalt til en fast pris, 8.000,00 kr., i henhold 
til vedlagte kopi af ordrebekræftelse, hvilket også, 
endog meget klart, blev aftalt ved H's og J's besøg 
på mit kontor 25. februar d.å. ved en demonstration 
af anlægget og dets muligheder."

Under denne sag, der er anlagt den 9. december 1986, har 
sagsøgeren under anbringende af, at sagsøgte er forpligtet 
til at betale nævnte faktura, der hidrører fra et af sag­
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søgte bestilt ekstraarbejde, påstået sagsøgte tilpligtet 
at betale 12.688 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente 
fra sagens anlæg til betaling sker.

Sagsøgte har påstået frifindelse under anbringende af, 
at de anførte ændringer er sket til opfyldelse af aftalen 
af 25. februar 1986.

Under sagen er der afgivet forklaring af konsulent H og 
direktør D.

Konsulent H har blandt andet forklaret, at han er ud­
dannet i C, og har været ansat andre steder, indtil han 
blev ansat hos sagsøgeren i 1984, et job han havde til den 
31. marts 1986. Han var ansat som finansiel konsulent, det 
vil sige rådgiver over for den finansielle sektor i for­
bindelse med programmer. Han er ikke uddannet programmør, 
men kan foretage ændringer i standardprogrammer. Han var 
med ved afgivelsen af den i nærværende sag omhandlede 
ordre, da der skulle kreeres et analyseprogram, som skulle 
bruges i forbindelse med udarbejdelse af tilbud til sag­
søgtes investorer i aflukkede investeringsselskaber med 1 
års løbetid. Han udfærdigede et program hertil, hvilket 
skete som en udbygning af standardprogrammet Lotus 1-2-3. 
Specifikationen herfor blev opstillet i forbindelse med 
ordreafgivelsen. Efter opstilling af anlæg bad han om at 
få at vide, om der skulle foretages ændringer. Han tog på 
ferie den sidste uge af marts, i hvilken uge der kom et 
brev fra sagsøgte, hvoraf det fremgik, at sagsøgte ønske­
de, at programmerne skulle køres over indtil 10 år med mu­
lighed for at indlægge variabler i alle 10 år. Vidnet var 
den 1. april 1986 startet som erhvervskonsulent i B, men 
meddelte, at han godt ville ændre program, således at det 
kunne udstrækkes til 10 års løbetid, men således at det 
alene var muligt at indsætte variable størrelser det 
første år. En sådan programændring ville tage en 3-4 
timer, og den ville han lave uden beregning. Sagsøgte 
ønskede imidlertid, at de variable størrelser kunne ændres 
også de efterfølgende 9 år, hvortil vidnet oplyste, at det
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ville tage lang tid at lave, og at der var en timesats på 
så og så mange kroner. Vidnet præciserede, at det ville 
koste ekstra, og at det ikke var med i det oprindeligt 
aftalte beløb. Dette meddelte han også sagsøgeren, men han 
fik at vide, at det skullee udarbejdes mod honorar, og han 
fik tilladelse hertil fra sin arbejdsgiver. Sagsøgte fik 
tilbud om være med den sidste dag, programmet blev til­
budt. Vidnet skrev en faktura på 7.000 kr. til sagsøgeren.

Direktør D har blandt andet forklaret, at han var ansat 
i det sagsøgte selskab frem til 1. august 1986, og det var 
ham, der stod for nævnte indkøb af EDB-udstry fra sagsøge­
ren. Det sagsøgte firma drev vekselervirksomhed med køb og 
salg af pantebreve, og det nævnte udstyr og programmet 
hertil skulle anvendes i forbindelse med rådgivning over 
for investorer ved disses køb af pantebreve i større 
puljer og dermed beregning af udviklingen i disse puljer 
over en periode. I forbindelse med afgivelsen af ordren 
lagde han stor vægt på, at programtilretning skete til 
fast pris, hvilket han nøje havde specificeret på to tid­
ligere møder forud for ordreafgivelsen, og han havde også 
udarbejdet et skriftligt oplæg, som blev udleveret til J 
ansat hos sagsøgeren. Det var relativt summarisk, men der 
var deri anført, hvilke ønsker sagsøgte havde om, hvad 
EDB-anlægget skulle kunne beregne over en normal periode 
på 5 år, hvilket tidsrum måske var indeholdt i papiret. 
Han er ikke i besiddelse heraf i dag. Der var vistnok ikke 
nogen egentlig samtale mellem parterne den 25. februar, og 
til han i marts måned fik en telefonopringning fra H om, 
at denne nu havde noget klar. H kørte noget ud på 
printeren, og vidnet fik materialet med hjem til gennem­
gang. Der var tale om en foreløbig tilretning. Herpå 
svarede han ved skrivelsen af 18. marts, og rettelserne 
blev herefter foretaget, således at programmet var i over­
ensstemmelse med det, der for sagsøgtes vedkommende hele 
tiden havde været meningen, nemlig at det var muligt at 
fremføre programmet over 10 år, og at indsætte variable
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størrelser undervejs. Der var ikke tale om, at det ville 
koste yderligere. Programmet blev herefter leveret og 
kørte tilfredsstillende.

Retten skal udtale:
Efter de afgivne modstridende forklaringer samt det 

retten i øvrigt forelagte findes det ikke godtgjort, at 
sagsøgeren har tilkendegivet sagsøgte, at det arbejde, H 
udførte til opfyldelse af det i sagsøgtes skrivelse af 18. 
marts 1986 anførte, ikke var omfattet af den mellem par­
terne indgåede aftale om programtilretninger. Herefter 
findes sagsøgtes påstand at burde tages til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor anført. 
Det bemærkes, at sagsøgeren har afholdt omkostninger til 
bevisførelse med 80 kr. og sagsøgte med 1.524,50 kr.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte K bør for tiltale af sagsøgeren S under denne sag 
fri at være.

Sagens omkostninger betaler sagsøgeren inden 14 dage 
til sagsøgte med 3.800 kr.
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LXli5®X_*?IS-DqM_AF_26-L-FEBRUAR_1988
J.nr. BS 11-0033-85 og 11-0107-85 (1. afd.).

L
mod
K

og

K
mod
S

og

S
mod
P

MANGLER, PROGRAMMEL, REKLAMATION (LEASING): Reklamation 
sket for sent (mere end 2 år efter levering) i forhold til 
leasingselskab. Reklamation i forhold til leverandør sket 
løbende og derfor rettidig.

MANGLER, PROGRAMMEL, OPHÆVELSE: Mangler ikke af en sådan 
karakter, at de kunne begrunde ophævelse

MANGLER, PROGRAMMEL, ERSTATNING, BEREGNING: Sagsøgte havde 
ikke bevist størrelsen af sit tab. Retten kunne derfor 
ikke fastsætte nogen erstatning.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 36 f., s. 63, s. 70 f. 
og s. 72 f.
Peter Blume, s. 113 f., s. 115 f. og s. 121 f.
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Jacob Nørager-Nielsen, s. 167 ff., s. 204 ff., 
s. 217 ff. og s. 226 ff.

I forbindelse med køb af et edb-system, hvilket bl.a. 
indebar udførelse af programmering, havde K overfor et 
leasingselskab, L, skrevet under på, at det modtagne efter 
besigtigelse og afprøvning var fundet i kontraktsmæssig 
stand, selvom K havde en aftale med programmør P om, at 
han skulle færdiggøre programmerne. P var underleverandør 
for leverandøren, S.

Da programmet ikke opfyldte K's forventninger, idet det
1) ikke kunne beregne spild, 2) ikke kunne beregne poster 
i "karme", og da der 3) manglede en brugermanual, hævede K 
handlen.

I forhold til L fandtes ophævelsen at være uberettiget, 
idet der var gået mindst 2 år fra levering til K over­
hovedet reklamerede overfor ham.

I forhold til S fandt retten, at der var reklameret 
rettidigt, idet der var reklameret løbende. Renten fandt, 
at der var tale om mangler f'.s.v. angår pkt. 1 og 3, mens 
pkt. 2 ikke var omfattet af aftalen. Manglerne fandtes at 
være uvæsentlige, bl.a. fordi anlægget var blevet anvendt 
af K i mere end 2 år efter levering af sidste del af det. 
S ansås for at være erstatningsansvarlig for manglerne, 
men da K ikke havde dokumenteret størrelsen af sit erstat­
ningskrav, fandt retten ikke grundlag for at fastsætte en 
erstatning.

LYNGBY RETS DOM:

Denne dom udfærdiges uden fuldstændig sagsfremstilling i 
medfør af retsplejelovens § 366 a, stk. 2.
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Sagsøgeren, L, har overfor sagsøgte, K, endeligt 
nedlagt påstand om betaling af 144.889,04 kr. med tillæg 
af renter, 1,5 % pr. måned, af 115.724,47 kr. fra 1. maj
1986.

Beløbet angives at udgøre sagsøgerens resttilgodehaven­
de på leasingaftaler af 9. juni 1981, 9. juni 1982, 30. 
september 1982 og 29. oktober 1982 (bilag 1, 2, 3 og 4) .

Den sidste aftale omfattede følgende:
A: 1 stk. arb.plads 48KB udv. af CPU,
B: 1 stk. exstra hurtig printer, udbygning til 5 MH 

processor og
C: 1 stk. printerfordelerbox + interfase + programme­

ring .
Hovedproblemet i sagen vedrører posten Programmering. 

Af bilag AB fremgår det, at værdien heraf andrager 
70.000,00 kr.

Sagsøgte har principalt påstået frifindelse, subsidiært 
frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter rettens 
skøn, blandt andet under anbringende af, at der var 
mangler ved det leverede programmel (software).

Sagsøgte har adciteret S (adcitatus 1), der har leveret 
det leasede og overfor selskabet nedlagt påstand om, at 
adcitatus 1 dømmes til at være regrespligtig for det 
beløb, sagsøgte måtte blive dømt til at betale til sagsø­
geren.

Adcitatus 1 har overfor sagsøgtes påstand blandt andet 
under anbringende af, at det købte er leveret i kontrakts- 
mæssig stand, påstået frifindelse.

Adcitatus 1 har adciteret EDB-konsulent P (adcitatus
2), der havde påtaget sig, at udføre det af sagen omhand­
lede programmel, og overfor ham nedlagt påstand om, at han 
dømmes til at betale adcitatus 1 det beløb, adcitatus 1 
måtte blive dømt til at betale til sagsøgte, dog med 
fradrag af 77.405,34 kr.
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Adcitatus 2 har nedlagt påstand om frifindelse, bl.a. 
under anbrinde af, at de leverede programmer er uden mang­
ler, hvorom der er reklameret rettidigt.

Der har været afholdt syn og skøn i sagen. Skønsmanden, 
civiløkonom A, har afgivet referater samt erklæringer af
5. april 1986 og 4. marts 1987. Der har været foretaget 
afhjemling i retten. Denne fremgår af retsbogen.

Der er afgivet forklaringer af fuldmægtig hos sagsøge­
ren, B, teknisk direktør i det sagsøgte selskab, C, bog­
holder hos sagsøgte, D, ansat i teknisk afdeling hos sag­
søgte, E, direktør hos adcitatus 1, F, adcitatus 2, G, 
samt advokat for adcitatus 1, H.

Sagsøgerens advokat har til støtte for sin påstand 
bl.a. anført, at der her er tale om finansiel leasing, 
hvor effekterne udvælges af brugeren, og hvor der betales 
kontant af leasingselskabet til leverandøren.

Sagsøgte har trods opfordring undladt at meddele, hvori 
eventuelle mangler består. Det er ikke godtgjort, at der 
er fejl ved det leasede materiel. Af det under domsfor­
handlingen passerede fremgår det, at der var følgende 
mangler ved programmet:
1. Programmet kunne ikke beregne spild,
2. Programmet kunne ikke beregne "poster i karme" og
3. Der manglede en brugermanual.

Vedrørende spild gøres det gældende, at der ikke i sag­
søgtes ordrebekræftelse (bilag K) står noget om, at pro­
grammet skulle kunne beregne spild. Det er et ønske, der 
er fremkommet efter indgående drøftelse mellem ingeniør C 
og G, og det må være sagsøgtes risiko, at det ikke blev 
taget med ved den oprindelige programmering. Det samme gør 
sig gældende med hensyn til "post/karm"-problematikken, og 
det kan ikke være sagsøgerens ansvar.

Med hensyn til den manglende brugermanual gøres gælden­
de, at sagsøgeren først under sagen er blevet gjort 
bekendt hermed, og der er således tale om for sen reklama­
tion. Efter leasingaftalens § 14, stk. 2, kan en bruger
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ikke påberåbe sig mangler ved det leasede, for så vidt de 
kunne have været konstateret ved en besigtigelse eller af­
prøvning. Sagsøgte har da også den 4. marts 1983 bekræf­
tet, at have modtaget kontraktmæssig levering. Risikoen og 
bevisbyrden for oprindelige mangler er derfor sagsøgtes.

Såfremt det lægges til grund, at der er mangler ved det 
leasede, som sagsøgeren efter aftalens § 14, stk. 4, 
hæfter for, gøres det gældende, at aftalen ikke er hævet, 
og at den af sagsøgte udfærdigede tabsopgørelse (bilag Q) 
ikke er tilstrækkelig dokumentation til at kunne bringes i 
modregning.

Det gøres endvidere gældende, at sagsøgte har mistet en 
eventuel ret til at påberåbe sig mangler, allerede fordi 
der er reklameret for sent. Det af sagen omfattede materi­
el er modtaget af sagsøgte, der har bekræftet at have mod­
taget kontraktsmæssig levering den 10. juni 1981, 9. juni 
1982, 29. september 1982 og 4. marts 1983 (bilag 6, 7, 8 
og 9). Først da sagsøgeren bliver bekendt med sagsøgtes 
skrivelse af 14. marts 1985 til adcitatus l's advokat 
(bilag P), og sagsøgte fra den 15. marts 1985 ophører med 
betaling af forfalden leasingafgift, bliver sagsøgeren 
klar over, at sagsøgte har mangelsindsigelser. Købelovens 
§ 52 må anvendes analogt, og der er derfor reklameret for 
sent.

Det gøres endvidere gældende, at der ikke er identifi­
kation mellem sagsøgeren og adcitatus 1.

Med hensyn til spørgsmålet om sagsomkostninger gøres 
gældende, at der skal tilkendes omkostninger i forhold til 
oprindelig hovedstol 186.076,88 kr., idet gælden er blevet 
nedbragt efter salg under sagen af de leasede maskiner. 
Sagen har endvidere krævet urimelig lang forberedelsestid, 
herunder fordi sagsøgte ikke har konkretiseret sine indsi­
gelser.

Sagsøgtes advokat har overfor sagsøgeren blandt andet 
gjort gældende, at sagsøgte ikke kan afskæres fra at frem­
komme med mangelsindsigelse, fordi sælgeren indskyder et
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leasingselskab. Der er tale om identifikation mellem sag­
søgeren og adcitatus 1.

Det gøres gældende, at der er oprindelige mangler, og 
sagsøgeren kan derfor ikke støtte ret på leasingaftalen. 
Allerede fra starten var der mangler ved det leverede. 
Dette støttes af vidnet D's påtegning på kopien af bekræf­
telsen på kontraktsmæssig levering (bilag A). Ordrebekræf­
telsen (bilag K) er et aftalegrundlag, der efter skønsman­
dens forklaring bør følges op af en programmeringsbeskri- 
velse. Bilag K er konkretiseret så godt man kunne, og ri­
sikoen for, at ikke alt er med, må påhvile programmøren.

Vedrørende de enkelte mangler gøres gældende, at det 
efter vidnet C's forklaring var en afgørende forudsætning, 
at anlægget kunne beregne spild. Der er tale om et skræd­
dersyet program, og det kan ikke forventes, at ordrebe­
kræftelsen er komplet. Det gøres gældende, at der ikke er 
sket udvidelser i forhold til den oprindelige aftale. Man 
har fra sagsøgtes side stolet på, at G kunne få anlægget 
til at fungere, og derfor har man ikke reklameret ved le­
veringen. "Poster i rammer" fungerede ikke, og den omstæn­
dighed, at man manglede en brugermanual, har bevirket, at 
sagsøgtes folk ikke kunne få anlægget til at fungere. Det 
fremgår helt klart af skønserklæringen og af skønsrappor- 
ten, at der skal være en brugermanual. Konklusionen er, at 
der er tale om hævebegrundende mangler, og at der er hævet 
med rette ved sagsøgtes skrivelse af 23. november 1984 
(bilag N).

Den omstændighed, at man fra sagsøgtes side har vist 
stor velvilje til at få anlægget til at fungere, kan ikke 
bevirke, at man skal miste sin ret ved passivitet. Med 
hensyn til spørgsmålet om omkostninger gøres gældende, at 
det ikke alene skyldes sagsøgtes forhold, at sagen har 
haft en lang forberedelsestid.

Sagsøgtes advokat har overfor adcitatus 1 bl.a. gjort 
gældende, at adcitatus 2 var underentreprenør for ad­
citatus 1, og at adcitatus 1 derfor hæfter for mangler ved
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underentreprenørens arbejde. Der er således fornødent an­
svarsgrundlag, ligesom de øvrige betingelser for erstat­
ning er til stede. Der henvises til de ovenanførte mang­
ler, og det gøres tillige gældende, at arbejdet blev gjort 
yderligere besværligt på grund af den manglende 
brugermanual. Opgørelsen (bilag Q) bør derfor lægges til 
grund ved beregning af erstatning.

Sagsøgtes advokat har under domsforhandlingen frafaldet 
tidligere fremsatte anbringender om forsinkelse og mangler 
ved et bogholderiprogram.

Adcitatus l"s advokat har overfor sagsøgte tilsluttet 
sig sagsøgerens anbringender. Han har yderligere anført, 
at sagsøgte ikke kan gøre gældende, at der både er tale om 
et regresbeløb (negativ kontraktsinteresse) og erstatning 
for tidstab (passiv opfyldelsesinteresse). Bilag K er 
efter sin ordlyd en ordrebekræftelse, og det er ikke me­
ningen, at kunden skal kunne forlange ekstraarbejder som 
f.eks. beregning af spild ind i aftalen. Der er tale om en 
ekstraentreprise, der kræver tillægsbetaling og ikke en 
mangel.

Med hensyn til den manglende brugermanual gøres det 
gældende, at C i 16 timer (bilag Q) er blevet instrueret 
af G, og at det, hvis der er tale om en mangel, ikke er en 
væsentlig mangel.

Vedrørende "posten i karm" gøres det gældende, at der 
ikke er tale om en mangel, idet dette problem er løst un­
dervejs. Endvidere er der reklameret meget sent til trods 
for, at der er tale om en handelssammenhæng. Sagsøgte kan 
ikke hæve hele leverancen, f.eks. er den 1. leverance sket 
i 1981.

Det gøres gældende, at sagsøgte ved at underskrive be­
kræftelsen på kontraktsmæssig levering uden forbehold de­
finitivt har afskåret sig fra at påberåbe sig mangler og 
hæve under påberåbelse heraf.
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Det gøres endvidere gældende, at der ikke er hævet ved 
skrivelsen af 23. november 1984 (bilag N). Denne anfører
kun, at "Mine klienter påstår .........  alle aftalerne
ophævet ....... " . Det kan ikke sidestilles med en hæv­
ning, når det leverede ikke samtidig stilles til disposi­
tion for leverandøren. Først efter den 31. maj 1985 blev 
anlægget afhentet. Der er derfor ikke hævet med rette, og 
sagsøgte kan derfor ikke kræve erstatning. Hertil kommer 
yderligere, at anlægget, hvoraf den første del er leveret 
i 1981 stort set er værdiløst i 1985, og at sagsøgte har 
anvendt anlægget dagligt.

Der er ikke dokumenteret noget tab, der relaterer sig 
til programmet, og retten kan ikke indlade sig på skøns­
mæssige vurderinger af et eventuelt tab, sagsøgte måtte 
have lidt. Sagsøgtes problemer med maskineriet skyldtes en 
for lille kapacitet til den størrelse, firmaet efterhånden 
fik. Dette støttes også af sagsøgte, da man den 20. novem­
ber 1984 holdt møde om løsning af problemerne, allerede 
havde bestilt et større anlæg.

Med hensyn til den af sagsøgte påberåbte erstatning for 
tidstab gøres det gældende, at der ikke er dokumenteret 
noget tab. Bevisbyrden herfor påhviler sagsøgte. Hvad sag­
søgte måtte have aftalt direkte med G vedrørende ikke ad- 
citatus 1.

Overfor adcitatus 2 gøres det gældende, at denne har 
påtaget sig at opfylde samtlige forpligtelser overfor sag­
søgte.

Adcitatus 2"s advokat har henvist til det af adcitatus 
1 anførte og gjort gældende, at der ikke er tale om hæve- 
begrundende mangler. Der er endvidere reklameret for sent. 
Da sagsøgte den 29. september 1983 (bilag B) reklamerer 
over forskellige ting, bliver spild ikke nævnt. Først den 
14. oktober 1983 (bilag D) søgte spild. Med hensyn til 
brugervejledningen er der heller ikke reklameret retti­
digt. Med hensyn til "posten i karme” kan dette lade sig 
gøre. Det er besværligt, men ikke en væsentlig mangel. Der
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er ikke hævet med skrivelsen af 23. november 1984, da an­
lægget ikke blev stillet til disposition. Man må indenfor 
edb-branchen hæve hurtigt, da udstyret forældes. Alle sag­
søgtes erstatningskrav er udokumenteret. Der har ikke 
været ansat ekstra personale, og erstatningsopgørelsen må 
betragtes som en efterrationalisering. Den manglende be­
regning af spild kan ikke betragtes som en mangel. Den er 
ikke nævnt i ordrebekræftelsen (bilag K), og sagsøgtes væ­
sentligste formål med programmet var at styre 
produktionen.

Med hensyn til sagsomkostninger gøres gældende, at om­
kostninger til syn og skøn bør pålægges sagsøgte, idet 
skønserklæringen nr. 2 er foranlediget af formuleringen i 
den første erklæring.

Retten skal udtale:
Vedrørende forholdet mellem sagsøgeren og sagsøgte:
Der er tale om levering af forskelligt EDB-udstyr i 

henhold til leasingaftaler, dateret i tiden 9. juni 1981 
til 29. oktober 1982. De mangler, der gøres gældende, er 
omfattet af den sidst daterede kontrakt og relaterer sig 
til den i kontrakten anførte "programmering". Det leasede 
blev leveret den 4. marts 1983, og samme dag skrev sagsøg­
te under på, "at det modtagne efter besigtigelse og af­
prøvning er fundet i kontraktsmæssig stand" (bilag 9). 
Denne meddelelse blev afgivet til sagsøgeren, uanset man 
havde en aftale med G om, at han skulle færdiggøre pro­
grammerne. Det lægges efter bevisførelsen til grund, at 
der først er reklameret overfor sagsøgeren tidligst medio 
marts 1985. Da der er tale om en aftale i handelsforhold, 
findes sagsøgte overfor sagsøgeren at have reklameret for 
sent, og allerede af den grund findes sagsøgtes påstand 
overfor sagsøgeren om hel eller delvis frifindelse ikke at 
kunne tages til følge. Der vil herefter være at afsige dom 
efter sagsøgerens påstand. Af de af sagsøgerens advokat 
anførte grunde findes der at burde forholdes med sagsøgtes 
sagsomkostninger til sagsøgeren som nedenfor bestemt.
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Vedrørende forholdet mellem sagsøgte og adcitatus 1:
Det lægges overensstemmende med det af adcitatus 1 og 2 

anførte til grund, at adcitatus 2 har været underentrepre­
nør for adcitatus 1, og at de fejl og mangler sagsøgte gør 
gældende vedrører det af adcitatus 2 udførte arbejde. 
Grundlaget for dette arbejde er en skrivelse af 20. sep­
tember 1982 fra adcitatus 1 til sagsøgte, vedhæftet en 
ordrebekræftelse, dateret 6. oktober 1982 (bilag K) om et 
produktions-og lagerstyringsrogram af standardvinduer/ 
døre. Det gøres under sagen gældende fra parternes side, 
at programmet er behæftet med mangler, da det ikke kunne 
udregne spild, beregne "poster i rammer", og idet der ikke 
medfulgte en brugermanual.

Vedrørende spild:
Det fremgår ikke af ordrebekræftelsen, at anlægget 

skulle kunne beregne spild. Det lægges til grund efter 
skønsmandens beretning og erklæringer, at beregning af 
spild ikke kunne ske automatisk samt at lagerstyringspro­
gram nødvendigvis må omfatte beregning og "bogføring" af 
spild (skønsmandens svar ad spørgsmål 16 i erklæring af 5. 
april 1986).

Retten finder herefter, at det er en mangel ved pro­
grammet, at det ikke automatisk kunne beregne spild.

Med hensyn til "posten i rammer" lægges til grund, at 
dette problem kunne løses gennem to beregninger, og med 
hensyn til "karm/postregister", at dette ikke findes i 
ordrebekræftelsen. Retten finder derfor ikke tilstrække­
ligt godtgjort, at der er tale om en mangel.

Når henses til, at brugermanualer er omtalt i ordrebe­
kræftelsen (bilag K) og til skønsmandens besvarelse af 
sprøgsmål 14 finder retten, at der er tale om en mangel. 
Retten finder ikke, at de anførte mangler er af en sådan 
karakter, at de har berettiget sagsøgte til at hæve samt­
lige de indgåede kontrakter. Det er herved lagt til grund, 
at anlægget er brugt af sagsøgte og først er stillet til 
leverandørens rådighed i maj 1985.
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Det findes betænkeligt i forholdet mellem det sagsøgte 
selskab og de to adciterede parter at lægge til grund, at 
der med hensyn til "spild" og "poster i rammer" er rekla­
meret for sent. Der henvises til de fremlagte skrivelser 
af 29. september 1983 (bilag B), 11. oktober 1983 (bilag 
C), 14. oktober 1983, 24. januar 1984 (bilag E). Med 
hensyn til brugermanualen er denne særskilt omfattet af 
ordrebekræftelsen, og de adciterede findes ikke at kunne 
støtte ret på, at der først på et sent tidspunkt bliver 
reklameret over mangel herpå. Der er her henset til, at 
det af skønserklæringen fremgår at en brugermanual kunne 
have medvirket til løsningen af nogle af de problemer, der 
blev løst under skønsforretningen.

Retten finder således som følge af det anførte, at der 
er tale om mangler ved det leverede. Retten finder det 
imidlertid ikke på det foreliggende grundlag muligt at 
fastsætte størrelsen af en erstatning for de anførte mang­
ler. Sagsøgtes erstatningsopgørelse (bilag Q) er ikke til­
strækkeligt bevis for sagsøgtes tab, idet der til det i 
opgørelsen anførte merarbejde, der er ganske udokumente- 
ret, er anvendt personer, der i forvejen er beskæftiget i 
selskabet til fast løn. Retten finder det endvidere ikke 
muligt, jfr. herved skønsmandens besvarelse af spørgsmål 
16 at fastsætte en erstatning skønsmæssigt.

Adcitatus 1 vil herefter på det foreliggende grundlag 
være at frifinde for sagsøgtes krav.

Som følge af det anførte, herunder at det er lagt til 
grund, at der er mangler ved det leverede, finder retten, 
at sagens omkostninger mellem sagsøgte og adcitaus 1 bør 
ophæves. Der er herved taget hensyn til, at udgifterne til 
skønserklæringen af 5. april 1986, 13.650,00 kr., er 
betalt af sagsøgte.

Vedrørende forholdet mellem adcitatus 1 og adcitatus 2:
Det lægges til grund, at adcitatus 2 som programmør 

overfor adcitatus 1 er ansvarlig for de konstaterede mang­
ler. Da adcitatus 1 er frifundet, finder retten, at der
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tillige bør ske frifindelse af adcitatus 2.
Det bemærkes, at retten ved beslutning af 3. februar

1988 har pålagt adcitatus 2 foreløbig at betale honoraret 
for skønserklæringen af 4. marts 1987 med 11.550,00 kr. og 
afhjelmlingen i retten 4.675,00 kr.

Uanset, at der er sket frifindelse af adcitatus 2, 
finder retten, da skønsforretning nr. 2 har fundet sted 
efter begæring af adcitatus 2, og da de konstaterede 
mangler må tilskrives ham, at udgiften til erklæringen af
4. marts 1987 og afhjemlingen i retten endeligt bør 
udredes af adcitatus 2.

Når henses til det anførte og til, at adcitatus 2 har 
været underentreprenør for adcitatus 1 finder retten i 
forholdet mellem adcitatus 1 og adcitatus 2, at hver part 
bør bære sine omkostninger.

I øvrigt har retten på det foreliggende grundlag ikke 
fundet anledning til at pålægge nogen af parterne at 
betale omkostninger til andre af sagens parter.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Sagsøgte, K, betaler inden 14 dage til sagsøgeren, L, 
144.889,04 kr. med tillæg af renter, 1,5% pr. måned, af 
115.724,47 kr. fra 1. maj 1986 til betaling sker samt 
sagens omkostninger med 20.000,00 kr.

Adcitatus 1, S, frifindes for det af sagsøgte, K, under 
denne sag rejste krav.

I forholdet mellem sagsøgte, K, og adcitatus 1, S, 
bærer hver part sine omkostninger.

Adcitatus 2, EDB-konsulent P, frifindes for det af ad­
citatus 1, S, under denne sag rejste krav.

I forholdet mellem adcitatus 1, S, og adcitatus 2, EDB- 
konsulent G, bærer hver part sine omkostninger.
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A A L B 0 R G _ B Y R E T S _ D 0 M _ A F _ 1  1 JL-A P R I L _ 1  9 8 8
J.nr. BS 5520/86 (1. afd.).

K

mod

S

FORBRUGERKØB, MANGLER, MASKINEL, OPHÆVELSE, PASSIVITET: 
Køberen mistede adgangen til at hæve p.g.a. mangler, idet 
hun først 1 3/4 år efter købet præciserede, at hun ville 
hæve.

LITTERATUR: Mads Bryde Andersen, s. 63 f. og s. 72 f.
Peter Blume, s. 113 f. og s. 115 f.
Jacob Nørager-Nielsen, s. 167 ff., s. 178 ff. 
og s. 226 ff.

K købte i april 1984 for godt 39,000 kr. en computer til 
privat brug. Frem til årsskiftet 1985/66 var der til­
bagevendende driftsforstyrrelser, som S trods forsøg herpå 
ikke kunne afhjælpe. K henvendte sig herefter til en advo­
kat, der den 8/1 1986 forbeholdt sig at hæve handelen 
p.g.a. mangler.

Under sagen afholdtes der syn og skøn. Ifølge skønsman­
den skyldtes driftsforstyrrelserne i hovedsagen utilstræk­
kelig kontakt i forbindelserne, som følge dels af slid 
dels af korrosion. De pågældende dele kunne ikke udskiftes 
og drift ville forudsætte hyppige rensninger uden garanti 
mod driftsforstyrrelser. Skønsmanden betegnede maskinen 
som for billigt udført.
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S bestred at maskinen var mangelfuld. Subsidiært 
anførte han, at K i hvert fald havde afskåret sig fra at 
hæve, dels fordi der var reklameret for sent, dels fordi 
hun havde afvist hans tilbud om yderligere afhjælpning.

Retten fandt, at maskinen var mangelfuld, og at K havde 
reklameret over den utilfredsstillende funktion af an­
lægget både kort efter leveringen og senere. Retten 
f rif andt alligevel S med følgende begzrundelse: "Under 
hensyn til, at det købte anlæg er udsat for hurtig teknisk 
forældelse, og et tilsvarende anlæg i dag har en betyde­
ligt lavere anskaffelsespris, findes sagsøgeren under de 
anførte omstændigheder ved først 1 3/4 år efter købet at 
præcisere hvilken misligholdelsesvirkning, hun ville gøre 
gældende, at have udvist en passivitet, der afskærer hende 
fra nu at påstå købet hævet, og da sagsøgeren ikke har 
påstået andre misligholdelsesvirkninger bragt i anvendel­
se, tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge."

AALBORG BYRETS DOM:

Under denne sag, der er anlagt den 12. november 1986, har 
sagsøgeren, K, der er meddelt fri proces, påstået sagsøg­
te, S, dømt til betaling af 27.906 kr. mod udlevering af 
en computer, mrk. Advance B nr. 03005/1384 og Advance A 
nr. 03003/1184 med dansk tegnsæt, og Zenith Monitor nr. 
13003/30107.

Sagsøgte har påstået frifindelse.
Sagsøgeren har forklares, at hun, der har et stort 

behov for at meddele sig skriftligt, i april måned 1984 
hos sagsøgte købte en computer med tilbehør til anvendelse 
ved udarbejdelse af manuskripter og til sin omfattende 
korrespondance. Hun lever af pension og modtager beskedne 
biblioteksafgifter af en bog, hun udgav i 1980, men har i 
øvrigt ikke forfatterindtægter eller andre arbejdsindtæg­
ter. Maskinen fungerede den første tid tilfredssstillende, 
men snart opstod der driftsforstyrrelser, som viste sig
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ved, at markøren på skærmen ”satte sig fast", og anlægget 
ikke reagerede på kommandoer. I forsommeren 1984 indsatte 
sagsøgte en ventilator i anlægget for at modvirke varmeud­
vikling, men uden at dette afhjalp problemerne, og i den 
følgende tid var anlægget flere gange hos sagsøgte, uden 
at det lykkedes at opnå varig tilfredsstillende funktion. 
Ved årsskiftet 1984/85 havde hun fået oplyst, at biblio­
teksskolen havde problemer med et tilsvarende anlæg. I be­
gyndelsen af 1985 udskiftede sagsøgte controllermodulet og 
behandlede sammenføjningskontakterne. Hun brugte ikke ma­
skinen meget i foråret, men i løbet af sommeren var der 
påny funktionssvigt, og trods rensning af anlægget, fort­
satte problemerne gennem efteråret. De havde i hele perio­
den været af samme art og vist sig ved, at skærmbilledet 
forsvandt eller markøren "satte sig fast". Maskinen var 
påny til reparation i november 1985 og igen omkring 
årsskiftet 1985/86, og da der derefter atter opstod pro­
blemer, henvendte hus sig til advokat. Hun havde ikke haft 
sagkyndig bistand ved købet af maskinen, men havde forin­
den læst om den i fagtidsskrifter.

Som medindehaver af S har A forklarest, at sagsøgte 
forhandler anlæg og programmer og yder service, men har 
ingen teknisk afdeling. Den maskine, sagsøgeren købte, kom 
på markedet i 1983, og dens pris svarede da - under hensyn 
til dens kapacitet og medfølgende programmer - til ca. 
halvdelen af prisen for konkurrerende anlæg. I 1984-85 
skete en hurtig teknisk forældelse af denne type compute­
re, som ikke længere fremstilledes i 1986, og prisen for 
et tilsvarende anlæg er i dag ca. 10.000 kr. Sagsøgte har 
solgt ca. 20-30 anlæg af denne type, og bortset fra, at 
der i dem alle er isat en ventilator, har der ikke ved 
andre end sagsøgerens vist sig problemer, der ikke har 
kunnet afhjælpes. Han har ikke deltaget i forhandlingerne 
med sagsøgeren, og har ikke nærmere kendskab til de 
udførte reparationer. Han er ikke bekendt med krav om op­
hævelse eller erstatning fra sagsøgerens side, før han
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modtog en skrivelse af 8. januar 1986 fra hendes advokat.
Af slutseddel af 24. april 1984 fremgår, at den samlede 

pris for anlægget med tilbehør m.v. androg 39.209 kr.
Ved skrivelse af 8. januar 1986 tilkendegav advokat B, 

for sagsøgeren overfor sagsøgte, at handelen måtte anses 
for hævet, såfremt et forligsforslag ikke blev accepteret. 
I skrivelsen henvistes til, at der siden leveringen havde 
været mangler ved anlægget, som ikke havde ladet sig af­
hjælpe, og at sagsøgeren anså sig berettiget til at hæve i 
medfør af købelovens §§ 78 og 79.

Der har under sagen været afholdt syn og skøn. Den ud­
meldte skønsmand, C, har den 5. august 1987 og 31. januar
1988 afgivet omfattende skønsrapporter, der er fremlagt 
som bilag til sagen.

Skønsmanden har under afhjemlingen forklaret, at han er 
uddannet som elektroniktekniker og er ansat ved D, samt at 
han foretager reparationer af EDB-anlæg. Hans undersøgel­
ser af sagsøgerens anlæg tydede på en flerhed af fejl, 
særligt i forbindelserne ved konnektorerne. Efter at han 
havde udbedret disse, virkede anlægget en kort tid, 
hvorefter driftsforstyrrelserne påny viste sig. Fejlene må 
tilskrives utilstrækkelig kontakt i forbindelserne som 
følge af dels korrosion, dels slid på stikforbindelserne, 
der er udført af fortinnet materiale og ikke af guld eller 
med forgyldning, som er anvendt i andre, tilsvarende 
anlæg. Han vil betegne maskinen som for billigt udført, og 
det er ikke muligt at foretage udskriftninger af de for­
tinnede dele med dele af andre materialer. Han har ikke 
konstateret problemer som følge af overophedning, efter at 
ventilatoren er påsat. En maskine af denne art har en 
"teknisk levetid" på ca. 10 år, men skulle i mekanisk hen­
seende have en betydeligt længere levetid. Han har ikke 
konstateret misrøgt af maskinen. Der burde ikke være ved­
ligeholdelsesudgifter på maskinen.
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I skønserklæringerne indeholdes bl.a. følgende
spørgsmål og svar: 

tl
10. Såfremt syns- og skønsmanden ved besvarelsen 

af spørgsmål 1-9 kan konstatere fejl eller mangler 
ved maskinen bedes det oplyst, om disse kan af­
hjælpes og i bekræftende fald, hvordan og for 
hvilken pris.

Fejlen kan afhjælpes ved at rense IC-sokkel og 
sokkelben på IC 68 med kontaktsrensevæske.

Der skal ikke udskiftes andet end det knækkede 
plasticstyr, der holder floppydiskkontrolleren på 
plads.

Samtlige stikforbindelser og konnectorer skal ef­
terses og renses.

Derefter vil maskinen køre igen, men jeg vil ikke 
yde garanti på reparationen.

Ved udregning af pris på reparationen har jeg 
brugt de samme timetakster som firmaet .......  be­
nytter og skønnet timeantallet.

Kørsel 1 T 475,00 kr.
Rep. af dårlige forbindelser 4 T 1.900,00 kr.
Afprøvning og testkørsel 1 T 475,00 kr.
Reservedele: Plastikstyr 15,00 kr.
I alt 2.765,00 kr.+ moms 608,30 kr.
Total 3.373,30 kr.

ti

22b. Hvor ofte vil det være nødvendigt at efterse 
og rense samtlige stikforbindelser og konnectorer? 
Hvad er udgiften pr. gang?

Der er tale om at vedligeholde fortinnede for­
bindelser både som stik-, print- og kantkonnectorer. 
De kan efter min erfaring give nye fejl med inter­
valler på 1/2 til 2 år, afhængig af omgivelsestempe- 
raturen og luftfugtigheden.

Udgiften pr. gang har jeg meget svært ved at 
anslå. Et bud er, at prisen vil ligge mellem 1.000 
og 1.500 dkr. ekskl. moms.

Sagsøgeren har til støtte for påstanden gjort gældende, at 
det købte anlæg stedse har været behæftet med væsentlige 
mangler, som sagsøgte gentagne gange forgæves har søgt at
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afhjælpe, og at disse mangler efter indholdet af skønser­
klæringerne ikke kan afhjælpes på en måde, så anlægget kan 
karakteriseres som driftssikkert. Retsforholdet mellem 
parterne er omfattet af købelovens bestemmelser om for­
brugerkøb, og sagsøgeren, som adskillige gange efter købet 
overfor sagsøgte har påtalt anlæggets funktionssvigt, må 
anses at have reklameret rettidigt og på en sådan måde, at 
ophævelsen af købet i skrivelsen af 8. januar 1986 har 
været berettiget.

Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort 
gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at anlægget er 
behæftet med væsentlige mangler, som kan begrunde en hæve­
adgang, men alene, at anlægget vil kræve en vis ved­
ligeholdelse i form af rensning m.v. Endvidere er gjort 
gældende, at sagsøgeren ikke inden den i købelovens § 83 
anførte frist overfor sagsøgte har reklameret med præcise­
ring af at have forbeholdt sig at hæve købet, idet dette 
første gang er anført i skrivelsen af 8. januar 1986, og 
der bør i denne forbindelse henses til, at købet vedrører 
et anlæg, der er udsat for hurtig teknisk forældelse. Der 
bør endvidere ved afgørelsen tages hensyn til, at sagsøge­
ren har afvist sagsøgtes yderligere tilbud om afhjælpning.

Retten må efter bevisførelsen lægge til grund, at rets­
forholdet mellem parterne er omfattet af reglerne om for­
brugerkøb. Efter indholdet af skønserklæringerne og oplys­
ningerne under afhjemlingen findes det godtgjort, at an­
lægget er behæftet med væsentlige mangler, der ikke kan 
afhjælpes, således at stabil funktion kan opnås. Retten må 
endvidere lægge til grund, at sagsøgeren kort efter an­
læggets overlevering og gentagne gange derefter har rekla­
meret over utilfredsstillende funktion af anlægget, og at 
sagsøgte har foretages afhjælpningsforsøg, der ikke har 
haft, eller kun har haft kortvarig virkning, men at sagsø­
geren først ved skrivelsen af 8. januar 1986 har for­
beholdt sig hæveadgang. Under hensyn til, at det købte 
anlæg er udsat for hurtig teknisk forældelse, og et til­
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svarende anlæg i dag har en betydeligt lavere anskaffel­
sespris, findes sagsøgeren under de anførte omstændigheder 
ved først 1 3/4 år efter købet at præcisere hvilken mis- 
ligholdelsesvirkning, hun ville gøre gældende, at have 
udvist en passivitet, der afskærer hende fra nu at påstå 
købet hævet, og da sagsøgeren ikke har påstået andre mis- 
ligholdelsesvirkninger bragt i anvendelse, tages sagsøgtes 
frifindelsespåstand til følge.

Med sagens omkostninger forholdes efter omstændig­
hederne som nedenfor bestemt

T H I  K E N D E S  FOR RET:

Sagsøgte S frifindes for sagsøgeren K's påstand under 
denne sag.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til mod­
parten eller til statskassen.
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S T I K O R D S R E G I S T E R
(1) foran sidetallet henviser til "EDB-retlige afgørelser 
1", (2) henviser til "EDB-retlige afgørelser 2" og (3) til 
nærværende samling.

Afhjælpning,
o Afhjælpningsret, (1) 11, (1) 113, (1) 119, (2) 117, (2) 

131, (2) 181, (3) 99, (3) 172 
o forbrugerkøb, (2) 78, (3) 66, (3) 151 
o ifølge speciel aftale, (1) 92 

Aftaleindgåelse, fortolkning, (3) 71, (3) 138, (3) 197 
Ansvarsfraskrivelse, (1) 72, (1) 119, (3) 48

Bedrageri, (1) 183, (1) 201
Betalingsforpligtelsen, (1) 69, (1) 161, (3) 9, (3) 83, 

(3) 111, (3) 177, (3) 211, (3) 245 
Bortskaffelse, (1) 177
Bristede forudsætninger, (1) 139, (2) 14, (2) 56 

Dokumentfalsk, (1) 196 

Ekstraudgifter, erstatning, (2) 201
Erstatning, (1) 11, (1) 44, (1) 69, (1) 72, (2) 131, (2) 

155, (2) 181, (2) 201, (3) 35, (3) 91, (3) 160, (3) 216, 
(3) 250

Forbrugerkøb, hjemmecomputer, (1) 113, (2) 78, (2) 85, (3) 
66, (3) 89

Forholdsmæssigt afslag, (1) 104, (3) 57, (3) 151, (3) 262 
Forsinket levering,
• afhjælpning, (3) 66
• maskinel, (3) 66
• programmel, (1) 72, (3) 111, (3) 188
Fortolkning, (1) 34, (3) 9, (3) 71, (3) 83, (3) 111, (3) 

138, (3) 197, (3) 245
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Forudsætninger, købers, (1) 34, (1) 69, (1) 104, (1) 139,
(2) 14, (2) 56, (3) 57, (3) 111

Garanti m.v., (2) 11, (3) 9, (3) 151, (3) 203, (3) 226

Hærværk, (1) 202
Hævebeføjelsen, (1) 11, (1) 92, (2) 103, (3) 57

Instruktionsforpligtelser, sælgers, (2) 155, (3) 89

Konsulentarbejde, betaling, (1) 69, (1) 161, (3) 111, (3) 
177, (3) 211

Leasing,
• aftalens indhold, (1) 138
• leasingselskabs ansvar for leverandørs misligholdelse, 

(1) 139, (3) 256
• leasingselskabs pligt til at finansiere udvidelse, (2) 

228
• teknisk klarmelding, begreb, (1) 138 
Levering på prøve eller køb, (3) 71, (3) 138 
Leveringstid, mangelfri levering, (3) 9

Mandatsvig, (1) 183, (1) 195, (1) 196, (1) 197, (1) 198,
(1) 200, (1) 209 

Mangler,
• erstatning, (1) 11, (1) 44, (2) 131, (2) 155, (2) 181,

(2) 201, (3) 35, (3) 91, (3) 250
• forbrugerkøb, (2) 85, (3) 66, (3) 89, (3) 151, (3) 262
• forholdsmæssigt afslag, (3) 57
• maskinel, (1) 44, (1) 113, (1) 119, (1) 139, (2) 78, (2) 

117, (2) 181, (2) 228, (3) 40, (3) 66, (3) 77, (3) 89,
(3) 151, (3) 203, (3) 262

• ophævelse nægtet, (2) 103, (3) 57, (3) 151, (3) 172, (3) 
226, (3) 250, (3) 262

• programmel, (1) 11, (1) 34, (1) 44, (1) 119, (1) 139,
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(2) 40, (2) 201, (3) 48, (3) 57, (3) 77, (3) 99, (3) 
111, (3) 172, (3) 250

o standardprogrammel, (1) 92, (1) 104, (2) 117 
o sælgerens supplerende forpligtelser, (2) 155, (3) 35,

(3) 91
o reparation, (1) 67

Omlevering, (2) 181, (3) 203 
Ophavsret,
o brugervejledning, (3) 27 
o krænkelse, (3) 83, (3) 216 
o krænkelse (sanktioner), (3) 27, (3) 216 
o programmel, (2) 241, (3) 216 
Opsigelse, frist, (2) 40

Pant, (1) 171
Prøve, levering på - eller køb (3) 71, (3) 138

Reklamation, (1) 11, (1) 72, (1) 92, (2) 155, (2) 181, (3) 
40, (3) 48, (3) 57, (3) 71, (3) 111, (3) 138, (3) 188,
(3) 203, (3) 226, (3) 250, (3) 262

Syn og skøn, vedr. teknikers uddannelse, (1) 67 
Systemudviklingsaftale,
• betaling, (3) 177
• opsigelse, (2) 40

Tavshedspligtsbrud, (1) 177
Tilbagesøgning, af ydet betaling, (1) 167, (1) 169, (1) 

170
Transport, købekontrakt, (2) 78

Underslæb, (1) 194, (1) 199, (1) 207, (1) 208 
Undersøgelsespligt,
• købers, (1) 11
• sælgers, (2) 56


